
52 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan, pengambilan data dan analisis pada proyek 

pembangunan perumahan Shimphony yang berada di jl. Pleret km 2,5 Joho, 

Jambidan, Banguntapan, Bantul Dan pembangunan perumahan di Mendiro, 

Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan perhitungan biaya dan waktu pada pasangan dinding menggunakan 

bata merah dan batako menunjukkan bahwa dalam pekerjaan dinding 

menggunakan pasangan bata merah dalam 1 m² nya memerlukan biaya sebesar 

Rp.177.227,79 dan waktu pengerjaannya dalam memasang 1 m2 dinding bata 

merah membutuhkan waktu selama 91,996 menit. Selanjutnya pada pasangan 

dinding menggunakan batako dalam 1 m² nya memerlukan biaya sebesar 

Rp.159.666,67 dan waktu pengerjaannya dalam memasang 1 m2 dinding batako 

membutuhkan waktu selama 17,212 menit. 

2. Pasangan dinding dengan bata merah berdasarkan posisi pemasangannya 

menunjukkan bahwa : 

a. Waktu pekerjaan dinding bata merah menurut posisi bawah memerlukan 

waktu rata-rata selama 1,187 menit dalam setiap pemasangan 1 bata merah, 

Sehingga untuk 1m² nya membutuhkan waktu selama 83,09 menit/m² 

b. Waktu pekerjaan dinding bata merah menurut posisi tengah memerlukan 

waktu rata-rata selama 1,299 menit dalam setiap pemasangan 1 bata merah, 

Sehingga untuk 1m² nya membutuhkan waktu selama 90,93 menit/m². 

Waktu pekerjaan dinding bata merah menurut posisi atas memerlukan waktu 

rata-rata selama 1,456 menit dalam setiap pemasangan 1 bata merah, Sehingga 

untuk 1m² nya membutuhkan waktu selama 101,92 menit/m². Pasangan 

dinding dengan batako berdasarkan posisi pemasangannya menunjukkan 

bahwa : 
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a. Waktu pekerjaan dinding batako menurut posisi bawah memerlukan waktu 

rata-rata selama 0,951 menit dalam setiap pemasangan 1 batako, Sehingga 

untuk 1m² nya membutuhkan waktu selama 14,265 menit/m² 

b. Waktu pekerjaan dinding batako menurut posisi tengah memerlukan waktu 

rata-rata selama 1,154 menit dalam setiap pemasangan 1 batako, Sehingga 

untuk 1m² nya membutuhkan waktu selama 17,31 menit/m² 

c. Waktu pekerjaan dinding batako menurut posisi atas memerlukan waktu rata-

rata selama 1,337 menit dalam setiap pemasangan 1 batako, Sehingga untuk 

1m² nya membutuhkan waktu selama 20.055 menit/m² 

3. Penggunaan batako dalam pengerjaan dinding akan lebih hemat sebesar 9,91% 

dibandingkan dengan penggunaan bata merah dan penggunaan batako dalam 

pengerjaan dinding akan lebih cepat selesai sebesar 81,29%  dibandingkan 

dengan penggunaan bata merah. 

 

 

6.2 Saran 

1. Berdasarkan hasil penelitian ini maka disarankan lebih baik menggunakan 

batako dalam pasangan dinding, karena terbukti penggunaan batako 

memiliki produktivitas yang lebih baik dibandingkan dengan bata merah 

yang mana dari segi biaya lebih hemat dan dari segi waktu lebih cepat 

pengerjaannya. 

2. Untuk pekerjaan proyek ini sebaiknya digunakan tukang yang sudah 

memiliki sertifikat tukang, sehingga pelaksanaan proyek tersebut benar-

benar dikerjakan oleh tenaga kerja yang sudah profesional dalam bidangnya 

sehingga produktivitas kerja nya pun diharapkan juga baik. 

 


