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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1 Objek Dan Subjek Penelitian 

Objek yang ditinjau dalam penelitian ini adalah TK Sultan Agung di 

Nglanjaran, Sleman, Yogyakarta, sedangkan subjek yang ditinjau Analisis 

Penerapan Metode PERT (Program Evaluation And Review Technique) Pada 

Penjadwalan Proyek Konstruksi. 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian ini, digunakan metode observasi yaitu 

mengadakan wawancara langsung dan meminta data-data proyek dari otoritas yang 

mengerjakan pembangunan TK Sultan Agung atau dengan ahli-ahli dalam bidang 

tersebut. Wawancara yang dilakukan diantaranya menanyakan tentang durasi 

masing-masing pekerjaan struktur dengan lebih rinci. Hasil dari wawancara 

tersebut mendapatkan tiga variabel penelitian yaitu durasi optimis, durasi pesimis, 

dan durasi paling mungkin. 

4.3 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan adalah durasi lama pelaksanaan kegiatan yang 

terdiri dari dari sebagai berikut : 

1. Durasi optimis (optimistic duration time) = a 

Waktu tersingkat untuk menyelesaikan kegiatan bila segala sesuatunya 

berjalan lancar. 

2. Durasi pesimis (pessimistic duration time) = b 

Waktu yang paling lama untuk menyelesaikan kegiatan, yaitu bila 

segala sesuatunya serba tidak baik. 

3. Durasi paling mungkin (most likely time) = m 
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Kurun waktu yang paling sering terjadi dibanding dengan yang lain bila 

kegiatan dilakukan berulang-ulang dengan kondisi yang hampir sama. 

4.4 Jenis Data 

Terdapat dua macam jenis data yang biasa digunakan oleh peneliti, 

diantaranya adalah : 

1. Data Primer 

Menurut Hasan (2002) data primer adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan 

penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer 

ini antara lain; 

1. Catatan hasil wawancara.  

2. Hasil observasi lapangan.  

3. Data-data mengenai informan.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 

2002). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang 

telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, 

buku, data yang diperoleh, dan lain sebagainya. 

Dalam penelitian ini, kedua jenis data tersebut yaitu data sekunder dan 

primer digunakan oleh peneliti yang diperoleh dari pihak terkait yaitu dari Proyek 

pembangunan TK Sultan Agung.  Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah melakukan wawancara pada pihak proyek untuk mengetahui dan 

mendapatkan durasi optimis, durasi pesimis, dan durasi yang paling memungkinkan 

dalam pelaksanaan proyek. Data sekunder yang diperlukan adalah time schedule 

existing proyek pada pekerjaan struktur dan beberapa artikel, penelitian terdahulu, 

buku, dan lain sebagainya. Data ini digunakan untuk mendukung data primer yang 

telah diperoleh. 
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4.5 Lokasi Penelitian 

Penelitian dengan mengambil objek Proyek Pembangunan Sultan Agung 

terletak di Kabupaten Sleman, berikut gambar yang menunjukkan letak tempat TK 

Sultan Agung : 

 

 

 

Gambar 4.1 Lokasi TK Sultan Agung 

(Sumber : https://www.google.com/maps/@-7.6879542,110.4062837,17z) 

 

4.6 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan atau analisis data menggunakan metode penjadwalan PDM 

dengan bantuan software Microsoft Project 2007, sedangkan untuk menghitung 

waktu yang diharapkan (TE) dan menentukan waktu pelaksanaan proyek 

menggunakan bantuan Microsoft Excel 2013. Tahapan pembuatan penjadwalan 

dengan metode PDM dan perhitungan menggunakan metode PERT sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi aktivitas (activity) dan waktu tempuhnya (durasi) dengan 

cara menghitung durasi untuk setiap aktivitas = 
𝑎+4𝑚+𝑏

6
 

https://www.google.com/maps/@-7.6879542,110.4062837,17z
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2. Menetapkan urutan pengerjaan dari aktivitas yang telah direncanakan. 

3. Membuat suatu diagram jaringan (network diagram).  

4. Menyusun jadwal dengan Microsoft Project. 

4.7  Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian yang akan dilakukan ditunjukkan dengan diagram alir 

pada Gambar 4.2 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Identifikasi Masalah: 

1. Berapa lama durasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

Proyek Pembangunan TK Sultan Agung dengan metode 

penjadwalan PDM dengan perhitungan dengan PERT? 

2. Bagaimana perbandingan waktu pelaksanaan antara jadwal 

existing dengan reschedule menggunakan metode PDM? 

 

Tujuan Penelitian: 

1. Mengetahui lama durasi yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan Proyek Pembangunan TK Sultan Agung 

dengan metode penjadwalan PDM dengan perhitungan PERT? 

2. Mengetahui perbandingan waktu pelaksanaan antara jadwal 

existing dengan reschedule menggunakan metode PDM? 

 

Pengumpulan Data: 

Data primer : 

Wawancara kepada narasumber 

untuk mengetahui durasi optimis, 

pesimis, dan durasi yang paling 

memungkinkan dalam 

pelaksanaan proyek. 

A 

 

 

Pengumpulan Data: 

Data sekunder : 

1. Time schedule existing 

proyek. 

2. Bahan pustaka, buku, dan 

penelitian sebelumnya.  
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Gambar 4.2 Bagian Akhir 

  

Pengolahan Data: 

1. Waktu yang diharapkan (TE) dengan program Ms. 

Excel. 

2. Menyusun penjadwalan menggunakan Ms. Project 

Hasil : 

Waktu pelaksanaan Proyek 

Analisis jadwal existing 

perbandingan dengan reschedule 

Pembahasan 

Simpulan dan Saran 

Selesai. 

A 


