
LAMPIRAN 4 Analisis Jumlah Pekerja 

No. Uraian Pekerjaan Volume Satuan 

Durasi 

Normal 

(Dn) 

(Hari) 

Koefisien Jumlah Kebutuhan 

Pekerja Tukang 
Kepala 

Tukang 
Mandor Pekerja Tukang 

Kepala 

Tukang 
Mandor 

A LANTAI BASEMANT            

1 
Beton Footplat FP.2 

350 x 350 cm 
           

 - Bekisting 2 x pakai 

(dengan batako ) 
25,20 m2 2 0,520 0,260 0,026 0,026 2,000 2,000 1,000 1,000 

2 
Beton Footplat FP.5 

400 x 650 cm 
           

 - Pembesian 1395,90 kg 2 0,070 0,070 0,007 0,004 4,886 4,886 1,000 1,000 

3 
Beton Footplat FP.6 

550 x 650 cm 
           

 - Pembesian 5546,35 kg 5 0,070 0,070 0,007 0,004 7,765 7,765 1,000 1,000 

 - Bekisting 2 x pakai 

(dengan batako ) 
72,00 m2 4 0,520 0,260 0,026 0,026 9,360 4,680 1,000 1,000 

4 
Beton Footplat FP.9 

550 x 550 cm 
           

 - Pembesian 6332,20 kg 5 0,070 0,070 0,007 0,004 8,865 8,865 1,000 1,000 

 - Bekisting 2 x pakai 

(dengan batako) 
88,00 m2 4 0,520 0,260 0,026 0,026 11,440 5,720 1,000 1,000 

5 
Beton Footplat FP.10 

550 x 950 cm 
           

 - Pembesian 5250,32 kg 4 0,070 0,070 0,007 0,004 9,188 9,188 1,000 1,000 

6 
Beton Footplat FP.12 

550 x 950 cm 
           

 - Pembesian 2625,16 kg 3 0,070 0,070 0,007 0,004 6,125 6,125 1,000 1,000 

 



Lanjutan LAMPIRAN 4 Analisis Jumlah Pekerja 

No. Uraian Pekerjaan Volume Satuan 

Durasi 

Normal 

(Dn) 

(Hari) 

Koefisien Jumlah Kebutuhan 

Pekerja Tukang 
Kepala 

Tukang 
Mandor Pekerja Tukang 

Kepala 

Tukang 
Mandor 

7 
Beton Sloof 

Struktur S.1 30/70 

cm 

           

 - Pembesian 49801,98 kg 30 0,070 0,070 0,007 0,004 11,620 11,620 1,162 1,000 

8 
Beton Kolom 

Struktur K.2 30/30 

cm 

           

 - Pembesian 5024,62 kg 5 0,070 0,070 0,007 0,004 7,034 7,034 1,000 1,000 

9 

Beton Plat Lantai 

t=15 cm, Besi Ø 10-

150 dua lapis, Elvsi. 

-4.50 m 

           

 - Pembesian 57657,17 kg 20 0,070 0,070 0,007 0,004 20,180 20,180 2,018 1,153 

B LANTAI 1            

1 
Beton Footplat 

FP.1 150 x 350 cm 
           

 - Pembesian 2120,83 kg 3 0,070 0,070 0,007 0,004 4,949 4,949 1,000 1,000 

2 
Beton Sloof 

Struktur S.1 30/70 

cm 

           

 - Pembesian 3642,23 kg 3 0,070 0,070 0,007 0,004 8,499 8,499 1,000 1,000 

3 
Beton Kolom 

Struktur K.1 80/80 

cm 

           

 - Pembesian 92611,61 kg 42 0,070 0,070 0,007 0,004 15,435 15,435 1,544 1,000 

 



Lanjutan LAMPIRAN 4 Analisis Jumlah Pekerja 

No. Uraian Pekerjaan Volume Satuan 

Durasi 

Normal 

(Dn) 

(Hari) 

Koefisien Jumlah Kebutuhan 

Pekerja Tukang 
Kepala 

Tukang 
Mandor Pekerja Tukang 

Kepala 

Tukang 
Mandor 

4 
Beton Kolom 

Praktis KP 15/15 

cm 

           

 - Pembesian 4181,21 kg 5 0,070 0,070 0,007 0,004 5,854 5,854 1,000 1,000 

 - Bekisting 2 x 

pakai 
226,80 m2 3 0,520 0,260 0,026 0,026 39,312 19,656 1,966 1,966 

5 
Beton Balok 

Struktur B.1 40/90 

cm 

           

 - Pembesian 64058,03 kg 23 0,070 0,070 0,007 0,004 19,496 19,496 1,950 1,114 

 - Bekisting 2 x 

pakai 
1517,12 m2 18 0,520 0,260 0,026 0,026 43,828 21,914 2,191 2,191 

C LANTAI 2            

1 
Beton Kolom 

Struktur K.1 80/80 

cm 

           

 - Pembesian 90722,35 kg 35 0,070 0,070 0,007 0,004 18,144 18,144 1,814 1,037 

 - Bekisting 2 x 

pakai 
1742,40 m2 30 0,520 0,260 0,026 0,026 30,202 15,101 1,510 1,510 

2 
Beton Balok 

Struktur B.1 40/90 

cm 

           

 - Pembesian 68637,14 kg 21 0,070 0,070 0,007 0,004 22,879 22,879 2,288 1,307 

 - Bekisting 2 x 

pakai 
1679,37 m2 15 0,520 0,260 0,026 0,026 58,218 29,109 2,911 2,911 

 



Lanjutan LAMPIRAN 4 Analisis Jumlah Pekerja 

No. Uraian Pekerjaan Volume Satuan 

Durasi 

Normal 

(Dn) 

(Hari) 

Koefisien Jumlah Kebutuhan 

Pekerja Tukang 
Kepala 

Tukang 
Mandor Pekerja Tukang 

Kepala 

Tukang 
Mandor 

3 
Beton Balok 

Struktur B.3 30/60 

cm 

           

 - Bekisting 2 x 

pakai 
2487,13 m2 12 0,520 0,260 0,026 0,026 107,776 53,888 5,389 5,389 

4 
Beton Balok 

Struktur B.5 20/40 

cm 

           

 - Pembesian 8559,13 kg 5 0,070 0,070 0,007 0,004 11,983 11,983 1,198 1,000 

 - Bekisting 2 x 

pakai 
587,25 m2 4 0,520 0,260 0,026 0,026 76,343 38,171 3,817 3,817 

D LANTAI 3            

1 
Beton Kolom 

Struktur K.1 80/80 

cm 

           

 - Pembesian 90722,35 kg 45 0,070 0,070 0,007 0,004 14,112 14,112 1,411 1,000 

 - Bekisting 2 x 

pakai 
1742,40 m2 25 0,520 0,260 0,026 0,026 36,242 18,121 1,812 1,812 

2 
Beton Balok 

Struktur B.1 40/90 

cm 

           

 - Pembesian 65418,84 kg 25 0,070 0,070 0,007 0,004 18,317 18,317 1,832 1,047 

 - Bekisting 2 x 

pakai 
1557,60 m2 15 0,520 0,260 0,026 0,026 53,997 26,998 2,700 2,700 

 

 



Lanjutan LAMPIRAN 4 Analisis Jumlah Pekerja 

No. Uraian Pekerjaan Volume Satuan 

Durasi 

Normal 

(Dn) 

(Hari) 

Koefisien Jumlah Kebutuhan 

Pekerja Tukang 
Kepala 

Tukang 
Mandor Pekerja Tukang 

Kepala 

Tukang 
Mandor 

E LANTAI ATAP            

1 
Beton Kolom 

Struktur K.1 80/80 

cm 

           

 - Pembesian 17565,38 kg 15 0,070 0,070 0,007 0,004 8,197 8,197 1,000 1,000 

 - Bekisting 2 x 

pakai 
390,40 m2 12 0,520 0,260 0,026 0,026 16,917 8,459 1,000 1,000 

2 
Beton Balok 

Struktur B.1 40/90 

cm, Elvs. + 13,50 m 

           

 - Bekisting 2 x 

pakai 
1080,64 m2 20 0,520 0,260 0,026 0,026 28,097 14,048 1,405 1,405 

3 

Beton Plat Atap 

Dag t=12 cm, Besi 

Ø 10-150 dua lapis, 

Elevs. + 15.40 m 

           

 - Pembesian 27630,27 kg 12 0,070 0,070 0,007 0,004 16,118 16,118 1,612 1,000 

 - Bekisting 2 x 

pakai 
1636,00 m2 10 0,520 0,260 0,026 0,026 85,072 42,536 4,254 4,254 

 

 

 

 

 


