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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN 

Objek dalam penelitian ini adalah Proyek Pembangunan Drainase 

Lingkungan Kabupaten Lamongan, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah 

analisis penjadwalan ulang Proyek Pembangunan Drainase Lingkungan Kabupaten 

Lamongan dengan menggunakan metode PERT (Program Evaluation and Review 

Technique). 

 

4.2 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Dalam melakukan penelitian ini, digunakan metode observasi yaitu 

mengadakan wawancara langsung dan meminta data-data proyek yang diperlukan 

dari pelaksana proyek. Data yang diperlukan berupa: 

1. Data primer 

Data primer merupakan data pekerjaan di lapangan. Data primer dapat 

diperoleh dengan melakukan wawancara (interview) kepada pihak terkait. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data tambahan sebagai pendukung dalam 

pengolahan data primer. Data sekunder diperoleh dari buku literature, 

buku perpustakaan dan laporan penelitian terdahulu. 

 

4.3 VARIABEL PENELITIAN 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah durasi atau range waktu 

pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari : 

1. Durasi optimis (optimistic duration time) = a 

Waktu tersingkat untuk menyelesaikan kegiatan bila segala sesuatunya 

berjalan dengan lancar. 

2. Durasi pesimis (pessimistic duration time) = b 

Waktu yang paling lama untuk menyelesaikan kegiatan bila segala 

sesuatunya berjalan tidak baik. 
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3. Durasi paling mungkin (most likely time) = m 

Waktu yang paling sering terjadi disbanding dengan yang lain bila 

kegiatan dilakukan berulang-ulang dengan kondisi yang hampir sama. 

 

4.4 JENIS DATA 

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang 

diperoleh dari pihak yang terkait pada Proyek Pembangunan Drainase Lingkungan 

Kabupaten Lamongan. 

Data sekunder yang diperlukan yaitu : 

1. Time schedule existing proyek. 

2. Durasi optimis dan durasi pesimis pelaksanaan proyek. 

 

 LOKASI PENELITIAN 

Lokasi Proyek Pembangunan Drainase Lingkungan Kabupaten Lamongan 

dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut 

 

Gambar 4. 1 Lokasi Proyek Pembangunan Drainase Lingkungan Kabupaten 

Lamongan 

(Sumber: https://www.google.co.id/maps/place/Perum+Perumnas/@-

7.1244591,112.38955,15.75z) 
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 TAHAPAN PENELITIAN 

Pengolahan atau analisis data menggunakan metode penjadwalan PERT 

dengan menggunakan software Microsoft Excel 2013 untuk perhitungan waktu 

yang diharapkan (TE) dan pembuatan network planning dan menentukan waktu 

pelaksanaan proyek.  

Tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan wawancara dengan kontraktor pelaksana proyek untuk 

mendapatkan data primer yang dibutuhkan. 

2. Melakukan identifikasi aktivitas dan waktu pelaksanaan. 

3. Menentukan urutan pekerjaan yang sudah direncanakan. 

4. Menghitung durasi dari masing-masing pekerjaan. 

5. Menjadwal ulang setiap pekerjaan menggunakan durasi TE. 

6. Menentukan predecessor dengan melakukan wawancara terhadap site 

engineer proyek. 

7. Menggambarkan Activity on Arrow berdasarkan predecessor dan durasi 

TE yang sudah didapatkan. 

8. Menghitung nilai Earliest Event Time. 

9. Memasukkan nilai Earliest Event Time ke dalam Activity on Arrow. 

10. Menghitung nilai Latest Event Time. 

11. Memasukkan nilai Latest Event Time ke dalam Activity on Arrow. 

12. Mendapatkan nilai durasi total. 

13. Mencari nilai deviasi standar kegiatan dan varians kegiatan. 

14. Analisis target jadwal penyelesaian proyek. 

15. Pembahasan hasil analisis dengan membandingkan durasi jadwal existing, 

penjadwalan ulang (rescheduling), dan waktu realisasi sebenarnya. 
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Tahapan penelitian yang akan dilakukan ditunjukkan dengan diagram alur 

pada Gambar 4.2 berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Identifikasi Masalah: 
1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Proyek 

Pembangunan Drainase Lingkungan Kabupaten Lamongan dengan metode 
PERT? 

2. Bagaimana perbandingan waktu pelaksanaan antara jadwal existing? 
 

Tujuan Penelitian: 
1. Mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Proyek 

Pembangunan Drainase Lingkungan Kabupaten Lamongan dengan metode 
PERT. 

2. Mengetahui perbandingan waktu pelaksanaan antara jadwal existing. 
 

Pengumpulan Data: 
1. Time schedule existing proyek. 
2. Durasi optimis dan pesimis pelaksanaan proyek. 

Pengolahan Data: 
1. Waktu yang diharapkan (TE) dengan program Ms. Excel. 
2. Menyusun penjadwalan menggunakan metode PERT 

Hasil : 
Waktu Pelaksanaan Proyek dengan 

metode PERT 

A 
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Gambar 4. 2 Diagram alir tahapan penelitian 

Analisis jadwal rencana 
Perbandingan dengan reschedule menggunakan metode PERT 

Pembahasan 

Simpulan dan Saran 

A 

Selesai 


