
:
:
:
:

TA :

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

16 s/d 18 
April 
2018

19 s/d 22 
April 2018

23 s/d 29 
April 

30 s/d 
06 Mei   

07 s/d 
13 Mei   

14 s/d 20 
Mei   

21 s/d 
27 Mei   

28 s/d 
03 Juni  

04 s/d 
10 Juni 

11 s/d 
17 Juni 

18 s/d 
24 Juni  

25 s/d 
01 Juli  

02 s/d 
08 Juli  

09 s/d 
15 Juli   

16 s/d 
22 Juli   

23 s/d 
29 Juli 

30 s/d 
05 

Agustus 

06 s/d 
12 

Agustus   

13 s/d 
19 

Agustus  

20 s/d 
26 

Agustus  

27 s/d 
02 Sep  

03 s/d 
09 Sep  

10 s/d 
16 Sep  

17 s/d 
23 Sep   

24 s/d 
30 Sep  

01 s/d 
07 Okt  

08 s/d 
14 Okt   

15 s/d 
21 Okt   

22 s/d 
28 Okt  

29 s/d 04 
Nop   

05 s/d 
11 Nop   

100%
I.

            1.90 0.03      0.03      0.03      0.03      0.16      0.16      0.27      0.27      0.27      0.25      0.25      0.17      

            2.66 0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.06      

            2.70 0.47      0.47      0.47      0.47      0.47      0.12      0.12      0.12      0.02      

            0.89 0.40       0.15 0.04      0.04      0.04      0.15      0.15      0.03      0.04      

            0.70 0.31     0.02     0.02      0.02      0.02      0.10      0.10      0.06      0.04      

            2.96 0.42      0.42      0.42      0.42      0.42      0.42      0.14      0.14      0.14      

            1.44 0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.09      0.04      75%
            2.20 0.24      0.24      0.24      0.24      0.24      0.24      0.24      0.24 0.24      0.25      

            3.70 0.43     0.43      0.43      0.43      0.43      0.43      0.43      0.43      0.28      -        

            3.72 0.40       0.38 0.53 0.43     0.43      0.43      0.43      0.43      0.26      

II.

            1.86 0.85      0.65      0.02      0.02      0.02      0.02      0.02      0.02      0.14      0.08      

            3.71 -       0.20      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      1.26      0.99      50%
            3.66 0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.25      0.74      0.52      0.26      0.15      0.15      0.15      0.16      

            1.21 -         -       -       0.20      0.20      0.20      0.20      0.20      0.21      

            1.22 0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      0.15      

            1.89 0.24      0.24      0.24      0.24      0.24      0.24      0.36      0.12      

            1.80 0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.22      0.34      0.12      

            3.36 0.30      0.30      0.30      0.30      0.30      0.30      0.30      0.30      0.30      0.30      0.30       0.06      

            3.45 0.69      0.69      0.69      0.69      0.71      

            2.04 0.41      0.41      0.41      0.41      0.41      25%
            3.12 0.62      0.62      0.62      0.62      0.62      

            0.06 0.02      0.02      0.02      

          13.37 2.23      2.23      2.23      2.23      2.23      2.23      

            8.25 1.03      1.03      1.03      1.03      1.03      1.03      1.03      1.03       

III.           28.14 0.18    0.89     0.89      1.78      1.78      0.89      0.89      0.89      0.89      1.78      1.78      1.78      1.78      1.78      2.66      2.66      2.66      2.20      

        100.00 
                   - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.79 0.38 0.53 0.00 0.00 0.00 0.18 1.77 2.95 4.89 5.04 5.51 6.33 8.16 8.76 8.98 8.43 8.46 6.83 3.98 4.55 4.26 4.00 3.53 1.33 0.06

                   - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 1.10 1.48 2.01 2.01 2.01 2.01 2.18 3.95 6.91 11.80 16.84 22.35 28.67 36.83 45.59 54.57 63.00 71.46 78.29 82.26 86.82 91.08 95.07 98.61 99.94 100.00

                   - 
                   - 

Deviasi -         

KETERANGAN : PPK PENGEMBANGAN SISTEM PLP I KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA
SATKER PENGEMBANGAN SISTEM PLP PT. TATA CIPTA USAHA PT. GALA KARYA

PROVINSI JAWA TIMUR

TRI WAHYURIYADI, ST., MM., MT. KHAMAMI, ST. AZKA, ST.
NIP. 19731015 199311 1 001 TEAM LEADER PROJECT MANAGER

Rencana Tiap Minggu Amandemen I (%)
Komulatif Rencana  Tiap Minggu  Amandemen I(%)

Realisasi
Komulatif  Realisasi 

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
AMANDEMEN I

Nama Paket LMG.P-1

Kabupaten Lamongan

KET
APRIL MEI JUNI JULI OKTOBER

2. Ruas Saluran 6A

 BOBOT 
% 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 210 HARI KALENDER
BULAN 7

3. Ruas Saluran 6B

BULAN 4 BULAN 5 BULAN 6

Ruas Saluran 2C

6. Ruas Saluran 8A
7.

4.

2018

5. Ruas Saluran 7B

1.

SEPTEMBERAGUSTUS

Ruas Saluran 8B
8. Ruas Saluran 8C

NO. URAIAN  PEKERJAAN

PEKERJAAN SALURAN DRAINASE PERMUKIMAN SISTEM 
SELATAN

1. Ruas Saluran 1A

Pekerjaan Pembangunan Drainase Lingkungan 
Satker Pengembangan Sistem Penyehatan 
Lokasi

Ruas Saluran 7A

Ruas Saluran 2D

2. Ruas Saluran 4A

9. Ruas Saluran 6C
10.

Ruas Saluran 1B

Ruas Saluran 6D

PEKERJAAN SALURAN DRAINASE PERMUKIMAN SISTEM UTARA

6.

11.
10. Ruas Saluran 1D

3. Ruas Saluran 4B
4. Ruas Saluran 2A
5. Ruas Saluran 2B

12. Ruas Saluran 2E
13. Ruas Saluran 2F
14. Ruas Saluran M1
15. Ruas Saluran M2
16. Ruas Saluran M3

1

= SCHEDULE AMANDEMEN 1

= RESCHEDULE KONTRAK

BULAN 1 BULAN 2 BULAN 3

PEKERJAAN RUMAH POMPA, & R. GENSET, KOLAM RETENSI

Ruas Saluran 1C

7.


