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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis perhitungan alternatif dapat dilihat perbedaan antara 

jumlah unit alat berat yang digunakan. Penentuan jumlah alat berat tersebut 

disesuaikan dengan kondisi medan sebenarnya dilapangan, sehingga metode trial 

and error yang diterapkan masih memiliki lingkup batasan. Berikut adalah 

kesimpulan dari masalah yang dirumuskan: 

1. Dari perhitungan, analisis alternatif 1 yang menggunakan alat berat berupa 3 

unit excavator kapasitas 1 m3 dan 17 dump truck untuk pekerjaan galian I 

serta 2 unit excavator kapasitas 0,25 m3 dan 4 dump truck untuk pekerjaan 

galian II lebih optimal dibandingkan kombinasi existing. 

2. Pada kondisi existing membutuhkan biaya sebesar Rp 545.000.000 dengan 

durasi pekerjaan selama 86 hari. Pada perhitungan analisis alternatif 1 

didapatkan biaya sebesar Rp 406.200.000 dengan durasi pekerjaan selama 

41 hari. Jika dibandingkan, kondisi alternatif 1 memiliki perbedaan biaya 

sebesar -25,46% atau sebesar Rp 138.800.000 dan selisih waktu sebesar -

47,67% atau selama 45 hari. 

6.2 Saran 

Dalam pekerjaan galian tanah sebaiknya mempertimbangkan kondisi medan 

yang dikerjakan untuk menyesuaikan kebutuhan alat beratnya, karena setiap alat 

berat memiliki batas pergerakkan masing-masing. Lokasi pembuangan (quarry) 

berperan penting dalam produktivitas karena jarak pembuangan menentukan 

jumlah kebutuhan alat berat yang berkaitan dengan produktivitas dan biaya 

operasional pekerjaan. 

 


