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PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan Tugas Athir yang

saya susun sebagai syarat untuk penyelesaian program Sarjana di Program Studi

Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan PerencanaarL Universitas Islam Indonesia

merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam

penulisan laporan Tugas Akhir yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah

dituliskan dalam sumbemya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika

penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian

laporan Tugas Akhir ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam

bagian-bagian tertentu, saya bemedia menerima sanksi, termasuk pencabutan gelar

akademik yang saya sandang sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.
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KATA PENGANTAR

Assttlamu'alaikum l,l'r. l b.

Allumdulillahirctbb 'aramin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat A ah
SWT,sehingga penyusunan Tugas Akhir yang berjudul Analisis perbaw)ingan

Ilictya dan waktu Pelahtanaan pekerjaan Kctlom Antara Meksde Konvensirnal dan
Precast (Studi Kasus proyek pembangunan Rumah Susun polda DIy Sleman)
dapat terselesaikan dengar lancar.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam
menyelesaikan studi tingkat sarjana di program studi rek,ik Sip , Fakultas Teknik
Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, yogyakarta.

Selama proses penyelesaian Tugas Akhir ini, dari mulai observasi, persiapan,

hingga penyusunan Tugas Akhir saya banyak memperoleh baatuan dari berbagai
pihak sehingga laporan Tugas Akhir ini yang telah direncanakan dapat terearisasr
dengan baik dan dapat di seresaikan dengan baik pula. untuk itu pada kesempatan
ini saya dengan kerendahan hati ingin mengucapkan terirna kasih kepada :

1. Allah SWT, Sang Maha Agung dan Maha segalanya yang atas ridhoNya lah
penyusunan Tugas Akhir ini dapat terselesaikaa dengan lancer,

2. Kedua Oranglua penulis yang telah berkorban begitJ banyak baik material
maupun spiritual hingga selesainya Tugas Akhir ini,

3. Ibu Fitri Nugraheni S.T., M T., ph.D selaku dosen pembirnbing Tugas

A-khir atas bimbingan, dan pengarahannya,

4. Dr. Ir. Sri Amini yuni Astuti M.T_, selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik Sipil dan perencanaan Universitas Isiam Indonesia,

5. Bapak Adiryawan Sigit S.T., M.T, Selaku dosen penguji sidang Tugas

Akhir atas ketersed.iaanaya untuk menguji serta memberikan masukan

selama pembuatan Tugas Akhir ini.

6. Bapak Rayendra S.T, M T, Selaku dosen penguji sidang dan pendadaran

Tugas Akhir atas ketersediaannya untuk menguji serta memberikan

masukan selama pembuatan Tugas Akhir ini.



7. Bapak Albani Musyafa' S.T., M.T., Ph.D. Selaku dosen penguji pendadaran

Tugas Akhir atas ketersediaannya untuk menguji serta memberikan

masukan selama pembuatan Tugas Akhir ini.

8. Semua pihak dan teman-teman Universitas Islam lndonesia yang tidak bisa

saya sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya Tugas

Alhir ini.

Jaz:akumulloh Khoiror

Tidak lupa saya memohon maaf atas segala kekhilafan baik yang saya

sengaja maupun tidak. Kesalahan datangnya dari saya sendiri kesempurnaan hanya

milik Allah SWT. Karena itu, saya mengharapkan kitik dan saran yang

membangun demi kesempumaan dan kemajuan bersama. Dan semoga ilmu yang

saya sarnpaikan pada Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk para pembaca.
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