
 
 

28 
 

BAB V  

DATA, ANALISIS, DAN PEMBAHASAN 
 

 

5.1 Data Penelitian 

5.1.1 Data Proyek 

Sebelum melakukan penelitian ini, pada bab sebelumnya telah dijelaskan 

bahwa untuk mencapai hasil penelitian maka harus melakukan beberapa 

metode. Untuk itu perlu adanya pengumpulan  data yang diperlukan untuk 

mengetahui hasil dari perbandingan biaya antara proyek konstruksi yang 

menggunakan beton konvensional dengan proyek konstruksi yang 

menggunakan beton precast.  

 

Berikut merupakan data-data yang digunakan pada penelitian yang menjadi 

objek dalam pengerjaan Tugas Akhir saya adalah Sebagai berikut. 

 

Nama Proyek  :   Proyek Pembangunan Rumah Susun Gowok Polda DIY  

Jumlah Lantai  :   3 Lantai 

Lokasi  :   Gowok, Caturtunggal, Depok, Sleman 

Luas Bangunan  :   1037,4 m2 

Total Anggaran  :   Rp  9,517,739,610.13  

Waktu mulai :   9 Mei 2018 

Waktu selesai :   24 Desember 2018 

 

5.1.2 Data  Pekerjaan Kolom Metode Konvensional 

Berikut merupakan gambar denah kolom dan detail tulangan kolom pada 

Proyek Pembangunan Rumah Susun Gowok Polda DIY Kabupaten Sleman.
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Gambar 5.1 Denah  Kolom Lantai 1 

(Sumber : Proyek Pembangunan Rumah Susun Gowok Polda DIY, 2018) 
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Gambar 5.2 Denah  Kolom Lantai 2 

(Sumber : Proyek Pembangunan Rumah Susun Gowok Polda DIY, 2018) 
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Gambar 5.3 Denah  Kolom Lantai 3 

(Sumber : Proyek Pembangunan Rumah Susun Gowok Polda DIY, 2018)
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Berikut ini adalah Tabel 5.1 dan 5.2 merupakan Detail Tulangan Kolom 

Lantai 1, 2, dan 3.  

Tabel 5.1 Detail Tulangan Kolom K1 Lantai 1, 2, dan 3 

Notasi Lantai 1 & 2 Lantai 3 

K1 K1 

Gambar 

 
 

Dimensi 500x500 500x500 

Tulangan 16 D19 12 D19 

Sengkang 2 D10-100 2 D10-100 

Selimut 40 mm 40 mm 

(Sumber : Proyek Pembangunan Rumah Susun Gowok Polda DIY, 2018) 

 

Tabel 5.2 Detail Tulangan Kolom K2 Lantai 1, 2 dan 3 

Notasi K2 

Tumpuan Lapangan 

Gambar 

  

Dimensi 500x500 500x500 

Tulangan 12 D19 12 D19 

Sengkang 2 D10-100 D10-100 

Selimut 40 mm 40 mm 

(Sumber : Proyek Pembangunan Rumah Susun Gowok Polda DIY, 2018) 
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Lanjutan Tabel 5.2 Detail Tulangan Kolom 

Notasi K3 

Tumpuan Lapangan 

Gambar 

  

Dimensi 400x400 400x400 

Tulangan 12 D16 12 D16 

Sengkang 1,5 D10-100 D10-100 

Selimut 40 mm 40 mm 

(Sumber : Proyek Pembangunan Rumah Susun Gowok Polda DIY, 2018) 

Berikut ini adalah tabel 5.3 Rekapitulasi Jumlah dan Ukuran Kolom Tiap 

Lantai pada Pekerjaan Struktur Beton Konvensional. 

Tabel 5.3 Rekapitulasi Jumlah dan Ukuran Kolom Tiap Lantai 

LANTAI 1 JUMLAH VOLUME UKURAN 

Beton kolom type K1 32 48 m3 500x500x4600 

Beton kolom type K2 8 12 m3 500x500x4600 

Beton kolom type K3 4 3,84 m3 400x400x4400 

LANTAI 2 JUMLAH VOLUME UKURAN 

Beton kolom type K1 32 32 m3 500x500x4600 

Beton kolom type K2 8 8 m3 500x500x4600 

LANTAI 3 JUMLAH VOLUME UKURAN 

Beton kolom type K1 20 20 m3 500x500x4600 

Beton kolom type K2 8 8 m3 500x500x4600 

(Sumber : RAB Proyek Rusun Gowok 2018) 
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5.1.3 Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Kolom Lantai 1-3 

Pada perhitungan metode beton konvensional peneliti menggunakan 

data perhitungan biaya pada proyek Bangunan Rusun Gowok Polda DIY 

Kabupaten Sleman yang didapat dari wawancara dengan pengawas proyek serta 

pengambilan data,untuk validasi dapat dilihat pada halaman lampiran. 

Berikut ini pada tabel 5.4 hingga 5.6 merupakan Contoh perhitungan 

Rencana Anggaran Biaya pada metode beton Konvensional. 

  

Tabel 5.4 Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Kolom Lantai 1 

Uraian 

Pekerjaan 

Jenis 

Pekerjaan 
Volume  

Satu

an 
Harga Satuan Total Harga 

Lantai 1 

Type K1 48 m3  Rp   4.597.600  Rp 220.684.800,00 

Type K2 12 m3  Rp   4.051.550 Rp   48.618.600,00  

Type K3 3,84 m3  Rp   4.357.900  Rp   16.734.336,00  

 Total Biaya Rp 286.037.736,00  

 (Sumber: RAB Proyek Rusun Gowok, 2018) 

Tabel 5.5 Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Kolom Lantai 2 

Uraian 

Pekerjaan 

Jenis 

Pekerjaan 
Volume  

Satu

an 
Harga Satuan Total Harga 

Lantai 2 
Type K1 32 m3  Rp   4.415.700  Rp 141.302.400,00 

Type K2 8 m3  Rp   3.945.350 Rp   31.562.800,00  

Total Biaya Rp 172.865.200,00  

(Sumber: RAB Proyek Rusun Gowok, 2018) 

Tabel 5.6 Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Kolom Lantai 3 

Uraian 

Pekerjaan 

Jenis 

Pekerjaan 
Volume  

Satu

an 
Harga Satuan Total Harga 

Lantai 3 
Type K1 20 m3  Rp   3.945.350 Rp   78.907.000,00 

Type K2 8 m3  Rp   3.945.350 Rp   31.562.800,00  

Total Biaya Rp 110.469.800,00  

(Sumber: RAB Proyek Rusun Gowok, 2018) 
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Berdasarkan dari tabel diatas didapatkan harga untuk pekerjaan kolom 

untuk lantai 1 sebesar Rp 286.037.736,00 untuk lantai 2 sebesar Rp 172.865.200,00 

dan untuk lantai 3 sebesar Rp 110.469.800,00 . Dari data tersebut total biaya untuk 

pekerjaan lantai 1 sampai dengan lantai 3 sebesar Rp  569.372.736,00  

 Tabel diatas merupakan contoh yang rencana anggaran biaya yang di dapat 

dari proyek Pembangunan Rumah Susun Gowok, berdasarkan wawancara peneliti 

harga satuan tersebut sudah include dengan pekerjaan bekisting, penulangan dan 

pengecoran.  

Berikut ini adalah tabel 5.7 Rekapitulasi perhitungan pekerjaan struktur 

kolom metode beton konvensional yang di dapat dari Rencana Anggaran Biaya. 

Tabel 5.7 Rekapitulasi Perhitungan Pekerjaan Kolom Metode Beton 

Konvensional 

Pekerjaan Kolom Type Kolom Total Biaya 

Lantai 1 

type K1  Rp          220,684,800.00  

type K2  Rp            48,618,600.00  

type K3  Rp             16,734,336.00  

Lantai 2 
type K1  Rp          141,302,400.00  

type K2  Rp            31,562,800.00  

Lantai 3 
type K1  Rp            78,907,000.00  

type K2  Rp            31,562,800.00  

Jumlah  Rp          569.372.736,00 

Pajak 10%  Rp            56.937.273,00 

Jumlah Total  Rp          626.310.009,00 

(Sumber: RAB Proyek Rusun Gowok, 2018) 

Data perhitungan rencana anggaran biaya pada struktur kolom dengan 

menggunakan metode beton konvensional yang didapat dari proyek adalah sebesar 

Rp 626.310.009,00 
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5.1.4 Data Pekerjaan Kolom dan Balok Metode Beton Pracetak (precast) 

   Berikut merupakan harga kolom precast yang dibutuhkan pada 

proyek Rumah Susun Gowok Polda DIY Sleman. 

 

Tabel 5.8 Harga Satuan Kolom Precast  

NO Type Kolom Ukuran Harga Satuan 

1 Beton Kolom Type K1A 500x500x4650 Rp    7,100,000.00 

2 Beton Kolom Type K2A 500x500x4650 Rp    6,480,000.00 

3 Beton Kolom Type K1B 500x500x4600 Rp    5,575,000.00 

4 Beton Kolom Type K2C 500x500x4600 Rp    5,080,000.00 

5 Beton Kolom Type K1C 500x500x4600 Rp    5,080,000.00 

6 Beton Kolom Type K2C 500x500x4600 Rp    5,080,000.00 

7 Beton Kolom Type K3 400x400x4450 Rp    3,750,000.00 

(Sumber : WIKA Beton Precast) 

 Harga diatas sudah termasuk biaya pengiriman yaitu sebesar Rp 4.000.000,- 

per 30 Ton data pengiriman tersebut didapat dari hasil wawancara pada salah satu 

narasumber yang bekerja pada PT.WIKA Precast. 

 

5.2  Analisis Data 

5.2.1 Analisis Harga Satuan 

Pada tugas akhir ini penulis menggunakan peraturan SNI 7832-2012 

tentang beton pracetak untuk menentukan angka koefesien pekerjaan/ 

pelaksanaan struktur beton pracetak. Analisis harga satuan hanya pada 

pekerjaan pemasangan/erection beton pracetak dan sambungan/joint beton 

pracetak.Berikut ini merupakan analisa harga satuan pekerjaan pada 

pekerjaan kolom mengunakan metode precast 
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a. Pemasangan / Erection Kolom 

Tabel 5.9 Analisi Harga Satuan Pemasangan 1 Buah Kolom Precast 

  Jenis Pekerjaan  Koefisien Satuan 
Harga 

Bahan/Upah 
Jumlah Harga 
Bahan/Upah 

A Tenaga         

  

Mandor Erection 0.083 OH  Rp    100,000   Rp       8,300  

Tukang Erection 0.166 OH  Rp      86,000   Rp     14,276  

Rigger Precast 0.083 OH  Rp      96,000   Rp       7,968  

Operator Crane 0.083 OH  Rp      96,000   Rp       7,968  

Helper 0.083 OH  Rp      80,000   Rp       6,640  

B Bahan         

  Solar 8.277 L  Rp       5,150   Rp     42,627  

C Peralatan         

  

Sewa Mobil 

Crane 50 Ton 0.083 UH  Rp  11,000,000   Rp    913,000  

Sewa Pipe 

Support 2.2 BH/HR  Rp     49,000   Rp    107,800  

A+B+C  Rp  1,050,579  

D 

Over Head (15%) 
JUMLAH 
(A+B+C) 

x 15% 

15%  Rp    168,287 

E  JUMLAH  (ABC)+D  Rp  1,274,865  

(Sumber : SNI 7832:2012) 

 

b. Joint / Sambungan 

Tabel 5.10 Analisis Harga Satuan Bahan 1 m3 Grouting Tidak Campuran 

  

Jenis Pekerjaan  Koefisien Satuan 
Harga 

Bahan/Upah 
Jumlah Harga 
Bahan/Upah 

A Bahan         

  

Semen Grout 1850 KG  Rp     5,240   Rp    9,694,000  

Air 400 L  Rp     10   Rp           3,800  

JUMLAH  Rp    9,697,800  

B 
OverHead (15%) 

JUMLAH 

A x 15% 
15%  Rp    1,454,670 

C JUMLAH  A+B  Rp  11,152,470  

(Sumber : SNI 7832:2012) 
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Untuk menghitung harga bahan 1m3 Grouting campuran digunakan rumus : 

Jumlah Harga Bahan/Upah pekerjaan Grouting Campuran = Harga Bahan/Upah x 

Koefisien. 

c. Analisis Harga Satuan melakukan 1 Titik  Grouting pada Joint  Pracetak 

Tabel 5.11 Analisis Harga Satuan melakukan 1 titik Grouting pada Joint Pracetak 

  
Jenis Pekerjaan  Koefisien Satuan 

Harga 

Bahan/Upah 

Jumlah Harga 

Bahan/Upah   

  Tenaga         

A Tukang Batu 0.367 OH  Rp    70,000   Rp       25,690  

  

Kepala Tukang 0.074 OH  Rp    80,000   Rp         5,920  

Mandor 0.037 OH  Rp    75,000   Rp         2,775  

JUMLAH  Rp       34,385  

B OVERHEAD (15%) 
JUMLAH 

A x 15% 
15%  Rp         5,158  

   JUMLAH  A+B  Rp       39,543  

(Sumber : SNI 7832:2012) 

Untuk menghitung harga bahan dan upah pekerja pada pekerjaan 1 titik 

Grouting pada joint pracetak digunakan rumus : Jumlah Harga Bahan/Upah 

pekerjaan 1 titik Grouting  pada joint pracetak = Harga Bahan/Upah x Koefisien. 

d. Analisis Harga Satuan Pekerjaan 1 Titik Joint Kolom Precast 

Tabel 5.12 Analisis Harga Satuan Pekerjaan 1 Titik Joint Kolom 

  

Jenis Pekerjaan  Koefisien Satuan 
Harga 

Bahan/Upah 

Jumlah Harga 

Bahan/Upah 

A Joint Kolom 1 Titik         

  

Grouting 0.0053 m3 Rp  11,152,470   Rp      59,108  

Upah Grouting 1 BH Rp   39,543   Rp      39,543  

JUMLAH  Rp      98,651  

B OVERHEAD (15%) 
JUMLAH 

A x 15% 
15%  Rp      14,798  

  JUMLAH   A+B  Rp    113,448  

(Sumber : SNI 7832:2012) 

Untuk menghitung harga pada pekerjaan 1 titik joint pracetak digunakan 

rumus : Jumlah Harga Bahan/Upah pekerjaan 1 titik joint pracetak = Harga 

Bahan/Upah x Koefisien 

Untuk menentukan harga beton pracetak pabrikasi, harga ini didapatkan dari 

wawancara kepada karyawan yang bekerja di WIKA Beton Precast untuk bagian 
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gedung, Validasi data harga satuan dan harga beton pracetak dapat dilihat pada 

lampiran.  

Untuk perhitungan analisis harga satuan pekerjaan kolom dapat dilihat pada 

halaman lampiran. 

5.2.2 Perbandingan Harga Pekerjaan Kolom 

Setelah  melakukan analisis diatas didapatkan perbandingan harga 

pekerjaan kolom per lantai dengan metode konvensioal dan pracetak/precast. 

Berikut ini adalah tabel 5.13 harga pemesanan beton kolom metode precast 

lantai 1 sampai 3. 

Tabel 5.13  Harga Pemesanan Kolom Precast 

Pemesanan 

Beton Precast 
Ukuran Sat Vol Harga Satuan Total Harga 

LANTAI 1      

Beton Kolom 

type K1 

500x500

x4650 
bh 32 Rp   7,100,000 Rp  227,200,000 

Beton Kolom 

type K2 

500x500

x4650 
bh 8 Rp   6,480,000 Rp  178,400,000 

Beton Kolom 

type K3 

400x400

x4450 
bh 4 Rp   3,750,000 Rp    15,000,000 

 JUMLAH Rp  294,040,000 

LANTAI 2      

Beton Kolom 

type K1 

500x500

x4600 
bh 32 Rp   5,575,000 Rp  101,600,000 

Beton Kolom 

type K2 

500x500

x4600 
bh 8 Rp   5,080,000 Rp    40,640,000 

 JUMLAH Rp  219,040,000  

LANTAI 3      

Beton Kolom 

type K1 

500x500

x4600 
bh 20 Rp   5,080,000 Rp    51,840,000 

Beton Kolom 

type K2 

500x500

x4600 
bh 8 Rp   5,080,000 Rp    40,640,000 

 JUMLAH Rp  142,240,000  

TOTAL BIAYA PEMESANAN PRECAST Rp  655.320.000 
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  Berikut ini adalah tabel 5.14 Analisis Harga Satuan pekerjaan Struktur 

Kolom Precast. 

Tabel 5.14 Harga Pekerjaan Struktur menggunakan metode Precast 

Pemesanan 

Beton Precast 
Ukuran Sat Vol Harga Satuan Total Harga 

LANTAI 1      

Erection 

Kolom K1 

500x500

x4650 
bh 32 Rp    1,274,865 Rp  40,795,691 

Erection 

Kolom K2 

500x500

x4650 
bh 8 Rp    1,274,865 Rp  10,198,923 

Erection 

Kolom K3 

400x400

x4450 
bh 4 Rp    1,274,865 Rp    5,099,461 

Joint Kolom  ttk  44 Rp       113,448 Rp    4,991,733 

 JUMLAH Rp   61,085,807 

LANTAI 2      

Erection 

Kolom K1 

500x500

x4600 
bh 32 Rp    1,274,865 Rp   40,795,691 

Erection 

Kolom K2 

500x500

x4600 
bh 8 Rp    1,274,865 Rp   10,198,923 

Joint Kolom  ttk 40 Rp       113,448 Rp     4,537,939 

 JUMLAH Rp   55,532,552 

LANTAI 3     
 

Erection 

Kolom K1 

500x500

x4600 
bh 20 Rp    1,274,865 Rp   25,497,307 

Erection 

Kolom K2 

500x500

x4600 
bh 8 Rp    1,274,865 Rp   10,198,923 

Joint Kolom  ttk 28 Rp       113,448 Rp     3,176,557 

 JUMLAH Rp   38,872,786 

TOTAL PEKERJAAN STRUKTUR PRECAST Rp 155,491,145 

 

Total perhitungan rencana anggaran biaya pada struktur kolom precast, 

dapat diliat pada tabel 5.15 rekapitulasi perhitungan rencana anggaran biaya 

pekerjaan struktur kolom menggunakan metode precast berikut. 
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Tabel 5.15 Rekapitulasi Perhitungan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Kolom 

menggunakan metode Precast 

Pekerjaan 

Kolom Precast 

Pemesanan Beton 

Precast 

Pekerjaan 

Struktur Precast Harga Total 

Lantai 1  Rp   294,040,000   Rp   61,085,807  Rp   355,125,807.00 

Lantai 2  Rp   219,040,000   Rp   55,532,552  Rp   274,572,551.00 

Lantai 3  Rp   142,240,000   Rp   38,872,786  Rp   181,112,786.00  

Jumlah Rp   810,811,146.00  

Pajak 10% Rp     81,081,114.00  

Jumlah Total Pekerjaan Struktur Kolom Precast Rp   891,892,260.00  

(Sumber :RAB Precast, 2019) 

Berdasarkan dari tabel diatas didapatkan harga untuk pemesanan kolom 

precast Rp 655.320.000.-  pekerjaan struktur pada kolom precast untuk lantai 1 

sebesar Rp 61,085,807.-  untuk lantai 2 sebesar Rp 55,532,552.- dan  untuk lantai 

3 sebesar Rp 38,872,786.- . Dari data tersebut total biaya untuk pekerjaan kolom 

precast lantai 1 sampai dengan lantai 3 sebesar Rp 891.892.260.- 

5.3  Analisis Durasi Pengerjaan 

5.3.1  Durasi Waktu Pengerjaan Kolom Metode Beton Konvensional 

Pada tugas akhir ini penulis menggunakan metode wawancara untuk 

menentukan waktu pengerjaan struktur kolom pada metode beton pracetak 

precast mapun pada metode beton konvensional. Untuk waktu pengerjaan 

struktur kolom metode konvensional peneliti mewawancarai Pengawas proyek 

Rusun Gowok Polda DIY kabupaten Sleman untuk mengetahui urutan dan 

perkiraaan waktu pengerjaan struktur kolom, sedangkan untuk metode beton 

pracetak precast peneliti mewawancara karyawan WIKA Beton Precast untuk 

menentukan perkiraan waktu pemasangan satu kolom dari seriap langkah-

langkah pengerjaan pemasangan satu buah struktur kolom. 

Durasi waktu pekerjaan struktur kolom metode beton konvensional didapat 

dari wawancara dengan Pengawas proyek Rusun Gowok Polda DIY Sleman 

dengan menanyakan langkah-langkah pekerjaan dan perkiraan volume harian tiap 

pekerjaan, validasi dapat dilihat pada halaman lampiran. 
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Berikut ini adalah analisis perhitungan durasi pekerjaan kolom Konvensional. 

a. Pekerjaan pembesian 

Jumlah pekerja : 4 

Volume harian : ± 2500 Kg 

Produktivitas tukang, (Oh = 
2500 Kg

4
  = 625 Kg) 

b. Setting bekisting 

Jumlah Pekerja : 4 

Volume harian: ± 50 m2 

Produktivitas tukang, (Oh =  
50 m2

4
 = 12,5 m2) 

c. Pengecoran 

Jumlah Pekerja : 2 

Volume harian : ± 20 m3 

Produktivitas tukang, (Oh =  
20 m2

2
= 10 m3) 

  Perhitungan durasi pekerjaan kolom lantai 1, memiliki 44 buah kolom 

dengan volume besi = 11749,77  kg, Volume bekisting= 396,16 m2, Volume 

Beton = 63,84 m3 

Durasi Pengerjaan kolom metode beton konvensional pada royek Rusun 

Gowok Polda DIY kabupaten Sleman dilantai 1 adalah sebagai berikut. 

a. Pekerjaan pembesian 

Durasi =   
Volume Total

Volume Harian
 = 

11749,77  

2500
 = 4.699 hari ≈ 5 hari 

b. Pekerjaan bekisting 

Durasi =  
Volume Total

Volume Harian
 = 

396,16

50
 = 7,92 hari ≈ 8 hari 

c. Pekerjaan Pengecoran 

Durasi = 
Volume total

Volume Harian
 = 

63,84

20
 = 3,192 hari ≈ 4 hari 

Jadi durasi total pengerjaan kolom pada lantai 1 metode beton konvensional 

adalah 17 hari dengan durasi kerja perharinya adalah 8 jam 
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Tabel 5.16 Rekapitulasi Durasi Pekerjaan Kolom Konvensional 

Lantai 1 Volume Satuan Durasi 

Bekisting 396.16 Kg 8 hari 

Beton 63.84 m3 4 hari 

Penulangan 11749.77 m2 5 hari 

Lantai 2 Volume Satuan Durasi 

Bekisting 368 Kg 8 hari 

Beton 40 m3 2 hari 

Penulangan 9639.39 m2 4 hari 

Lantai 3 Volume Satuan Durasi 

Bekisting 257.6 Kg 6 hari 

Beton 28 m3 2 hari 

Penulangan 5948.34 m2 3 hari 

Total Durasi 42 hari 

 

Berdasarkan dari hasil tabel rekapitulasi diatas didapatkan Total Durasi 

Pekerjaan Kolom  pada Proyek Rumah Susun Gowok, Polda DIY, Sleman 

adalah 42 hari 

5.3.2  Durasi Waktu Pengerjaan Struktur Kolom Metode Precast 

Durasi waktu pekerjaan struktur kolom dengan metode beton pracetak 

precast yang direncanakan untuk proyek Rusun Gowok Polda DIY Sleman 

pada pekerjaan struktur kolom didapat dari wawancara dengan karyawan 

WIKA beton dengan menanyakan langkah-langkah pemasangan satubuah 

kolom dan perkiraan waktu pada setiap langkah-langkah tersebut. 

a.   Pengukuran      : 10 Menit 

b.   Pengangkatan Menggunakan Crane  : 30 Menit 

Erection Kolom 

c.   Penegakan Kolom     : 10 Menit 

d.   Pengaturan Posisi Kolom Pada Angkur  : 15 Menit 

e.   Cek ketegakan Untuk Kolom   : 10 Menit 

f.   Pemasangan Pipe Suport   : 15 Menit 
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g.   Grouting      : 30 MenitDurasi waktu 

pemasangan satu buah kolom adalah 120 menit atau 2 jam Validasi dapat 

dilihat pada lampiran. Jam kerja pada proyek Rusun Gowok Polda DIY 

kabupaten Sleman 8 jam / hari Pemasangan Kolom dalam satu hari = 8 Jam / 

2 jam= 4 Buah Kolom. Total Kolom pada proyek Rusun Gowok Polda DIY 

kabupaten Sleman di lantai 1 adalah 44 buah. Durasi total pengerjaan kolom 

= 44/4 = 11 Hari. Durasi Pengerjaan kolom metode beton pracetak Precast 

pada proyek Rusun Gowok Polda DIY kabupaten Sleman dilantai 1 adalah 11 

hari. 

Tabel 5.17 Rekapitulasi Durasi Pekerjaan Kolom Precast 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan dari hasil tabel rekapitulasi diatas didapatkan Total Durasi 

Pekerjaan Kolom Precast apabila diterapkan pada Proyek Rumah Susun 

Gowok, Polda DIY, Sleman adalah 28 hari 

5.4 Pembahasan 

Dari hasil analisis perhitungan diatas berikut merupakan pembahasan dalam 

perhitungan biaya pelaksanaan struktur kolom metode pracetak dan metode beton 

konvensional, untuk metode beton pracetak precast menggunakan ketentuan SNI 

7832:2012 tentang tata cara perhitungan biaya beton pracetak sedangkan untuk 

metode beton konvensional menggunakan data yang diambil dari proyek langsung. 

Hasil analisis perhitungan struktur kolom metode beton konvensional dan 

metode beton pracetak precast harga rencana anggaran biaya untuk struktur kolom 

metode konvensional adalah Rp 626.310.009.- dan untuk struktur kolom metode 

beton pracetak adalah  Rp 891,892,260.- .Perbedaan harga pada perhitungan kolom 

metode beton konvensional dan metode beton pracetak precast terletak pada 

Pekerjaan Kolom Volume Durasi Satuan 

Lantai 1 44 11 Hari 

Lantai 2 40 10 Hari 

Lantai 3 28 7 Hari 

Total Durasi 28 Hari 
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metode beton pracetak precast penambahan biaya transport untuk pemesanan 

kolom dan pemasangan yang harus melibatkan alat berat pada setiap pemasangan 

kolom, dimana terdapat biaya pemasangan yang lebih malah dibanding biaya 

pemesanan kolom karena kecilnya diameter kolom. 

Dari harga total pekerjaan kolom menggunakan metode konvensional dan 

precast menunjukan bahwa total biaya metode precast lebih mahal daripada metode 

konevensional. Pada pekerjaan kolom metode konvensional dan precast didapatkan 

selisih sebesar Rp 265,582,250.- yang berarti bahwa kolom precast lebih mahal 

42% dibandingkan konvensional. Pada saat ini memang pekerjaan konstruksi 

dengan metode precast masih lebih mahal tetapi dengan perkembangan teknologi 

dimasa depan atau masuknya produk precast asing dapat setara harga dengan 

metode konvensional. 

Hasil analisis durasi pegerjaan struktur kolom pada lantai 1 metode beton 

konvensional adalah 17 hari dan untuk analisis durasi pengerjaan struktur kolom 

metode beton pracetak precast adalah 11 hari. 

Perbedaan durasi pengerjaan pada struktur kolom metode beton 

konvensional dan metode beton pracetak precast terletak pada beton konvensional 

adanya proses pembesian, setting bekisting, pengecoran yang membutuhkan waktu 

cukup lama, sedangkan pada pekerjaan beton pracetak precast semua kolom sudah 

siap pasang saat berada di proyek, pemakaian alat berat pada setiap pemasangan 

precast sehingga mempercepat waktu pemasangan kolom yang sudah siap pasang. 

 

  


