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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan pengolahan dan analisis data pada penelitian tugas akhir ini, 

telah didapatkan beberapa kesimpulan mengenai hasil penelitian, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Durasi total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengerjaan proyek Pelebaran 

Jalan Pakem – Prambanan menggunakan metode penjadwalan linier adalah 208 

hari. 

2. Hasil perbandingan metode penjadwalan existing proyek dan penjadwalan 

menggunakan metode linier adalah 1 : 0,904. Penjadwalan metode linier 

membutuhkan durasi yang lebih sedikit dikarenakan tenaga kerja yang 

digunakan lebih efektif pada tiap jenis pekerjaan dan sistem pekerjaan yang 

menyelesaikan tiap jenis pekerjaan secara berkelanjutan bukan per ruas jalan 

diselesaikan.  

 

6.2 SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut beberapa saran yang 

akan berikan oleh penulis. 

1. Berdasarkan dari perbandingan waktu yang diperlukan dalam pengerjaan Proyek 

Pelebaran Jalan Pakem – Prambanan, penulis menyarankan kepada pihak 

kontraktor untuk menggunakan metode penjadwalan linier dalam pembuatan 

penjadwalan dikarenakan akan lebih efisien dalam penggunaan waktu. Metode 

linier juga dapat mendeteksi gangguan antar pekejaan yang akan terjadi, 

sehingga pihak kontraktor dapat melakukan perbaikan jadwal. 

2. Pihak pelaksana harus melakukan pengawasan lebih ketat terhadap produktivitas 

pekerjaan dikarenakan tiap jenis pekerjaan saling berkesinambungan. 
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3. Untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan metode penjadwalan linier 

berikutnya, sebaiknya peneliti yang akan datang membuat software untuk 

merencanakan penjadwalan metode linier.  

 

 


