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ABSTRAKSI 
 
 

Keberhasilan suatu proyek dapat diukur dari dua hal, yaitu keuntungan yang didapat serta 
ketepatan waktu penyelesaian proyek. Alat berat merupakan faktor penting di dalam 
proyek, terutama proyek-proyek dengan skala yang besar. Tujuan alat berat adalah untuk 
memudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya sehingga hasil yang diharapkan dapat 
tercapai dengan lebih mudah dan menggunakan waktu yang lebih singkat. Ada banyak alat 
berat yang digunakan untuk membantu pelaksanaan proyek seperti : crane ,excavator, 
bouldoser , compactor , motor grader, Materials Hoist dan alat berat yang lainnya.                                                                                      
Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menghitung Produktifitas Tower Crane dan 
Materials Hoist , menghitung biaya antara tower crane dan Materials Hoist. Penelitian ini 
di lakukan terhadap pengangkatan rangka atap baja Fakultas Hukum UII dan untuk 
pengamatan pergerakan waktu siklus tower crane dilakukan di Proyek yang dikerjakan 
oleh PT AHI di jalan gejayan, Yogyakarta . Pengamatan untuk pergerakan siklus tower 
crane di lakukan selama 10 hari. Setelah didapat data yang dibutuhkan dari lapangan lalu 
data di analisis dan dilakukan pengolahan. Dari analisis data yang di peroleh di lapangan 
di dapatkan bahwa Produktifitas dari tower crane sebesar 38,84 ton/jam dari produktifitas 
tersebut didapat waktu yang dibutuhkan oleh tower crane untuk mengangkat semua rangka 
baja adalah selama 0,766 jam dan Produktifitas Materials Hoist sebesar 1,894 Ton/jam 
dari produktifitas tersebut didapat waktu total Materials hoist untuk mengangkat semua 
rangka baja adalah selama 27,23jam dan untuk biaya operasional yang dibutuhkan untuk 
pengangkatan semua rangka atap baja oleh tower crane dibutuhkan sebesar Rp.876.905,64 
dan biaya sebesar Rp 5.368.307,00untuk Materials Hoist. Berdasar kan analisis yang 
dihitung bahwa tower crane dalam pekerjaan mengangkat rangka baja dapat mengangkat 
lebih cepat dan lebih murah sedangkan materials hoist cenderung lebih mahal dan lama. 
Ini sesuai dengan harapan peneliti dikarena kan tower crane kan dapat mencangkau jarak 
horizontal yang tidak dapat di jangkau oleh materials hoist dan kapasitas dari tower crane 
yang lebih besar dari materials hoist. 
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