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Lampiran 1 BUKTI VALIDASI ANALISIS DARI PT. ARCI 
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HARGA BAHAN DAN UPAH 

 

 

ACP (2016)
Konvensional 

(2017)

 Model 

(2019) 

UPAH TENAGA 

1     Org/Hr 63.050,28     71.018,17     71.018,17     

2     Org/Hr -                    71.018,17     71.018,17     

3     Org/Hr 63.050,28     -                    71.018,17     

4     Org/Hr 73.558,66     73.047,26     73.558,66     

5     Org/Hr -                    73.047,26     73.558,66     

6     Org/Hr 73.558,66     -                    73.558,66     

7     Org/Hr 57.796,09     65.945,44     65.945,44     

8     Org/Hr 73.558,66     76.090,89     76.090,89     

BAHAN & ALAT

1     Batu Bata (5x11x22) cm bh 683,04          811,64          811,64          

2     Pasir Pasang m3 183.896,64   233.345,41   233.345,41   

3     Portland Semen kg 1.444,90       1.014,55       1.444,90       

4     kg -                    71.018,17     71.018,17     

5     Plamir Tembok kg -                    7.609,09       7.609,09       

6     ACP Seven PE 1,2 x 2,4 m m2 525.418,98   -                    525.418,98   

7     Hollow Besi 40 x 40 x 1,2 mm m 101.931,28   -                    101.931,28   

8     Braket Siku 20 x 20 x 17 mm kg 131.354,75   -                    131.354,75   

9     Dynobolt 12 x 100 mm kg 52.541,90     -                    52.541,90     

10   Skrup 12 x 30 mm kg 24.169,27     -                    24.169,27     

11   tube 26.270,95     -                    26.270,95     

 Cat Tembok Exterior (Dulux Water Shield) 

HARGA (Rp)

No KEAHLIAN SAT.

Sealant

Pekerja

Mandor

Tukang Batu

Tukang Cat

Tukang Besi

Kepala Tukang Batu*

Kepala Tukang Cat

Kepala Tukang Besi*



ANALISIS HARGA SATUAN 

 

 

1 1M
2
 Pas. Dinding 1/2 bata merah  1Pc : 6Ps

Bahan Koef Sat Harga Satuan Harga Per Bahan Total Harga

Bata Merah 70,0000 bj 811,64Rp             56.814,53Rp         

Portland Cemen (PC) 8,3200 kg 1.444,90Rp          12.021,59Rp         

Pasir Pasang 0,0490 m³ 233.345,41Rp      11.433,93Rp         80.270,05Rp     

Upah

Tukang Batu 0,1000 OH 71.018,17Rp        7.101,82Rp           

Kepala Tukang Batu 0,0100 OH 73.558,66Rp        735,59Rp              

Pekerja 0,3000 OH 65.945,44Rp        19.783,63Rp         

Mandor 0,0300 OH 76.090,89Rp        2.282,73Rp           29.903,76Rp     

Jumlah total 110.173,81Rp  

2 1M
2
  Plesteran Dinding 1Pc : 6Ps (15 mm')

Bahan Koef Sat Harga Satuan Harga Per Bahan Total Harga

Portland Cemen (PC) 4,4160 kg 1.444,90Rp          6.380,69Rp           

Pasir Pasang 0,0270 m³ 233.345,41Rp      6.300,33Rp           12.681,01Rp     

Upah

Tukang Batu 0,1500 OH 71.018,17Rp        10.652,73Rp         

Kepala Tukang Batu 0,0150 OH 73.558,66Rp        1.103,38Rp           

Pekerja 0,3000 OH 65.945,44Rp        19.783,63Rp         

Mandor 0,0150 OH 76.090,89Rp        1.141,36Rp           32.681,10Rp     

Jumlah total 45.362,12Rp    

3 1M2 Acian

Bahan Koef Sat Harga Satuan Harga Per Bahan Total Harga

Portland Cemen (PC)    3,2500 kg 1.444,90Rp          4.695,93Rp           4.695,93Rp       

Upah

Tukang Batu    0,1000 OH 71.018,17Rp        7.101,82Rp           

Kepala Tukang Batu    0,0100 OH 73.558,66Rp        735,59Rp              

Pekerja    0,1500 OH 65.945,44Rp        9.891,82Rp           

Mandor    0,0100 OH 76.090,89Rp        760,91Rp              18.490,13Rp     

Jumlah total 23.186,06Rp    

1 1M2 pekerjaan cat dinding Dulux

Bahan Koef Sat Harga Satuan Harga Per Bahan Total Harga

Plamir 0,1000 kg 7.609,09Rp          760,91Rp              

Cat dasar 0,1000 kg 71.018,17Rp        7.101,82Rp           

Cat penutup 2 x 0,3600 kg 71.018,17Rp        25.566,54Rp         33.429,27Rp     

Upah

Tukang cat 0,0630 org/hr 71.018,17Rp        4.474,14Rp           

Kepala tukang cat 0,0063 org/hr 73.558,66Rp        463,42Rp              

Pekerja 0,0200 org/hr 65.945,44Rp        1.318,91Rp           

Mandor 0,0025 org/hr 76.090,89Rp        190,23Rp              6.446,70Rp       

Jumlah total 39.875,97Rp    

PEKERJAAN PASANGAN 

PEKERJAAN CAT-CATAN 

 
 

 

 

 



1 1M2 Pasang Allumunium Composit Panel (ACP)

Bahan Koef Sat Harga Satuan Harga Per Bahan Total Harga

ACP Seven PE 1,2 x 2,4 m 1,1000 m2 525.418,98Rp      577.960,88Rp       

Hollow Besi 40 x 40 x 1,2 mm 2,0000 m 101.931,28Rp      203.862,56Rp       

Braket Siku 20 x 20 x 17 mm 0,2670 kg 131.354,75Rp      35.071,72Rp         

Dynobolt 12 x 100 mm 0,0800 kg 52.541,90Rp        4.203,35Rp           

Skrup 12 x 30 mm 0,1100 kg 24.169,27Rp        2.658,62Rp           

Sealant 0,2500 tube 26.270,95Rp        6.567,74Rp           830.324,87Rp   

Upah

Tukang besi 0,1500 OH 65.945,44Rp        9.891,82Rp           

Kepala tukang besi 0,0150 OH 71.018,17Rp        1.065,27Rp           

Pekerja 0,0150 OH 73.558,66Rp        1.103,38Rp           

Mandor 0,0008 OH 76.090,89Rp        57,07Rp                12.117,54Rp     

Jumlah 842.442,41Rp  

PEKERJAAN PELAPIS DINDING

 



RENCANA ANGGARAN BIAYA 

 
 

 
Proyek  : Rusun PP Tanbihul Ghofilin 

Lokasi  : Banjarnegara, Jawa Tengah  

Tahun  : 2013 

 

 

A PEKERJAAN PASANGAN

1 Pasangan dinding 1/2 bata 1 pc : 6 ps 352,13 m
2 110.173,81Rp            38.795.657,64Rp       

2 Plesteran 1/2 bata 1 pc : 6 ps 352,13 m
2 45.362,12Rp              15.973.425,20Rp       

3 Acian dinding 352,13 m' 23.186,06Rp              8.164.540,06Rp         

62.933.622,90Rp       

B PEKERJAAN PENGECATAN

1 Cat dinding luar Dulux 352,13 m
2 39.875,97Rp              14.041.579,97Rp       

14.041.579,97Rp       

C PEKERJAAN PELAPIS DINDING

1
Pasangan Alumunium Composite Panel 

(ACP) + Aksesoris 
352,13 m

2 842.442,41Rp            296.650.424,37Rp     

296.650.424,37Rp     

76.975.202,87            

76.976.000,00            

296.650.424,37          

296.651.000,00          

219.675.000,00          SELISIH TOTAL (Rp)

RAB KONVENSIONAL (Rp)

DIBULATKAN (Rp)

RAB ACP (Rp)

DIBULATKAN (Rp)

No. ITEM PEKERJAAN VOL SAT

TOTAL PEKERJAAN PASANGAN

TOTALHARGA SATUAN

TOTAL BIAYA PENGECATAN

TOTAL BIAYA PELAPIS DINDING

 



RENCANA ANGGARAN BIAYA 

 
 

 
Proyek  : Rusun PP Bidayatulssalikin 

Lokasi  : Sleman, DIY  

Tahun  : 2016 

 

A PEKERJAAN PASANGAN

1 Pasangan dinding 1/2 bata 1 pc : 6 ps 653,65 m
2 110.173,81Rp            72.015.145,56Rp       

2 Plesteran 1/2 bata 1 pc : 6 ps 653,65 m
2 45.362,12Rp              29.650.961,24Rp       

3 Acian dinding 653,65 m' 23.186,06Rp              15.155.576,08Rp       

116.821.682,89Rp    

B PEKERJAAN PENGECATAN

1 Cat dinding luar Dulux 653,65 m
2 39.875,97Rp              26.064.938,37Rp       

26.064.938,37Rp      

C PEKERJAAN PELAPIS DINDING

1
Pasangan Alumunium Composite 

Panel (ACP) + Aksesoris 
653,65 m

2 842.442,41Rp            550.662.749,25Rp     

550.662.749,25Rp    

142.886.621,26         

142.887.000,00         

550.662.749,25         

550.663.000,00         

407.776.000,00         

RAB ACP (Rp)

SELISIH TOTAL (Rp)

TOTAL PEKERJAAN PASANGAN

TOTAL BIAYA PENGECATAN

TOTAL BIAYA PELAPIS DINDING

RAB KONVENSIONAL (Rp)

TOTAL

DIBULATKAN (Rp)

No. ITEM PEKERJAAN VOL SAT HARGA SATUAN

DIBULATKAN (Rp)

 
 

 

 



 

JADWAL RENCANA PENGERJAAN DINDING KONVENSIONAL 

 

 
Proyek  : Rusun PP Tanbihul Ghofilin 

Lokasi  : Banjarnegara, Jawa Tengah  

Tahun  : 2013 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 %

A PEKERJAAN PASANGAN

1 Pasangan dinding 1/2 bata 1 pc : 6 ps 38.795.658Rp                 50,40 1,26 40,08 40,08 100%

2 Plesteran 1/2 bata 1 pc : 6 ps 15.973.425Rp                 20,75 1,89 11,00 11,00 60%

3 Acian dinding 8.164.540Rp                   10,61 1,26 8,43 8,43 40%

B PEKERJAAN PENGECATAN

1 Cat dinding luar Dulux 14.041.580Rp                 18,24 0,79 23,02 0%

Jumlah Bobot Pekerjaan (%) 76.975.203Rp                 100,00

Rencana Progres Mingguan (%) 40,08 40,08 11,00 11,00 8,43 8,43 23,02

Rencana Progres Kumulatif (%) 0,00 40,08 80,15 91,15 102,15 110,59 119,02 142,04

MASA PELAKSANAAN
KET

NO URAIAN PEKERJAAN TOTAL HARGA  BOBOT 
DURASI 

(MINGGU)
Minggu



JADWAL RENCANA PENGERJAAN DINDING ACP 

 

 
Proyek  : Rusun PP Tanbihul Ghofilin 

Lokasi  : Banjarnegara, Jawa Tengah  

Tahun  : 2013 

 

1 3 %

A PEKERJAAN PELAPIS DINDING

1 Pasangan Alumunium Composite Panel (ACP) + Aksesoris 296.650.424Rp      100,00 2 50,00 50,00 100%

Jumlah Bobot Pekerjaan (%) 296.650.424Rp    100,00

Rencana Progres Mingguan (%) 50,00 50,00

Rencana Progres Kumulatif (%) 0,00 50,00 100,00

MingguNO URAIAN PEKERJAAN TOTAL HARGA
 

BOBOT 

DURASI 

(MINGG

U)

KET
MASA PELAKSANAAN



JADWAL RENCANA PENGERJAAN DINDING KONVENSIONAL 

 

 
Proyek  : Rusun PP Bidayatulssalikin 

Lokasi  : Sleman, DIY  

Tahun  : 2016 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 %

A PEKERJAAN PASANGAN

1 Pasangan dinding 1/2 bata 1 pc : 6 ps 72.015.146Rp                 50,40 3,00 16,80 16,80 16,80 100%

2 Plesteran 1/2 bata 1 pc : 6 ps 29.650.961Rp                 20,75 4,00 5,19 5,19 5,19 5,19 60%

3 Acian dinding 15.155.576Rp                 10,61 3,00 3,54 3,54 3,54 40%

B PEKERJAAN PENGECATAN

1 Cat dinding luar Dulux 26.064.938Rp                 18,24 2,00 9,12 9,12 0%

Jumlah Bobot Pekerjaan (%) 142.886.621Rp               100,00

Rencana Progres Mingguan (%) 16,80 16,80 16,80 5,19 5,19 5,19 5,19 3,54 3,54 3,54 9,12 9,12

Rencana Progres Kumulatif (%) 0,00 16,80 33,60 50,40 55,59 60,78 65,96 71,15 74,69 78,22 81,76 90,88 100,00

MASA PELAKSANAAN
KET

NO URAIAN PEKERJAAN TOTAL HARGA  BOBOT 
DURASI 

(MINGGU)
Minggu

 



JADWAL RENCANA PENGERJAAN DINDING ACP 

 

 
Proyek  : Rusun PP Bidayatulssalikin 

Lokasi  : Sleman, DIY  

Tahun  : 2016 

 

1 3 4 5 %

A PEKERJAAN PELAPIS DINDING

1 Pasangan Alumunium Composite Panel (ACP) + Aksesoris 550.662.749Rp      100,00 4 25,00 25,00 25,00 25,00 100%

Jumlah Bobot Pekerjaan (%) 550.662.749Rp    100,00

Rencana Progres Mingguan (%) 25,00 25,00 25,00 25,00

Rencana Progres Kumulatif (%) 0,00 25,00 50,00 75,00 100,00

NO URAIAN PEKERJAAN TOTAL HARGA
 

BOBOT 

DURASI 

(MINGG

U)

KET
MASA PELAKSANAAN

Minggu

 


