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BAB 6 

KESIMPULAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab 5, maka dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan mengenai crashing pada proyek Perumahan Permata Puri di 

Ngaliyan sebagai berikut : 

1. Pada pekerjaan normal durasi pekerjaan yang dipilih ialah 54 hari (total 

durasi 223 hari) sedangkan untuk pekerjaan dengan metode shift durasinya 

35  hari (menjadi 188 hari). Durasi dengan menggunakan shift mengalami 

perpendekan sebesar 19% dr normal durasi. 

2. Pada pekerjaan normal yang terpilih biaya yang didapat ialah sebesar 

Rp.22.550.000, sedangkan  untuk pekerjaan crashing dengan metode shift 

biaya yang didapat ialah Rp.55.491.500. Biaya dengan menggunakan shift 

mengalami kenaikan sebesar 19% dari biaya normal. 

6.2 Saran 

Berikut saran dari penulis yang dapat disampaikan bagi pembaca ialah: 

1. Dalam memilih pekerjaan untuk di percepat harus masuk akal dan teliti 

dikarenakan tidak semua jenis pekerjaan dapat di percepat. 

2. Metode percepatan yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan 

metode crashing dengan sistem shift (shift pagi dan shift malam). Maka akan 

lebih baik apabila di tambahkan dengan metode lainnya 
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