
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran yang dapat dirangkum dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.

6.1 Kesimpulan

Kelangsungan kontrak antara pemilik dan kontraktor harus mengetahui

performance konstruksi pada saat-saat tertentu, dengan memasukkan waktu

peramalan yang dibutuhkan untuk penyelesaian dan biaya yang ditaksir pada

tahap akhir proyek. Untuk itu dibutuhkan dua tujuan yang akan dijelaskan sebagai

berikut.

a. Untuk mengukur kemajuan dan mengambil tindakan yang tepat jika

performance jauh dari yang diharapkan.

b. Agar mampu melakukan pembayaran-pembayaran sementara kepada

kontraktor.

Dan penelitian ini ternyata penggunaan insentif sebagai strategi kontrak

cukup realistis bagi pemilik dan kontraktor. Misalnya insentif ditinjau dan

waklu aktual, apabila waktu proyek lebih cepat 2 bulan dari hasil kesepakatan

pemilik dan kontraktor, maka kontraktor akan mendapatkan bonus 20 juta,

demikian juga apabila pekerjaan terlambat 2bulan, kontraktor akan mendapat

denda sebesar 20 juta. Dari segi biaya apabila biaya aktual kurang dari biaya

70



71

hasil simulasi, maka kontraktor akan mendapatkan bonus. Di mana besarnya

bonus ditentukan oleh nilai karakteristik (NK). Apabila biaya aktual kurang

dari 25% NK (400 juta-495 juta), maka kontraktor akan mendapatkan bonus

sebesar 8 juta. Hal ini berbeda apabila biaya aktual antara 25% NK-50% NK

(antara 495 juta sampai dengan 535 juta), di mana bonus disesuaikan dengan

besarnya biaya aktual. Dan apabila biaya aktual lebih dari 50% NK (lebih dari

535 juta), maka kontraktor akan mendapat denda yang besarnya juga bervariasi

tergantung dari biaya aktual. Demikian juga halnya apabila biaya aktual sama

dengan 90% NK (615 juta), maka kontraktor akan mendapat denda penuh

sebesar 8 juta. Dan apabila biaya aktual lebih dari 90% NK, maka kontraktor di

samping harus membayar denda penuh juga harus membayar sisa biaya dari

90%> NK. Sedangkan bagi pemilik apabila target waktu dan biaya tidak

tercapai, maka sebagian dari biaya tersebut akan ditanggung oleh kontraktor

dengan denda yang diterimanya. Apabila waktu aktual lebih awal dari waktu

rencana, dan biaya proyek lebih kecil biaya rencana, pemilik juga diuntungkan

karena dapat segera mengelola proyek tersebut, walaupun harus membayar

sejumlah bonus.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penyusun adalah sebagai berikut.

1. Proses pengambilan nilai-nilai dari distribusi harus dikontrol, untuk

menghindari nilai yang tidak mewakili.

2. Tes segera dilakukan untuk memeriksa frekuensi dan semua contoh yang

diambil sebelumnya dan memasukkan satu nilai yang seimbang dengan
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distribusi kemungkinan yang relevan. Jika kondisi in. diponuhi. maka nilai
yang mcmenuhi akan digunakan.

3. Pada saat pemantauan nsiko, harus ditetapkan variabel }ang tepat untuk
tujuan pemantauan risiko. Pada laporan in:, telah ditetapkan sebuah

variabel kelompok risiko, yang merupakan perbedaan antara nilai

karakteristik 50% dan 90% pada waktu. dan 25%. 50%, dan 90% NK pada
biaya.

4. Meluasnya kelompok risiko yang tidak diperkirakan selama berjalannya
pembangunan akan membutuhkan pengawasan untuk menghindar,
perbuatan curang dari kontraktor.



PENHTUP

Alhamdullilah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWl,

vang telah memberikan rahinat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat

menytlesaikan Tugas Akhir beserta laporannya.

Dalam penyusunan laporan ini, penyusun telah berusaha menyajikan

dcngan sebaik-baiknya, namun disadan sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan

dan keterbatasan, sehingga laporan ini jauh dan sempurna Untuk ,tu dengan

senang hati penyusun menenma kritik dan saran dan pembaca agar laporan ini

dapat lebih disempurnakan.

Penyusun berharap kiranya laporan Tugas Akhir ini dapat bennanfaat bagi

semua pihak pada umumnya, dan bagi rekan-rekan yang sedang memperdalam

llmu teknik sipil pada khususnya.

Akhirnya, penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya

kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Semoga amal baiknya diberikan balasan dari-Nya. Amin.


