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BAB IV
METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Objek dan Subyek Penelitian

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Perumahan Griya Mekar Abadi

di Bintan Kepulauan Riau, sedangkan subjek yang ditinjau adalah analisis

penjadwalan ulang Proyek Pembangunan Perumahan Griya Mekar Abadi dengan

menggunakan metode LSM (Linier Scheduling Methods).

4.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode observasi yaitu

mengadakan wawancara langsung dan meminta data-data proyek dari pihak-pihak

terkait yang mengerjakan pembangunan Perumahan Griya Mekar Abadi.

4.3 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan adalah durasi lama pelaksanaan kegiatan yang terdiri

dari sebagai berikut.

1. Jumlah pekerja per jenis pekerjaan per unit,

2. Durasi per jenis pekerjaan per unit,

3. Jumlah jam kerja per jenis pekerjaan

4. Jumlah pekerja yang di butuhkan

5. Jumlah kelompok kerja

6. Waktu pengerjaan jenis pekerjaan dalam 1 unit

4.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang

diperoleh dari pihak yang terkait pada Proyek pembangunan Perumahan Griya Mekar

Abadi yaitu sebagai berikut.

1. Time schedule existing proyek,
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2. Target waktu penyelesaian proyek

4.5 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan atau analisis data menggunakan metode penjadwalan LSM dengan

bantuan software Microsoft Excel untuk menghitung ulang waktu pengerjaan proyek

dan membuat grafik linier dari kelompok jenis pekerjaan yang bersifat linier.

Tahapan pembuatan penjadwalan dengan metode LSM sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi aktivitas (activity) yang bersifat sama dan berulang,

2. Perencanaan urutan pelaksanaan masing-masing pekerjaan,

3. Pembagian kelompok per pekerjaan,

4. Menghitung jumlah jam kerja efektif,

5. Menghitung rencana waktu pengerjaan,

6. Menghitung jam kerja per kelompok pekerjaan,

7. Penentuan jumlah kelompok kerja,

8. Penentuan waktu mulai masing-masing pekerjaan per unit dan unit terakhir,

9. Menentukan buffer time berdasarkan logika pengalaman,

10. Penggambaran diagram penjadwalan LSM
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4.6 Lokasi Penelitian

Berikut lokasi Proyek Pembangunan Perumahan Griya Mekar Abadi di

Bintan, Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Lokasi Proyek Perumahan Griya Mekar Abadi
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4.7 Tahapan penelitian

Tahapan penelitian yang akan dilakukaan ditunjukkan dengan diagram alir

pada Gambar 4.2 berikut ini.

Mulai
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Identifikasi Masalah:

1. Berapa durasi waktu pada proyek pembangunan
perumahan Griya Mekar Abadi Type 36/84 dengan
menggunakan metode Linear Scheduling Method ?

Tujuan Penelitian:

1. Mengetahui durasi waktu pembangunan perumahan
Griya Mekar Abadi Type 36 dengan menggunakan
metode Linear Scheduling Method

Pengumpulan Data:

1. Time schedule existing proyek.
2. Target waktu penyelesaian proyek

A
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Gambar 4.2 Diagram alir tahapan penelitian
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Pengolahan Data:

1. 1. Identifikasi jenis pekerjaan yang bersifat sama dan
berulang

2. 2. Menentukan urutan kegiatan dan logika ketergantungan,
3. 3. Pembagian kelompok per pekerjaan,
4. 4. Menghitung jumlah jam kerja efektif,
5. 5. Menghitung rencana waktu pengerjaan,
6. 6. Menghitung jam kerja per kelompok pekerjaan,
7. 7. Penentuan jumlah kelompok kerja,
8. 8. Penentuan waktu mulai masing-masing pekerjaan per unit

dan unit terakhir,
9. 9. Menentukan waktu interupsi

10.Pembuatan jadwal LSM
11.Penggambaran diagram penjadwalan.

Hasil:

Durasi pelaksanaan Proyek dengan metode LSM

Analisis perbandingan jadwal existing dan
reschedule menggunakan metode LSM

Pembahasan

Simpulan dan Saran

Selesai

A
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