
BAD IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan pada beberapa proyek konstruksi di Yogyakarta 

yang melaksanakan jam kerja lembur pada pekerjaan pasangan batao Penelitian 

direncanakan dilakukan mulai bulan oktober 2005 sampai november 2005. Lokasi 

proyek penelitian yang diambil adalah : 

1.	 Proyek Saphir Yogya Super Mall, J1. Laksda Adisucipto Kav 32-34 

Yogyakarta. 

2. Proyek Plaza Ambarukmo, n Laksda Adisucipto Yogyakarta. 

3.	 Proyek Pembangunan Kampus Universitas Islam Negeri, n.Laksda 

Adisucipto Yogyakarta. 

4.	 Proyek Pembangwlan Mini Hospital Universitas Gadjah Marla 

Yogyakarta. 

4.2 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah tukang batu yang sedang lembur mengerjakan 

pekerjaan pasangan bata pada 4 (empat) proyek bangunan konstruksi di Yogyakarta. 

4.3 Obyek penelitian 

Obyek yang akan diteliti sebagai sumber data ( responden ) pada penelitian ini 

adalah penurunan produktivitas akibat jam kerja lembur pada pekerjaan pasangan 

batao 
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Sebagai variabel tak bebas ( dependent) adalah produktivitas tukang batu, sedangkan 

penambahanjam kerja lembur adalah variabel bebas (independent). Obyek 

penelitian tersebut ditentukan seeara aeak ( random) dan jumlahnya minimal 30 

obyek. 

4.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah eara-eara yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data. Metode penelitian ini adalah dengan melakukan 

pengamatan ( Observation) di lapangan terhadap tukang batu pada pekerjaan 

pasangan bata. 

4.5 Parameter Penelitian 

1. Produktivitas diukur dari jumlah volume pekerjaan yang dihasilkan oleh 

tukang batu pada pekerjaan pasangan bata dalam m2 
/ jam. 

2. Observasi produktivitas kerja yang dilakukan tukang batu pada pekerjaan 

pasangan bata padajam lembur dieatat tiap 1 jam 2 jam 3 jam dan 4 jam. 

Kemudian diamati dan dieatat volume kerja ( m2 
) yang dihasilkan. 

4.6	 Tahap-Tahap Analisis Penelitian 

Tahap-tahap analisis penelitian adalah sebagai berikut ; 

1. Observasi produktivitas yang dilakukan tukang batu pada pekerjaan pasangan 

bata kemudian dieatat volume kerja ( m2
) yang dihasilkan pada jam kerja 

normal dan lembur. 

2. Pengujian data menggunakan test validitas data ( test keeukupan data ). 

3. Analisis indeks produktivitas. 

4. Analisis efisiensi kerja. 
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5. Hasil dipetakan melalui kurva kartesius yang meliputijam kerja
 

lembur tiap periode waktu pengamatan ( sumbu X ) dan indeks
 

produktivitas yang dihasilkan (sumbu Y).
 

6. Analisis data menggunakan rumus regresi linear. 

4.7 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan dipakai dalam 

kegiatan penelitian agar pengumpulan data menjadi sistematis dan mudah. 

Peralatan dasar yang digunakan dalam penelitian yaitu : 

1. stopwatch 

2. papan penelitian
 

3.pensil
 

4. meteran 

5. selotip kertas 

6. formulir penelitian volume pekerjaan
 

7.kapur
 

8. kalkulator 
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4.8 Bagan Alir Penelitian 
Bagan alir dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

MULAI
 

Studi Pustaka dan Perumusan Masalah 

Pengumpulan Data :
 
Pengamatal.l di lapangan
 

Pengolahan Data : 
1. Analisis Validitas Data 
2. Analisis Kecukupan Data 
3. Analisis Regresi 

Pembahasan 

Kesimpulan 

SELESAI
 


