
BABVII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1	 Kesimpulan 

1.	 Dari basil penelitian ini didapat penurunan produktivitas dari jam normal 

ke jam lembur ke-l sebesar 49%, jam ke-2 sebesar 53%, jam ke-3 sebesar 

58% dan jam ke-4 sebesar 63% 

2.	 Dati basil penelitian ini didapat formula hubungan antara jam lembur 

dengan indeks produktivitasss dengan menggunakan regesi logarithm 

yaitu berupa persamaan log Y = log 1.94+0.172 logx, x ~ 1 

7.2	 Saran 

Dalam penelitian ini didapat pemuunan produktivitas akibat penambahan jam 

keIja lembur tanpa rnelihaL jal'ak. Lempuh material ke lokasi proyek dan tingkat 

kesulitan pekeIjaan. Untuk itu perlu dilakukan penelittian dengan memperhatikan 

tingkat kesulitan pekeIjaan dan jarak tempuh material ke lokasi proyek. 
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PENUTUP 

Assalamu 'alaikum Wr. Wb 

Puji dan syukur ke Hadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan 

hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul "Analisis 

Penurunan Produktivitas Akibat Penambahan Jam Kerja Lembur" ini dengan baik. 

Beberapa hal yang disajikan dalam penelitian Tugas Akhir ini pada dasarnya 

masihlah jauh dari sempurna, sehingga belum dapat dijadikan pegangan sepenuhnya 

tentang bagaimana tentang penurunan produktivitas tukang batu di Yogyakarta. 

Masih banyak hal-hal lain yang perlu dikaji untuk memperluas khasanah pemikiran 

kita, bukan hanya pada disiplin ilmu teknik sipil tetapi juga dari berbagai disiplin 

ilmu lainnya yang saling bersinergi. 

Kritik dan saran yang sangat membangun diharapkan demi menuJu 

kesempurnaan Tugas Akhir ini. Penyusun berharap semoga Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi yang membacanya. 

Akhir kata tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu terselesaikannya Tugas Akhir ini. Semoga segala amal baiknya 

mendapat balasan yang setara dari Allah SWT, amino 

Wassalamu 'alaikum Wr. Wh. 

XIX 


