
ABSTRAK 

Peningkatan tarqfhidup dan dan kesejahteraan masyarakat merupakan salah 
satu visi dam misi pemerintah daerah. Untuk itulah Pemermiah Kabupui^ 
Magekmg Kec.NgJuwar melakukan pembangunan provek konstruksi. dalam ma, -m 
nemhangiman Gedung Puskesmas yang hertuiuan sebagai sarana nelavanan 
kesehatan masyarakat. Keberhasilan suatu proyek dapat dilihat dari keberhasilan 
pUmk-pihak yang terkait dengan proyek tersebut, yang penyelesaiannya tepat "ada 
waktunya sesuai dengan standar mutu dan biaya yang dianggarkan. Dibutuhkar, 
sebuah menqjemen yangbaik dan mampu mengendalikan setiap aktivitas keria sesuai 
dengan rencana proyek, bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisir, 
memimpin. dan mengendalikan semua sumber daya proyek sehingga herjalan lancar, 
serta melakukan koreksi apahila terjadi penyimpangan di lapangan. Untuk itu 
diperlukan adanya suatu metode yang hertuiuan untuk mengendalikan suatu provek 
WBS (Work Breakdown Structure) adalah suatu metode untuk dapat memecahkan 
suatu proyek secara logik dan sistematis menjadi beberapa bagian proyek. Dalam 
pelaksanaannya WBS ini selalu dihubungkan dengan OBS (Organization Breakdown 
Structure) sehingga membentuk suatumatriks yang disebut matriks WBS dan OBS. 

Hasil dari penelitian pada studi kasus ini dapat diketahui bahwa dengan 
metode WBS diperoleh suatu struktur WBS dalam bentuk Diagram Tree yang 
didaiamnya berisipenguraian komponen-komponennyayang terbagi menjadi 5 level 
dimana level 5 merupakan level yang terendah dan merupakan detail kegiatan dari 
proyek tersebut. Serta memudahkan dalam perencanaan terhadap waktu dan biaya 
dengan menggtmakan Kurva S dan Barchart sebagai alat Bantu perencanaan serta 
pengawasan di lapangan. agar pelaksanaan proyek lebih tepat dan fokus pada setian 
detail pekerjaannva. 
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