
BAB IV

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tatacara pelaksanaan penelitian dalam rangka
mencari solusi dari suatu permasalahan yang akan dilaksanakan secara bertahap. yaitu

analisis, pembahasan dan penarikan kesimpulan.

Tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan antara lain :

4.1 Objek Penelitian

Penelitian dilakukan pada proyek perluasan/peningkatan Gedung Puskesmas

Ngluwar Kec.Ngluwar Kabupaten Magelang. Objek penelitian yaitu perencanaan
biaya dan waktu dengan bar-chart dan kurva S menggunakan metode Work
Breakdown Structure (WBS) pada proyek pembangunan Puskesmas. Berikut ini

adalah kriteria-kriteria penentuan objek penelitian yaitu :

1. Proyek tersebut telah atau sedang dilaksanakan

2. Narasumber yang dihubungi adalah yang benar-benar mengetahui seluk-beluk

proyek. yaitu Managerlapangan.

4.2 Identifikasi Masalah

Dalam tahap ini dilakukan pengidentifikasian masalah yang dihadapi. yaitu

bagaimana menyusun WBS pada proyek Gedung Puskesmas sebagai alat

perencanaan terhadap biaya dan waktu.
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4.3 Data yang diperlukan

Data-data yang diperlukan dalam penelitian:

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

2. Time Schedule.

3. Harga satuan pekerjaan.

4.4 Cara Pengumpulan Data

1. Data Primer

Berupa gambar struktur dan arsitektur, Time Schedule (Bar-Chart dan
kurva S), harga satuan pekerjaan dan rencana anggaran biaya (RAB).

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari referensi tertentu atau literatur-literatur mengenai
metode WBS. Dalam hal ini data tersebut berupa teori atau cara untuk

mengendalikan Proyek dengan metode WBS.

4.5 Metode WBS

Mengolah data yang telah dikumpulkan ke dalam metode WBS yang

berupa data RAB, Time Schedule, dan harga satuan pekerjaan. (seperti gambar 4.1

WBS pada Proyek Gedung Puskesmas).

4.6 Metode Pengolahan Data

Sebelum dilakukan pengolahan data dengan cara perhitungan manual

terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Riset ke perpustakaan, pengumpulan data dengan metode ini

merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan studi purtaka

yaitu mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penyusunan

penelitian ini.

2. merangkum teori yang sal in g berhubungan antara manajemen

konstruksi dan hal-hal yang terkait.

3. mengumpulkan data dan penjelasan yang didapat dari pelaksanaan

proyek dilapangan.
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4.7 Pengolahan Data

Data-data yang didapat pada pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Rencana Anggaran Biaya(RAB)

2. Time Schedule

3. Harga satuan pekerjaan.

4. Daftar analisa harga satuan pekerjaan

5. Predecessor dan durasi dari masing-masing kegiatan pekerjaan.

Mengolah data dengan membuat perencanaan proyek gedung Pukesmas sebagai

berikut:

a. Membuat WBS dengan penjabaran kegiatan berdasarkan lokasi proyek

dan jenis pekerjaan.

b. Menyusun level-level WBS.

c. Menyusun rencana anggaran biaya proyek berdasarkan proyek level WBS.

d. Memberi kode pada tiap item pekerjaan.

e. Menyusun diagram batang untuk masing-masing level WBS.
f. Membuat Kurva S dari masing-masing diagram batang level WBS.

 



4.8 Flow chart pelaksanaan pembuatan laporan

Start

Penentuan Objek Penelitian

Identifikasi dan Perumusan Masalah

X
Tujuan Penelitian

Pengolahan Data dan Analisis Data

Sistem Metode WBS

Menjabarkan lingkup proyek menjadi komponen-
komponennya berdasarkan lokasinya

Membagi paket-paket kegiatan
dalam bentuk level kegiatan

Memberi kode pada kegiatan
Berdasarkan tiap levelnyz.

Menyusun rencana anggaran biaya
pac.a setiap level WEtS

Menghitung WF tiap level
kegiatan

T

Diagram batang & Kurva S

Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

Gambar 4.2 Bagan alir jalannya penelitian
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