
BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pengolahan data dapat diambil beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan WBS didapatkan penguraian atau penjabaran lingkup proyek gedung

Puskesmas menjadi komponen-komponennya sehingga terbagi menjadi

beberapa level sampai level terkecil yaitu level 5 berdasarkan lokasi

pekerjaannya. Serta mempermudah perencanaan terhadap biaya dan waktu

karena terbentuknya lingkup proyek yang lebih kecil agar dapat berjalan

sesuai dengan jadwal waktu dan biaya yang direncanakan. terutama jika

terjadi keterlambatan pelaksanaan proyek dan penyimpangan biaya sehingga

dapat lebih mudah diketahui lokasi terjadinya.

2. Perencanaan dengan Bar Chart dan Kurva S dari tiap level WBS dapat

membantu pelaksanaan dan pengawasan pekeriaan sesuai dengan jadwal

kegiatan yang telah disusun berdasarkan penjabaran WBS. sehingga

pelaksanaan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terfokus.

7.2 Saran

Dengan bentuk WBS sangat memudahkan sekali dalam proses perencanaan

proyek terhadap biaya dan waktu, karena bagian proyek dirinci secara detail,

sehingga lebih cepat dan mudah diketahui apabila teriadi penyimpangan dalam

proyek. Juga serta adanya alat perencanaan proyek dengan Bar Chart dan Kurva S
dapat mempermudah dalam proses pengontrolan pelaksanaan proyek dilapangan.
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