
 
 

6 BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari tujuan  yang sudah penulis tuliskan di awal penelitian maka setelah 

dilakukan dari pengamatan hingga analisis perhitungan penulis dapat membuat 

kesimpulan sesuai tujuan yang ada yaitu: 

1 Didapatkan perbedaan koefisien produktivitas tenaga kerja pada proyek 

instalasi rawat jalan terpadu RS. Panti Rapih dapat dilihat pada tabel 6.1 

Tabel 6.1 Perbedaan koefisien tenaga kerja 

Tinjauan SNI Penelitian 

Tukang 0,350 OH 0,113 OH 

Pekerja 0,700 OH 0,226 OH 

Kepala tukang 0,035 OH 0,0224 OH 

Mandor 0,035 OH 0,0224 OH 

  

Maka perbandingan dari ke dua nya adalah pada penelitian 3,22 kali lebih 

produktif dibandingkan dengan koefisien yang di tetapkan oleh SNI. 

  

2 Di dapatkan hasil perhitungan harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan 

pemasangan lantai keramik pada proyek instalasi rawat jalan terpadu RS. Panti 

Rapih yaitu sebesar Rp. 88.200,-/m2 untuk SNI,  sebesar Rp. 30.903,-/m2 untuk 

Analisa lapangan. 

Maka selisih antara Analisa lapangan dan SNI di dapatkan perbedaan sebesar 

Rp. 57.297,- atau perbedaan sebesar 64,96 %. 
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6.2  Saran 

Ada beberapa hal yang bias dijadikan perhatian dan pertimbangan untuk 

penelitian selanjutnya. Adapun penulis memberi beberapa saran tentang 

produktifitas yaitu : 

1. Proyek yang di tinjau lebih banyak dan lebih baik apabila proyek tersebut 

proyek besar, karena dengan banyak nya proyek akan menjadikan perwakilan 

indeks produktifitas pada daerah yang di tinjau. 

2. Dilakukan pengamatan lebih dari 7 hari karena semakin banyak hari akan 

menemui masalah yang timbul dan akan menjadikan perbedaan dari hasil 

penelitian penelitian sebelumnya maupun dari SNI. 

3. Biaya yang dihitung tidak sebatas per m2 tetapi toal pengerjaan agar 

mengetahui seberapa perbedaan yang signifikan untuk pekerjaan pemasangan 

lantai keramik dari total biaya proyek dan analisis lapangan 


