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Lampiran 1 Waktu Rencana Penelitian 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PERSIAPAN

Mencari Topik Penelitian 3 1,5 1,5

Konsultasi Topik Penelitian 6 1,5 1,5 1,5 1,5

Menentukan Objek Penelitian 4 1,33 1,33 1,33

PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan Data Sekunder 5 1 1 1 1 1

Pengumpulan Data Primer (Wawancara) 3 1,5 1,5

PENYUSUNAN PROPOSAL TA

Menyusun Proposal TA BAB I-IV 30 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75

Konsultasi Proposal TA 15 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menentukan Nilai ACWP, BCWP, dan BCWS 6 3 3

Menghitung CV dan SV 6 3 3

Menghitung CPI dan SPI 6 3 3

Menghitung ETC dan EAC 6 3 3

Menghitung ETS dan EAS 6 3 3

Wawancara Terkait Hasil Analisis 4 2 2

Pembahasan 5 2,5 2,5

Kesimpulan 5 2,5 2,5

PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Sementara 12 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Konsultasi Laporan 2 2

Laporan Akhir 12 3 3 3 3

TOTAL 136

1,5 3 2,83 2,83 2,83 6,63 6,63 6,63 6,63 8,13 7,13 5,63 5,63 0 3 6 6 6 6 7,4 6,9 7,4 4,9 4,4 3 3 3 3

1,5 4,5 7,33 10,2 13 19,6 26,3 32,9 39,5 47,6 54,8 60,4 66 66 69 75 81 87 93 100 107 115 120 124 127 130 133 136

September

2019

RENCANA KUMULATIF (Jam)

Juni Juli Agustus

RENCANA PER MINGGU (Jam)

Tahap Kegiatan Mei

2019

April

Jam 

Kerja 

(Jam)

Maret

 

73 

 



74 
 

Lampiran 2 Time Schedule Asli Proyek 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PEKERJAAN PERSIAPAN & PRASARANA

1 4.695.469Rp                       0,27% 4 0,000684 0,000684 0,000684 0,000684

2 26.610.855Rp                     1,55% 2 0,007757 0,007757

3 7.823.014Rp                       0,46% 3 0,00152 0,00152 0,00152

4 3.000.000Rp                       0,17% 1 0,001749

5 3.000.000Rp                       0,17% 2 0,000874 0,000874

6 3.000.000Rp                       0,17% 2 0,000874 0,000874

7 2.000.000Rp                       0,12% 2 0,000583 0,000583

8 1.500.000Rp                       0,09% 1 0,000874

9 1.500.000Rp                       0,09% 1 0,000874

II

1 10.525.824Rp                     0,61% 6 0,001023 0,001023 0,001023 0,001023 0,001023 0,001023

2 13.686.347Rp                     0,80% 2 0,003989 0,003989

3 4.875.736Rp                       0,28% 2 0,001421 0,001421

4 3.069.328Rp                       0,18% 3 0,000596 0,000596 0,000596

5 8.675.280Rp                       0,51% 29 0,000174 0,000174 0,000174 0,000174 0,000174 0,000174 0,000174 0,000174 0,000174 0,000174 0,000174 0,000174 0,0001744 0,000174 0,000174 0,000174 0,000174 0,000174 0,000174 0,000174 0,0001744 0,000174 0,000174 0,000174 0,000174 0,000174 0,000174 0,000174 0,000174

6 3.691.296Rp                       0,22% 3 0,000717 0,000717 0,000717

7 20.770.940Rp                     1,21% 14 0,000865 0,000865 0,000865 0,000865 0,000865 0,000865 0,000865 0,000865 0,000865 0,000865 0,000865 0,000865 0,000865 0,000865

8 27.694.587Rp                     1,61% 14 0,001153 0,001153 0,001153 0,001153 0,001153 0,001153 0,001153 0,001153 0,001153 0,001153 0,001153 0,001153 0,001153 0,001153

9 6.923.647Rp                       0,40% 14 0,000288 0,000288 0,000288 0,000288 0,000288 0,000288 0,000288 0,000288 0,000288 0,000288 0,000288 0,000288 0,000288 0,000288

10 45.561.364Rp                     2,66% 21 0,001265 0,001265 0,001265 0,001265 0,001265 0,001265 0,001265 0,001265 0,001265 0,001265 0,0012648 0,001265 0,001265 0,001265 0,001265 0,001265 0,001265 0,001265 0,0012648 0,001265 0,001265

11 40.134.861Rp                     2,34% 21 0,001114 0,001114 0,001114 0,001114 0,0011142 0,001114 0,001114 0,001114 0,001114 0,001114 0,001114 0,001114 0,0011142 0,001114 0,001114 0,001114 0,001114 0,001114 0,001114 0,001114 0,001114

III PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1

1 30.068.391Rp                     1,75% 28 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626

2 6.293.384Rp                       0,37% 28 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131

3 46.849.502Rp                     2,73% 28 0,0009754 0,0009754 0,0009754 0,0009754 0,0009754 0,0009754 0,0009754 0,0009754 0,0009754 0,0009754 0,0009754 0,0009754 0,000975 0,0009754 0,0009754 0,0009754 0,0009754 0,000975 0,000975 0,000975 0,0009754 0,000975 0,0009754 0,0009754 0,0009754 0,0009754 0,000975 0,000975

4 44.338.360Rp                     2,58% 28 0,0009231 0,0009231 0,0009231 0,0009231 0,0009231 0,0009231 0,0009231 0,0009231 0,0009231 0,0009231 0,0009231 0,0009231 0,000923 0,0009231 0,0009231 0,0009231 0,0009231 0,000923 0,000923 0,000923 0,0009231 0,000923 0,0009231 0,0009231 0,0009231 0,0009231 0,000923 0,000923

5 961.169Rp                          0,06% 28 2,001E-05 2,001E-05 2,001E-05 2,001E-05 2,001E-05 2,001E-05 2,001E-05 2,001E-05 2,001E-05 2,001E-05 2,001E-05 2,001E-05 2E-05 2,001E-05 2,001E-05 2,001E-05 2,001E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2,001E-05 2E-05 2,001E-05 2,001E-05 2,001E-05 2,001E-05 2E-05 2E-05

6 14.759.281Rp                     0,86% 28 0,0003073 0,0003073 0,0003073 0,0003073 0,0003073 0,0003073 0,0003073 0,0003073 0,0003073 0,0003073 0,0003073 0,0003073 0,000307 0,0003073 0,0003073 0,0003073 0,0003073 0,000307 0,000307 0,000307 0,0003073 0,000307 0,0003073 0,0003073 0,0003073 0,0003073 0,000307 0,000307

7 94.238.337Rp                     5,49% 28 0,0019621 0,0019621 0,0019621 0,0019621 0,0019621 0,0019621 0,0019621 0,0019621 0,0019621 0,0019621 0,0019621 0,0019621 0,001962 0,0019621 0,0019621 0,0019621 0,0019621 0,001962 0,001962 0,001962 0,0019621 0,001962 0,0019621 0,0019621 0,0019621 0,0019621 0,001962 0,001962

8 8.538.844Rp                       0,50% 21 0,000237 0,000237 0,000237 0,000237 0,000237 0,000237 0,000237 0,000237 0,000237 0,000237 0,000237 0,000237 0,000237 0,000237 0,000237 0,000237 0,000237 0,000237 0,000237 0,000237041 0,000237

IV PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2

1 30.068.391Rp                     1,75% 28 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626031 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626 0,000626

2 6.293.384Rp                       0,37% 28 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,00013103 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131 0,000131

3 46.849.502Rp                     2,73% 28 0,000975 0,000975 0,000975 0,000975 0,000975 0,000975 0,000975 0,000975 0,000975 0,000975 0,000975 0,000975 0,000975418 0,000975 0,000975 0,000975 0,000975 0,000975 0,000975 0,000975 0,000975 0,000975 0,000975 0,000975 0,000975 0,000975 0,000975 0,000975

4 44.338.360Rp                     2,58% 28 0,000923 0,000923 0,000923 0,000923 0,000923 0,000923 0,000923 0,000923 0,000923 0,000923 0,000923 0,000923 0,000923136 0,000923 0,000923 0,000923 0,000923 0,000923 0,000923 0,000923 0,000923 0,000923 0,000923 0,000923 0,000923 0,000923 0,000923 0,000923

5 961.169Rp                          0,06% 28 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2,00118E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05 2E-05

6 14.759.281Rp                     0,86% 28 0,000307 0,000307 0,000307 0,000307 0,000307 0,000307 0,000307 0,000307 0,000307 0,000307 0,000307 0,000307 0,000307292 0,000307 0,000307 0,000307 0,000307 0,000307 0,000307 0,000307 0,000307 0,000307 0,000307 0,000307 0,000307 0,000307 0,000307 0,000307

7 32.575.093Rp                     1,90% 28 0,000678 0,000678 0,000678 0,000678 0,000678 0,000678 0,000678 0,000678 0,000678 0,000678 0,000678 0,000678 0,000678221 0,000678 0,000678 0,000678 0,000678 0,000678 0,000678 0,000678 0,000678 0,000678 0,000678 0,000678 0,000678 0,000678 0,000678 0,000678

8 5.598.203Rp                       0,33% 21 0,000155 0,000155 0,000155 0,000155 0,000155 0,000155 0,000155 0,000155 0,000155 0,000155 0,000155 0,000155 0,000155 0,000155 0,000155 0,000155 0,000155 0,000155 0,000155 0,000155 0,000155

V

A

1 41.329.991Rp                     2,41% 28 0,000861 0,0008605 0,0008605 0,0008605 0,0008605 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000860501 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861

2 12.969.263Rp                     0,76% 28 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,000270023 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027

3 68.109.511Rp                     3,97% 14 0,002836 0,002836 0,002836 0,002836 0,002836 0,002836 0,002836 0,002836 0,002836 0,002836 0,002836 0,002836 0,002836 0,002836

4 12.716.602Rp                     0,74% 14 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053

5 7.069.450Rp                       0,41% 14 0,000294 0,000294 0,000294 0,000294 0,000294 0,000294 0,000294 0,000294 0,000294 0,000294 0,000294 0,000294 0,000294 0,000294

6 545.860Rp                          0,03% 7 4,55E-05 4,55E-05 4,55E-05 4,55E-05 4,55E-05 4,55E-05 4,55E-05

7 131.870Rp                          0,01% 2 3,84E-05 0,000294

B

1 13.528.215Rp                     0,79% 14 0,000563 0,000563 0,000563 0,000563 0,000563 0,000563 0,000563 0,000563 0,000563 0,000563 0,000563 0,000563 0,000563 0,000563

2 16.544.063Rp                     0,96% 14 0,000689 0,000689 0,000689 0,000689 0,000689 0,000689 0,000689 0,000689 0,000689 0,000689 0,000689 0,000689 0,000689 0,000689

3 648.903Rp                          0,04% 14 2,7E-05 2,7E-05 2,7E-05 2,7E-05 2,7E-05 2,7E-05 2,7E-05 2,7E-05 2,7E-05 2,7E-05 2,7E-05 2,7E-05 2,7E-05 2,7E-05

4 1.306.933Rp                       0,08% 14 5,44E-05 5,44E-05 5,44E-05 5,44E-05 5,44E-05 5,44E-05 5,44E-05 5,44E-05 5,44E-05 5,44E-05 5,44E-05 5,44E-05 5,44E-05 5,44E-05

5 9.135.787Rp                       0,53% 7 0,000761 0,000761 0,000761 0,000761 0,000761 0,000761 0,000761

6 5.798.148Rp                       0,34% 7 0,000483 0,000483 0,000483 0,000483 0,000483 0,000483 0,000483

7 22.629.978Rp                     1,32% 4 0,003298 0,003298 0,003298 0,003298

8 8.991.128Rp                       0,52% 14 0,000374 0,000374 0,000374 0,000374 0,000374 0,000374 0,000374 0,000374 0,000374 0,000374 0,000374 0,000374 0,000374 0,000374

9 2.500.000Rp                       0,15% 1 0,001457

10 700.000Rp                          0,04% 28 1,46E-05 1,457E-05 1,457E-05 1,457E-05 1,457E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,45742E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05

C

1 41.280.721Rp                     2,41% 14 0,001719 0,001719 0,001719 0,001719 0,001719 0,001719 0,001719 0,001719 0,001719 0,001719 0,001719 0,001719 0,001719 0,001719

2 5.451.769Rp                       0,32% 14 0,000227 0,000227 0,000227 0,000227 0,000227 0,000227 0,000227 0,000227 0,000227 0,000227 0,000227 0,000227 0,000227 0,000227

D

1 13.558.560Rp                     0,79% 14 0,000565 0,000565 0,000565 0,000565 0,000565 0,000565 0,000565 0,000564585 0,000565 0,000565 0,000565 0,000565 0,000565 0,000565

2 16.043.325Rp                     0,94% 7 0,001336 0,001336 0,001336 0,001336 0,001336 0,001336 0,001336

3 5.823.471Rp                       0,34% 14 0,000242 0,000242 0,000242 0,000242 0,000242 0,000242 0,000242 0,000242 0,000242 0,000242 0,000242 0,000242 0,000242 0,000242

4 2.541.538Rp                       0,15% 2 0,000741 0,000741

5 9.999.698Rp                       0,58% 14 0,000416 0,000416 0,000416 0,000416 0,000416 0,000416 0,000416 0,000416 0,000416 0,000416 0,000416 0,000416 0,000416 0,000416

E

1 42.804.900Rp                     2,50% 5 0,004991 0,004991 0,004991 0,004991 0,004991

2 14.107.750Rp                     0,82% 5 0,001645 0,001645 0,001645 0,001645 0,001645

3 16.929.300Rp                     0,99% 5 0,001974 0,001974 0,001974 0,001974 0,001974

4 8.464.650Rp                       0,49% 5 0,000987 0,000987 0,000987 0,000987 0,000987

5 5.803.650Rp                       0,34% 5 0,000677 0,000677 0,000677 0,000677 0,000677

6 3.869.100Rp                       0,23% 5 0,000451 0,000451 0,000451 0,000451 0,000451

7 8.633.152Rp                       0,50% 1 0,005033

9 7.000.000Rp                       0,41% 1 0,004081

10 -Rp                                     0,00%

VI

A

1 41.329.991Rp                     2,41% 28 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861 0,000861

2 12.969.263Rp                     0,76% 28 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027 0,00027

3 68.109.511Rp                     3,97% 14 0,002836 0,002836 0,002836 0,002836 0,002836 0,002836 0,002836 0,002836114 0,002836 0,002836 0,002836 0,002836 0,002836 0,002836

4 12.716.602Rp                     0,74% 14 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,000529526 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053 0,00053

5 7.069.450Rp                       0,41% 14 0,000294375 0,000294 0,000294 0,000294 0,000294 0,000294 0,000294 0,000294375 0,000294 0,000294 0,000294 0,000294 0,000294 0,000294

6 545.860Rp                          0,03% 7 4,54598E-05 4,55E-05 4,55E-05 4,55E-05 4,55E-05 4,55E-05 4,55E-05

B

1 13.528.215Rp                     0,79% 14 0,000563322 0,000563 0,000563 0,000563 0,000563 0,000563 0,000563 0,000563 0,000563 0,000563 0,000563 0,000563 0,000563 0,000563

2 16.544.063Rp                     0,96% 14 0,000688903 0,000689 0,000689 0,000689 0,000689 0,000689 0,000689 0,000689 0,000689 0,000689 0,000689 0,000689 0,000689 0,000689

3 1.306.933Rp                       0,08% 14 5,44213E-05 5,44E-05 5,44E-05 5,44E-05 5,44E-05 5,44E-05 5,44E-05 5,44E-05 5,44E-05 5,44E-05 5,44E-05 5,44E-05 5,44E-05 5,44E-05

4 9.135.787Rp                       0,53% 7 0,000760837 0,000761 0,000761 0,000761 0,000761 0,000761 0,000761

5 5.798.148Rp                       0,34% 7 0,000483 0,000483 0,000483 0,000483 0,000483 0,000483 0,000483

6 8.713.322Rp                       0,51% 14 0,000362827 0,000363 0,000363 0,000363 0,000363 0,000363 0,000363 0,000363 0,000363 0,000363 0,000363 0,000363 0,000363 0,000363

7 5.382.454Rp                       0,31% 2 0,001569 0,001569

8 500.000Rp                          0,03% 28 1,04E-05 1,04E-05 1,04E-05 1,04E-05 1,04E-05 1,04E-05 1,04E-05 1,04E-05 1,04E-05 1,04E-05 1,04E-05 1,04E-05 1,04E-05 1,04E-05 1,04E-05 1,04E-05 1,04E-05 1,04E-05 1,04E-05 1,04E-05 1,04E-05 1,04E-05 1,04E-05 1,04E-05 1,04E-05 1,04E-05 1,04E-05 1,04E-05

9 700.000Rp                          0,04% 28 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05 1,46E-05

C

1 41.280.721Rp                     2,41% 14 0,00171895 0,001719 0,001719 0,001719 0,001719 0,001719 0,001719 0,001719 0,001719 0,001719 0,001719 0,001719 0,001719 0,001719

2 5.451.769Rp                       0,32% 14 0,000227014 0,000227 0,000227 0,000227 0,000227 0,000227 0,000227 0,000227 0,000227 0,000227 0,000227 0,000227 0,000227 0,000227

D

1 62.655.850Rp                     3,65% 7 0,005218 0,005218 0,005218 0,005218 0,005218 0,005218 0,005218

2 18.330.850Rp                     1,07% 7 0,001527 0,001527 0,001527 0,001527 0,001527 0,001527 0,001527

3 227.272Rp                          0,01% 7 1,89E-05 1,89E-05 1,89E-05 1,89E-05 1,89E-05 1,89E-05 1,89E-05

4 1.449.660Rp                       0,08% 2 0,000423 0,000423

E

1 13.558.560Rp                     0,79% 14 0,000565 0,000565 0,000565 0,000565 0,000565 0,000565 0,000565 0,000565 0,000565 0,000565 0,000565 0,000565 0,000565 0,000565

2 16.043.325Rp                     0,94% 7 0,001336 0,001336 0,001336 0,001336 0,001336 0,001336 0,001336

3 5.823.471Rp                       0,34% 14 0,000242 0,000242 0,000242 0,000242 0,000242 0,000242 0,000242 0,000242 0,000242 0,000242 0,000242 0,000242 0,000242 0,000242

4 2.541.538Rp                       0,15% 2 0,000741 0,000741

5 9.999.698Rp                       0,58% 14 0,000416 0,000416 0,000416 0,000416 0,000416 0,000416 0,000416 0,000416 0,000416 0,000416 0,000416 0,000416 0,000416 0,000416

F

1 42.804.900Rp                     2,50% 5 0,004991 0,004991 0,004991 0,004991 0,004991

2 14.107.750Rp                     0,82% 5 0,001645 0,001645 0,001645 0,001645 0,001645

3 16.929.300Rp                     0,99% 5 0,001974 0,001974 0,001974 0,001974 0,001974

4 8.464.650Rp                       0,49% 5 0,000987 0,000987 0,000987 0,000987 0,000987

5 5.803.650Rp                       0,34% 5 0,000677 0,000677 0,000677 0,000677 0,000677

6 3.869.100Rp                       0,23% 5 0,000451 0,000451 0,000451 0,000451 0,000451

8 8.654.735Rp                       0,50% 1 0,005045

9 4.316.576Rp                       0,25% 1 0,002516

VII

1 8.313.750Rp                       0,48% 3 0,001616 0,001616 0,001616

2 1.810.125Rp                       0,11% 3 0,000352 0,000352 0,000352

3 1.751.750Rp                       0,10% 3 0,00034 0,00034 0,00034

4 1.068.514Rp                       0,06% 3 0,000208 0,000208 0,000208

5 4.567.500Rp                       0,27% 3 0,000888 0,000888 0,000888

VIII

1 8.313.750Rp                       0,48% 3 0,001616 0,001616 0,001616

2 1.810.125Rp                       0,11% 3 0,000352 0,000352 0,000352

3 1.751.750Rp                       0,10% 3 0,00034 0,00034 0,00034

4 712.343Rp                          0,04% 3 0,000138 0,000138 0,000138

5 3.045.000Rp                       0,18% 3 0,000592 0,000592 0,000592

IX

1 1.402.131Rp                       0,08% 14 5,84E-05 5,84E-05 5,84E-05 5,84E-05 5,84E-05 5,83854E-05 5,84E-05 5,84E-05 5,84E-05 5,84E-05 5,84E-05 5,84E-05 5,84E-05 5,84E-05

2 331.477Rp                          0,02% 14 1,38E-05 1,38E-05 1,38E-05 1,38E-05 1,38E-05 1,38029E-05 1,38E-05 1,38E-05 1,38E-05 1,38E-05 1,38E-05 1,38E-05 1,38E-05 1,38E-05

3 801.508Rp                          0,05% 14 3,34E-05 3,34E-05 3,34E-05 3,34E-05 3,34E-05 3,33752E-05 3,34E-05 3,34E-05 3,34E-05 3,34E-05 3,34E-05 3,34E-05 3,34E-05 3,34E-05

4 4.576.461Rp                       0,27% 14 0,000191 0,000191 0,000191 0,000191 0,000191 0,000190566 0,000191 0,000191 0,000191 0,000191 0,000191 0,000191 0,000191 0,000191

5 25.696.621Rp                     1,50% 14 0,00107 0,00107 0,00107 0,00107 0,00107 0,00107002 0,00107 0,00107 0,00107 0,00107 0,00107 0,00107 0,00107 0,00107

6 1.252.875Rp                       0,07% 3 0,000243 0,000243 0,000243

7 1.070.250Rp                       0,06% 3 0,000208 0,000208 0,000208

8 5.497.500Rp                       0,32% 3 0,001068 0,001068 0,001068

9 2.177.100Rp                       0,13% 7 0,000181 0,000181 0,000181 0,000181 0,000181 0,000181 0,000181

10 41.070.513Rp                     2,39% 7 0,00342 0,00342 0,00342 0,00342 0,00342 0,00342 0,00342

11 2.658.500Rp                       0,15% 7 0,000221 0,000221 0,000221 0,000221 0,000221 0,000221 0,000221

12 836.313Rp                          0,05% 1 0,000488

13 5.255.250Rp                       0,31% 1 0,003064

14 9.732.625Rp                       0,57% 2 0,002837 0,002837

1.715.363.187Rp               100%

1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 5% 6% 7% 7% 8% 8% 9% 9% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 12% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 15% 15% 16% 16% 17% 17% 18% 18% 19% 19% 20% 20% 21% 21% 22% 22% 23% 23% 24% 24% 25% 25% 26% 27% 27% 28% 29% 29% 30% 30% 31% 31% 32% 32% 33% 33% 34% 35% 35% 36% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 38% 39% 40% 41% 41% 42% 43% 44% 45% 45% 46% 47% 48% 49% 50% 51% 52% 54% 55% 56% 57% 59% 60% 61% 62% 64% 66% 68% 69% 70% 70% 71% 72% 73% 74% 74% 74% 75% 75% 76% 76% 77% 77% 78% 78% 78% 79% 79% 80% 80% 81% 81% 82% 82% 83% 83% 83% 84% 84% 84% 84% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 88% 90% 92% 95% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Memasang Tandon Air

Memasang Pompa Air

TOTAL BIAYA

BOBOT HARIAN

BOBOT KUMULATIF

Memasang Floor Drain

Memasang kloset jongkok

Pasang Bak Kontrol

Pasang Septic Tank Biofill

Pekerjaan Resapan

Memasang bak zink

Memasang pipa PVC 1/2"

Memasang pipa PVC 3/4"

Memasang pipa PVC 1"

Memasang pipa PVC 2"

Memasang pipa PVC 6"

Memasang Kran dim 1/2 - 3/4

Pemasangan titik lampu dalam (saklar tunggal)

Pemasangan titik lampu dalam (saklar ganda)

Pemasangan Stop Kontak

Pemasangan Box Sikring

Pemasangan Listrik 1300 watt

PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH DAN KOTOR

Pemasangan titik lampu dalam (saklar tunggal)

Pemasangan titik lampu dalam (saklar ganda)

Pemasangan Stop Kontak

Pemasangan Box Sikring

Pemasangan Listrik 1300 watt

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK LANTAI 2

Pasangan Pintu P3

Pasangan Jendela J1

Pasangan Jendela J2

Pasang Railing Balkon dan Atap

Pasang Railing Tangga

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK LANTAI 1

Cat Besi

Waterproofing

PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA, DLL

Pasangan Pintu PJ

Pasangan Pintu P1

Pasangan Pintu P2

Pemasangan Seng

Pemasangan Listplank GRC

PEKERJAAN PENGECATAN

Cat Dinding Interior

Cat Dinding Exterior

Cat Plafond

PEKERJAAN PLAFOND

Pas. Plafond Gypsumboard 9 mm Rangka Metal Furing

Pas. List Plafond gypsum 

PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PENUTUP ATAP

Rangka Atap Galvalum Canal 0.75 T= 1mm

Pemasangan Genteng Metal

Pasangan Dinding Keramik Uk 20x20 cm

Pasangan Plint Keramik 10x40 cm

Pekerjaan Screeding  tebal 2 cm

Pasangan Dinding Roster

Pasangan Glass Block

Pasangan Roaster

Acian Bata Merah

Tali Air 10x10 mm

PEKERJAAN PASANGAN KERAMIK

Pasangan Lantai Keramik Homogenous Tile Uk 60x60 cm

Pasangan Lantai Keramik Homogenous Tile Uk 40x40 cm

Pasangan Lantai Keramik Uk 20x20 cm Unpolished

PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2

PEKERJAAN PASANGAN

Pasangan Bata Hebel

Pasangan Bata Merah

Plesteran Dinding 1:4 dan Acian

Plesteran Trasram 1:3

Pasangan Pintu P3

Pasangan Jendela J1

Pasangan Jendela J2

Pasang Railing Tangga

Pagar Rumah

Tanaman Depan

Cat Besi

Waterproofing

PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA, DLL

Pasangan Pintu PJ

Pasangan Pintu P1

Pasangan Pintu P2

Pas. Plafond Gypsumboard 9 mm Rangka Metal Furing

Pas. List Plafond Gypsum 

PEKERJAAN PENGECATAN

Cat Dinding Interior

Cat Dinding Exterior

Cat Plafond

Pasangan Plint Keramik 10x40 cm

Pasangan Paving Block

Pekerjaan Screeding  tebal 2 cm

Penutup Selokan

Pasangan Roaster

PEKERJAAN PLAFOND

Pasangan Lantai Keramik Homogenous Tile Uk 40x40 cm

Pasangan Lantai Keramik Homogenous Tile Uk 25x30 cm

Pasangan Lantai Keramik Uk 20x20 cm Unpolished

Pasangan Dinding Keramik Uk 20x20 cm

Pasangan Bata Merah

Plesteran Dinding 1:4 dan Acian

Plesteran Trasram 1:3

Acian Bata Merah

Tali Air 10x10 mm

Pasangan Bata Merah di Dapur t= 10 cm

Pasangan Bata Hebel

Pekerjaan Tangga

Pekerjaan Kolom Struktur (KS)

Pekerjaan Kolom Praktis (KP)

Pekerjaan Balok 1 (B1)

Pekerjaan Balok 2 (B2)

Pekerjaan Balok 3 (B3)

PEKERJAAN PASANGAN KERAMIK

Pasangan Lantai Keramik Homogenous Tile Uk 60x60 cm (Teksture)

Pekerjaan Pondasi Footplate 3

Pekerjaan Pondasi Batu Kali

Pekerjaan Sloof

Pekerjaan Kolom Struktur (KS)

Pekerjaan Balok Latei (BL)

Pekerjaan Pelat Lantai 2

Pekerjaan Tangga Lantai 2

PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1

PEKERJAAN PASANGAN

minggu 10 minggu 11

Galian Tanah Pondasi Footplate

Galian Tanah Pondasi Batu Kali

Galian Tanah Sloof

Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Batu Kali

Urugan Tanah Kembali

Lantai Kerja Di Bawah Pondasi Footplate

Pembangunan Gudang

Pembangunan Direksi Keet

Toilet Sementara

Pabrikasi Besi

Pabrikasi Kayu

PEKERJAAN PONDASI

MEI JUNI JULI AGUSTUS

minggu 1 minggu 2 minggu 3 minggu 4 minggu 5 minggu 24 minggu 25minggu 23minggu 18 minggu 19 minggu 20 minggu 21 minggu 22minggu 12 minggu 13 minggu 14 minggu 15 minggu 16 minggu 17minggu 6
NO URAIAN PEKERJAAN HARGA BOBOT DURASI

Maret April

Pekerjaan Pembersihan Lahan

Pemasangan Pagar Sementara Seng Gelombang

Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank

Pembangunan Los Kerja

minggu 7 minggu 8 minggu 9

Pekerjaan Kolom Praktis (KP)

Pekerjaan Balok 1 (B1)

Pekerjaan Balok 2 (B2)

Pekerjaan Balok 3 (B3)

Pekerjaan Balok Latei (BL)

Pekerjaan Pelat Lantai 1

Pekerjaan Pondasi Footplate 1

Pekerjaan Pondasi Footplate 2
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Lampiran 3 Kondisi Proyek Saat Pengambilan Data 
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Lampiran 4 Rencana Anggaran Biaya 

 

 

 

: KOSTAN 2 LANTAI

: YOGYAKARTA, INDONESIA

I

1 278,25 m2 16.875Rp                       4.695.469Rp                   

2 53,25 m2 499.734Rp                     26.610.855Rp                 

3 72,06 m1 108.563Rp                     7.823.014Rp                   

4 1,00 ls 3.000.000Rp                  3.000.000Rp                   

5 1,00 ls 3.000.000Rp                  3.000.000Rp                   

6 1,00 ls 3.000.000Rp                  3.000.000Rp                   

7 2,00 ls 1.000.000Rp                  2.000.000Rp                   

8 1,00 ls 1.500.000Rp                  1.500.000Rp                   

9 1,00 ls 1.500.000Rp                  1.500.000Rp                   

53.129.338Rp                

II

1 92,16 m3 114.213Rp                     10.525.824Rp                 

2 119,83 m3 114.213Rp                     13.686.347Rp                 

3 42,69 m3 114.213Rp                     4.875.736Rp                   

4 9,262 m3 331.375Rp                     3.069.328Rp                   

5 152,53 m3 56.875Rp                       8.675.280Rp                   

6 4,61 m3 801.063Rp                     3.691.296Rp                   

7 4,52 m3 4.597.375Rp                  20.770.940Rp                 

8 6,02 m3 4.597.375Rp                  27.694.587Rp                 

9 1,51 m3 4.597.375Rp                  6.923.647Rp                   

10 47,41 m3 960.969Rp                     45.561.364Rp                 

11 7,91 m3 5.076.788Rp                  40.134.861Rp                 

185.609.209Rp              

III

1 6,97 m3 4.316.450Rp                  30.068.391Rp                 

2 1,46 m3 4.316.450Rp                  6.293.384Rp                   

3 9,87 m3 4.746.513Rp                  46.849.502Rp                 

4 9,34 m3 4.746.513Rp                  44.338.360Rp                 

5 0,20 m3 4.746.513Rp                  961.169Rp                      

6 3,11 m3 4.746.513Rp                  14.759.281Rp                 

7 27,36 m3 3.444.913Rp                  94.238.337Rp                 

8 2,5 m3 3.415.538Rp                  8.538.844Rp                   

246.047.268Rp              

IV

1 6,97 m3 4.316.450Rp                  30.068.391Rp                 

2 1,46 m3 4.316.450Rp                  6.293.384Rp                   

3 9,87 m3 4.746.513Rp                  46.849.502Rp                 

4 9,34 m3 4.746.513Rp                  44.338.360Rp                 

5 0,20 m3 4.746.513Rp                  961.169Rp                      

6 3,11 m3 4.746.513Rp                  14.759.281Rp                 

7 9,46 m3 3.444.913Rp                  32.575.093Rp                 

8 1,64 m3 3.415.538Rp                  5.598.203Rp                   

181.443.382Rp              

666.229.196Rp      TOTAL PEKERJAAN STRUKTUR

NO

Pekerjaan Balok 1 (B1)

Pekerjaan Kolom Struktur (KS)

Pekerjaan Tangga Lantai 2

Pemasangan Pagar Sementara Seng Gelombang

Pekerjaan Pelat Lantai 1

Toilet Sementara

Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank

Pembangunan Los Kerja

Pekerjaan Balok 3 (B3)

VOL

Lantai Kerja Di Bawah Pondasi Footplate

Urugan Tanah Kembali

PEKERJAAN PONDASI

DAFTAR RENCANA ANGGARAN BIAYA

Pekerjaan Pondasi Footplate 1

Sub Total Pekerjaan Struktur Lantai 1

Sub Total Pekerjaan Persiapan & Prasarana

Pabrikasi Besi

Galian Tanah Sloof

Galian Tanah Pondasi Footplate

Pekerjaan Kolom Struktur (KS)

HARGA SATUAN

Pembangunan Direksi Keet

Pabrikasi Kayu

Pekerjaan Balok 2 (B2)

PROYEK

Pembangunan Gudang

Pekerjaan Balok 1 (B1)

LOKASI

Pekerjaan Pondasi Footplate 2

Pekerjaan Balok Latei (BL)

Pekerjaan Balok Latei (BL)

Sub Total Pekerjaan Pondasi

PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1

Pekerjaan Sloof

Pekerjaan Pembersihan Lahan

Pekerjaan Kolom Praktis (KP)

PEKERJAAN PERSIAPAN & PRASARANA

PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2

Pekerjaan Balok 2 (B2)

URAIAN PEKERJAAN

Pekerjaan Balok 3 (B3)

Pekerjaan Tangga

Pekerjaan Pondasi Footplate 3

Sub Total Pekerjaan Struktur Lantai 2

Pekerjaan Pondasi Batu Kali

JUMLAH

Pekerjaan Pelat Lantai 2

SAT

Pekerjaan Kolom Praktis (KP)

Urugan Pasir Di Bawah Pondasi Batu Kali

Galian Tanah Pondasi Batu Kali
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Lanjutan Tabel Rencana Anggaran Biaya 

 

 

 

I

A

1 442,416 m2 93.419Rp                     41.329.991Rp                

2 114,182 m2 113.584Rp                   12.969.263Rp                

3 884,83 m2 76.975Rp                     68.109.511Rp                

4 228,36 m2 55.686Rp                     12.716.602Rp                

5 228,36 m2 30.957Rp                     7.069.450Rp                  

6 56,40 m2 9.678Rp                       545.860Rp                     

7 0,21 m3 627.953Rp                   131.870Rp                     

142.872.547Rp              

B

1 64,50 m2 209.744Rp                   13.528.215Rp                

2 127,61 m2 129.645Rp                   16.544.063Rp                

3 6,46 m2 100.440Rp                   648.903Rp                     

4 10,53 m2 124.160Rp                   1.306.933Rp                  

5 51,57 m2 177.160Rp                   9.135.787Rp                  

6 202,10 m1 28.690Rp                     5.798.148Rp                  

7 32,66 m2 692.896Rp                   22.629.978Rp                

8 209,10 m2 43.000Rp                     8.991.128Rp                  

9 1,00 ls 2.500.000Rp                2.500.000Rp                  

10 28,00 bh 25.000Rp                     700.000Rp                     

81.783.156Rp                

C

1 127,61 m2 323.490Rp                   41.280.721Rp                

2 154,53 m1 35.280Rp                     5.451.769Rp                  

46.732.490Rp                

D

1 556,60 m2 24.360Rp                     13.558.560Rp                

2 556,60 m2 28.824Rp                     16.043.325Rp                

3 127,61 m2 45.635Rp                     5.823.471Rp                  

4 77,06 m2 32.983Rp                     2.541.538Rp                  

5 198,90 m2 50.275Rp                     9.999.698Rp                  

47.966.592Rp                

E

1 9 bh 4.756.100Rp                42.804.900Rp                

2 5 bh 2.821.550Rp                14.107.750Rp                

3 6 bh 2.821.550Rp                16.929.300Rp                

4 3 bh 2.821.550Rp                8.464.650Rp                  

5 3 bh 1.934.550Rp                5.803.650Rp                  

6 2 bh 1.934.550Rp                3.869.100Rp                  

7 16 m' 539.572Rp                   8.633.152Rp                  

9 1 ls 7.000.000Rp                7.000.000Rp                  

10 2 bh 500.000Rp                   -Rp                                

107.612.502Rp              

426.967.287Rp             

II

A

1 442,416 m2 93.419Rp                     41.329.991Rp                

2 114,182 m2 113.584Rp                   12.969.263Rp                

3 884,83 m2 76.975Rp                     68.109.511Rp                

4 228,36 m2 55.686Rp                     12.716.602Rp                

5 228,36 m2 30.957Rp                     7.069.450Rp                  

6 56,40 m2 9.678Rp                       545.860Rp                     

142.740.677Rp              

B

1 64,50 m2 209.744Rp                   13.528.215Rp                

2 127,61 m2 129.645Rp                   16.544.063Rp                

3 10,53 m2 124.160Rp                   1.306.933Rp                  

4 51,57 m2 177.160Rp                   9.135.787Rp                  

5 202,10 m2 28.690Rp                     5.798.148Rp                  

6 202,64 m2 43.000Rp                     8.713.322Rp                  

7 9,00 m2 598.190Rp                   5.382.454Rp                  

8 20,00 bh 25.000Rp                     500.000Rp                     

9 28,00 bh 25.000Rp                     700.000Rp                     

SATNO VOL

Pasangan Bata Merah

Plesteran Dinding 1:4 dan Acian

PEKERJAAN PASANGAN

Pasangan Bata Hebel

URAIAN PEKERJAAN

Pas. Plafond Gypsumboard 9 mm Rangka Metal Furing

Pasangan Lantai Keramik Homogenous Tile Uk 40x40 cm

 HARGA SATUAN 

PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1

PEKERJAAN PLAFOND

Pas. List Plafond Gypsum 

Pasangan Pintu PJ

Plesteran Trasram 1:3

Tali Air 10x10 mm

Acian Bata Merah

Pasangan Bata Merah di Dapur t= 10 cm

Pasangan Dinding Keramik Uk 20x20 cm

Pasangan Pintu P2

Pasangan Jendela J2

Tali Air 10x10 mm

Pagar Rumah

Pasangan Plint Keramik 10x40 cm

JUMLAH

Pasangan Lantai Keramik Homogenous Tile Uk 25x30 cm

Pasangan Lantai Keramik Uk 20x20 cm Unpolished

Cat Dinding Interior

Cat Dinding Exterior

Pasangan Dinding Roster

Cat Plafond

Pekerjaan Screeding  tebal 2 cm

Pasangan Lantai Keramik Homogenous Tile Uk 60x60 cm (Teksture)

Pasangan Paving Block

Tanaman Depan

PEKERJAAN PASANGAN KERAMIK

Pasangan Lantai Keramik Homogenous Tile Uk 40x40 cm

Pasangan Bata Hebel

Penutup Selokan

Pasangan Plint Keramik 10x40 cm

Pasang Railing Tangga

PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2

Pasangan Roaster

Pasangan Jendela J1

Pasangan Pintu P1

Cat Besi

Pasangan Pintu P3

PEKERJAAN PENGECATAN

PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA, DLL

Waterproofing

Sub Total Pekerjaan Arsitektur Lantai 1

Pasangan Dinding Keramik Uk 20x20 cm

PEKERJAAN PASANGAN

Pasangan Lantai Keramik Homogenous Tile Uk 60x60 cm

Pasangan Bata Merah

Pasangan Glass Block

Plesteran Dinding 1:4 dan Acian

Pasangan Lantai Keramik Uk 20x20 cm Unpolished

Acian Bata Merah

Plesteran Trasram 1:3

PEKERJAAN PASANGAN KERAMIK

Pekerjaan Screeding  tebal 2 cm

Pasangan Roaster
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Lanjutan Tabel Rencana Anggaran Biaya 

 

 

61.608.922Rp                

C

1 127,61 m2 323.490Rp                   41.280.721Rp                

2 154,53 m' 35.280Rp                     5.451.769Rp                  

46.732.490Rp                

D

1 197,00 m2 318.050Rp                   62.655.850Rp                

2 Pemasangan Genteng Metal 197,00 m2 93.050Rp                     18.330.850Rp                

3 Pemasangan Seng 4,65 m2 48.860Rp                     227.272Rp                     

4 37,00 m1 39.180Rp                     1.449.660Rp                  

82.663.632Rp                

E

1 556,60 m2 24.360Rp                     13.558.560Rp                

2 556,60 m2 28.824Rp                     16.043.325Rp                

3 127,61 m2 45.635Rp                     5.823.471Rp                  

4 77,06 m2 32.983Rp                     2.541.538Rp                  

5 198,90 m2 50.275Rp                     9.999.698Rp                  

47.966.592Rp                

F

1 9 bh 4.756.100Rp                42.804.900Rp                

2 5 bh 2.821.550Rp                14.107.750Rp                

3 6 bh 2.821.550Rp                16.929.300Rp                

4 3 bh 2.821.550Rp                8.464.650Rp                  

5 3 bh 1.934.550Rp                5.803.650Rp                  

6 2 bh 1.934.550Rp                3.869.100Rp                  

8 16,04 ls 539.572Rp                   8.654.735Rp                  

9 8,00 m1 539.572Rp                   4.316.576Rp                  

104.950.661Rp              

486.662.975Rp             

913.630.262Rp     

JUMLAHNO URAIAN PEKERJAAN VOL SAT  HARGA SATUAN 

Pasang Railing Tangga

Sub Total Pekerjaan Arsitektur Lantai 2

Pasangan Jendela J1

Pasangan Pintu P1

Cat Plafond

Pas. List Plafond gypsum 

PEKERJAAN PENGECATAN

Pasangan Pintu PJ

Cat Besi

Waterproofing

Pasangan Jendela J2

Pasang Railing Balkon dan Atap

TOTAL PEKERJAAN ARSITEKTUR

Pasangan Pintu P2

Pasangan Pintu P3

PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA, DLL

Pemasangan Listplank GRC

Cat Dinding Exterior

Cat Dinding Interior

PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PENUTUP ATAP

Rangka Atap Galvalum Canal 0.75 T= 1mm

PEKERJAAN PLAFOND

Pas. Plafond Gypsumboard 9 mm Rangka Metal Furing

I

1 20 bh 415.688Rp              8.313.750Rp               

2 6 bh 301.688Rp              1.810.125Rp               

3 14 bh 125.125Rp              1.751.750Rp               

4 3 bh 356.171Rp              1.068.514Rp               

5 3 bh 1.522.500Rp           4.567.500Rp               

17.511.639Rp           

II 11.875.625Rp           

1 20 bh 415.688Rp              8.313.750Rp               

2 6 bh 301.688Rp              1.810.125Rp               

3 14 bh 125.125Rp              1.751.750Rp               

4 2 bh 356.171Rp              712.343Rp                  

5 2 bh 1.522.500Rp           3.045.000Rp               

15.632.968Rp           

III

1 66,788 m 20.994Rp                1.402.131Rp               

2 13,509 m 24.538Rp                331.477Rp                  

3 28,037 m 28.588Rp                801.508Rp                  

4 79,678 m 57.437Rp                4.576.461Rp               

5 71,935 m 357.220Rp              25.696.621Rp              

6 13 bh 96.375Rp                1.252.875Rp               

7 12 bh 89.188Rp                1.070.250Rp               

8 12 bh 458.125Rp              5.497.500Rp               

9 3 bh 725.700Rp              2.177.100Rp               

10 1 bh 41.070.513Rp         41.070.513Rp              

11 1 bh 2.658.500Rp           2.658.500Rp               

12 1 bh 836.313Rp              836.313Rp                  

13 2 bh 2.627.625Rp           5.255.250Rp               

14 1 bh 9.732.625Rp           9.732.625Rp               

102.359.123Rp         

135.503.729Rp  

Pemasangan Stop Kontak

Sub Total Pekerjaan Instalasi Listrik Lantai 2

Pemasangan titik lampu dalam (saklar tunggal)

Pekerjaan Resapan

PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH DAN KOTOR

Pemasangan Stop Kontak

Memasang Kran dim 1/2 - 3/4

Pemasangan titik lampu dalam (saklar ganda)

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK LANTAI 2

Memasang pipa PVC 1"

Memasang pipa PVC 2"

Memasang Floor Drain

Pemasangan Box Sikring

Pemasangan Listrik 1300 watt

Sub Total Pekerjaan Instalasi Listrik Lantai 1

TOTAL PEKERJAAN MEP

URAIAN PEKERJAAN

Sub Total Pekerjaan Instalasi Air Bersih dan Kotor

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK LANTAI 1

Memasang Tandon Air

 HARGA 

SATUAN 
SATVOL

Memasang bak zink

Memasang kloset jongkok

Pemasangan Box Sikring

Memasang pipa PVC 1/2"

Memasang pipa PVC 3/4"

Memasang Pompa Air

JUMLAH

Pemasangan titik lampu dalam (saklar tunggal)

Memasang pipa PVC 6"

Pemasangan titik lampu dalam (saklar ganda)

Pasang Bak Kontrol

Pasang Septic Tank Biofill

NO

Pemasangan Listrik 1300 watt
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Lampiran 5 Laporan Pengeluaran aktual dilapangan (ACWP) 

 

 

6.000.000Rp                  

01 Maret 2019 50.000Rp                        

02 Maret 2019 2.000.000Rp                  

7.700.000Rp                  

71.198Rp                        

40 bh bh 45.000Rp         1.800.000Rp                  

3 bh bh 70.000Rp         210.000Rp                      

6 bh bh 60.000Rp         360.000Rp                      

1 bh bh 150.000Rp                      

3.000Rp                          

300.000Rp                      

85.000Rp                        

37 batang 19.000Rp         703.000Rp                      

53 lembar 57.500Rp         3.047.500Rp                  

234 batang 38.000Rp         8.892.000Rp                  

2 bh 12.000Rp         24.000Rp                        

1 bh 16.500Rp                        

7.000.000Rp                  

10 Maret 2019 340.000Rp                      

38.752.198Rp                

seng gelombang 240 69 69.000Rp         4.761.000Rp                  

paku payung 0,5 kg 20.000Rp                        

triplek 7 lembar 94.000Rp         658.000Rp                      

sak semen 308 10 zak 39.000Rp         390.000Rp                      

paku 5 kg 17.000Rp         85.000Rp                        

paku 1 1/2 kg 2 kg 18.000Rp         36.000Rp                        

paku usuk 4 kg 15.000Rp         60.000Rp                        

paku payung 8 kg 24.000Rp         192.000Rp                      

semen GR 2 zak 40.000Rp         80.000Rp                        

fit gantung 5.000Rp                          

stelan 5.000Rp                          

isolasi 3.000Rp                          

saklar 2 8.000Rp                          

7 watt led eko 25.000Rp                        

besi 10 mm 110 batang 66.500Rp         7.315.000Rp                  

besi 13 mm 80 batang 112.500Rp       9.000.000Rp                  

pompa pedrollo 5.464.850Rp                  

closet jongkok 100.000Rp                      

kikir 18.000Rp                        

slenggrong 4 bh 20.000Rp         80.000Rp                        

tambang 40 bh 3.500Rp            140.000Rp                      

pasir 500.000Rp                      

betel 4 bh 10.000Rp         40.000Rp                        

linggis 85.000Rp                        

pipa 1 1/4 4 bh 64.000Rp         256.000Rp                      

pipa 1" 6 bh 42.000Rp         252.000Rp                      

SDL 1" 5 bh 5.000Rp            25.000Rp                        

SDL1 1/4" 3 bh 8.000Rp            24.000Rp                        

SDD 1" 1 bh 6.000Rp            6.000Rp                          

kenee 1" 2 bh 5.000Rp            10.000Rp                        

knee 1 1/4" 2 bh 8.000Rp            16.000Rp                        

SDL 1x 3/4 1 bh 4.000Rp            4.000Rp                          

isarpas 4 bh 8.000Rp            32.000Rp                        

TBA 2 bh 8.000Rp            16.000Rp                        

stop keran 3/4 28.500Rp                        

nusatex anti karat 1k grey 2 kaleng 39.000Rp         78.000Rp                        

thiner B bunga 27.000Rp                        

Tanggal Nama Barang Jumlah Barang Satuan Harga Total

04 Maret 2019

seng 1,8 m 

seng 3 m

seng 3 m 

terpal dholpin 6x4 

2 m benang

pra investasi (molen)

5/7 x 3 jasa potong

pembayaran mobilisasi EXCA VAKTOR

03 Maret 2019
24 m sumur bur

dump truck sampah

kabel NYM 2x1,5x50 m

TOTAL

11 Maret 2019

12 Maret 2019

06 Maret 2019
mesin grenda modern m-2300

resiborn grenda WD

07 Maret 2019

papan kayu 2/20 

triplek 3 ml

5/7 x 4 Glugu

stekler 

stop kontak

dana pemerataan lahan
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Lanjutan Lampiran 5 Laporan Pengeluaran aktual dilapangan (ACWP) 

 

 

kuas prima 833 2 bh 12.000Rp         24.000Rp                        

nusatex anti karat 5k grey 148.000Rp                      

thiner B bunga 2 botol 54.000Rp                        

NYM 3x4 24.000Rp                        

MCB 16A 50.000Rp                        

Box mcb 7.500Rp                          

NYA 2,5 2 17.500Rp         35.000Rp                        

pipa 5 bh 6.500Rp            32.500Rp                        

L bow 6 bh 900Rp               5.400Rp                          

T dos 3.000Rp                          

stop kontak isi 2 2 bh 13.000Rp         26.000Rp                        

paku plafon 2 kg 15.000Rp         30.000Rp                        

pipa 3/4 9 bh 38.000Rp         342.000Rp                      

T 3/4 6.000Rp                          

keni 3/4 6 bh 5.000Rp            30.000Rp                        

TBA 5.000Rp                          

kran plastik 2 bh 11.000Rp         22.000Rp                        

minyak tiner 4 botol 11.000Rp         44.000Rp                        

flashband 2 20.000Rp         40.000Rp                        

led 3 watt acell 8.000Rp                          

fiting gantung 2 bh 4.000Rp            8.000Rp                          

MCB 50.000Rp                        

box MCB 6.000Rp                          

pralon 5 bh 6.500Rp            32.500Rp                        

T dos putih 2 bh 2.500Rp            5.000Rp                          

saklar piano volt 8.000Rp                          

isolasi 2 bh 3.000Rp            6.000Rp                          

stop kontak 1lb 10.000Rp                        

led f acell 15.000Rp                        

selang flasibe 1,5 m 7.000Rp                          

catter 5.000Rp                          

NYA 4m 50 m1 7.300Rp            365.000Rp                      

T dos 5 bh 1.000Rp            5.000Rp                          

fiting gantung 3 bh 5.000Rp            15.000Rp                        

pemasangan jetpump 250.000Rp                      

pembuatan peresapan 2 titik 3.900.000Rp                  

Bj flook drain alianco 2 bh 17.500Rp         35.000Rp                        

benang bangunan 2 bh 17.500Rp         35.000Rp                        

gembok 2 bh 2.000Rp            40.000Rp                        

per pl 2 bh 4.500Rp            9.000Rp                          

paku 7 cm 21.000Rp                        

stop kontak OB Broco 19.500Rp                        

stop kontak arde uti lb 2 13.000Rp                        

T dos 2.000Rp                          

pralon 14.000Rp                        

klem 17 10.000Rp                        

isolasi 6.000Rp                          

klem 4.000Rp                          

L 4.000Rp                          

ss morgen 22.000Rp                        

balok kayu 8/12 2 batang 75.000Rp         150.000Rp                      

seng gelombang bekas 13 bh 25.000Rp         325.000Rp                      

engsel pintu 2 bh 32.000Rp                        

engsel jendela 12.500Rp                        

knee 4 bh 40.000Rp                        

pipa R. 3" 2 bh 196.000Rp                      

led dakkar 500 6.500Rp                          

led dakkar 700 7.500Rp                          

Total

14 Maret 2019

13 Maret 2019

Tanggal Nama Barang Jumlah Barang Satuan Harga
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Lanjutan Lampiran 5 Laporan Pengeluaran aktual dilapangan (ACWP) 

 

 

 

 

batre ABC 56 5.000Rp                          

ABC Alkalin AA-LR6/2 2 bh 18.000Rp         36.000Rp                        

LDD 3/4 x 1/2 2 bh 3.000Rp            6.000Rp                          

palu bodem 12 lubang 235.000Rp                      

palu bodem 3 lubang 65.000Rp                        

engsel 5x3 dolphin 97.500Rp                        

knee 3/4 4 3.000Rp            12.000Rp                        

kran 1/2 bh 20.000Rp                        

print copy 1.800Rp                          

print warna 1.500Rp                          

materai 2 bh 7.000Rp            14.000Rp                        

stop kontak 2 lubang 15.000Rp                        

stop kontak 1 lubang 10.000Rp                        

stekler 2 bh 6.000Rp            12.000Rp                        

engsel kuningan besar 2 bh 30.000Rp         60.000Rp                        

grendel 10.000Rp                        

16 Maret 2019 sak semen tiga roda 50 zak 39.000Rp         1.950.000Rp                  

39.024.050Rp                

50 zak 39.000Rp         1.950.000Rp                  

1 batang 30.000Rp         30.000Rp                        

20 m 12.000Rp         240.000Rp                      

20 kg 13.000Rp         260.000Rp                      

6 m3 210.000Rp       1.260.000Rp                  

1 pack 21.000Rp         21.000Rp                        

1 bh 45.000Rp         45.000Rp                        

5 kg 15.000Rp         75.000Rp                        

2 kg 16.000Rp         32.000Rp                        

12 roll 2.250Rp            27.000Rp                        

1 bh 25.000Rp         25.000Rp                        

12 pasang 50.000Rp                        

1 set 25.000Rp         25.000Rp                        

1 m 22.000Rp         22.000Rp                        

2 bh 25.000Rp         50.000Rp                        

2 bh 13.000Rp         26.000Rp                        

3 bh 12.000Rp         36.000Rp                        

10 lembar 145.000Rp       1.450.000Rp                  

20 batang 15.000Rp         300.000Rp                      

1 bh 450.000Rp       450.000Rp                      

1 bh 170.000Rp       170.000Rp                      

1 bh 25.000Rp         25.000Rp                        

10 bh 44.500Rp         445.000Rp                      

1 bh 19.000Rp         19.000Rp                        

1 bh 12.500Rp         12.500Rp                        

80 batang 110.000Rp       8.800.000Rp                  

50 kg 13.000Rp         650.000Rp                      

610 bh 750Rp               457.500Rp                      

1 bh 8.000Rp            8.000Rp                          

6 m3 225.000Rp       1.350.000Rp                  

30 kg 12.000Rp         360.000Rp                      

24 Maret 2019 6 m3 210.000Rp       1.260.000Rp                  

17.981.000Rp                

14 Maret 2019

Tanggal Nama Barang Jumlah Barang Satuan Harga Total

19 Maret 2019

Kawat Beton

Pasir Beton (6 m³)

Kapur Besi

Pisau Besi 14" (Kinik)

Paku 7 cm

Paku Ring Pring

Nilon

15 Maret 2019

TOTAL

18 Maret 2019

Semen Tiga Roda

Balok Kayu 6/12 (2,5m)

Kabel NYM 2x25 (20m)

21 Maret 2019

Tripleks 12 mm

Dolken

Angkong

Drum Plastik

Kran 1/2"

20 Maret 2019

Kran 1/2"

Sarung Tangan

Gembok

Rantai

Ember Besar

Ember Sedeng

Ember Kecil

23 Maret 2019

Sok 2"x3"

Kerikil (6 m³)

Paku

Pasir Beton (6 m³)

TOTAL

22 Maret 2019

Pisau Gerinda

Saklar Tempel

Stop Kontak

Besi D13

Kawat Beton

Bata Merah
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Lanjutan Lampiran 5 Laporan Pengeluaran aktual dilapangan (ACWP) 

 

 

 

10 bh 145.000Rp       1.450.000Rp                  

1 roll 675.000Rp       675.000Rp                      

5 bh 7.000Rp            35.000Rp                        

5 kg 15.000Rp         75.000Rp                        

1 bh 50.000Rp         50.000Rp                        

1 bh 20.000Rp         20.000Rp                        

1 bh 25.000Rp         25.000Rp                        

27 Maret 2019 50 zak 41.000Rp         2.050.000Rp                  

190 bh 3.300Rp            627.000Rp                      

10 m3 200.000Rp       2.000.000Rp                  

12 batang 64.500Rp         774.000Rp                      

50 batang 110.000Rp       5.500.000Rp                  

1 dus 35.000Rp         35.000Rp                        

30 Maret 2019 7 m3 200.000Rp       1.400.000Rp                  

2 kg 15.000Rp         30.000Rp                        

1 dus 49.000Rp         49.000Rp                        

1 bh 366.250Rp       366.250Rp                      

1 bh 9.500Rp            9.500Rp                          

1 bh 10.000Rp         10.000Rp                        

1 bh 72.500Rp         72.500Rp                        

TOTAL 14.626.250Rp                

01 April 2019 56 batang 110.000Rp       6.160.000Rp                  

100 bh 750Rp               75.000Rp                        

174 batang 64.500Rp         11.223.000Rp                

12 pasang 5.000Rp            60.000Rp                        

10 zak 41.000Rp         410.000Rp                      

2 m3 200.000Rp       400.000Rp                      

10 zak 41.000Rp         410.000Rp                      

1 bh 60.000Rp         60.000Rp                        

5 dus 17.000Rp         85.000Rp                        

88 batang 64.500Rp         5.676.000Rp                  

50 zak 41.000Rp         2.050.000Rp                  

400 bh 2.500Rp            1.000.000Rp                  

5 bh 7.000Rp            35.000Rp                        

2 bh 25.000Rp         50.000Rp                        

7 m3 200.000Rp       1.400.000Rp                  

7 m3 200.000Rp       1.400.000Rp                  

30.494.000Rp                

40 kg 13.000Rp         520.000Rp                      

3 bh 15.000Rp         45.000Rp                        

2 kg 19.000Rp         38.000Rp                        

5 m3 200.000Rp       1.000.000Rp                  

12 roll 2.000Rp            24.000Rp                        

1 bh 45.000Rp         45.000Rp                        

10 lembar 145.000Rp       1.450.000Rp                  

8 kg 15.000Rp         120.000Rp                      

10,5 kg 15.000Rp         157.500Rp                      

37,5 kg 15.000Rp         562.500Rp                      

1 bh 16.500Rp         16.500Rp                        

50 zak 41.000Rp         2.050.000Rp                  

1 ls 5.000.000Rp   5.000.000Rp                  

5 lembar 45.000Rp         225.000Rp                      

1 ls 25.000Rp         25.000Rp                        

11.278.500Rp                

Tanggal Nama Barang Jumlah Barang Satuan Harga Total

25 Maret 2019

Tripleks 12 mm

Selang Fiber

Ember

26 Maret 2019

Paku 10 cm 

Pacul

Garan Pacul

Bendo

Pasir Beton (7 m³)

31 Maret 2019

Begel 8x8

Keramik 20x20

Bak Mandi

Vaselin

Grendel

Pemotong Keramik

Semen Holcim

28 Maret 2019
Batako

Kerikil (10 m³)

29 Maret 2019

Besi D10

Besi D13

Paku Beton

Bulan April

Besi D13

02 April 2019
Bata Merah

Besi D10

03 April 2019

Sarung Tangan

Semen Gresik

Pasir Beton

07 April 2019
Pasir Beton

Pasir Beton

TOTAL

08 April 2019
Bendrat

Catut 

04 April 2019

Semen Gresik

Dandang

Paku beton 2,5 cm

Besi D10

05 April 2019

Semen Holcim

Batako

Ember kecil

Ember besar

11 April 2019
Begel 8x12

Stop Kontak

12 April 2019
Semen Holcim

Sewa Scafolding

09 April 2019
Paku 4 cm

Kerikil

10 April 2019

Nilon

Mata Bor D10

Tripleks 12 mm

Begel 8x12

Begel 8x12

13 April 2019
Tripleks 3 mm

Ongkir Triplek

TOTAL



84 

 

 

 

Lanjutan Lampiran 5 Laporan Pengeluaran aktual dilapangan (ACWP) 

 

 

 

 

16 April 2019 14 m3 200.000Rp       2.800.000Rp                  

18 April 2019 60 zak 2.500.000Rp                  

19 April 2019 2 dus 53.900Rp         107.800Rp                      

2,5 m 20.000Rp         50.000Rp                        

2,5 m 28.000Rp         70.000Rp                        

5.527.800Rp                  

10 m 2.500Rp            25.000Rp                        

11000 bh 950Rp               10.450.000Rp                

23 April 2019 80 batang 64.500Rp         5.160.000Rp                  

1 bh 110.000Rp       110.000Rp                      

3 bh 10.000Rp         30.000Rp                        

1 bh 5.000Rp            5.000Rp                          

5 bh 3.000Rp            15.000Rp                        

16 bh 2.000Rp            32.000Rp                        

1 bh 17.500Rp         17.500Rp                        

10 bh 15.000Rp         150.000Rp                      

1 ls 15.000Rp         15.000Rp                        

1 bh 650.000Rp       650.000Rp                      

1 bh 11.000Rp         11.000Rp                        

10 m 11.500Rp         115.000Rp                      

5 bh 5.000Rp            25.000Rp                        

1 bh 30.000Rp         30.000Rp                        

1 bh 20.000Rp         20.000Rp                        

27 April 2019 45 kg 15.000Rp         675.000Rp                      

17.535.500Rp                

7 m3 200.000Rp       1.400.000Rp                  

5 m3 200.000Rp       1.000.000Rp                  

80 zak 42.000Rp         3.360.000Rp                  

2 kg 15.000Rp         30.000Rp                        

1 kg 16.000Rp         16.000Rp                        

6000 bh 950Rp               5.700.000Rp                  

1 bh 11.000Rp         11.000Rp                        

1 bh 25.000Rp         25.000Rp                        

1 bh 15.000Rp         15.000Rp                        

1 bh 5.000Rp            5.000Rp                          

01 Mei 2019 2,5 kg 41.000Rp                        

5000 bh 950Rp               4.750.000Rp                  

10 lembar 145.000Rp       1.450.000Rp                  

10 bh 20.000Rp         200.000Rp                      

2,5 m 18.000Rp         45.000Rp                        

23 batang 56.000Rp         1.288.000Rp                  

7 m3 200.000Rp       1.400.000Rp                  

6 bh 10.000Rp         60.000Rp                        

42 bh 364.000Rp                      

16 bh 30.000Rp         480.000Rp                      

8 bh 15.000Rp         120.000Rp                      

2 bh 20.000Rp         40.000Rp                        

1 bh 150.000Rp       150.000Rp                      

4 kg 16.500Rp         66.000Rp                        

22.016.000Rp                

Tanggal Nama Barang Jumlah Barang Satuan Harga Total

Keramik 20x20

20 April 2019
Ikir Kawat 1 cm2

Ikir Kawat 0,5 cm

TOTAL

22 April 2019
Selang Bangunan

Batu Bata

Pasir Beton

Semen Holcim

Ongkos Bambu

26 April 2019

LED Myth 100 W

Steker

Nym 2x2,5

Ember kecil

Ember Sedeng

Laker Artco

Besi D10

24 April 2019

Pipa Wavin 3"

Knee 3"

Torong 3"

25 April 2019

Klem Pipa

Benang nilon

Kikir

Bambu

Begel 8x10

TOTAL

Bulan Mei

29 April 2019

Pasir Beton

Kerikil

Semen Holcim

Paku 7 cm

Paku 4 cm

Batu Bata

03 Mei 2019

Batu Bata

Tripleks 12 mm

Glass Block

Ikir Kawat 1 cm2

Besi P10

Pasir Beton

Sok 3"

30 April 2019

LED 5 Aceel

Stop Kontak

Fitting Lampu

Begel 8x12

TOTAL

04 Mei 2019

Roaster Boven

Roaster

Kaso 5/7

Dolken

Glass Block

Ban Angkong

Begel 8x12
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Lanjutan Lampiran 5 Laporan Pengeluaran aktual dilapangan (ACWP) 

 

 

 

1 bh 15.000Rp         15.000Rp                        

86 bh 364.000Rp                      

50 batang 120.000Rp       6.000.000Rp                  

07 Mei 2019 7,75 m3 250.000Rp       1.937.500Rp                  

5000 bh 950Rp               4.750.000Rp                  

50 zak 43.000Rp         2.150.000Rp                  

93 batang 120.000Rp       11.160.000Rp                

1 lembar 840.000Rp       840.000Rp                      

30 bh 350Rp               10.500Rp                        

1 bh 10.000Rp         10.000Rp                        

2 bh 6.000Rp            12.000Rp                        

1 bh 57.000Rp         57.000Rp                        

1 bh 24.000Rp         24.000Rp                        

1 bh 10.000Rp         10.000Rp                        

27.340.000Rp                

13 Mei 2019 2 bh 4.000Rp            8.000Rp                          

10 bh 145.000Rp       1.450.000Rp                  

30 bh 105.000Rp       3.150.000Rp                  

9 batang 100.000Rp       900.000Rp                      

20 batang 11.500Rp         230.000Rp                      

8 kg 15.000Rp         120.000Rp                      

40 kg 13.000Rp         520.000Rp                      

10 batang 22.500Rp         225.000Rp                      

15 batang 40.000Rp         600.000Rp                      

50 batang 19.000Rp         950.000Rp                      

30 batang 40.000Rp         1.200.000Rp                  

34 batang 40.000Rp         1.360.000Rp                  

36 batang 120.000Rp       4.320.000Rp                  

1 bh 145.000Rp       145.000Rp                      

5 kg 20.000Rp         100.000Rp                      

9 pasang 5.000Rp            45.000Rp                        

1 ls 20.000Rp         20.000Rp                        

14 bh 120.000Rp       1.680.000Rp                  

60 bh 19.000Rp         1.140.000Rp                  

50 batang 40.000Rp         2.000.000Rp                  

30 batang 30.000Rp         900.000Rp                      

55 batang 25.000Rp         1.375.000Rp                  

50 batang 70.000Rp         3.500.000Rp                  

25.938.000Rp                

100 batang 25.000Rp         2.500.000Rp                  

1 pack 25.000Rp         25.000Rp                        

100 batang 70.000Rp         7.000.000Rp                  

10 kg 15.000Rp         150.000Rp                      

5 kg 15.000Rp         75.000Rp                        

1 ls 1.012.000Rp   1.012.000Rp                  

1 bh 20.000Rp         20.000Rp                        

3 bh 50.000Rp         150.000Rp                      

1 bh 115.000Rp       115.000Rp                      

10 bh 5.000Rp            50.000Rp                        

150 batang 30.000Rp         4.500.000Rp                  

80 lembar 105.000Rp       8.400.000Rp                  

7 lembar 145.000Rp       1.015.000Rp                  

6 bh 9.000Rp            54.000Rp                        

Total

06 Mei 2019

Laspen

Roaster

Besi D13

Pasir Beton

Tanggal Nama Barang Jumlah Barang Satuan Harga

09 Mei 2019

Bor Sok

Benang

Sealent

10 Mei 2019
Tembakan Sealent

Roster Boven

08 Mei 2019

Batu Bata

Semen Holcim

Besi D13

Polikarbonat

Baut Kanopi

Kaso 5/7 4m

15 Mei 2019

Dolken 7m

Kaso 5/7 4m

Kaso 4/6 4m

Kayu Balok 6/12

Lampu LED+fitting

TOTAL

Roaster

14 Mei 2019

Tripleks 12 mm

Tripleks 9 mm

Kayu Balok 8/12

Dolken 4m

Paku 7 cm

Kawat Beton

Kaso 5/7 3m

16 Mei 2019
Paku 1 1/4

Sarung Tangan

18 Mei 2019

Las Besi Alat Berat

Kayu Balok 6/12

Dolken 7m

Kaso 5/7 4m

Kaso 5/7 3m

Kaso 4/6 3m

Besi D10

TOTAL

20 Mei 2019
Kaso 4/6 3m

Benang

21 Mei 2019

Besi D10

Paku 3"

Paku 2"

22 Mei 2019

Sewa scaffolding

Senggrong

Pacul

Gergaji

Ember Kecil

Kaso 5/7 3m

Tripleks 9 mm

Tripleks 12 mm

Lakban
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Lanjutan Lampiran 5 Laporan Pengeluaran aktual dilapangan (ACWP) 
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Lampiran 6 Rekapitulasi Laporan Pengeluaran aktual dilapangan (ACWP) 
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Lampiran 7 Lembar Wawancara dengan Pihak Nuansa Studio 

LEMBAR WAWANCARA  

 

Nama  : Aprian Kurnia Mediantara 

NIM  : 15511181 

Judul  : Analisis Pengendalian Biaya Dan Waktu Pada Proyek 

     Pembangunan Gedung Kost 2 Lantai Menggunakan Metode 

    Konsep Nilai Hasil  

 

Narasumber : Bapak Iqbal Budi (Pihak Pengawas Nuansa Studio) 

Pertanyaan: 

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kinerja waktu pelaksanaan 

proyek baik dari segi teknis (pelaksanaan) ataupun non-teknis 

(lingkungan,cuaca dll)? 

Jawaban : Faktor utama yaitu penggunaan tukang yang sedikit pada awal mulai 

pekerjaan sehingga menyebabkan produktivitas turun, adanya pekerjaan tambahan 

yang muncul dilapangan,  permintaan perubahan desain gambar rencana secara tiba-

tiba yang menurut owner desainnya kurang cocok sehingga berdampak beberapa 

pasangan bata harus di bongkar, keterlambatan kedatangan material disebabkan oleh 

ketersediaan material yang sedikit pada suplayer dan permintaan owner yang tidak 

mau tergesah-gesah untuk menyelesaikan proyek karena owner berpatokan dengan 

pengalaman bangunan kosan dia yang satu lagi dulunya dikerjakan santai tidak 

berpatokan dengan waktu yang hasilnya sesuai dengan keinginan owner tanpa ada 

pembongkaran bangunan sangat mempengaruhi waktu pelaksanaan di 

lapanagan sehingga berdampak menyimpang pada waktu. 

 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kinerja biaya pelaksanaan 

proyek baik dari segi teknis ataupun non-teknis? 

Jawaban : Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pelaksanaan antara lain : 

1. Modal kerja (Kebijakan Uang Muka, sisa kas tunai) 
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 Sistem pendanaannya yaitu dana diberikan oleh pemilik proyek kepada 

pelaksana per bulan yang tidak menentu terkadang di awal bulan minggu 

pertama terkadang di tengah bulan dan terkadang di akhir bulan. 

 Penggunaan uang kas yang besar pada baru mulainya proyek untuk 

membiayai proyek di awal. Sebagian besar digunakan untuk pembayaran 

uang muka material dan penyewaan alat yang akan digunakan selama 

pelaksanaan proyek. 

2. Keseuaian Gambar Rencana dengan kehendak owner yang berubah-ubah 

sehingga ada beberapa pekerjaan yang di bongkar. 

 

3. Apa sajakah solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah waktu dan biaya 

seperti pertanyaan nomor 1 dan 2 diatas?  

Jawaban :  

a. Pekerjaan yang banyak karena baru dimulainya proyek dan juga 

pembayaran uang muka yang diberikan diawal untuk penyewaan 

peralatan, pengadaan material yang akan digunakan selama berjalanya 

proyek. Solusinya agar dapat membayarkan sewa alat secara berangsur 

dan pengadaan material dibeli secara berkala untuk bahan yang segera 

digunakan saja. 

b. Penggunaan tukang yang sedikit sehingga menyebabkan produktivitas 

turun sehingga solusinya yakni agar dapat memperhitungkan kembali 

waktu yang tepat untuk membangun dan mengambil tukang dari luar 

daerah agar dapat terpenuhi kebutuhannya. 

c. Adanya pekerjaan tambahan yang sebelumnya tidak direncanakan 

sehingga menyebabkan penyimpangan pada waktu untuk mengerjakan 

pekerjaan tersebut. Solusinya agar dapat memperhitungkan dalam melihat 

kondisi dilapangan dan apa saja alat yang cocok untuk dapat digunakan 

pada semua kondisi. 

d. Terjadinya permintaan perubahan desain gambar rencana secara tiba-tiba 

yang menurut owner desainnya kurang cocok sehingga berdampak 

beberapa pasangan bata harus di bongkar Solusi untuk kedepannya agar  
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