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MOTTO

C3 " Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat..."

( Q.S. Mujadillah : 11)

£3 " Katakanlah, "Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan

orang-orang yang tidak mengetahui ?" Sesungguhnya orang

berakallah yang dapat menerima pelajaran."

( Q.S. Az-Zumar : 9 )

Q "Mencari ilmu itu seperti ibadah, mengungkapkannya seperti

berdzikir, menyelidikinya seperti berjihad, mengajarkannya

seperti bersedekah dan memikirkannya seperti berpuasa."

(Ibnu Ady bin Jabbat)
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RATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan

tugas akhir ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita

Rasulullah SAW.

Tugas akhir ini dalam bentuk studi kasus dengan judul "ANALISIS

PENGENDALIAN WAKTU DAN TENAGA KERJA MENGGUNAKAN

MICROSOFT PROJECT 98 " (Studi kasus Lippo Cikarang), kami ajukan sebagai

syarat guna memperoleh derajat Strata 1 (SI) pada Jurusan Teknik Sipil dan

Perencanaan Universitas Islam Indonesia.

Penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari dukungan, motivasi dan

sumbangan pikiran yang sangat membantu menyelesaikan hambatan yang terjadi

hingga selesainya tugas akhir ini. Untuk itu dengan segala keikhlasan hati kami

ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Ir. H. Tadjuddin BMA, MS selaku Dosen Pembimbing I

2. Bapak Ir. H. Faisol AM, MS selaku Dosen Pembimbing II

3. Bapak Ir. H. Widodo, MSCE, PhD selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan

Perencanaan Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Ir. Munadhir, MS selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik

Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia.

 



5. Bapak Ir. Pumomo selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Gedung Sekolah

Trinitas Lippo Cikarang.

6. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang telah membantu

hingga selesainya tugas akhir ini.

Penyusun menyadari dalam menyelesaikan tugas akhir ini banyak

kekurangan dan keterbatasan ilmu serta kemampuan yang kami miliki , sehingga

kritik dan saran sangat diharapkan untuk pengembangan di masa mendatang.

Akhir kata penyusun berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua,

amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta,juli2001

Penyusun

 


