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ABSTRAK 

Pengawasan, evaluasi, dan pcngendalian yang perlu dilakukan terutama 
yang menyangkut masalah hiaya dan waktu pelaksanaan proyek sehingga dapat 
diketahui kinerja proyek (kontraktor) serta memprediksi hesarnya biaya dan waktu 
berakhirnya pelaksanaan proyek. Oiantara bentuk pengendalian biaya dan waktu 
adalah mctode konscp nilai hasil (earned value concept). Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mcngctahui kine~ia dari segi waktu untuk proyek skala keeil 
dibawah 50 luta dan skala kecil di atas 50 luta di OJ. Yogyakarta dengan 
menerapkan konsep nilai hasil (earned value concept). 

Analisis yang dilakukan yaitu dengan menggunakan Earned Value 
Concept. Oalam metode ini akan dianalisis indikator-indikator kinerja proyek 
berupa nilai BCWP, BCWS, S'V, dan SPI, dengan membandingkan proyek dengan 
skala kecil di bawah 50 .Tuta dan skala keeil di atas 50 luta di Dr. Yogyakarta pada 
tahun 200 1 sampai dengan tahun 2005. 

Jlasil pcnclitian menunjukkan kinerja waktu proyek baik proyek skala 
kecil di bawah 50 .Iuta maupun proyek skala kecil di atas 50 luta menunjukkan 
kinerja yang bagus dimana 100% nilai SPI > 1, yang berarti proyek diselesaikan 
lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Proyek skala keeil di bawah 50 luta 
memiliki varians dan kinerja waktu yang cenderung stabil sedangkan untuk 
proyek skala keeil di atas 50 .Iuta cenderung tidak tetap. Nilai Rata-rata SPI 
terhesar untuk skala keci I di bawah 50 .I uta sebesar 1,654 sedangkan untuk proyek 
skala kecil di atas 50 luta sebesar 1,536. Proyek skala kecil di bawah 50 .Tuta 
menglami percepatan yang lebih besar dari pada proyek skala kecil di atas 50 luta. 
Percepatan pada proyek skala kecil di bawah 50 luta sebesar 28<Yo sedangkan 
untuk proyck skala kccil di atas 50 .Tuta pcrecpatan hanya 22,94% dari waktu yang 
direncanakan. Hal ini tel:jadi karena volume pekerjaan skala kecil di bawah 50 
luta lebih sedikit daripada proyck skala kccil di atas 50 .Iuta dan sccam 
pengel:jaan. proyck skala kccil di bawah 50 luta lcbih mudah daripada proyek 
skala kccil di atas 50 .luta, schingga pcrcepatan proyek skala kecil di bawah 50 
.I uta akan Ichill hesar daripada proyek skala kecil di atas 50 luta. 

XI 
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ABSTRACT 

Ohservation. evaluate. and operation which require to he especial£v which 
is concerning IJrohlem or expense and knowahle project execution time so that 
project performance (contractor) and also predicted level (~lexpense and time end 
ql"project. Between form ojjinancial control and time is earned value concept. 
Intention oj" this research is to know the perfhrmance from time facet fhr the 
project (?j"s/l1all scale helow 50 Million and small scale ahove 50 Million in D.I. 
Yogyakarta hy applying earned value concept. 

Analysis done that is hy using Earned Value Concept. In this method will 
he analyzed indicator olproject per.f(Jrmance in the form oj'value BeWp, BeWS, 
Sv. and ,,,'PI, hy comparing prqject with the small scale helow 50 Million and 
small scale ahove 50 Million in DI YO!-''Yakarta in the year 2001 up to year 2005. 

Result oj"research show the good project time perfhrmance oIsmall scale 
project helow 50 Million and also smal! scale project ahove 50 Million showing 
good perjhrmance where 100% value SPI > I. meaning pNy'ect finished is 
quicker than planned schedule. ,)'mall scale pN?ject helow 50 Million owning 
variance and time performance ""vhich tend to stahilize while for the pN?ject of 
smoll scale above 50 Million tending to erratic. Average Value biggest SPI for the 
scale oj"sfllall helow 50 Million equal to 1.654 while for the project ofsmall scale 
ahove 50 Million equal to 1,536. Small scale prly'ect helow 50 Million 
acceleration is larger ones ji-om small scale project above 50 Million. 
Acceleration ol"sma/! scale jJN?ject helow 50 Million equal to 28% while for the 
project oj"s/l1all scale ahove 50 Million acceleration only 22.94% .Ii-om planned 
time. This mailer is JWPIJened hecause s/l1all scale work volume helow 50 Million 
slimmer than sma/! scale project ahove 50 AJillion and in workmanship, small 
scale project hehJl1' 50 Million easier than smal! scale p/"(~ject ahove 50 Million, 
so that small scale project acceleration helow 50 Million will he more he hig than 
smal! scale project ahove 50 Million. 
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BAB [
 

PENDAI-IlJLlJAN
 

1.1 Latar Belal{ang 

Hakekat pembangunan adalah suatu upaya' untuk mcngubah scsuatu kc 

arah yang lebih baik. Oleh karena itu, pcmbangunan harus mempunyai arah dan 

tujllan yangjelns sehingga hasil yang dircilcanakan dapat dicapai !cbill optimal. 

[1cl11bnngunan slIatli wilaynll dipcrlllkan pcrCnCnllll<ln yang nlClllll<l1 kOllscp 

dan arahan yangjelas melalui idcntifikasi pcrmasalahan dan potcllsi yang dillliliki 

wilayah tcrscbut. Supaya pcngclllbangun wilayah Icbill tcrarah, maka 

pe'nberdayaan daerah diperlukan. Sebagui bentllk implementasi dalam 

pemberdayaan daerah maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999. Dengan diberlakukannya otonomi daerah melalui undang-undang 

tersebut, maka masing-masing daerah harus mengurus dan mengelola sumbcr 

daya dan potcnsi yang dimiliki scsuai dcngan kcbutuhan masing-musing dacrah .. 

Pengawasan, evaluasi, dan pengendalian yang perlu dilakukan terutamu 

yang menyangkut masalah biaya dan waktu pclaksanaall proyek schingga dnpat 

diketabui kinclja proyek (kontraktor) serta mcmprcdiksl besarnya bia~'a Jan waktu 

berakhirnya pelaksanaan proyek. Diantara bentuk pengendalian biaya dan waktu 

adalah metode konsep nilai hasil (earned va/ue C(Jl/ccpl). 

1.2 Rumusan Masalah 

RUlllusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana kinerja waktll 

proyek skala kecil di DI Yogyakarta?" 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah'untuk mengetahui kinerja dari segi waktll 

untuk proyek skala keeil di D.T. Yogyakarta dengan menerapkan konsep nilai hasil 

(earned va/ue concept). 



<.., 

1.4 Batasan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian dan rumusan mas:1lah, maka 

penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut. 

1.	 Proyek yang diteliti adalah pembangllnan gedllng sckolah yang bcrada di 

OJ· Yogyakarta, yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulonprogo, 

Kabupaten Bantul, Kabupaten Slcl11an dan Kota Yogyakarta 

2.	 Kinerja proyek dlevaluasi adalah proyek yang dilaksanakan pada tahun 

2001 sampai dengan tahun 2005. 

3.	 Metode pengendalian yang digllnakan yuitu l11etode konsep nilili hasil 

(earned value concept). 

4.	 Proyek yang akan dikaji adalah proyek skala kecil yang dikcljakan oleh 

CY. Winila Karya 

5.	 Evaluasi hanya dilakukan pada kinerja waktu saja, sedangkan kinerja 

biaya tidak dikaji karena keterbatasan data. 

1.5	 Manfaat Pcnclitian
 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adaluh sebagai berikut:
 

·1.	 Manfaat secara teoritis, karena pcnelitian ini merllpakan implemcntasi dari 

ilmu pengeta~L1an di bidang teknik sipil, khususnya dalam bidang manajemen 

konstruksi dan metode pengendalian suatu kegiatan pembangllnan, khususnya 

pembangunan gedung. 

2.	 Penelitian ini sccara praktis dapat memberikan gambaran L1l11um serta 

masukan kepada pihak pelaksana (kontraktor), bahwa ada teknik dan metode 

pengendalian alternati [' yang bisa digllnakan untuk Illcmantau dan 

mengendalikan pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi selain metode

metode yang lain. 

:2
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BABII
 

TINJAUAN PUSTAKA
 

2.1 Ardho Muhnrnrnad Hcndrnwan dan Tony Wahyu Widodo (2003) 

penelitian yang dilakukan berjudul "Aplikasi Metode: Konsep Nilai Hasil 

(earned value concept) Pada· Sistem Pengendalian Proyek Konstruksi". 

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam kurun 4 kali pdaporan (April, Juli, • 

Agustus 2002 dan Januari 2003) dapat disimpulkan bahwn kinerja biaya proyek 

seeara keseluruhan dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari nilai CV yang selalu 

bemilai positif sejak pelaporan pertama hingga pelaporan ke empat, begitu pula . 

dengan nilai CPI yang selaJu bemilai lebih besar dari satu, pareameter tersebut di 

atas mengindikasikan bahwa biaya aktual proyek lebih kecil dari biaya reneana 

proyek. 

Terjadi penghematan biaya sebesar Rp 745.897.240,99 sehingga proyek ini dad 

sisi biaya dinyatakan untung. Kinerja waktu baik d~ngan nilai CV positif dan nilai 

CPI Jebih besar dari· satu keeuaJi pada saat peJaporan ·kedua yang terdapat 

keterlambatan karena ! minimnya tenaga ~eIja yang dialokasikan oleh bagian 

borongan. Guna menyelesaikan prestasi reneana yang telah ditentukan, dad hasil 

dua kali rescheduling yang dilakukan oleh pengelola proyek, penyelesaian proyek 

sesuai dengan batas waktu maksimal yang diberikan owner kepada pengelola 

proyek selama 328 harL 

2.2 Moh. Fahmi dan Rama Doni Putra 
j 

Dari lnpornn T~gas Akhir yang b~rjudul "Analisis Pengendalian Biaya dan 

Waktu Menggunakan Metode Konsep Nilai Hasil (Studi Kasus Proyek Kampus 

D3 Ekonomi VII). Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam kurun waktu 12 

kali pelaporan (Juli 2002 - Juni 2003), dapat disimpulakan bahwa kinerja
I 

pelaksanaan proyek k~mpus D3 Ekonomi UII tidak lebih baik dari reneana. Hal 

ini dikarenakan proyek tersebut mengalami keterlambatan waktudari reneana, 

keeuali pada saat pelaporan bulan pertama dan bulan kedua. Nilai CV mengalami 

penghematan biaya ke,!uali pada saat pelaporan bulan kedua dan ketiga. Nilai CPI 
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tidak lebih baik dari rcncana. Proyek tcrsebut mengalami keterlambatan selama 1 

hari yaitu 339 hari dari waktu rencana selama 338 hari. Biaya yang dikeluarkan 

proyek sebesar Rp. 351.060.384,34. 

2.3 Dewi Arni dan Siti Zulaehah, 1998 

Penelitian yang dilakukan berjudul "Anaiisis Pengendalian Biaya, Waktu, 

dan Kinerja Proyek Dermaga Petikemas Antar Pulau di Pelabuhan Tanjung Perak 

Surabaya dengan Metode Konsep Nilai HasH". Berdasarkan analisis yang 

dilakukan dalam kurun waktu Juni sampai dengan September 1997 dapat 

disimpulkan bahwa kinerja pelaksanaan proyek tersebut tidak lebih dari 

perencanaannya. Walaupun pelaksanaan pekerjaan proyek berlangsung lebih 

cepat dari jadwal (lebih cepat 1 bulan). 

Biaya yang dikc1uarkan lebir besar Rp. 3.841.176.503,00, ini berarti 

pemakaian biaya tidak efisien dan dapat berakibat proyek secara keselumhan 

tidak dapat diselcsaikan, untuk mengkaji kemungkinan yang terjadi diperlukun 

suatu pemantapan dan pengcndalian pekerjaan. 

2.4 Arif Suscno dan Rcidi Hamzah 1).,2002 

Dengan juduJ "Analisis Pengendalian Biaya dan Waktu pada Proyek Janti 

Fly Over dengan Metode Konsep Nilai HasH". Berdasarkan analisis yang 

dilakukan dalam kurun waktu Agustus sampai dengan Oktober 2001 dapat 

disimpulkan bahwa kinerja pelaksanaan proyek tersebut mengalami 

keterlambatan selama 5 hari. Van dad segi biaya mengalami keuntungan sebesar 

Rp 7.861.515.650,. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pada aspek biaya pada 

Proyek Pembangunan Janti Fly Over lebih baik dari perencanaannya. 

2.5 Bisma Nusantara, 2003 

Dad laporan Tugas Akhir yang berjudul "Evaluasi Kinerja Biaya dan 

Waktu Dengan Menggunakan Konsep Nilai Hasil". Berdasarkan analisis yang 

dilakukan pada bulan April 2002, Juli 2002, Oktober 2002, dan Januari 2003 

rapat disimpulkan bahwa kinerja proyek secara keseluruhan dapat dikatakan baik 
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Tcrc.lapat pcnghcmatan anggaran sebesar Rp. 745.897.240,99,- sehingga proyek 

ini dari segi biaya dinyatakan untung. Dari segi waktu, proyck ini dapat dikatakun 

baik. Terlihat dari nilai SV yang positif dan SPI yang bemilai lebih besar dari satu 

pacta pelaporan pcrtama, ketiga, dan keempat. Hanya pada pelaporan kedua 

terdapat keterlambatan waktu penyelesaian proyek dari waktu rencana (terlambat 

24 hari dari waktu rencana). 

1
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BAB III
 

LANDASAN TEORI
 

Teori adalah ungkapan pendapat yang terdiri atas sejumlah pernyataan 

yang menghubungkan berbagai konsep menjadi kesatuan yang masuk akal. Pada 

dasarnya landasan teori digunakan sebagai konsep dasar untuk menyelesaikan 

masalah penelitian. Dalam penelitian ini salah satu dasar penyelesaiannya adalah 

menyangkut rnasalah manajemen proyek. 

3.1 Manajemen Proyek 

Manajemen adalah usaha rnanusia untuk rnencapai tujuan dengan cara 

y~mg paling efektif dan efisien. Usaha yang dimaksud adalah bagian dari proses 

manajemen yaitu suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berurutan atcu 

kronologis. Rangkaian kegiatan dimaksud secara umwn yaitu mulai dari 

penetapan tujuan (goal setting), perencanaan (planning) .pengorganisasian 

(orKanizing) penggerakkan/pelaksanaan (actuating) dan pengawasan/ 

pengendalian (controlling). 

a.	 Pt:rencanaan 

Perencanaan adalah suatu proses yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan 

sasaran termasuk menyiapkan segala sumber daya untuk mencapainya. 

Perencanaan memberikan pegangan/pedoman bagi pelaksana mengenai 

alokasi sumber daya dalam melaksanakan kegiatan. Iman Soeharto (1977) 

secara gads besar menyatakan perencanaan berfungsi untuk meletakkan dasar 

sasaran proyek, yaitu penjadwalan, anggaran dan mutu. Pengertian diatas 

menekankan bahwa perencanaan merupakan suatu proses, berarti perencanaan 

tersebut mengalami tahap-tahap pekerjaan tertentu. Adapun tahapan yang 

dilalui dalam menyusun suatu perencanaan adalah : 

1.	 menentukan tujuan yaitu sebagai pedoman yang memberikan arah gerak 

dari kegiatan yang dilakukan, 

2.	 menentukan sasaran yaitu suatu titik tertentu yang perlu dicapai untuk • 

mewujudkan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, 

6	 . 
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3.	 mengkaji posisi awal terhadap tujuan yaitu untuk mengetahui sejauh mana 

kesiapan dan posisi, maka perlu diadakan kajian terhadap posisi dan 

situasi awal terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, 

4.	 memilih alternatif adalah selalu tersedianya beberapa altematif yang dapat 

dipergunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Dalam memilih 

altematif yang paling sesuai untuk suatu kegiatan memerlukan kejelian 

dan pengkajian yang seksama agar altematifyang dipilih lebih tepat, dan 

5.	 menyusun rangkaian langkah untuk mencapai tujuan, proses ini terdiri dari 

penetapan langkah terbaik yang mungkin dapat dilaksanakan setelah 

memperhatikan berbagai batasan. 

b.	 Penjadwalan 

Penjadwalan dalam pengertian proyek konstruksi merupakan perangkat untuk 

menentukan aktifitas yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu proyek 

dengan urutan serta kerangka waktu tertentu, dimana setiap aktifitas harus . 

dilaksanakan agar' proyek selesai tepat waktu dan biaya yang' ekonomis 

(Callahan, 1992).' Penjadwalan meJiputi tenaga kerja, material, peralatan, 

keuangan dan waktu. Dengan penjadwalan yang tepat maka beberapa macam 

kerugian dapat dihindari seperti keterlarribatan, pembengkakan biaya dan 

perselisihan. Bcbcrapa manfaat yang dapat diperoleh dan penjadwalan antara 

lain bagi pemilik proyek dan pelaksana proyek atau kontraktor. 

1.	 Bagi Pemilik Proyek dapat digunakan untuk : 

a mengetahui waktu mulai dan selesai pl'oyek, 

b.	 merencanakan aliran kas, dan 

c.	 mengevaJuasi efek perubahan terhadap waktu penyelesaian dan biaya 

proyek. 
I 

2. 3agi Pelaksana! Proyck/Kontraktor dapat digunakan untuk : 

a.	 mempredik~i kapan suatu kegiatan yang spesifik dimulai dan diakhiri, 

b.	 merencana~an kebutuhan material, peralatan dan tenaga kerja, 

c.	 mengatur ~aktu keterlibatan sub kontraktor, 

d. menghinda~i konflik antara sub kontraktor dengan pekerja, 
, I e. merencana~an aliran kas, dan 

f.	 mengevaluasi efek perubahan terhadap waktu penyelesaian dan biaya 

proyek. 
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c.	 Pengendalian 

Mockler (1972) dalam Soeharto (1977) memberikan pengertian tentang 

pengendalian yaitu adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standar 

yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang system informasi, 

membandingkan pelaksanaan dengan standar, kemudian mengambil tindakan 

pembetulan yang diperlukan agar sumber daya digunakan secara efektif dan 

efisien dalam rangka mencapai sasaran. Fungsi utama pengendalian adalah 

memantau dan mengkaji (bila perlu mengadakan koreksi). Pengendalian 

memantau apakah hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan 

patokan yang telah digariskan dan memastikan penggunaan sumber daya yang 

efektif dan efisien. 

Manajemen rroyek adalah merencanakan, mengorganisir, melaksanakan 

dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai sasaran jangka pendek yang 
, 

telah ditentukan. Lebih jauh manajemen proyek menggunakan pendekatan sistc>n 

dan hirarki (arm; kcgiatan) vcrtikal maupun horizontal. 

Perkembangan teknologi dalam pengelolaan pelaksanaan proyek dari 

tahun ke tahun mengalami perubahan. Pada awalnya hubungan tersebut berupa 

hubungan langsung dimana ahli atau pelaksana konstruksi memberikan Jasa 

kepada pemberi, tugas, dan pemberi tugas memberi tugas kepada ahli atau 

pelaksana konstruksi. . 

Manajemen profesional adalah suatu kegiatan yang melibatkan sumber 

daya di dalamnya, dimana tugas dan tanggung jawab dilakukan secara 

profesional. Kegiatan yang dimaksud dimulai dan tahapan pembuatan desain, 

penawaran, penunjukkan pelaksana dan tahapan konstruksi dengan harapan 

tercapainya tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya. Adapun struktur organisasi 

manajemen profesional seperti pada Gambar 3.1. 

/ 
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Pemil ik Proyek 

Manajemen Konstruksi 

Konsultan Perenca:na 

Kontraktor DmUIn 

I 
Pekerja 

I I 
Pekerja Sub Kontraktor 

I 
I I 

Pekerja Pekerja 

I 
Gambar 3:1 Struktur Organisasi Manajemen Profesional 

I 

I 

I 
I 

Manajemen k0l1struksi mcmpunyai tugas dan kewajiban untuk menjamin
I . 
I 

pemilik proyek, akan mendapatkan pelaksanaan proyek yang ekonQmis, sesuai 

dengan kebutuhan pemilik proyek dan menjamin bahwa proyek dilaksanakan 

sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi. 

Konsultan perencana mempunyai tugas dan tanggung jawab menangkap 
I 

ide dan gagasan dari pemilik proyek melalui manajemen konstruksi, kemudian 

melakukan pengelolaan tahap demi tahap sampai ide tersebut terwujud. 

Kontraktor adalah sebagai pelaksana proyek yang diberikan oleh pemilik 

proyek dengan pengar~han dan pengendalian yang dilakukan oleh manajemcn 
,I 

konstruksi, sehingga: pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah 

digariskan. 



3.2 Perilaku Kegiatan Proyek 

Pengertian suatu proyek adalah kegiatan-kegiatan yang dapat direncanakan 

dan dilaksanakan dalam satu bentuk kesatuan dengan menggunakan sumber daya 

untuk mendapatkan manfaat. Kegiatan-kegiatan berlangsung dalam jangka waktu 

terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk 

menghasilkan produk yang kriteria mutunya telah digariskan dengan jelas. 

Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan proyek dapat berbentuk barang

barang modal, bahan-bahan mentah, tenaga kerja dan waktu. Sumber daya 

tersebut sebagian atau seluruhnya dapat dianggap sebagai barang atau jasa, 

konsumsi yang dikorbankan dari penggunaan masa sekarang untuk memperoleh 

manfaat yang lebih besar dimasa yang akan datang. Dari pengertian di atas, 

proyek mempunyai ciri-ciri: 

1.	 memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir, 

2.	 jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses pencapaian 

tujuan-tujuan yang telah ditentukan, 

3.	 bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas, titik 

awal dan akhir ditentukan denganjelas, dan 

4.	 tidak berulang, macarn dan intensitas kegiatan berubah atau tidak sarna. 

Kegiatan-kegialan yang sudah direncanakan selanjutnya dilaksanakall, 

untuk ita perlu mengorganisir dan mcngelola sumber daya yang ada agar tercapai 

sasaran tersebut. Upaya tersebut bertuju~n agar kegiatan-kegiat8n dapat berjalan 

lancar mencapai sasaran tanpa banyak penyimpangan yang berarti. Usaha ini 

dikenal sebagai proses pengendalian yang merupakan salah satu fungsi 

manajemen proyek . 

Di dalam proses mencapai tujuan tersebut ada batasan yang harus dipenuhi 

yaitu besarnya biaya yang dialokasikan, jadwal/waktu yang ditentukan serta mutu 

yang harus dipenuhi. Ketiga hal tersebut merupakan parameter penting bagi 

penyelenggara proyek yang sering diasosiasikan sebagai sasaran proyek. Ketiga 

batasan diatas disebut tiga kendala (triple constraint) seperti terlihat pada 

Gambar 3.2. 
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Biaya 
(AnggJ.ran) 

Jadwal Mutu ~
 
(Waktu) (Kinerja) 

Gambar 3.2 Sasaran proyek yang merupakan tigakendala (triple constraint) 

a. BiayaJAnggaran 

BiayaJanggaran adalah suatu batasan alokasi dana yang ditentukan untuk 

suatu proyek. Proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi dari 

anggaran yang ditentukan. Anggaran tidak hanya ditentukan secara total proyek 

melainkan. terbagi atas anggaran komponen-komponennya atau per periode 

tertentu (misalnya per triwulan atau per kwartal) yang jwnlahnya disesuaikan 

dengan keperluan. Dyngan demikian penyelesaian bagian-bagian proyek pun 

harus memenuhi sasadn anggaran per periode tersebut. 
I 
I 

b. Jadwal/Waktu 

Waktu/jadwal ! adalah suatu rentang masa yang ditetapkan untuk 

penyelesaian suatu pr9yek. Proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu 

yang telah ditcntukan lclalam arti penyerahan akhir proyek tidak boleh melewati 

batas waktu yang dite1tukan. 

c. Mutu 

Mutu adalah suatu standar/target yang harus dihasilkan suatu produk 
I 

dengan biaya dan wakru yang telah ditentukan. Produk atau hasil kegiatan proyek 

harus memenuhi spesiftkasi dan kriteria yang dipel'syaratkan. Sebagai contoh, bila 

hasil kegiatan proyek ~brsebut berupa produk aspal beton maka kriteria yang ha!Us 

dipenuhi adalah p~rsyaratan material, pencampuran,' dan pelaksanaan 
I 

penghamparan harus ~esuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan untuk mutu 

aspal beton tersebut. 



I _ 

3.3 Penjadwalan Proyek 

Pelaksanaan pekerjaan dengan manajemen profesional meliputi 

perencanaan/dcsainer, pelelangan/tender dan pelaksanaan. Perencanaan jadwal 

waktu dapat dibuat dengan berbagai cara/teknik yang banyak digunakan antara 

lain dengan bagan balok (bar chart) maupunjaringan kerja (network planning). 

Selanjutnya pelaksanaan tiap-tiap peke~jaan diplot dengan bentuk balok 

pada bagan dengan memperhatikan urutan peJaksanaannya dengan pekerjaan

pekerjaan yang lain. Bagan balok sangat bermanfaat karena dapat dikembangkan 

menjadi kurva S, yaitu grafik yang menunjukkan kemajuan/prestasi pada satuan 

waktu tertentu untuk seluruh proyek, baik dari sisi perencanaan maupun dari 

realisasi. Prosentase kemajuan pada kurva S didasarkan pada satuan yang sarna, 

yang disebut bobot. Agar ukuran yang digunakan untuk setiap pekerjaan dalam 

rnenghitung bobot sarna, maka satuan tiap pekerjaan dinyatakan dalam satuan 

uang (rupiah). Cara penghiturtgan bobot pekerjaan adalah sebagai berikut : 

Bobot pekerjaan A = (nilai Rp.Pek.A. / niJai Rp.Total proyek) x 100% (3.2) 

Contoh bar chart dan kurva S dapat dilihat pada Garnbar 3.3. 

j 
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No Jenis Pekerjaan Biaya Bobot Bulan ke 1 - Bulanke2 Bulanke 3 Bulanke 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Pekerjaan Tanah 100 -2.630 _t=J ~- - 1 -

2 Pekerjaan Pembetonan 1000 26.320 r I / .... 

.... Pekerjaan Pasangan 750 19.740 / I.J I 
I 

4- PekerjaarrAm-p - - - -_. ---- ----500 - -t3:160 -  - /. 

I J I 

5 Pekerjaan Pintu & Jendela 400 1.520 /1 
6 Pekerjaan Sanitasi 250 6.580 .. /1 I 

7 Pekerjaan Mek & Elektr 600 15.790 / I I 

8 Pekerjaan Pengecatan 200 5.260 7 I 

Jumlah Harga 3800 100.000 

Rencana 26.320 30.610 29.950 13.120 

Rencana Kumulatif 26.320 56.930 86.880 100.000 

Realisasi 

Realisasi KumLllatif 

Deviasi (+/-) 

Gambar 3.3 Contoh Bar Chart dan Kurva S 

~~~~~~~-,~~-~---~ ---~----- ----- --~-
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3.4	 Fnktor-Faktor Mnnnjcmcn Ynng Mcmpcngaruhi Kcterlambatnn I)roycl{ 

Pelaksanaan proyek konstruksi yang melibatkan beberapa unsur 

manajemen pada kl:giatan tcrtentu akan mempengaruhi kegiatan dan kinerja yang 

lain. 

1.	 Faktor tenaga kerja (man power) yang mempemgaruhi keterlambatal1 

pelaksanaan proyek konstruksi dapat terlihat pada Tabel 3.1. 

Tabe)	 3.1 Faktor tenaga kerja yang mempengaruhi keterlambatan 
pelaksanaan proyek 

Faktor-fllktor tenaga keIja No 

Kekurangan tenaga kerja pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi di 

proyek, artinya pada saat pekerjaan berlangsung tenaga kerja yang 

dibutuhkan tidak sesuai dengan yang tersedia. 

1. 

Penempatan tenaga kerja bukan pada bidang pekerjaannya misalnya tenaga 

tukang batu ditempatkan pada pekerjaan kayu atau besi. 

2. 

Kurangnya koordinasi antara tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan di 

proyek 

3. 

..--------
Pengalaman tenaga kerja pada bidang konstruksi masih kurang 4. 

Sistem pembayaran tenaga kerja / upah yang kurang tepat waktu atau tida1<. 

sesual 

5. 

.- ... 

2.	 Faktor Bahan (Material) 

Bentuk dasar dari unsur ini adalah sumber daya alam, seperti mineral, air, 

udara dan sebagainya. Bentuk dasar ini dapat diproses lanjut sehingga 

memberikan suatu hasil yang lebih unik dari sebelumnya. 

Pengendalian b·::than atau material harus dihitung dan disesuaikan dengan 

kebutuhan masing-masing kegiatan. Kegiatan yang dimaksud yaitu kegiatan 

proyek yang membutuhkan bahan atau material tertentu dengan volume, 

kuantitas, kualitas, cara memakai dan menyimpan diatur, sehingga harus ada 

pengawasan dan pengendalian meliputi : 

a. 

b. 

c. 

mempersiapkan dan pendistribusian material, 

mempersiapkan pembelian ulang dan bahan-bahan konstruksi, dan 

bertanggung j awab atas pengawasan terhadap semua bahanJmaterial. 
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Pengendalian material yang dimaksud yaitu dengan mengkaji kualitas dan 

kuantitas personiJ meliputi : 

a. kcmampuan rcmasok, 

b. prosedur pemeriksaan bahan/material, dan 

e. pemeriksaan kualitas mineral versus ~pesifikasi. 

Faktor bahan (material) yang mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan proyek 

konstruksi sebagaimana pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Faktor bahan.(material) yang mempengaruhi keterlambatan' 
pelaksanaan proyek 

No Faktor bahan (material) 

1. Kekurangan bahan atau material konstruksi maksudnya pada saat 
pekerjaan dimulai stok material yang dibutuhkan kurang. 

2. Keterlambatan pengiriman bahan/material ke lokasi proyek 

3. Kerusakan bahan/material akibat penyimpanan di gudang misalnya 
terlalu lamanya penyimpanan material dalam gudang . sehingga 
kadal uarsa. 

Perubahan tipe dan spesifikasi bahan atau material artinya perubahan 
yang te~L~~L~i~ak sesuai dengan reneana semula. 

Kenaikan harga bahan/material 
-

Keterlambataq. akibat fabrikasi bahan/material khusus 

4. 

5. 

6. 

7. Kelengkapan 'bahan/material di pasaran maksudn.ya material yang 
dibutuhkan tidak berada dipasaran sehingga harus dipesan terlebih 
dahulu. 

3. Faktor Metode (M~thods) yang mempengaruhi keterlambatan proyek 
, 

Dalam menghadapi suatu masalah, sering diperlukan metode-metode 

tertentu untuk memperoleh penyelesaian yang terbaik. Penguasaan terhadap suatu 

metode untuk menye~esaikan masalah sangatlah penting. SeIain itu metode 

tersebut haruslah disesllaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. 

Metode pelaksanaan diatur dalam reneana keIja dan syarat-syarat 

pekerjaan (RKS) atau I spesifikasi teknis. Pengendalian metode pelaksanaan dan 

perselisihan diatur dal~m kontrak yang disepakati oleh para pihak. Metode atau 

eara kerja yang dilakUkan dari kegiatan tersebut akan mempengaruhi kegiatan 

yang lain. Faktor metode atau eara kerja yang mempengaruhi keterlambatan 

pelaksanaan proyek kohstruksi sebagaimana pada Tabe13.3. 



Tabel3.3 Faktor metode atau cara kerja yang mempengaruhi keterlambatan 
pelaksanaan proyek 

Faktor-faktor metode ataH eara kerja I No 

Kesalahan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor di lapangan artinya II. 
kontraktor melaksanakan pekerjaan menyimpang dari yang telah 
ditentukan. 

Konllik antara kontraktor dan konsultan misalnya kurang harmonisnya 
hubungan antara kontraktor dan konsultan. 

2. 

Lambatnya proses pengambilan keputusan oleh owner3. 

Organisasi kontraktor dan konsultan yang jelek artinya pemenuhan 
struktur organisasi yang diperlukan tidak sesuai dengan ketentuan. 

4. 

Kurangnya komunikasi antara owner dengan konsultan perencana pada 
tahap desain 

5. 

Koordinasi antara piha-pihak yang terlibat (owner, konsultan'l 
kontraktor dan supplier) kurang betjalan dengan baik 

6. 

Kesalahan desain oleh konsultan perencana (disebabkan 
ketidaktahuannya pada kondisi lingkungan setempat) 

7. 

Perubahan desain oleh owner pada saat pelaksanaan konstruksi 8. 

Kekurangan tenaga terlatih dan dukungan manajemen untuk membuat 
model atau urutan prioritas pelaksanaan peketjaan konstruksi 

9. 

Kekurangan data dalam mengestimasi durasi atau waktu dan sumber 
daya yang digunakan dalam suatu pekeljaan 

10. 

Kurang tcplltnya metode pelaksanaan yang digunakan dalam suatu11.1---1 peke~jaan 

12. Prosedur pengawasan dan pengujian yang berbelit-belit 

Birokrasi yang berlebihan 13. 

Persiapan dan persetujuan shop drawing yang terlalu lama 14. 

Menunggu persetujuan sampel material 15. 

Menunggu persiapan scheduling network dan revisinya oleh konsultan, 
sementara peketjaan konstruksi terus berjalan 

16. 

Pengaruh cuaca saat pelaksanaan kegiatan konstruksi berlangsung 17. 

Force majeure akibat bencana alam (gempa, banjir) dan lain-lain 18. 

Tipe kontrak yang akan digunakan dapat mempengaruhi pelaksanaan . 
proyek 

19. 

Perselisihan antara pihak-pihak yang teriibat daiam proyek 20. 

.
 

:/
 

,: 
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4. Faktor Mcsin (Machine) atau Peralatan 

Seiring dengan kemajuan zaman, teknologi juga mengalami 

perkembangan yang cepat. Akan tetapi peralatan yang canggih belum tentu 

efisien apabila dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaaan yang sederhana. 

Yang juga perIu dipertimbangkan dalam penggunaan mesin atau peralatan adalah 

efisiensi waktu dan biaya. Penggunaan peralatan yang tepat dapat juga 

mengefektitkan pemakaian material yang dibutuhkan. Faktor mesin atau peralatan 

(machine) yang mempengaruhi keterIambatan pelaksanaan proyek konstruksi 

sebagaimana pada Tabe! 3.4. 

Tabcl3.4	 Faktor mcsin atau peralatan (machine) yang mempengaruhi 

keterIambatan pelaksanaan proyek 

No Faktor-faktor mesin atau peralatan (machine) 

1. Kekurangan peralatan atau mesin untuk melaksanakan pekerjaan 
I 

Kerusakan'p~ralatan atau mesin pada saat dibutuhkan 2. 

3. Keterlambatan pengiriman peralatan atau mesin ke lokasi proyek 
I 

Keterampilan operator dalam mengoperasikan peralatan atau 

mesin masih rendah 

Produktivi~as peralatan atau mesin yang relatif rendah 
I 

4. 

5. 

:'. Faktor Modal (Mo1ey) atau Dang 

I	 . 
Penyediaan dada sangatlah penting bagi kelangsungan suatu usaha. Akan 

tetapi pengalokasian dra yang tersedia secara tepat merupakan haJ yang sangat 

penting selain pengaturan yang cermat. Dana hanya dapat diperoleh melalui 
! 

penanaman modal ata* pinjaman, sehingga dana harus dikendalikan agar pada 
• i .

saat akhir proyek tldak ;merugl. 

Aliran dana (ca(Jh flow) ini sangat berpengaruh dari semua kegiatan yang 

ada di proyek, dari awal sampai akhir. Faktor modal (money) atau biaya yang 

mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi sebagaimana pada 

Tabel 3.5. 



Tabel3.5 Faktor Modal (money) atau biaya yang mempengaruhi 
keterlambatan pelaksanaan proyek 

No Faktor-faktor modal (money) atau biaya 

1. Masalah keuangan pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi 

2. Keterlambatan pembayaran termin oleh owner 

Masalah keuangan kontraktor selarna pelaksanaan pekerjaan proyek 3. 

4. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara asing yang tidak 

stabil 

3.5 Teknik Pengendalian 

Teknik dan metode pengendalian biaya serta jadwallwaktu proyek yang 

tepat akan mampu mengungkapkan terjadinya penyimpangan saat pelaksanaan 

suatu pembangunan. Pengendalian biaya dan waktuljadwal terdapat dua macam 

teknik dan metode yang luas pemakaiannya, yaitu ident(fikasi varian.'i dan konsep 

nilai hasil (earned value concept). Untuk memperlihatkan terjadinya 

penyimpangan sering digunakan dengan grafik ~~S". 

1.	 Pengendalian Biaya dan Waktu 

Proses pengendalian yang dilanjutkan dengan teknik dan metode 

pemantauan serta pengendalian yang dianggap efektif untuk kegiatan yang 

berbentuk proyek. Pengendalian dilaksanakan sepanjang siklus proyek, baik di 

kantor maupun di lapangan. 

Tujuan pengendalian adalah mengusahakan agar pekerjaan berjalan sesuai 

dengan rencana, maka aspek dan objek pengendalian sarna dengan perencanaan. 

Maksud pengendal ian biaya dan waktu/jadwal dilingkungan proyek adalah 

sebagai berikut : 

a.	 menciptakan sikap sadar akan anggaran dan jadwal. Ini berarti meminta semua 

pihak penyelenggara proyek menyadari bagaimana pengaruh kegiatan yang 

dilakukan terhadap biaya dan jadwallwaktu, 

b.	 meminimalkan biaya I'royek dengan melihat kegiatan. Kegiatan apa saja yang 

biayanya bisa dihemat. Selain itu perlu mengusahakan I'enggunaan waktu 
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(iadwal yang paling efisien dan ekonomis untuk menyelesaikan seti~p 

pekerjaan), dan 

c.	 menyampaikan kcsemua pihak (pimpinan maupun pelaksana), perihaJ kinerja 

pemakaian dana dan menekan potensi rawan pemborosan dan penyimpangan 

guna tindakan koreksi. 

2.	 Vnsur - Vnsur Pengendalian 

Agar suatu sistem pengendalian dapat berjalan dengan efektif diperlukan 4 

(empat) unsur-unsur sebagai berikut ini. 

a.	 Tolok ukur yang realistis 

Tolok ukur pcngendalian hiaya adalah anggaran, sedangkan untuk 

jadwal/waktu salah satu tolok ukur yang penting adalah milestone. Anggaran 

dan jadwal tersebut diintegrasikan menjadi anggaran per waktu atau time 

prased budget dan dipecah atau dirinci sampai tingkat paket kerja dan kode 

akutansi hiaya. 

b.	 Perangkat yang dapat memproses dengan cepat dan tepat 

Memproses'masukan data dan i~formasi hasilpelaksanaan pekerjaan 

menjadi indikator-indikator yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan 
i

keputusan. 

c.	 Prakiraan yang akurat 

Meliputi berbagai perkiraan (forecast) biaya dan jadwal kegiatan, 

seperti hiaya dan jadwal untuk pekerjaan tersisa sampai akhir penyelesaian 

proyek, kecenderungan bilamana tidak mengalami perubahan. 

d.	 Rencana tindakan (action plan) 

Tindakan ini diambil untuk mencegah pengeluaran biaya yang 

melebihi anggaran (cost overrun) dan keterlambatan (schedule delay) 

pekerjaan. 

:) 



3. Aspek dan Area Pengendalian 

Garis besal' aspek dan area pengendalian proyek amat luas, karena masing

masing aspek berkaitan satu dengan yang lain, yang paling penting diantaranya 

adalah sebagai berikut. 

a. PengendaJian Biaya 

PengendaJian biaya dilakukan dengan eara mengelompokkan biaya 

menjadi per area, seperti biaya kantor pusat, dan lapangan atau biaya jenis 

peket:.iaan sepcrti biaya en~ineering, pembelian dan konstruksi. 

b. PengendaJian Waktu (Jadwal) 

Pengendalian dilakukan pada pekerjaan kritis. Pertama-tama 

pereneanaan penyusunan jadwal induk, kemudian dirinci menjadi komponen

komponennya yang bersifat kritis· yaitu milestone. Jumlah milestone 

tergantung dari jenis proyek. Masing-masing kegiatan, seperti engineering, 

pengadaan material dan konstruksi mempunyai kegiatan kritis dan dapat 

dijadikan milestone. 

c. Pengendalian Penggunaan Jam - Orang 

PengendaJian penggunaan jam-orang dapat dikelompokkan menjadi 

penggunaan per area atau per jenis pekerjaan. 

d. Pengendalian Kinerja dan ProduktiviLas 

Mengendalikan biaya atau waktu seeara terpisah tidak dapat 

memberikan gambaran mengenai kinerja suatu pekerjaan pada saal lapol'an. 

Misalkan suatu pekerjaan pelaksanaannya Iebih cepat dad jadwaI, hal hi 

bclum lentu meIlli/ljukkan s~~uatu yang rnenggernbirakan, sehab ada 

kl;mlUngkinan biaya yang dipakai untuk rnelaksanakan pekerjuan ters~but 

rnelebihi anggaran yang dialokasikan untuk itu. 

Dalam hal ini penggunaan biaya yang tidak efisien rneneerminke.n 

kinerja dari pekerjaan tersebut berada dibawah standar yang ditentukan, 

sehingga dapat berakibat proyek tiddk akan selesai karena kehabisan dana. 

Oleh karena itu dalam pengendalian proyek diperlukan juga evaluasi dan 

analisis kinerja pekerjaan saat pelaporan. 

i 
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e. Pengendalian Prosedur 

Pcngcndal ian rroscdur hcrmaksud mcngkaji apakah kegiatan teiah 

dilaksanakan scsuai dcngan proscdur dan peraturan yung telah ditentukan. 

Dalam hal ini yang diperhatikan bukan saja pencapaian sasaran proyek, tetapi 

juga dicermati cara-cara mencapainya, apakah sudah mengikuti prosedur dan 

peraturan yang berlaku. 

3.6 Metode Identifik~si Varians 

Analisis varian,~' adalah metode pengendalian dengan mengumpulkan 

informasi mengenai status akhir kemajuan proyek dengan menghitungjumlah unit 

yang diselesaikan kemudian membandingkan dengan perencanaan, atau dengan 

melihat catatan penggunaan sumbar daya, misalnya jam - orang kerja 

dibandingkan dengan anggaran. Analisis varians akan memperlihatkan petbedaan 

antara: 

1. biaya pelaksanaan dengan anggaran, 

2. waktu pelaksanaan dengan jadwal, 

3. tanggal mulai pelaksanaan dengan rencana, 

4. tanggal akhir pekerjaan dengan rencana; 

5. angka kenyataan pemakaian tenaga kerja dengan anggaran, dan 

6. jumlah pcnyelesaian pekerjaan dengan rencana. 

Disamping menunjukkan angka perbedaan kumulatif antara rencana dan 

pelaksanaan pada saatpelaporan, analisis varians juga mendorong untuk mengkaji· . 

dimana dan kapan t~rjadi varians (penyimpangan) yang paling dominan dan . 

mencari penyebabnya guna diadakan koreksi dan perbaikan. 

Cara penyajiafi analisis varians dalam pengendalian proyek diantaranya 

adalah dengan menggunakan grafik, yang dikenal dengan varians dengan Grafik 
, 

tis". Grafik dibuat I dengan sumbu - X dan sumbu - ~ dimana sumbu-X 

menunjukkan parame~er waktu sedangkan sumbu- Y menunjukkan nilai kumulatif 

biaya atau jam - 6rang yang telah digunakan atau diprosentasekan (%) 

penyelesaian pekerjaapnya. Ini menggambarkan kemajuan volume pekerjaan yang 
, 

telah diselesaikan sepanjang siklus proyek. 

,
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Sila grafik tersebut dibandingkan dengan grafik serupa yang disusun 

berdasarkan perencanaan dasar (kumulatif pengeluaran berdasarkan anggaran atau 

jam-orang), maka akan terlihat hila tez:jadi penyimpangan. 

3.7 Koosep Nilai Hasil (Earned Value Concept) 

Angka-angka yang dihasilkan analisis varians menunjukk:m perbedaan 

hasil kez:ia pada waktu pelaporan dihandingkan dengan anggaran atau jadwal. 

Metode ini untuk menjawab apakah proyek pada saat pelaporan masih sesuai 

dengan anggaran atau jadwal. 

Kelemahan metode ini, yaitu menganalisis penyimpangan biaya dan 

jadwal masing-masing secara terpisah, tidak mengungkapkan masalah kinerja 

kegia~ yang sedang dilakukan. Misalnya suatu kegiatan tertentu pada saat 

pelaporan dinyatakan mencapai kemajuan melampaui jadwal yang direncanakan, 

tetapi belum tentu kegiatan tersebut sesuai anggaran yang dialokasikan untuk. 

pekerjaan tersebut. 

Konsep nilai hasil (earned value concept) adalah konsep menghitung 

hesarnya hiaya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah 

diselesaikan atau dilaksanakan (budgeted cost of work performed). Bila ditinjau 

dari j umlah pekez:i aan yang diselesaikan, maka konsep ini mengukur besarnya unit 

pekerjaan yang telah diselesaikan paua suatu wak1:u dan dinilai berdasarkan 

jumlah anggaran yang discdiakan untuk pekerjaan tersebut. 

Dengan memakai dasar asumsi tertentlJ, metode tersebut dapat 

dikembangkan untuk membuat perkiraan atau proyeksi keadaan masa depan 

proyek, mctodc konsep nilai hasil ini dapat memperkirakan·. berbagai 

kemungkinan diantaranya : 

1.	 dapatkah proyek diselesaikan dengan dana sisa yang ada, 

2.	 berapa besar perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek, dan 

3.	 berapa besar proyeksi keterlambatan pada akhir proyek bila kondisi mas1h 

sarna seperti saat pelaporan. 

Indikator-indikator yang dipakai dalam metode konsep nilai hasil antara 

lain sebagai berikut. 

/1 
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1. BCWP (Budgeted Cost ofWork Performed) 

Indikator ini menunjukkan nilai hasil dari sudut pandang nilai pekerjaan yang 

telah diselesikan terhadap anggaran yang disediakan untuk melaksanakan 

pekerjaan tersebut. 

2. BCWS (Budgeted Cost ofWork Schedule) 

Adalah anggaran suatu paket pekerjaan yang disusun berkaitan dengan jadwal 

pelaksanaan. Jadi dalam hal ini terjadi perpaduan antara biaya, jadwal dEm 

lingkup kerja, dimana pada setiap eIemen pekerjaan telah dialokasikan biaya 

dan jadwal yang nuntinya dapat menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan. Faktor 

yang menunjukkan kemajuan dan pelaksanan proyek seperti : 

a. varians biaya/Cost Varians (CV), varians jadwal/Schedule Varians (SV), . 

b. memantau perubahan varians terhadap angka standar, 

c. indeks produktivitas dan kinerja, dan 

d. prakiraan biaya penyelesaian proyek. 

3. ACWP (Actual Co.~t f?fWork Performed) 

ACWP adalah ju1lah biaya aktual dari pekerjaan yang telah dilaksanakan, 

yaitu segala biaya pengeluaran dari paket kerja termasuk perhitungan overhead. 
:. . 

Jadi ACWP merupakan jumlah aktual dari pengeluaran atau dana yang digunakan 

untuk melaksanakan pekerjaan pada kurun waktu teltelltu. 
. i 

3.8 Analisis Kemajuan Pelaksanaan Proyek 

Pada saat pelapqran data yang terkumpul mengenai kemajuan pekerjaan, 
. I 

ikatan pembelian dan pengeluaran dianalisis untuk setiap paket kerja (kode biaya) . 

yang meliputi : 

1. kemajuan fisik aktual dihitung berdasarkan anggaran yang diaplikasikan 

(BCWP), 

2. pengeluaran tercat~t pada sistem akuntansi (ACWP), dan 

3. perencanan dasar i dan anggaran yang mengaitkan jadwal dengan biaya 

(BCWS). 

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa menganalisis kemajuan proyek 

dengan memakai metode varians sederhana dianggap kurang mencukupi, karena 
'I 
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analisis variam' tidak mcngintcgrasikan aspck biaya dengall jadwal. Untuk 

mengatasinya digunakan metode konsep nilai hasil dengan indikator BCWP, 

BCWS dan ACWP. Varians yang dihasilkan disebut varians biaya terpadu (CV) 

dan varians jadwal terpadu (SV). Berbagai kombinasi antara varians jadwal dan 

varian.') biaya disajikan dalam Gambar 3.8. 

Rumus yang dipergunakan pada varians biaya dan varians .iadwal adalah 

sebagai berikut : 

Varians biaya (CJ) = BCWP - ACWP ~ ( 3.5)
 

Varians jadwal (SV) = BCWP - BCWS ( 3.6 )
 

Cost varians (CV) adalah perbedaan antara biaya yang telah dikeluarkan 

dengan biaya yang seharusnya dikeluarkan sesuai dengan prestasi pekerjaan. 

Schedule varians (SV) adalah besarnya perbedaan jadwal yang terjadi· 

sebanding dcngan pcrbcdaan biaya yang tc~iadi. 

I
,
 

I
 
v~rians jildwal 

yarians biaya 

Gambar 3.4 Analisis varians terpadu disajikan dengan Grqfik "S" 
I 

II 
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Angka ncgatirvarians biaya terpadu yang menunjukkan bahwa biaya lebih 

tinggi dari anggaran disebut cost overrun. Angka nol menunjukkan pekerjaan 

terlaksana sesuai anggaran, sementara angka positif berarti pekerjaan terlaksana 

dengan biaya kurang dari anggaran, ini disebut emil underrun. 

Dcmikian juga halnya dcngan jadwal, angka negatif berarti terJambat, 

angka nol berarti tepat waktu dan angka positif berarti lebih capat dad pada 

rencana, untuk Icbih jc1asnya keterangan ini dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Analisis Varian." Terpadu 

No 
Varians 
Jadwal 

Varians 
Biaya 

Keterangan 

a Positif Positif 
Peke~jaan terlaksana lebih cepat dari pada 
jadwal dengan biaya lebih kecil dari pada 
anggaran 

b Nol Positif 
Pekerjaan terlaksana tepat sesuai jadwa] 
dengan biaya lebih rendah dari pada 
anggaran 

c Positif Nol 
Pekerjaan terlaksana sesuaianggaran dan 
selesai lebih cepat dari pada jadwal 

d Nol Nol 
Pekerjaan 
anggaran. 

terlaksana sesuai jadwal dan 

e Negatif Negatif 
Pekerjaan selesai terlambat 
lebih tinggi dad anggaran 

dan biaya 

f No] ~ Negatif Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dengan 
. menelan biaya diatas anggaran 

Ig 

h 

Negatif 

Positif 

i 
I 

NolI 

, 

: Negatif 
I , 

I 

Pekerjaan selesai terlambat dengan biaya 
sesuai anggaran ..._---
Pekerjaan selesai lebih cepat dari pada 
rencana dengan biaya lebih tinggi dari 
anggaran 

1 Negatif Positif 
Pekerjaan selesai terlambat dari pada 
rencana deng<ID biaya lebih rendah dari 
pada anggaran 

t
 
I 

rI 
~ 
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3.9 Jndck Kincrja 

Pengelola proyek sering kali ingin mengetahui efisiensi penggunaan 

sumber daya dan indek kincrja, sehingga untuk mengetahui besar kecilnya indek 

kineda dapat dilihat dengan rumus sebagai berikut : 

Indek kinerja biaya (CPI) = BCWP / ACWP ( 3.7)
 

Indek kinerjajadwal (SPl) = BCWP / HCWS " ( 3.8 )
 

Bila kinerja ditinjau lebih lanjut akan terlihat hal-hal sebagai berikut. 

1.	 Indek kinerja kurang dari satu berarti pengeluaran lebih besar dad anggaran 

atau waktu pclaksanaan Icbih lama dari jadwal yang direncanakan. Bila 

anggaran dan jadwal sudah dibuat seeara realistis, maka berarti ada sesuatu 

yang tidak benar dalam pelaksanaan pekerjaan. 

2.	 Sejalan dengan pemikiran diatas, bila indek kinerja lebih dari satu maka 

kinerja penyelenggaraan proyek lebih baik dari perencanaan, dalam arti 

pengeluaran lebih keeil dari anggaran at~u waktu pelaksanaan lebih eepat dari 

jadwal yang direncanakan. 

3.	 Makin besar perbedaannya dari angka satu, maka makin besar 

penyimpangannya dari perencanaan dasal' atau anggaran. Bnhkan bila terdapat 

angka yang terlalu tinggi, yang berarti pelaksanaan pekerjaan sangat baik, 

namun peflu diadakan evaluasi apakah mungkin perencanaannya atau 

anggarannya yang tidak realistis. 

3.10 Proyeksi Biaya dan Jadwal akhir Proyek 

Iman Soeharto (1998) menjelaskan bahwa membuat prakiraan biaya atau 

jadwal penyelesaian proyek yang didasarkan atas hasil analisis indikator yang 

diperoleh pada saat pelaporan, akan memberikan petunjuk besarnya biaya pada 

akhir proyek (estimate at completion-EAC), atau dapat dikatakan. memberikan 

proyeksi mengenai akhir proyek atas dasar angka yang diperoleh pada saat 

pelaporan. Prakiraan tidak dapat memberikan jawaban dengan angka yang tepat 
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karcna didasarkan alas hcrhagai asumsi yang dipakai. Meskipun demikian, 

pembuatan prakiraan biaya atau jadwal amat bermanfaat karena memberikan 

peringatan dini mcngcnai hal-hal yang akan terjadi pada masa akan datang, bila 

kecenderungan yang ada pada saat ini (pelaporan) tidak mengalami perubahan. 

Dengan demikian, masih ada kesempatan Wltuk mengadakan tindakan 

pemhctulan. Adarun rumus-rumus yang digunakan adalah : 

Anggaran proyek keseluruhan = Anggaran 

Anggaran untuk pekerjaan tersisa = Anggaran - BCWP 

Indek kinerja biaya (CPI) = BCWP I ACWP 

BHa dianggap kinerja biaya pada pekerjaan tersisa adalah tetap seperti pada saat 

pelaporan, maka prakiraan biaya untuk pekerjaan tersisa (ETC=EstimateTo 

Completion) adalah sarna besar dengan anggaran pekerjaan tersisa dibagi indeks 

kinerja biaya. 

ETC = (Anggatan - BCWP) I cPt (3S) 

Jadi prakiraan total biaya proyek (EAC=E~timate At Completion) adalah sarna 

dengan jumlah pengcluarun sarnpai pada saat pelaporan ditambah prakiraan biaya 

untuk pekeljaan tersisa, dengan rumus sebagai berikut ini : 

EAC = ACWP + ETC (3.10) . 

ETS (Estimate To Schedule) adalah perkiraan waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang tersisa, dengan menganggap kinerja jadwal adalah 

tetap seperti pada saat pelaporan 

ETS = (Rencana - Waktu pelaporan) / SPI (3.11) 

EAS (Estimate AI Schedule) adalah waktu pe1aksanaan pekerjaan sarnpai saat 

pelaporan ditambah ~erkiraan waktu yang diperlukan UI1tuk menyelesaikan 

pekerjaan yang tersisa, pperkiraan waktu sarnpai akhir proyek. EAS diperlukan 

untuk memprediksi selesainya peke~iaan . 

EAS = Waktu Pelaporan + ETS (3.12) 

" 
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3.11 Kriteria sistcm pcngendalian biaya dan jadwal 

Kriteria sistem pengendalian biaya dan jadwal Cost and Schedule 

Control System Criteria) CIS - CSC adalah penerapan dari konsep nilai hasil 

dengan memasukkan dan mengaitkan unsur-unsur anggaran, pengeluaran, jadwal, 

nilai hasil, lingkup kerja, dan organisasi pelaksana. Dengan demikian kriteria ini 

meletakkan dasar prosedur dan mekanisme pengendaIian yang sistematis dan 

integratif (terpadu) bcscrta pihak peserta proyek, pemilik, kontraktor, dan 

pemasok akan memperoleh faedah dari sistem sebagai berikut ini. 

1.	 Kontraktor dan pemasok dapat dipakai sebagai alat pemantauan, 

pengendalian biaya, jadwal internal, dan 

2.	 Pemilik dapat meyakini bahwa sistem pemantauan dan pengendalian 

internal yang digunakan kontraktor dapat diandalkan, sehingga diperoleh 

data dan informasi yang terpercaya dan objektif untuk bahan membuat 

keputusan. 

Asiyanto, 2002 (dalam Fadrizal Lubis, 2004) memberikan penguraian 

tentang hasil evaluasi biaya dan waktu pelaksanaan dapat disaji.kan dalam satu 

fonnulir evaluasi yang digambarkan dengan tiga macam grafik sebagai berikut 

1m: 

1.	 Grafik budget cost work schedule (BCWS), yaitu grafik anggaran 

biaya (cost budget) yang sesuai dengan schedule pekerjaan, 

2.	 Grafik actual cost work performed (ACWP), yaitu grafik realisasi 

biaya (actual cost) sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan, 

3.	 Gralik budget cost work performed (BCWP), yaitu gratlk anggaran 

biaya (cost budget) untuk pekerjaan yang telah diselesaikan . 

Formulir ini menggunakan pola formulir time schedule tipe Bar chart 

yang dilengkapi dengan cueva" S " dimana jadwal kegiatan untuk tiap item 

pekerjaan, bobotnya dinilai dengan anggarannya (budgetnya). Kemudian nilai 

anggaran (budget) secara komulatif dari seluruh kegiatan yang ada pada 

minggu/bulan yang bersangkutan, digambarkan dengan suatu grafik BCWS 

I 
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----_. _._~-

._~;... 

seperti proses membuat kurva " S " grafik ACWP dan BCWP diperoleh dari nilai 

realisasinya. Cara pembuatan grafik dapat diuraikan seperti dibawah ini : 

1.	 tiap item peke~jaan diberi nilai anggaran nya (budgetnya) atau bobotnya, 

2.	 nilai bobot item tersebut disebarkan (biasanya secara merata) pada setiap 

minggu/buJan sesuai dengan jadwalnya, 

3.	 jumlah bobot seluruhJtem pekerjaan dijumlahkan untuk tiap minggu/bulan 

dari awal samrai minggu/buJan tcrakhir secara komulatif. Titik-titik ini 

dihubungkan dan akan membentuk gratik BCWS, 

4.	 reaiisasi biaya dan penyeJesaian tiap item pekerjaan dicatai, nilai atau 

bobotnya untuk tiap bulan secara komuJatif, 

5.	 jumlahkan bobot penyelesaian semua item pekerjaan yang ada untuk tiap 

bulannya· secara komulatif. Titik-titik ini dihubungkan dan akan 

membentuk grafik ACWP, 

6.	 tiap item pekerjaan yang diselesaikan, untuk tiap minggu/bulannya diberi 

nilai anggarannya secara komulatif. Titik-titik ini dihubungkan dan akan 

memhentuk grai}k BCWP. 

Evaluasi progres tiap bulan dilakukan seperti pada Bar chart schedule. 

Cara evaluasi grafik dapat dijelaskan sebagai berikut ini. 

1.	 Evaluasi biaya dengan cara membandingkan grafik ACWP dengan grafik 

BCWP bila ACWP > BCWP, berarti melebihi anggaran (over budget), 

sebaliknya bila terjadi ACWP < BCWP, berarti di bawah anggaran (under· 

budget). 

2.	 Evaluasi waktu pelaksanaan dengan cara membandingkEl1 grafik BCWP 

dengan grafik BCWS, kemudian bila BCWP < BC'WS, berart} proyek • 

terlambat, dan sebaliknya bila BCWP > BCWS proyek lebih cepat dari 

jadwal (ahead of scheduled). Bila mengukumya vertikal diperoleh nilai 

evaluasi dalam bobot dan bila diukur horisontal, maka diperoleh 

keterlambatan / Jebih cepat dalam satuan waktu. 

3.	 Nilai dalam hal ini diukur dengan rupiah, namun juga dapat dikonversikan 

menjadi persen ( % ). Gambar 3.5 berikut ini menjelaskan prakiraan 

jadwal dan hiaya pada akhir proyek. 

'I 
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BAD IV
 

METODE PENELITIAN
 

Metode penelitian merupakan tahapan-tahapan untuk menyelesaikan 

penelitian dengan cara pengumpulan data atau catatan-catatan yang diperlukan 

untuk proses penulisan laporan penelitian. 

4.1 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam pcnclitian ini adaJah proyek-proyek pe'llbangunan sekolah 

skala kecil dan menengah di DJ. Yogyakarta. Adapun periode waktu proyek yang. 

diteliti adalah proyek-proyek yang pelaksanaannya pada tahun 2001 sampai 

dengan tahun 2005. Scdangkan objek peneJitian adalah penerapan metode Earned 

Value Concept untuk menganalisis kinerja proyek. 

4.2	 Data dan Variabel
 

Data yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini adalah berupa:
 

a. Biaya proyek (RAB) 

b. Time Schedule (har chart dan "S" Curve) 

c. Laporan prestasi riel 

e. Analisa harga satuan 

4.3 Cara Pcngumpulan Data 

Pengumpulan data untuk semua variabel dikumpulkan dari perusahaan 

konsultan dall pengawas yaitu CV. Winila Karya melalui laporan dan dokumen 

proyek. Proyek yang ditinjau adalah proyek sekala kecil dan menengah yang 

pelaksanaannya pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. 

4.4 Metode Analisis Data 

Setelah data diperoleh maka selanjutnya dilakukan pengolahan data. Data-. 

data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan 

-----'-~-_ .._-"--
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Earned Value Cocept. Dalam metode ini akan dianalisis indikator-indikator 
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kine~ia proyek bcrura nilai BCWP, /Jew,s, sv, dan SPI, dengan membandingkan 

p,'oyek dengan skala kecil dan menangah di OJ. Yogyakarta pada tahun 2001 

sampai dengan tahun 2005. 

4.5 Urutan Penelitian 

Cara pcnelitian yang dilakukan pada studi ini adaiah sebagaimana 

terdapat pada Gambar 4.1. 

Studi Pustaka 

Rumusan masalah 

Penetapan tujuan penelitian 

Pengumpulan data 

Tidak 

~ ------------Cek Kelcngkapan data 

Dilakukan analisis dengan 
menghitung SV dan SPI 

Pembahasan 

Kesimpulan/Saran 

Gambar 4.1 Bagan Alir Kerangka Pikir Penelitian 
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BABV 

DATA DAN ANALISIS 

5.1 Gambaran Umum 

Penelitian ini memfokuskan pada kinerja waktu proyek skala keeil di DI. 

Yogyakarta. Data kinerja waktu berupa data dari adlllinistrasi tcknik seperti 

reneana waktu pelaksanaan dan prestasi pelaksanaan pekerjaan. Data ini diolah 

untuk mencari kinerja waktu berdasarkan earned value concept dengan indikator 

BCWS, BCWP, SV dan SPI. 

Data yang akan dianalisis adalah data proyek pada tahun 200 I sampa! 

dengan tahun 2005 yang berada di lima kabupatcn di D.1. Yogyakarta, yaitu di 

Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupatell Bantul, Kabupaten KuJonprogo 

dan Kabupaten Gunungkidul. 

5.2 Data I)royek 

5.2.1 Data llmum Proycli 

Objck dalam pcnelitian ini adalah proyck pClllbangun<l1l sckolah yang 

dikcrjakan olch CY. Winila Karya pada tahlill 200 I salllpai dcngan tahun 2005. 

Proyek yang ditinjau adalah proyck yang Illcllliliki skala kecil. Yailu proyek skala 

kecil kurang dari Rp 50.000.000,00, dan proyek skala keeil yang lebih dari Rp 

5C.000.000,00. Berikut adalah proyek-proyek skala keeil kurang dari 

Rp.50.000.000 dan proyek skala kecil diatas Rp.50.000.000 seperti terdapat 

dalam Tabel 5.1 dan Tubel 5.2. 
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- -- ----- -----
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---'

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

-_....._.- .. 

7 

8 

9 

10 

Tabel 5.1 Data proyek skala kecil dibawah Rp. 50.000.000 

tahun 200 I sampai tahun 2005 
-- --- --_.__._--_. --_... _._.- - -_. -- . _. - 

----.-

Rehabilitasi Ruang Kelas 
2002 40.672.000,00 

MIN Poj ongan 

Rehabilitasi Ruang Kelas 
2003 40.778.000,00 

MIN Semin 
__.______0._-_--- ----._._------

Pembangunan Mushalu 
2003 47.667.000,00 

MTs Guppi Semin 

-'I~~hal)'il;i~lsi r~~I~l~lg Kcl ~I~ 
2004 42.753.000,00 

MTsN Ngamplak 
----_. ---_._--- .. 

Rehabilitasi Ruang Kelas 
2004 42.694.000,00 

MTsN Pakem 

Rehabilitasi Ruang Kelas 
2005 45.153.000,00 

SO Kanisius Bogor 
. -_.

Rc~abilitasi Ruang KeluJ 
2005 45.170.000,00 

SD Kanisius Sendangadi 
.. _. __• .L__________ 

-- Waktu Biaya 
Nama Proyek Pclaksanaan 

(Rp)
J!~~~I~)___--_ ...... _.__._---•..-.----. -

Rehabilitasi Ruang Kelas 
2001 32.540.000,00 

MIN Melikan 
-_._-------- -_._._-_._._.. _--_....•• .. _. .~  

Rehabilitasi Ruang Kelas 
' 

2001 48.852.000,00 
Ml Ma'arif Garongan 

Waktu 
(Minggu) 

---

8 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

-._---_.._

10 

10 

10 

Rehabilitasi Ruang Kelas 
2002 40.648.000,00 

MIN Playen 

I, 
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Tabel 5.2 Data proyek skala kecil diatas Rp,50,OOO,OOO 

tahun 2001 sampai tahun 2005 

No. Nama Proyek 

Waktu 
Pelaksanaan 

(Tahun) 

Biaya 

(Rp) 

Waktu 

(Minggu) 

1 
Rehabilitasi Ruang Aula 

MAN Pakem 
2001 68,609.000,00 12 

Pembangunan 

2 Perpustakaan MIN 2 2001 127.2) 1.000,00 17 

3 

Yogya 
.--------

Rehabilitasi Rliang Kelas 

M1N Ngawen 

---- --- - -_.. --

2002 

----_.---.. __ ., .. -_._----".. 

120,000,000,00 

......_----

16 

... __ .-.

4 
Pembangunan Mushala 

MIN Pojorygan 
2002 59.490.000,00 10 

5 
Pembangunan Prasarana 

Lingkungan MIN Sindutan 
2003 53.103.000,00 ]0 

6 
Pembangunan Ruang 

Kclas MIS Kediwung 
2003 110.862,000,00 14 

7 
Rehabilitasi Ruang Kelas 

MIS Pijenan 
2004 56,957.000,00 10 

8 
Pembangunan Prasarana 

Lingkungan MTsN Janten 
2004 76,227.000,00 12 

9 

10 

Rehabilitasi Ruang Kelas 

MTsN Ngawen 

Pembangunan Ruang 

Kelas MAN Godeall 

2005 

2005 

96.981,000,00 

-_._

170,007.000,00 

14 

17 

" 

1 
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5.2.2 Data Kinerja Proyel< 

Faktor-faktor kinerja proyek dapat diketahlli berdasarkan data laporan 

progress prestasi pelaksanaan proyek baik mingguan atau bulanan. Dalam 

penclitian ini data yang ada adalah lapomn progrcss/prcstasi rckc~jaan minggllan 

untuk proyek pada tahun 2001 sampai dengan tahlln 2005. Data yang dibutuhkan 

adalah progress rencana bcrdasarkan schedule dan anggarall bcrdasarkan 

schedule (BCWS), serta progress realisasi di lapangan dan anggaran realisasi 

proyek (BCWP). Data tersebut disajikan dalam Tabel 5.3 dan Tnbcl :".4 unluk 

proyck skala kcci1.. 
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Tabel 5.3 Data Kinerja Proyek Skala Kecil dibav-v'ah Rp. 50.000.000 Tahun 2001 - 2005 

l\1in~~u 

8 9 10 

1 

100 

100 

I g: : fk,': Ilo;:-' 3.28 1::J}2 I 20.01 I 29J,'j ~~.l" 
.~ _~ I3C\\'S . I ! 
] ~ ~ :\I1~i=.;~:;n I (Rpl ! 160136~.65 5.039.462,89 19772.946,17 j 1~5(1(,A29.~~ 210x: 55i.92 

~ ~ .~ B"t--·: \ (%) 5,676 18,749 i 31,622 I 43,738 6:.~)6 
-§ "3 ' 8C\\1' , . I 
~ :,t \"" -~n i (Rp) II
"i "'~o-"-' I 2.772.700.39 9.159.306,58 15.447.769.07 I 21367.U80,61 29.993,31,37 

~::: i' ! 80t--:-: (%) 3.74 11,78 I 22,84 33.90 49.~" 
~ ~. j BCWS ! . 

, .~ ~ \ 1 An..~-::n (Rp) 1.521.048,16 4.786.708,48 19.282.783,76 U.778.859,0~ 20.025155.90 

I ~ ~ I j Bot:: (%) 10,28 33,97 48,65 62,~8 I 8(',"78
-5,;:j ! 80W ! I 

"" '-' , I I;:. ~ I i Ang~-;m (Rp) 4.179.465,07 13.806.396,83 19.774.670,03 1)5398.261,00 12J37.; 19,30 

~ ~ I 8otx" I (%) 4,49- -1- ~~I~ I 27,40 40,68 II' 59.12 
.3" I 8C\\'S I-.:e..! I 

.~ ;:.' Angp:::n i (Rp) 1.826.335,49 5.747.441,66 11145.9]7,57 16.544.393,47! 24.04.. 3-' 35 

~ ~ I Bobo; (%) 8,48 . 28,02 42,57 54,67 I 71,':'9 
~ '" . BC\\,1' 
Ct:-S I ' I .... ~ i Ang~-an (Rp) 3.450.094,53 11.397.002,60 17.313.052,48 22.236.599,89 I 28.913.726,59 

I 56,30 I 72,18 

27.501.704,72' 35.262A59,76 

81,230 96,720 

I 39.682.479M 47.249.654,40 

I 64,26 I 75,19 

26.122.355,90 30.563.156,41 

100,00 '100,00 

40.648.000,00 40.648.000,00 

33.333510,14 

92,56 

37.646.003,20 

28.751.557,40 

88,00 

35.791.360,00 

I 70,69 I 81,96 

I 85,48 

41.756629,43 

100 

I 48.852.000,00 

I 87,22 

35.453.261,43 

100,00 

40.648.000,00 

37.957.387,88 

100 

40672.000,00 

I 93,33 

911.71 

48851.000,00 

47.244.643,58 

100 

97,69 

39.707.652,80 

100,00 

40.648.000,00 

40,525.7]9,54 

Ion 

~OJ)n(JOO,oo 

I 99.64 

100 

48.852.000,00 

48.852.000,00 

100 

100,00 

40.648.000,00 

100,00 

I 40.648.000,00 

40.672.000,00 

100 

40.672.000,lXJ 

I 100 
I 

I 

I 

I 

I 

I, 
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Tabel 5.3 (Lanjutan) 

Minggu 
Proyek ProgresslAnggarm 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 to 

OJ) 
c: c:
",.

" Ec<: <l) 

';:; tI) 

gZ 
:E~ 
~ ~ 
<l) -

oe:~ 
V) 

BCWS 

BCWP 

Bobot 

Anggaran 

Bobot 

Anggaran 

(%) 

(Rp) 

(%) 

(Rp) 

5,39 

2.197.314,37 

7,00 

2.853.746,13 

16,96 

6.9,4.904,88 

23,12 

9.427.032,16 

32,89 

13.409.959.48 

37,25 

15.188.402.27 

48,81 

19905.014.07 

47,84 

19.507.734.11 

70,94 

28.928.448,21 

62,56 

25.510.392,15 

77,76 

31.709.139,17 

77,44 

31.578.483,2D 

89,33 

36.428.1 19.05 

90,01 

36.706.153.59 

98.93 

40.339.691.79 

100 

40.778.000,00 

99,64 

40.631.338.30 

100 

40.778.000.00 

1QO 

40.778.000,00 

I 100 

40.778.000,00 

'0. 
c: 0. 

'" "§O 
OJ)"'c:c r- .
1l~~ 
E"'", 

~~ 
'" "~ 

OJ)
c: 
'" ~~-'" 

BCWS 

BCWP 

BCWS 

Bobot 

Anggaran 

Bobot 

Anggaran 

Bobot 

(%) 

(Rp) 

(%) 

(Rp) 

(%) 

3,50 

1.669.542,40 

5,77 

2.752.080,82 

2,28 

! 

11.87 

5.658172,05 

19,07 

9.091.192,11 

8,31 

24,66 

11.756.569,81 

32,59 

15.535.028,07 

18,50 

39,05 

18.614.199,93 

41,86 

19.952.934,59 

3'1,24 

60,30 

28.743.255,91 

55,05 

26.241.684,22 

51,26 

68,04 

32.432.796,97 

68,15 

32.483.725,83 

59,54 

80,40 

38.324.133,75 

87,82 

41.860.321 ,26 

72,36 

91,51 

43.618.046,06 

97,56 

46.503.925,20 

84,64 

97,15 

46.308.172.37 

100 

47.667.000.00 

94,72 

100 

47.667.000,00 

100 

47.067.000,00 

100 

, 

. 

!, 
.- E-< '" 
~ ~ 0. .." E 
:E ~ go" 
.£~Z 
c<: 
r..: 

BCWP 

Anggaran 

Bobot 

Anggaran 

(Rp) 

(%) 

(Rp) 

973.328,82 

4,76 

2.036.403,84 

3.552.409,02 

15,73 

6.727.033,01 

7.908.437,11 

28,52 

12.191.829,21 

13.356.206,84 

36,63 

15.658.984,95 

21.913.092,01 

48,45 

20.712.053,17 

25.453.132,10 

59,97 

25.638.775,73 

30.935.962,43 

85,68 

36.628.837,37 

36.187.344,47 

95,18 

40.692.107,03 

40.495.897,81 

100 

42.753.000,00 

1 

42.753.000,00 i 
J100 ! 
I 

42.753.000,00 I 
~E 
'" <l)"-a
~""' 
~Z 
:;~ 

BCWS 
Bobot 

Anggaran 

(%) 

(Rp) 

1,48 

631.790,64 

5,82 , 

2.483.254,64 

13,87 

5.923.142,48 

24,99 

10.670.220,01 

43,57 

18.600.423,78 

52,09 

22.240.755,48 

65,12 

27.803.943,16 

78,29 

33.427.099,82 

92,35 

39.429.012,34 

100 

42.694.000,00 

{J~ 
ii ~ 
c<:o:; 
00:>' 

BCWP 
Bobot 

Anggaran 

(%) 

(Rp) 

3,93 

1.677.714,69 

12,98 

5.542.143,40 

24,95 

10.653.128,71 

32,05 

13.682.703,33 

42,63 

18.201.453,71 

52,77 

22.530.986,46 

83,58 

35.685.778,59 

92,86 

39.644.433,89 

97,56 

41.652.266,40 

100 

42.694.000,00 
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Tabel 5.3 (Lanjutan) 
Minggu 

Proyek ProgresslAnggann 
1 2 J 4 5 6 i 8 9 10 

Oll

" "' '" :::> 
~:~ 

".~~ 0=0 ~ 
:D"'t!l 
"ggj., .... .,
-:::.-: 
a-. 
Oll 

~ ~ :::>.
0::: .5!l.
'13 ~-g 
.~~ ~ 
'=O~ 
~CI)C 

1igj~ 
0::-'; 
0::'-: 

BCWS 

BCWP 

BCWS 

BCWP 

I 

Bobot i C%), 
, 

Anggaran : (Rp) , 

i C%)Bobot 

Anggaran I (Rp) 
'. 

I C%)Bobot 

Anggaran \ CRp) 

I (%)Bobot 

Anggaran I (Rp) 

I2,01 7,89 

906.051,00 I - '61 ~--6").>.::> --,,;,... 

3,24 10,71 

1.463.833,96 4.835.612.28 

2,72 10,69 

l.229.067,73 4.830.853,63 

11,243,40 

1.537.604,35 5.079.304.52 

18,81 

8A94.379,00 

21.83 

9.858.367,24 

25.51 

11.5")2.714,56 

27,29 

12.32/.598,61 

33,89 

15.302.163,16 

40,06 

18.088.463.94 

45,95 

20.757.545,48 

49,10 

22.179.636,10 

59.08 

26.674.868,88 

.... 53,29 

24.062.228,86 

57.90 

26. 15 l.213.66 

62.39 

28.179.819,48 

70,64 

3 \.895.468,79 

81,27 

36.696.166.03 

69,23 

3l.269.327.81 

80,72 

36.459.686,72 

88.31 

39.873.636,58 

100.00 

45.153.000.00 

8654 

39.090.875.93 

98.00 

44.266.600,00 

93.95 

41.422.837,06 

100,00 

45.153.000,00 

92.07 

41.590.032,98 

100.00 

45.170.000,00 

96,97 

43.784.960,51 

100,00 

45.153.000,00 

95,03 

42.925.416,54 

100,00 

45.170.000,00 

lOO,(l() 

45.153.000,00 

100.00 

45.153.000.00 

100,00 

45.170.000,00 

100 

45. J70.000,00 

,,.. 
I 
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Tabel 5.4 Data Kinelja Proyek Skala Kecil diatas Rp. 50.000.000 Tahun 2001 - 2005 

'lin~gu 

Pro~'ek I Progress/Anggarm i' I 

IiI 2 3 -4 5 6 7 8 i 9 

_~ I 80bot I (%) 2.49 ! S,OO ~1.9R 36.45 "'.9.~ 67.25 71.87 80,19 83.25 i 
B :2 'I HCWS ',' . ' -= = E Am!gamn I (Rp),' 1.709.516.7) I 3.J2JUX5.90 15.0n~lN.lC 25.0I)X'J~.J.5(, 3.JS'.;'.i'j5·).~1i .J(,13X.JOX.IO 49.306.644,11 55.018.403.87 57.117.597.63 I 
~ ~ ~ - I I 1 

~ ~~ I Bobot I (%l! 5,55 i 10.14 I 24/,); 43.(,9. ~J.:·1 77JJ6 7~,9.J 80,47 'Jo,-n 
- :: BC\VP I , 
- ~ I Anggaran (Rp) 3.807.953.X7 (,.'J5548(,.0); 16.930.0.J2.60 I 29.972.013.17 : 41 3;~ 151.63 52. X7:\. 19'),96 54.162.774,72 55.207.432.51 62.034.467, II ! 
:: ~ i Bobot ("!o) 2,15 I 4,31 ,I jl{.95 31.42 43.9" 57.97 71,15 81,83 85,3'J i!i' 

~ 2. [I3CWS. i 

~ ~ ~ I Anggaran (Rp)! 2.733.351.4X I 5-1XU36.83 i 241\18.083.70 39.986.845.24 55 X"-5f-,i Jt..17 i 7377f lX40,48 90.544.940,05 104. I26J,R J.(J5 108653928,06 

i ~ ~ Bobot I (%) 7.400 1:'.517 i ]'J,741 34.94X 5'1.:.)5 69.428 78,163 82,53 88.64 
:: ~ BC\VP I I 

-i ~:; Anggaran (Rp) 9.416.955,75 17.200.708.:5 I 25.120.492,66 44.47L933,9R (,393 7 32S.58 8~U47.188,03 99.462562.88 105.020.250.30 112.801.012,70 

i _~ 80bot (%) 2,58 5,17 22,73 37,71 52,(,8 69,57 78,27 I 85,92 89.65 
i ~:2 BCWS 
I, ~.2 ~ Anggaran (Rp) 3.093.120,00 6.202.800,00 27.281.232,00 45.249.984.00 G3~ 18 736.00 83.480.688,00 93.924.072,00 103.103.015,40 107.585.755,20 I 

-::: ~ :::; i
I ~~:l' BC\\iP Sobot (%) 4,14 7.57 25,66 45,43 ';'\29 76,37 85,98 86,66 90,42: 

I ...... ~ Anggaran (Rp) 4.97300 1,60 9.083.524,80 I 30.795.804,00 54.519.192,00 7235~871.rj) ') 1.6-14.300,00 103.174.500,00 103.ge7.800,OO 108.500.868,00 I 
= Z Bobol (%) 3,09 6,20 27,28 45,25 63.22 I 76,52 85,31 91,93 91,45 I 
~ - t: sews : 
~~ go Anggaran (Rp) 1.840097,09 3.690.045,72 , 16.229.604,92 26.919.215,48 37.608.826,05' 45.524.106,18 50.753.515,98 54.691.252,28 54.402.350,90 I 

~ ~ .~. Bobot (%) I 3,42 6,24 28,23 49,98 66.32 34,01 98,88 100 100 I 

:: ~ "- BCVll' 1-------1------+-------+-----1---
i .:2 Anggaran (Rp) 2.033.926,57 3.715.104,87 16.793.721,82 29.730.678,38 3<;455.8~9,92 49.975.927,90 58.821.072,13 59.490.000,00 59.490.000,OO!I 

I ~ ~ 80bot (%) 3,71 7,44 I 32,74 54,30 75.86 84,18 92,99 97,45 91,45 i 
:: ,,::E sews I 
~ § ~ § Anggaran (Rp) 1.971.047,42 3.952.647,46 17.384.583,15 28.834.918,80 40.285.254.45 44.700.172,66 49.381.~9L33 51.748.625,72 4X.56 1.574,05 
~ ;; eil.g 1--__-+- -+--_---1 --+-_----1-------+-- ----j------+-------+-------+--------+-------! 
~ ~e. ] ~ Bobol (%) 3,93 7,81 35.29 62,47 82.90 96,61 97,89 100 100 I 
::: - ~ SCWP , 
vi ;J Anggamn (Rp) 2.087.~92,81 4145.302.02 18.73K380,60 33.173.394.98 44024687.6') 51.301.940,73 S1.980.83 1.05 53.103000.00 5:UtHOOO,OO I 

·1 
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Tabel 5.4 (Lanjutan) 

! 

Min~au 

Proyek Progress/Anggann 
5 6 71 2 3 4 8 9 

c:C/l BOOOl I (%) 1,68 3,36 14,78 24.51 34,24 45,22 50,88 55,8~ 62,76 
.,~ Bews 
~~~ Anggaran ! (Rp) 1.857.42629 3.724.796,91 I 16.38:2448.02 27.172.728,52 37963.009.(;] 50.130.361.85 56.401.640,05 61.913.618,51 I 69.575.169.96 
~ ~ ~ 
.D ~.-

j (%) 37.48 49,74 70,93 
1BoOO\ 74,591E OJ)13 3,42 6,24 2'-,17 63,01 71,49 

~a~ Bewp 
. =' Anggaran I (Rt» 3.790.303.71' 6.923.246,87 23,47,.830,41 41.553.233,31 55.145.640.66 . 69.849.108,91 78.637.153,51 79.257.031,45 82.696.784,69.'" 00: 

C/l BOOOl i (%) 1,09 2,35 11,08 19,61 29,11 39,57 45,79 51,66 61,19 
.~ ~ Bews I 

~~1a Anggaran (Rp) 620.282,23 1.339568,84 6.312.544,59 11.168.314,47 16578.451.('4 22.535.816,08 26.079.462,67 29.423.363,47 34.851.645,57 
.0 Qi c:
.£ ~:~ BOOOl (%) 2,82 5,15 13,53 32.80 43,77 69,31 85,12 96,51 100,..; on!:.._ c: 

Bewp." 
" =' Anggaran (Rp) 1.606.543,01 2.934.459,80 10.551.626,47 18.680.017,24 24.932.06531 39,474.619,49 48.481.207,47 54.971.294,94 56.957.000,0000: 

c: ;z: Bobol (%) 1,09 2,18 9,61 15.93 22,26 33,91 43,24 53,06 69,03
'" ~ 
§~~ Bews 

~e~g Anggaran (Rp) 830.139,47 . 1.664.723,3<: 7.321.806,95 12.144.306,66 16.966.80637 25.851.647,27 32.963.762,55 40.442.306,00 52.622.694,24 

~ ~ ~~ 
Bobol (%) 2,33 4,25 16,21 28.70 38,52 51,98 63,84 82,04 95,00E E :::l-' I",,,-,,,, 

Bewp 1 
"- OJ) 

00 c Anggaran (Rp) 1.773.813,79 3.239.991,22 12.356.321,04 21.874.948,90 29.363. 150..w 39.622414,54 48.662.723,66 62.534.058,40 72415.650,00:::i 
~ Bobol (%) 2,27 4,56 20,04 33,24 46,43 61,32 68,99 75,73 78,45

.- E-

.~ ~ c 
Bews 

::: tI'l OJ Anggaran (Rp) 2.203.308,08 4.418.412,27 19.433.115,72 32.232.714,99 45.032.314,25 59.465.418,23 66.904.506,38 73.442.901,33 76.079.603,00 
.D os ~ 
="i) ('\J 

~:.:: bD Bobol (%) 2,82 5,15 22,23 39,36 52,23 66,16 74,48 75,78 79,07
00: bll Z 
.C Bewp

",os 
Ang.,oaran (Rp) 2.735.469,70 4.996520.98 21.559.575,55 38.167.882,83 50.652.913,94 64.158.487,60 72.230.568,39 73.4932; 7,56 76.682.884,03=' 00: 

1a~ Bobol (%) 2,26 4,52 I ,9,89 32,99 39,51 46,38 64,04 73,65 76,b5 
5~ Bews 
~~a Anggaran (Rp) 3.834.337,88 7.689204,10 33.818.752,98 56.093.435,63 67.172.672,82 78.846.118,47 108.871.020,74 125.201.673,85 130.645.224,89 
~1).g. 

E:':: 0 Bobol (%) 7,77 14,19 2(),73 36,70 52,76 ·62,48 70,35 83,36 89,53., bDO 

"- 1a Bewp 
o =' Anggaran (Rp) 13.210.079,42 24.129.106,26 35.238.957,46 62.385.105,69 89.691.107,26 106.228.448,93 119.593.549,24 141.709.8-44,87 152.208.873,67-00: 
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Tabel 5.4 (Lanjutan) 

Minggu 
Proyek Progress/ADggann 

10 11 12 13 14 15 16 17 

._ z 
12< 
.: ::2: 
~~ 5 
ij<:P
<r: oJ)

" -= §
<r: 

._ ~ 
~::2: 
~ ~ ~ 

'" ., '" 
~ ~ ~ . a 
M ci2 

a~ 
c: ::2: 
~ ~ tn 
1S..:.:: c 
E ~ ~ 
~ e. 
N ~ 

~~ 
6'0::2: a 
c: co tJl., _ c: 
.D co 0e..s::: .~ 

~~~ 
.::2: 

"<t. 

a ;z: 

Bobot I (%) 

AnlLe.araI1 I (Rp) 

Bobot I (%) 

Anggaran I (Rp) 

89.46 

61.379.449.15 

100,00 
I 

68.609000.00 

100,00 100,00 

68.609.000.00 68.609.000.00 

96,06 97,84 98,82 99.79 100,00 

22.~35.669.06 24.499.292,56 125.744.285,49 126.989.278.41 127.251.000,00 
I 

97.82 100,00 100,00 100.00 100,00 I 
24A72.156,29 27.251.000,00 127.251.000,00 127.251.000.00 117.251.000,00 

97,02 98,82 99,80 100.00 

16A23.156,52 18.579.140,90 119.764.932,31 120000.000.00 

100,00 100,00 100,00 100,00 

20.000.000,00 20.000.000,00 120DOO.000,00 120.000.000,00 

Bobot (%) 92,17 94,35 I 95,80 
BCWS 

Anggaran (Rp) 110.608.402,61 113.221.19952 114.963.064,\3

Bobot (%) 94,00 95,80 97.55 
BCWP 

Anggaran (Rp) 112.803.540,00 114.962.832,00 117.054.180,00 

Bobqt (%) 90 92.50 93.92 
BCWS 

Anggaran (Rp) 114.992.073,86 117.708.422,06 119.519.320,86 

Bobot (%) 91,27 93,01 95,63 
BCWP 

Anggaran (Rp) 116.135.625,15 118.358.700.12 121.693.312,58 

BCWS I I I I I j I I I I I 

BCWP I I I I Ii! I f I I 

BObot I (%) 

Anggaran I (Rp) 

Bobot I (%) 

Anggaran I (hp) 

100 

59.490.000,00 

100 

59.490.000,00 

BODot (%) 100 
c: '" ~ BCWS I 
~ e1ii3 Anggaran (Rp) 53.103.000,00 I I 
~ m eo::'l 
~~c~ f 
E e ~ ~ Bobot (%) 100 i I 
~ 0.. g,o BCWP 
vi ;J Anggaran (Rp) 53.103.000,00 
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Tabel 5.4 (Lanjutan) 

Proyek 

~ ~ 

5:::E CD
~] §
] ~.~ 
~ 00 -g 
~ :a:..: 
-c ~ 

.- ~ 
g:2 
~ ~ ~ 

"'~ '" ~ oo'.:f 
. :a 

..... ~ 

Progress/Anggann 

Bobot (%) 
BCWS 

Anggaran (Rp) 

Bobot (%) 
BCWP 

. Anggaran (Rp) 

Bobot (%) 
BCWS 

Anggaran (Rp) 

Bobot (%) 
BCWP 

Anggaran (Rp) 

10 

73,74 

81.748.458,20 

77,55 

85.976.179,10 

100 

56.957.000,00 

100 

56.957.000,00 

11 

84,92 

94.139.464,66 

&6,22 

95.587.571,11 

. 

12 

I 95,80
I 

106.:08.616.79 
,I 99,50 

1110.:;03.314.28 

I 
I
I 
I 
, 

13 

Minggu 

14 

97.99 100.00 

108.633.108,48 110.862000,00 

100.00 100.00 

110.862.000,00 110.862.000,00 

15 

I 
!I 
~ 

I 
I

)
I 

16 

I 
I 
I 

I 

17 

~ ~ 
5 '" ~ 
g,o e<:: § 
l.'O~C'\S
~ tf.l 0.0 c. 
E e 5 ..:; 
~ "'" ~ 
00 :J 

BCWS 

BCWP 

Bobot 

Anggaran 

Bobot 

Anggaran 

(%) 

(Rp) 

(%) 

(Rp) 

88,49 

67.450.773,64 

97 

74.195.851,01 

92,56 100,00 

70.554.438,67 75.227.000.00 

100 100 

76.227.000,00 I 75.227.000,00 

._ ~ Bobot (%) 81,11 <;3,41 I 96,76 98,48 100,00 

~ ~ ~ BCWS Anggaran (Rp) 78.664.032,28 90.587.517,49! 93.&39.377,10 95.506.343,30 96.981.000,00 

i 

m Qj ~ 

~ ~ .!f 
.c 

0\ ~ 
BCWP 

Bobot 

An~aran 

(%) 

(Rp) 

81,43 

78.971.682,06 

1 

<;3,98! 
, 

91.144.795,10! 

100,00 

95.981.000,00 

100,00 

96.981.000,00 

100,00 

96.981.000,00. 

I I I 

§ ~ Bobot (%) 81,33 83,25 89,23 97,02 98,82 99,31 I 99,80 \00,00 I 
~:2: BCWS 
c '" ~ 
~.E:~

.0"''' 
~ ~ c3 

Anggaran 

Bobot 

(Rp) 

(%) 

138.266.1%,34 

92,18 

141.532.326,96 

"3,94 

151.693.622,23, 

96,59 

164.939.596,42 

98,79 

167.994.033,39 

100,00 

168.834.003,56- 1 169.674.306,39 

100,00 100,00 

170,(107.{100,OO 

100,00 I 
~ §BCWP
S ~ Anggaran (Rp) 156.708.457,44 159.708.179,95 164.207.763,72 167.957.416,86 170.007.000,00 170.007.000,00 170.007:000,00 170.007.000,00 
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5.3	 Analisis 

5.3.1 Varians Waktu 

1. Proyel< Skala Keeil Dihawah Rp.50.000.000 

Analisis varians waktu (Schedulle Varialls/C'V) dilakukan untuk melihat 

besarnya penyimpangan jadwal/waktu terhadap rencana yang tclah dibuat. 

Analisis variam' waktu (SY) pada Proyek Rehabilitasi Rllang Kelas MIN Melikan 

untuk Minggll ke-l sampai Minggu ke-8 terdapat dalam Tabel 5.5, dengan contoh 

perhitungan pada Minggu ke-l sebagai berikllt: 

Berdasarkan laporan rencana dan prestasi pekeljaan yang terdapat dalam tabel 5.3, 

maka diperoleh: 

a. Rencana anggarun (SeWS) '.. Rp 1.412.470,29 

b. Anggaran prestasi pekerjaan (BCWP) = Rp 2.509.344,74 

c. Nilai Schedule Variance (SY) 

SV	 = Nilai hasil (BCWP) - Anggaran (BCWS)
 

= Rp 2.509.344,74 - Rp 1.412.470,29
 

=. Rp 1.096.874,45
 

Dengan cara yang sama nilai kinerja waktu (S V) dihitung scperti contoh di atas 

dengan ha~il ~eperti terdapat dalam Tabel 5.5, 

I	 44II 
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Tabel 5.5 Hasil anal isis varians waktu (SY) untuk proyek skala kecil dibawah Rp.50.000.000 

I ;\lin~J!,u 

Pro~'ek Pro~r"ss/Anggann 
6 7 8 92 3 ~ 5 10 I 

YC).32 57.15 74.55 1<7,22 10080bol I (%) 4.3~ 13.66 26.-1'.1"'-  II3CWS§~ 
21<.31< 1.-141<.71 32.5400(11).00I\nggaran (Rp) l.412.470,29 I 4.445.016.06 x 620 145,37 127'.15.274.67 i 185'.15.6X8.-17 24.257(,48.-17~-::) 

':;'2 
i .~ Z BOOOI (%) 7,71 25,~7 36.4'.1 46.X(, i (,1).5') 75.(1) IOU I 10° ! 

8CW"P I--- .~~ 
;:. :r. f---+II\nggar~ 2.509.344.74 8.28'.1.34U.55 '. :872(,83,0'.1 15.249.0n~,91 I I '.I.7!5.358.o1 24.405.()I,lO.OO H.5400()0,0(J! 3254()(JOO.OO:;..= 
.y "-:L 

BCWP-BCWS 1.096.87~,45 3844324,48 3252.537,72 I 2.453.804.24 [ 1.119670,14 147351.53 4.158.551,2'.1 I_ 11 
sv 

43.16 56.30 72.18 85.-18 96,71 !(I0 I!IBoool I (%) 3)8 10.32 20.01 29,09"'
I3CWS ~ I I I I! I I " ,

~] I\nggaran I (Rp) 1.601364,65 I 5.£)39.4(;2.89 'J 772. 946, 17 14.506.-129,44 I 2J.()~Q.551.92 I 27.501.704.72 35.262.459,76 I 41.756.629.43 ~7 244643.58 48.852.0()(JJ'O 

~tf 80001 I (%) 5,676 18.749 3l.622 43,738 61,396 I 81,230 96,720 100 100 100 
8CWP I I I I I " ---+-----+ -+----

;.:: :::-  9.159306.58 i5.447769,07 2IJ67.080,61 I 29.993.131,37 I 39,682.479,60 47.249.654,40 I 48.852.000,00 48852.000,00 48.852000.00I\nggaran I (Rp) 2.772.700,39
"'5~ 
::<::L 

sv 8CW"P-8CWS 1.171.335,74 I 4.1I9.843,69 5.67':1.822,90 I 6.860.651,17 I 8.910.579,44 I 12.180.774,88 I 11.987.194,65 I 7.095370.57 1.607.356,42 

::L 11,7?- 22,84 33,9080001 I (%) I 3,74 87,22 97,69 100.00 
~ g 

49.26 64,26 75,19 
8CWS 

4.786.708,48 n82.783,76 13.778.859,04~2· Anggaran I (Rp) I 1.521.048,16 20.025.155,90 26.122.355,90 30.563.156,41 35.453.261,43 39.707.652,80 40.648000.00 
.:;: .::... 
.=Z 33,9780001 I (%) I 10,28 80,78 100,00 100,00 100,00 100,00
:E~ 

--- --+-- I 40.648.000,0013.806.396,83 D.774.670,03Anggaran I (Rp) I 4.179.465,07 32.837.119,30 40.648000,O(l .to 648.000,00 40.648.000,uO~2 
I
 

.y "
-:L I .
,.; sv 8CWP-8CWS 2.658.416,91 9.019.688.35 H491.886,27 12.811.963,40 14.525.644,10 5.194.738.57 940.347,20 0,00._--+--I 

80bol I (%) 4,49 14,13 27,40 59,12 70,69 81,96 93,33 99,64 I 100 
8CWSr~ 

::::: G Anggaran (Rp) 1.826.335,49 5747.441,66 : 11.145.917.57 24.044.375,35 28.751.557,40 37.957387.88 40.525.719,54 40.672.000.00 

~~. 80bot (%) 8,48 28,02 42,57 54,67 71,09 88,00 100 100 100 

~~ ..g [II Anggaran (Rp) 3.450.094,53 40.672.000.00 : 40 (,;2.000,00 40.072.000,()() 
,y "" 
-~ 
-.i:,G sv 2714(,12.12 146.2l!O.4(' 
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Tabel 5.5 (Lanjutan) 

Proyek ProgresslADggann 
2 3 4 

Minggu 

5 6 7 8 9 I 10 

l 
l 

100 
Bews 1----+----t-----+-----+-----+-----+-------\-----+-----+----+-----\-------1 

40.778.000,00 

Bobot 'I (%) 23,12 I 37,25 100 
BeWp : 

Anggaran I (Rp) 9427.C32.16 1 15.18840227 40.778.000,00 

0Jl 
<: <:'" ::s .!= 

:::=:: ~ 
.- ::n 
az 

~~ -5 di 
~:.G .,., SV BeWP-BCWS I 656431.76 I 2.512.127.28 I . :.778.442.79 I 1.832.175,36 I 640415,43 I 1.304729,63 I 277.934,54 I 438.:>08,21! 146.661,70 

'0. Bobot (%) 3.50 II,E7 24,66 39,05 60,30 68.04 I 80,40 91.:'1 97,15 100 
<: 0. BeWS
§ ;) Anggaran (Rp) 1.669.542.40 5.658.172.05 11.756.569.81 18.614.199,93 28.743.255,91 32432.796,97 38.324.133,75 43.618.0-46,06 46.308.172,37 47.667.000,00 
co.tr. c: 
] :i ·s Bobot (%) 5,77 19,07 32,59 46,64 63,81 71.24 87,82 9756 100 100 
E..::! ~ BeWp 
~. ~ Anggaran (Rp) 2.752.080,82 9.091.192.11 1:.535.028,07 22.233.269,97 30416.497,62 33.960.258,82 -41.860.322,26 6.503.925,20 47.667.000,00 47.667.000,00 

'" ::s 
~ SV BCWP-BCWS 1.082.538,-42 3433.020.07 =.778.458,26 3.619.070,04 1.673.241,71 1.527.461,85 3.536.188,51 2.885.879,14 1.358.827,63 

100 

100 

42.753.000,00 

100 

2.257.102,19 

42.753.000,00 

40.495.897,811 42.753.000,00 

18,50 94,72 

;.908.437,11 

2,28 8,31 

973.328,82 3.552.409,02 

1.063.075,02 3.174.623,99 I 4.283.392,10 I 4.092.376,39 I 2.094.060,53 I 1.351.042,53 I 5.692.874,95 I 4.504.762,56 

Anggaran I (Rp) 

Anggaran I (Rp) 

SV I BCWP-BCWS 

Bobot 95,18 
BeWp I I I 

40.692.1 07,03 

Bews~ 
-"" 

Oll'" 
<:'Q. 

~ ~ 
e>::0l) 
.~ Z 

~~ 
,g::E 
~].... 
..... :.G 

100 

42.694.000,00 

100 
I I I I I 

42.694.000,00 

1.045.924,04 I 3.058388,76 I 01.729.98>:',23 I 4.576.220,85 I 2.496.715,74 I 1.314.366,72 I 7.881.835,43 I 6.217.334,08 I 2.223.254,06BCWP-BCWS 

Anggaran I (Rp) 

Anggaran I (Rp) 

SV 

49.41 55.17 I 83.58 I 92.86 I 97.56 
BeWp I-------t--t------t----------II-----t------t

21.097.139,52 I 23.555.122,21 I 35.685.778,59 I 39.644.433,89 I 41.652.266,40 

92,35 
BCWS 1-----t--I-------t---------j----------II-----I-----t-----t-----+-----+------t-------1 

39.429.012,34 

gfe
'" ... 
~~ ._ c.. 
~Z 
~~ 
{l::E
-5 gj
e>::-'; 
oO:.G 
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Tabel 5.5 (Lanjutan) 
Minggu 

Proyek ProgresslAnggarm 
I 2 ! 3 4 5 6 7 8 1 

9 to 

OJ) 
c "os :::l 

~:~
";;; = .... 
os:': " 

~~S 
~[i 

BCWS 

BCWP 

Bobol 

Anggaran 

Bobol 

Anggatan 

(%) 

(Rp) 

(%) 

(Rp) 

I 1 
2,01 7,89 1 

1 

906.051.00 I " -61 .,.. 6~ I.>.:> ._",=,. - ! 
i

32~ 10,71 i 

1.463.833,96 I 4.835.61228 I 
I 

18.81 

8.494.379,00 

21.83 

9.858.367.24 

33,89 

15.302.163,16 

44,64 

20.155.716,97 . 

59,08 

26.674.868,88 

61,77 

27.890.310,73 . 

70.64 

31.895.468,79 

84.96 

38.36-1.173.58 

88,31 

39.873.636,58 

I 100,00 

45.153.000,00 

93,95 96,97, 
42.422.837.06 43.784.960.51 

, 
I100,00 100,00 

45.153.000,00 I 45.153:000,00 

100.00 

45.153.000,00 

100,00 

45.153.000,00 

~~ 
a- SV BCWp·BCWS 557.782,96 1.274.376.65 

I 

\ 130.988,24 4.853.553,80 1.215.441,85 6.468.704,79 5.279.363,42 2.730.162,94 I 1.368.039,49 -

OJ) 

c '" 
'" :::l:::l._ 
~.~ .
or;; ~ in 
.~:.: c 
'=C-i!l 
~CI)5 

BCWS 

BCWP 

Bobol 

Anggaran 

Bobol 

(%) 

(Rp) 

(%) 

2,72 

1.229.067,73 

3,40 

10,69 

8'08"6'4. -' . )-' • .> 

11,24 

j 
:<551I 

I 115~"-14--I - ~_.l ,:>b 

I 
I 2729 

45,95 

20.757.545,48 

49,10 

57,90 

26.151.213,66 

62,39 

69.23 

31.269.327,81 

80.72 

86,54 

39.090.875,93 

98,00 

92,07 

41.590.032,98 

100,00 

95,03 

42.925.416,54 

100,00 

100,00 

45.170.000,00 

100 

v~::n 
~<; 

Anggaran (Rp) 1.537.604,35 5.079.304,52 12.327598,61 22.179.636,10 28.179.819,48 36.459.686,72 44.266.600,00 45.170.000,00 45.170.000,00 45.170.000,00 

0:': SV BCWp·BCWS 308.536,62 308.536,62 248.450,39 804.884,05 1.422.090,62 2.028.605,81 5.190.358,91 5.175.724,07 3.579.967,02 - I 
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2. Proyek Skala Keeil Diatas Rp. 50.000.000 

Contoh perhitungan Nilai SV untuk proyek skala kecil mcncngah pada 

proyek Pembangunan Perpustakaan MIN 2 Yogyakarta. Berdasarkan laporan 

rencana dan prestasi pekerjaan yang terdapat dalam tabel 5.4, maka dipero!eh: 

a. Rencana anggaran (SCWS) = Rp 2.733.531,48 

b. Anggaran prestasi pekcljaan (I3CWP) j~p {J.416<JS5,75 

c. Nilai .\'cIlCdule Vuritlllc'c (SV) 

SV = Nilai hasil (SCWP) ··!\nggaran (SCWS) 

= Rp 9.416.955,75 - Rp 2.733.531,48 

- Rp 6.683.604,27 

Dcngun cam yang samu nilai kine~ja waktu (SV) dihilung scpcrti cOlltoh di atas 

dengan hasil seperti terdapat dalum Tabe! 5.6. 
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Tabel 5.6 Hasil analisis varians waktu (SV) untuk proyek skala kecil diatas Rp.50.000.000 

I , iI !\1in~~u ! 
iI 

i 
co 
:= = 
:5 :i 

=.::::-= 

Prowk . 

i 

Prol:r.:·"/An~arm 

i :3"bot I' (%) 
BeWs I 

.."'''l;!garan I (Rp) 

I 

2,49 

1.709.5IS.73 

2 

5.00 

3428.185,90 

3 

21.9X 

'507788'j.82 

4 

36,45 

25.0011.924,50 

5! 

50,93 

3~939.95'!,30 

6 

67,25 

~6.138.408,10 

7 

71,87 

W306.644,11 

i 8 

80,19 

55.018.403,87 

, 9 

83,25 l 
57.117.597,63 

I 

I 
~-

5Z 
:=< 
~~ 
:>-= 

OC~ 
I rkb"t 

i .'\..'1ggaran 

I (%1 

(Rp) 

5,55 

H07.953.H7 

I 
I 

10,14 

6.955.486,08 

2H>8 

: 6.930.()~2.{,I; 

E69! 60.29 
. 

29 972.013,17 I ~ 1367. 151 ,63 

77,06 78,94 

52.873.199,96 I 54.162.774,72 

80,47 

55.207.432,51 

90,42 

62.034.467, II I 
~< 

~\" BCWI'-BCWS 2.C-93.437.1~ I 3.527300.18 1852.152.78 ~'J()3088,61 6.427.192,32 I 673~.791,86 4.856.130,61 189.028,6~.~ 

r'"Z
§~ 

! Ikbot (%) 2,15 ! 
IOC~, 

I :\"8garan (Rp) 2.733.35 L48! 

4,31 

5.48 1336.83 

1:~.95 

2~.IO;~.08nu 

31,42 

39.986.8~5,2~ 

~3.90 I 
. 

55.865.606,77 i 

57,97 

73. 77()8~0,~8 

71,!5 

90.544.940,05 

81,83 I 85,39 

104.126681,05 I 108.653.928,06 
co~ 

;; 2 ~ (%) 7.400 I 13,517 
• 
1 IS.,7~1 

t
'1 34,948 

I
i 50,2~5 69,428 I 78,163 I 82,53 88,64 

'1 ~~~ ~ ~ 

BC\\'!' 
(Rp) 

. 
9.416.955,75 I 17.200.708,55 I 25.121).492.66 i 4~.471.933,98 

!I 63.937.328,58 
I! 

88.347.188,03 99.462.562,88 I 105.020.250,30 112.801.012,70 i 
N~ sv BCWP-BCWS i 6.683.604,27! 11.719.371,72 I 1.012.408,'.>6 I ~.485.088,75 I 8.071.721,81 I 1~.576.347,55 I 8917.622,83 I 893.569,25 4.147.084,64 i 

00_ Bobol I (%) i 2,58 I 5,1'7 I 22,73 T 37,71 I 52.68 I 69,57 78,27 85,92 89,65 l 
~~ 

SCWS 
Anggaran I (Rp)! 

I 

3.093.I2J,OO I 6.202.800,00 I 27.281.232,00 I ~5.249.984,OO I 63.218.736,00 

~. , I I 

83.480.688,00 93.924.072,00 103.103.015,40 107.585.755,20 

I 

';;;Z 
.~ Z Bobot (%) 4,14 7,57 I 25,66 I 45,43 1 60,29 76,37 85,98 86,66 90,42 
E~ 
" ~ ~ 

BC\VP 
Anggaran 
~-+---+------+-----+-

(Rp) 4.973.00],60 9.083.524,80 30. 795.80~,00 
I !
I 54.519.192,00 I 72.352.872,CO 

I 
91.644.300,00 103.174.500,00 103.987.800,00 108.500.868,00 

~"'5 
.~ 

'" 5V BC\VP-BCWS I 1.879.88],60! 2.880.724,80 3.514.572.00 9.269.208,00 I 9134.136,00 8.163.612,00 9.250.428,00 884.784,60 915.112,80 
,

" g. 
~E 

BCWS 
I 

Bobol 

A.nggaran 

(%) 

(Rp) j 

i 6,203,09 

1.840.097,09 I 3.690.045,72 

27,28 

16.229.60~,92 

45,25 

26.919.215,48 

63.22 

i 37608.826,05 

76,52 

45.524.106,18 

85,31 

50.753.515,98 

91,93 

54.691.252,28 

91,45 

54.402.350,90 

I 

::Z
'"~L 
:: '" &:; 

Bobol 

BCWP I
Anggaran 

(%)I 
. (Rp) 

3,42 

2.033.926,)7 

6,24 

3.71 ).104",7 

28.23 

16793.721.82 

49,98 

29.7~{l.678,38 

66.32 

39.~)).829,92 

84,01 

49.975')27,90 

98,88 

58.821.072,13 

100 

)9.490.000,00 

100 

)9.490.000,00 

I 
I 
i 

. .<: 
-.:t ~ 

;:;;; sv BCWP-BCWS T 193.829,49 I 25.059,15 I 564.116,90 I 2.811.462,90! 1.847.003,88 I 4.451.821,71 I 8.067.556,15 4.798.747,72 5.087.649,10 
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Tabel 5.6 (Lanjutan) 

Proyek Progress/Anggann 
1 2 3 4 I 

I 

Minggu 

5 6 7 8 9 

§ 
c: oJ) 
ca :: ::::: 
§ ~ ;9 
eJJaQ:::S
c.5 -g
~~Ci) 

E~z 
~ro-

v\~~ 
e c. 

BCWS 

BCWP 

SV 

Bobot (%) 

Anggaran (Rp' 

Bobot (%) 

AnR.,!!af3Il i (Rp) 

BC\W-BCWS 

3.71 7.+4 

1.971.047,42 I 3.95:647,46 

3.93 7.81'. 
2.087.892,81 4.145.302,02 

116.845,39 19:,654,56 

32.74 

:7.384.583,15 

3':.:<; 

18. 73S.':~0,60 

1.35::;.797,45 

54,30 

28.834.918.80 

62,47 

33.173.394,98 

4.338.476.18 

75,86 

..0.285.254,45 

82,90 

..4.024.687.69 

3.739.433.23 

84,18 

44.700.172,66 

96,61 

51.301.940,73 

6.601.768,07 

92.99 

49.381.891,33 

97.89 , 

51.980.831,05 i 

2.598.939.73 I 

97,45 

51.748.625,72 

100 

53.103.000,00 

1.354.374,28 

91,45 

48.561.57...05 

100 

53.103.000,00 

4.541.425,95 

gfoJ) 

'" c::::> :::> 
0:: :'l: 
c~ 

BCWS 
Bobot 

AnR.,!!af3Il 

(%) 

(Rp) 

1.68 

1.857.42('.,29 

3.35 

3.724.796,91 

1-'-.:'8 

16382.-'--'-8,02 

24,51 

27.172.728,52 

34,24 

37.963.009,01 

45,22 

50.130.361,85 

50.88 ! 
i 

56.401.640,05 i 

55,85 

61.913.618,51 

62,76 

69.575.169,96 
'" 03:><: 
oJ)Ul 
c: -
1l::'E 
E ~ 0_ 
c.o 
~::<: 

BCWP 

SV 

Bobot (%) 

Anggaran (Rp) 

BCWP-BCWS 

3,42 

3.790.303,71 

1.932.877,42 

6.24 

6.923.246,87 

3.198.449,95 

2~~ t:' 

23.47:.830,41 

7.089.3!2,39 

37,48 

41.553.233,31 

14.380.504,79 

49,74 

55.145.640,66 

17.182.631,64 

63,01 

69.849.108,91 

19.718.747,Q6 

70,93 ! 71,49 

78.637.153,51 I 79.257.031,45 

22.235.513,46 i 17.343,412,94 

74,59 

82.696.784,69 

13.121.614,73 

oJ)
c: c: 

'" '" :::> c: 
~:~ 

BCWS 
Bobot 

Anggaran 

(%) 

(Rp) 

1.09 

620.282,23 

2.35 

1.339.568,84 

11.0! 

6.312.544,59 

19,61 

11.168.314,47 

29,11 

16.578.451,04 

39,57 

22.535.816,08 

45,79 

26.079.462,67 

51,66 

29.423.363,47 

61,19 

34.851.645,57 

'B~ 
:E~ 
~~ 
~4i.::<: .... 

BCWP 

SV 

Bobot (%) 

Anggaran (Rp) 

BCWP-BCWS 

2.82 

1.606.543,01 

986.260,77 

5,15 

2.934.459,80 

1.594.890,96 

18,53 

10.551.626,47 

4.239.o}81,88 

32,80 

18.680.017,24 

7.511.702,77 

43,77 

24.932.065,31 

8.353.614,27 

69,31 

39.474.619,49 

16.938.803,41 

85,12 I 96,51 

48.481.207,47 I 54.971.294,94 

22.401.744,80 25.547.931,46 

100 

56.957.000,00 

22.105.354,43 

c: 

'" c: oJ) 

~ § ~ 
:::>-"" -oJ)oJ)C

a::3 ~ 
E"'~OCr

~~~ ooe 
c. 

BCWS 

BCWP 

SV 

BobG~ (%) 

Anggaran (Rp) 

Bobot (%) 

Anggaran (Rp) 

BCWP-BCWS 

1,09 

830.139,47 

2,.33 

1.7i3.813,79 

943.674,32 

:,18 

1.664.723,36 

4,25 

3.239.991,22 

1.575.267,86 

9,f1 

7.321.506,95 ' 

16,21 

12.355.321,04 

5.034.514,08 

15,93 

12.144.306,66 

28,70 

21.874.948,90 

9.730.642,25 

22,26 

16.966.806,37 

38,52 

29.363.150,40 

12.396.344,03 

33,91 

25.851.647,27 

51,98 

39.622.414,54 

13.770.767,27 

43,24 I 53,06 

32.963.762,55 40.442.306,00 

63,84 82,04 

48.662.723,66 I 62.534.058,40 

15.698.961,11 22.091.752,40 

69,03 

52.622.694,24 

9~.no 

72.415.650,00 

19.792.955,76 

I 
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Tabel 5.6 (Lanjutan) 

Proyek ProgresslAnggarm 
I 2 3 4 

Minggu 

5 6 7 8 9 ! 
one 
e (I)
S! ;;:- '"~on 

'u;Z 
)SZ. '" == t..... 
.g~ 
ii 1(j 
~-.; 

BCWS 

BCWP 

Bobot 

Anggaran 

Bobot 

Anggaran 

(%) 

(Rp) 

(%) 

(Rp) 

2,27 

2.203.308.08 

2,82 

2.735.469,70 

4,56 

4.418.412,27 

5,15 

4.996520,98 

20,04 

19.433.115,72 

22.23 

21.559575,55 

33,24 

32.232.714,99 

39,36 

38.167.882,83 

46,43 

45.032.314,25 

52,23 

50.652.913,94 

61,32 

59.465.418,23 

66,16 

64.158.487,60 

68.99 

66.904506,38 

74.48 

72.230568,39 . 

75.73 

73:;4290l.33 

75.78 

73.493.277,56 

78.45 

76.0'9.603.00 

79.07 

76.682.884,03 

~:.<: SV BCWP-BCWS 532.161.62 578.108,71 2.126.459,82 5.935.167,84 5.620.599,69 4.693.069,37 5.326.062,01 50.376,24 603.281.03 
on 
§ e 

'" '" ~(I)
"t:l 

e 0 
~O 
"'z 
~<
152: 
E 1(j
(1)_ 
,,-(I) 

0:'<: 

BCWS 

BCWP 

SV 

Bobot (%) 

Anggaran (Rp) 

Bobot (%) 

Anggaran (Rp) 

BCWP-BCWS 

2,26 

3.834.337,88 

7,77 

13.210.079,42 

9.375.741,54 

4,52 

7.689.204,10 

14,19 

24.129.106,26 

16.439.902,16 

19.89 

33.818.752.98 

20,73 

35.238.957,46 

1.420.204,48 

32,99 

56.093.435.63 

36,70 

62.385.105,69 

6.291.670,06 

39,51 

67.172.672,82 

52,76 

89.691.107,26 

22.518.434,44 

46,38 

78.846.118,47 

62,48 

106.228.448,93 

27.382.330,46 

64,04 

108.871.020,74 

70,35 

119593549,24 

10.722528,50 

73,65 

125.201.673,85 

83,36 

141.709.844,87 

16508.171,02 

76.85 

130.645.224.89 

89.53 

152.208.873,67 

21.563.648.78 

I 
.1 

i, 
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Tabel 5.6 (Lanjutan) 

MingguI I 
Progress/Anggann
 

10
 
Proyek 

10:"13 14II 12 15 16I 
100,0089.46 94,35ell SObOl ('Yo) 

scws§ 5 
",,-"" 613 7 9.449... 5 68.609.000,00Anggaran (Rp) 64.733.277.3~- '" I.- c.. 
~_z (%) 100,00100.00 100,00SObOl 

I:=:< 
SCWP.g~ 

68.609.0(-0.00 68.609.000,0068.609.000,00Anggaran (Rp).<: '" 
IX"'-:::>.< 

7.::9.550,85SCWp·SCWS 3.875.712.68 -SV-
(%) 92.50 93,9290 96,06 97,84SObOl 98,82 99.79 100,00N 

SCWSczd_ 
11~.992.073,56 117.708.422.06 119.519.320,86 122.235.669,06AnjLearan (Rp) 124.499.292,56 125.744.285,49 1:6.989.278AI 127.251.000,00§~ 

~~~ (%) 91.27 93.01 95,63 97,82 100,00 100,00 100.00 100,00SObol'" ell.D -"" 0 SCWPES>
() '" 116.135.625,15 118.358.700.12 121.693.312,58 124.472.156,29 Anggaran (Rp)0.. :::> 127.251.000,00 127.251.000,00 [:7.251.000.00 127.251.000,00. c.. 
N~ 

0.. SCWp·SCWS I.1H55 1,29SV 650.278.06 2.173.991.,71 2.236.487,23 2.751.707,44 1.506.714,51 261.721.59 -
SObOl (%) 92,17 94,35 95,80 97,02 98,82 99,80 100,00

~g BCWS 
~ ~ 110.608.402,61 113.221.199,52 114.963.064,13 116.423.156,52Anggaran (Rp) 118.579.140,90 119.764.932,31 1~0.000.000.00IX~

-i Z 
94,00SObOl (%) 95,80 97,55 100,00 100,00 100,00 100,00·'='z 

SCWP
 
Anggaran
 

:g~ 
112.803.540,00 114.962.832,00 117.054.180,00(Rp) 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00
 

iX<;
 
",loG
 

7i :a 
SV SCWp·SCWS 2.195.13739 1.741.632,48 2.091.115,87 3.576.843,48 1.420.859,10 235.067,69 - I 

c 
SObOl (%) 100

ell '" c c SCWS 
'" 0 Anggaran (Rp) . 59.490.000.00
~E
Cz 

(%)SObOl 100 
~~ BCWP 

(Rp) 59.490.000,00c..Oi Anggaran'" '" 
. .<: 
~ '" :::> 

SV BCWp·BCWS -~ 

._. --- ..---~----~. 
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Tabel 5.6 (Lanjutan) 
Minggu 

Proyek Progress/Anggarm 
I13 1710 II 12 14 15 16 

a Bobot (%) I 100 
c: 00 BCWS 

(Rp) I., c: c: 
c: ::l '" Anggaran 53.103.000,00
::l-'" -",,00::l 

~:3 ] (%) II 
.!OJ '" 

Bobot 100 
E '" BCWP",C:2:; 

(Rp) I~ ;-~ Anggaran 53.103.000,00 
V) e 

SV BCWP-BCWS t0- -

~~ Bobot (%) I 73,74 84,92 95,80 .. 97,99 100,00 
::l ::l BCWS 
l>':~ Anggaran (Rp) 81.748.458,10 94.139.464,66 106208.626,79 108.633.108,48 110.862.000,00.c:::.a

I '" '" §::<: 
(%) I00", Bobot 77,55 l!6,22 I 99,50 100,00 100,00 

c:- BCWPB::E 
(Rp) IE ~ 

Anggaran 85.976.179.10 95.587.571,11 110.303.314,28 110.861.000,00 110.862.000,00 
&"0) 
~::<: SV BCWP-BCWS 4.227.720,90 1.448.106,45 4.0;14.687,48 2.228.891,52 -

00 Bobot (%) 100
c: c: 
'" '" BCWS
::l c: 

(Rp) 50.957.00'),00~.!?, Anggaran 
.- i5:
;J", 

Bobot (%) 100 I~~ BCWP
1! :a Anggaran (Rp) 56.957.000.00"'-l>': .,

.::<: 
BCWP·BCWS..... SV -

a BOJot (%) 88,49 92,56 DO,OO 
c: 00 BCWS 
~ § ii Anggaran (Rp) 67.450.773,64 70.554.438,67 76.m.DOO,DO
~-'" -00", 

a·5 .:-:: Bobot (%) I 97 100 100 I"'" E"'~ BCWP.,c:,... 
o.:~::E Anggaran (Rp) 74.195.851,01 76.227.000,00 76.227.000,00 
oc e 

SV BCWP-BCWS 6.745.077,.36 5.672.561,33 ;0- . , 

i
 

I
 
I
 
I
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Tabe15.6 (Lanjutan) 

i 
-

Minggu I
Proyek Progress/Anggann I

10 ill 12 13 14 IS 16 17 i 
0llC: SObOl (%1 8U1 '13,41 96,76 98,48 100.00 I i 
c: '" scws I 
::= ?;. I 

96_98LOOO.00 I , 
::l '"::r:0ll Anggaran (Rp) 78.6<'4.032,28 90.587.517.49 93.839377,10 95:506.343,30 I 

-;;;Z 
'=Z SObOl (%) 8L43 93,98 100,00 100,00 100.00 I.- '" I:cr- BCWP
,.22 Anggaran (Rp) 78.971_682,06 91.144.795,10 96.981.000,00 96.98 LOOO,OO 96.981.000,00 !t) u:: 
::r:.!!: 
o:~ ISCWP-SCWS 

I iSV 307.649,78 557.277,61 3.14L622,90 L474.656,70 - I 
I 

Oll 
~3,25c: SObOl (%) 81.33 89,23 97,02 98.82 99,31 99.80 100,00 i 

'" c: I 
::l '" BCWS
::r:~ 

169.674.306,39 I 170.007.000,00 Ic: 0 Anggaran (Rp) 138.266.196,34 14Q32326,96 15 L693.622,23 164.939.596,42 167.994.033,39 168.834.003,56 
2° 
g,~ SObOl (%) 92.18 ?3,94 96,59 98,79 100,00 100,00 100,00 100,00 I 

I
,.2:2 BCWP I170.007.000,00E '" Anggaran (Rp) 156.708.457,44 159-708.179,95 164.207.763,72 167.957.416,86 170.007.000,00 170.007.000,00 170.007.000,00 I 
"'.!!: 
"- '" 0:':: SV SCWP-BCWS 18.42.261,10 18.175.852,99 12.514.141,49 3.017.820,44 2.012.966,61 L 172.996,44 332.693,61 -I 
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5.3.2 Kinerja \Vaktu 

1. Proyek Skala Kecil Dibawah Rp.50.000.000 

Analisis kinerja (Perj(Jrmance) waktu/jadwal (Schedule pe,.!ormance 

Index/SPI) dilakukan untuk melihat tingkat kinerja jadwallwaktu yang terrealisasi 

di lapangan terhadap jadwallwaktu yang direncanakan. Analisis kinerja waktu 

(SPI) pada Proyek Rehabilitasi MIN Melikan untuk Minggu ke-I sal11pai dengan 

Minggu ke-l0 terdapat dalam ;Tabel 5.7, dengan contoh perhitungan pada Minggu 

kc-l sehagai bcrik lit ini: 

Berdasarkan Iaporan anggaran rcncana dan prestasi pekcljaan di lapangun yang 

terdapat dalam tabel 5.3 dipcrolch: 

a. Rencana anggaran (SeWS) =, Rp 1.412.4'70,29 

b. J\nggarall prcslasi pckcr:iaan (IK'WP) l{p2S()().\"l t l,74 

c. Nilai ,\'('ll<'dllled l'roelIlCIl!if\, Illdex (srI) 

Sill Nilai hasil (Bl'WP) / !\lIggarall tIK'WS) 

Rp 2.509.344,74/ Rp 1.412.470,29 

1,777 

Dengan cara yang sarna nilai SPI dihitung sepcrti pada contoh di atas dcngan hasil 

terdapatclalam Tah€lS.7. 

55
 



t 

I' 

Tabel 5.7 Hasil analisis kinerja wak"1u (SPI) ul1tuk proyek skala kecil dibawah Rp.50.000.000 

'lin~~u 

Pro~(;k Progress!.-\nJ!~arm 
6 7 8 9 101 2 3 .; 5 

2= Bl'l'<'! (%) 4,34 13,66 26.49 3932 57.15 74,55 87,22 100 

=~ BCWS 
!-l12A7v.29 i'" - Anggaran (Rpl 4445.016.06 8.620.14537 12.795 2~~.:,7 18.595.6:-18,47 4.257.648,47 28.38!-l48,71 32.540.000,00- :..

';r. ::;:: 

I Bol'<'l i.::: Z (%) 7.71 i ~5,47 36.49 4('.8" 60,59 75,00 100 100 

:£~ BCINl' 
R . , , '0' '44 -4 I 19.715.358,61 I -\.-l05.000,00~ f Anggaran ( P.l I ~.) ~.-' ., 'I 8289340.55 : 118726:-13,09 ! 5.24'.10:&.'.1 1 32.540.000,00 32.540.000.00 

::::::: 
! !,..;:<: SPI BC'-\"P/BCWS i,777 1.1165 1,377 1.19: 1.060 1,006 1,147 1,000 

; 
I 

(%) I ! 29.69 43,16 56,30 72,18 85,48 100t-;: I B"lx,! 3,28 10.32 20.01 '!h,71 
Bews: 

, 
&.~ - ! i\nggaran (Rpl 1.601.364.65 ; 5.039,462.89 9.772946,17 14.506.·C~.~4 21082.551,92 27.501.704,72 35.262.459,76 41.756.629,43 47.244.643,58 48852.000,00 
.~ ~ ~ 

; , 

Bl,bo! (%) 5,676 i 18,749 31.622 43.7;;~ 6l,396 81,230 96,720 100 I(}(J 100
@~~ HCINl' 
~~~ Anggaran (Rp) 2.772.700,39 I 9.159.306.58 i 15.447.769,07 : 1.J67.08;~:.-S I 29.993.131,37 39.682.479,60 47.249.654,40 48.852.000,00 48.852.000,00 48.852.000,00 
c:::~ 

I..... SPI BCI.l.l'/BCWS 1,731 1,818 ! 1,58! !-In 1,423 1,443 1,340 :,170 1,034 1,000 
, 

2= 13obo! (%) 3,74 11,78 ! 22,84 33.90 49,26 64,26 75,19 87,22 97,69 lOO,OOi 
3 ~ BCWS 

4786.708.48 i 9.282.783,76 : 13.778.85~,')40:::..= Anggaran (Rp) 1.521.048,16 20.025.155,90 26.122.355,90 30.563.156,41 35.453.261,43 39.707.652,80 40.648.000,00
"z ::.. 
5Z Bobo! (%) 10,28 33,97 i 48,65 62,48 80,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
~~ BCWP 

, 

~~ I Anggaran 
I 

(Rp) 4.179.465,07 13.806.396,83 I 19774.670,03 . 25.398.261.00 32.837.119,30 40.648.000,00 40.648.000,00 40.648.000,00 40.648.000,00 40.648.000,00 
.y :
-::<: 

SPI BCI.l.l'IBCWS 2,748 2,884 i 2,130 1,843 1,640 1,556 1,330 1,147 j 1,024 1,000..... 
I 

~= Bobo! (%) 4,49 I 14,13 27,40 40,68 59,12 70,69 81,96 en)3 99,64 100 
c: :L BCWS 
~ ;; Anggaran (Rp) 1.826.335,49 5.747.441,66 ] 1.145.917,57 16.544.393,47 24.044.375,35 28.751.557,40 33.333.510,14 37.957.387,88 : 40.525.719,54 40.672.000,00
~.~ 
~. ,...
c:-

Bobo! (%) 8,48 18,02 42,57 54,67 71,09 88,00 92,56 100 100:=z 100 

~~ 13CWP , 

~ ~ Anggara:; (Rp) 3.450.094,53 11.397.002,60 =7313.052,48 22.236.599_89 28.913.726,59 35_791.360,00 37.646.003,20 40.672.000,00 ; 40.672.000,00 40.672.000,00 
~~ 

I 
~:L SPI BC\VPIBCWS 1,889 1,983 1,553 1,344 1,203 1,245 1,129 1,072 I 1,004 1,000 

i
t 

I 
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Tabe15.7 (Lanjutan) 
Mioggu 

Proyek ProgresslAoggann
 
1
 2 J 4 5 9 106 7 8 

II16,96 32,89 48,81OIl (%) 5,39 70.9.!. 89,33Bobot 77,76 98,93 99.64 100Ic c I 
~.- BCWS 
::l E 6.914904.88 13A09.959,48 19.905.014,072.197.314,37 28.928.448.21 31.709.139.17 36.428.219.05 40.339.691,79 I 40.631.338,30 40.778.000.00Anggaran I tRp):>:: " .-
9Z

en


Bobot I (%)
 23,127.ClO 37,25 53,31 90,0172~51 80,96 100 100 100I~~ BCWP 
~ ~ 9.427.032,162.853.746,13 15.181"-402,27 21.737.189,44 . Anggaran 29.568.&'3,63 33.013.868,80 36.706.153.59 40.778.000,00 40.778.000,00 40.778.000,00tRp)" :>::~ 
vi 1,299 1,363 1, :33 1,004BCWPIBCWS 1,092 1,0:: 1,008 1,011SPI 1,041 1,000 

3.50 11,87(%) 24,66 39,05Bobot 68,04 80,4060.30 91,51 97.15 100'0.. 
co. BCWS 
'" :s 1.669.5-42,40 '-658.172,05 11756.569,81Anggaran (Rp) 18.614.199,93 28.743.155,91 31.432.796,97 38.324.133.75§O 43.618.046,06 46.308.172,37 47.667.000,00 
corns:: c 1-. 

5,77(%) 19,07 32,59 46,64Bobol 63.81 71,24 87,82 97,56 100 100
 
E"'en
 
1l ~ ~ 

BCWP 
~] (Rp) 2.752.080,82 9.091.191,11Anggaran 15.535.028,07 22.233.269,97 30.416.497,62 33.960.258,82 41.860.322,26 46.503.925,20 1 47.667.000,00 47.667.000.00 .. '" -.c ::l 

~ 1,648 1,607BCWPIBCWS 1,321SPI 1,194 1,058 1,047 1,092 1,066 1,019 1,000 

0Il~ (%) 2,18 8,31Bobol 18,50 31,24 51,16 59,54 84,64 .72,36 94.72 100c 
",0. BCWS:s E 

(Rp) 973.328,82 3.552.409,02Anggaran :'.908.437,11 13.356.206,84 21.913.091,01 25.453.132,10 30.935.962,43 36.187.344,47 40.495.897,81 42.753.000,00::11b
!lZ 

(%) 4;76 15,73Bobol 28,52 40,81 56,15::z 62,70 85,68 95,18 100 100.- '" .01 BCWP 
~~ Anggaran (Rp) 2.036.403,84 6.727.033,01 12.191.829,21 17.448.583,23 24.007.151,54 16.804.174,61 36.628.837,37 40.692.107,03 42.753.000,00 42.753.000,00 
~~
 
,...:~
 2,091BCWPIBCWS 1,894SPI 1,542 1,306 1,096 1,053 1,184 1,124 1,056 1,000 

1,48Bobol (%) 5,82 13,87 24,99 43,57 52,09 65,12 78,29 92,35 100gj!E I
BCWS'" " ~~ Anggaran (Rp) 631,790,64 2.483.254,64 5.923.142,48 . 10.670.220,01 18.600.423,78 22.240.755,48 27.803.943,16 33.427.099,8_ 39.429.!.l12,34 42.694.000,00.- "" 

3,93Bobol (%) 12,98 24,95 35,71 .49,41 55,17 83,58 92,86~~ 97,56 100 
BCWP
 

-£ ~
 
:g~ 

Anggaran 1,677.714,69(Rp) 5.542.143,40 10.653.128,71 'I 15.246.440,86 21.097.139,52 23.555.122,11 35.685.778,59 39.644.433,89 41.651.266,40 42.694.000,00
0:;-.; 
<Xi~ 2,655SPI BCWPIBCWS 2,232 1,799 1,429 1,134 1,059 1,283 1,186 1,056 1,000I 

I 

I 
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Tabel 5.7 (Lanjutan) I, 

Minggu 
Proyek Progress!Anggarm 

I 2 • 3 4 5 6 7 8 9 10 

eo 
c: '" 
'" " ~:~ 

BCWS 
Bobot i (%) 

Anggaran I (Rp) 

2,01 

906.051.00 

7,89 

3.561.235.62 

18,81 

8.494.379,00 

33,89 

15.302.163,16 

59,08 

26.674868,88 

70,64 

31895.468.79 

88.31 

39.873636.58 

93.95 I 96,97 

42.42~.837,06 I 43.784.960,51 

100,00 

45.153.000.00 
.~ ~ ~ 

== 0 :5'
:EtZll:O 

~E..., .,
-::.<: 
a-

BCWP 

SPI 

Bobot I (%) 

Anggaran i (Rp) 

BCWPfBCWS 

3,24 

1.463.833,96 

1,616 

10,71 

4.835.612.28 

1,358 

21,83 

9.858.367,24 

1,161 

44,64 

20.155.716,97 

1,317 

61,77 

27.890.310,73 

1,046 

84,96 

38.364.173.58 

1,203 

100.00 

45.153.000,00 

1,13~ 

100.0OT 100,00 

45.153.000,00 145.153.000,00 

1,0311.064 

100,00 

45.153.000.00 

1,000 

OJ) 

c: '" '" "".
=.~~ 

BCWS 
Bobot I (%) 

Anggaran I (Rp) 

2,72 

1.229.067,73 

10,69 , 

4.830.853,63 

25,51 

11522.714,56 

45,95 

20.757.545,48 

57,90 

26.151.213,66 

69,23 

31269.327.81 

86,54 

39.090.875,93 

9~.07 

41.590.032,98 

95,03 

42.925.416,54 

100,00 

45.170.000,00 

.~~ ~ 
::::O,g
-§tZlc: 
-§~~ 
~"ii 

BCWP 
Bobot I (%) 

Anggaran I (Rp) 

3,40 

1.537.604,35 

11,24 

5.079.304,52 

27,29 

12.327.598,61 

49,10 

22.179.636,10 

62,39 

28.179.819,48 

80,72 

36.459.686,72 

98,00 

44.266.600,00 

100.00 

45.170.000,00 

100,00 

45.170.000,00 

100 

45.170.000,00 

0:'<: 
SPI BCWPfBCWS 1,251 1,251 1,051 1,070 1,069 1,078 1,166 1.132 1,086 1,000 

, 
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2.	 Proyek Skala Keeil Diatas Rp.50.000.000 

Analisis kinerja jadwal (SPI) pada Proyek Pcmbangunan Perpustakaan 

MIN II YOl:,yakarta, Kota Yogyakarta untuk Minggu ke-I sampai dengan Minggu 

ke-16 terdapat dalam Tabel 5.8, dengan contoh perhitungan pada Minggu ke-l 

sebagai berikut: 

Berdasarkan laporan anggaran rencana dan prcstasi pekcrjaan di lapangan yang 

terdapat dalam tabe.l 5.4 diperoleh: 

a.	 Rencana anggaran (BeWS) = Rp 2.733.351,48 

b.	 Anggaran prestasi pekerjaan (BCWP) = Rp 9.416.955,75 

c.	 Nilai Scheduled Product!fity Index (SPI) 

SPI = Nilai hasil (BCWP) / Anggaran (BCWS) 

=	 Rp9.4l6.955,75/Rp2.733.351,48
 

3,445
 

Dengan cam yang sama nilai SPI dihitung seperti pada contoh di atas dcngan hasil 

tcr\lapal dalal11 Tabel ::l.X. 
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ITabe! 5.8 Hasil ana!is,is kinerja wak1u (SPI) untuk proyek skala ked diatas Rp.50.000.000 

! \linggu
I

IPro~'ek i Prol:r"ssfAn~arm , ~. 3 
11 92 4 :' 6 7I i 

. 

0() 1[. (%) 
~I 2.'::') : 5,00 2L98 36,45 50.93 i, 67,25 71,87 80,19 ~ 1<3.25 

t:  OCWS , .~ :=
(Rp) i 1.709516.7:; 3.42KI~5.')O 15.C'77.8:"<))(2 I 251)O~(J24.56 :;~')39959.30 .J6.l)8.40~,10 49.306.644,11 550IK403,87 I 57117597F,:;'f: 

-~ 
sz ')(),'+280,47Bohol (%} 555 10,1.+ 24,68 1_ .+3,69 60,29 I 77,06 78,94:.:< 

BC\VP I I~~ (Rp) 3::<07.953,87 6955.-+86.08 16.930.Q.t2,60 I 29.972.013,17 .+] 367.151,63 I 52.${73.199,96 5'+.162.77.+,72 55.207.-+32.51 I (,203'+-167.11.A.nggaran"'5'-:: I..... -:< I . 1,09!! 1,003 1.0X6SPI BC\\'l'/BCWS i 2.218 i 2,029 i 1,123 1.198 1,18.+ 1.146 

I 
(%) I 2,15 ~,31 i 18,95 31,42 I -13,90 57,97 71,15 ~1,83 I X5,VJ 

BCWS ! I=z 
(Rp)! 2.733.351,48 5.481336.83 I 241Ol!.OS3.70 39986.8-15,24 55.865.606,77 I 7:;770840,48 90.544.940,05 10-1. 126(,X 1,05 I

; 

]IiX(,5392X.\'(,§~ 
I ,

=JJ~ 

130001 (%) 7,·WO i 13,517 I I9.7LI 34,948 I 50,2.+5 II 69,.+2!! II 78,163 I I82,53 88,6.+
BCWP I-- --+--+-,------+------,---+------1---- I,J~t 

Anggaran (Rp)! 9AI6.955,75 i 17.2QO.708,55 2512('.492,66 '+'+.'+71933,98 I 6:; 937.328.58 I 88.347.188,03 I 99.462.562,88 105.020.250,30 I 112.80 UJI2.7U -:c. 
N~ 

SPI BCWl'lBCWS I 3.-+45 I 3,138 I 1,042 I 1,112 1,144 I 1,198 I 1,098 1,009 1,038 

cfJ_ Bobol I (%) I 2,58 I 5,17 I 2'2,73 37,71 52,68 69,57 78,27 85,92 89,65 
c :3 
§ :: BCWS " I, I 

Anggaran i (Rp) I 3.093.120,00 I 6.2~2.800,OO 27.281.232,00 '+5.249.984,00 63.218.736,00 83.-+80.688,00 93.924.072,00 103.103.015,40 107.585.755,20cr:&.- z 
.~z Bobol 1 (%) .+,14 I i7,57 25,66 45,43 60,29 76,37 85,98 86,66 90,42 

BCWP . :1~ 
~ :J: Anggaran (Rp) 4.973.001,60 I 9.0p,524,80 30.'95.804,00 54.519.192,00 72.352.872,00 91.644.300,00 103.174.500,00 103.987.800,00 \08.500.868,000"::: 

..... " -::L 
M SPI BCWPIBCWS 1,608 /,464I I 1,129 I 1,205 I 1,1.+4 I 1,098 I 1,098 I 1,009 I 1,009 

Boool 3,(>9(%) 

11-
a. ~ 'I 91,93 91,45 

Anggaran (Rp) I 54.691.252,28 54.402.350.90 
t:z 

Boool (%) 3,42 :6,24 28,23 49,98 I 66,32 I 84,01 I 98,88~~ 100 I 100BCWP f- I5 :: -----jlr-------tl----- 59.490.000,00 59.490.000,000--,;: Anggaran (Rp) 2.033.926,':7 3.715.104,87 16.!~:..721,82 29.730.678,38 I 39'-+55.829,92 I 49.975.927,90 II 58.821.072,13 I
-.i~ I

SPI BCWPIBCWS 1,\05 1,007 I 1,')35 I 1,104 I 1,049 I 1,098 I 1,159~ 1,088 I 1,094 

I 
I 

I 

jc_.. 
60 

-~
 



I' ~--,--~-

Tabel5.8 (Lanjutan) 
Minggu 

Proyek ProgresslAnggarm 
7 8 91 2 3 4 5 6 

c: BODot ("/0) 3,71 7,44 32,74 54,30 75,86 S.U8 92,99 97,45 9L45 
'" c: 00 BCWS 

c:=§ Anggaran lRp) L97L047,42 3_952.647,46 17.384.583,15 28.834.918,80 40.285.254,45 44.700.172,66 49.381.891,33 5'-748.625,72 48.561.574,05§..:&: S 
~oo::s 

a:J~ 
, 

Bobot (%) 3,93 7,81 35,29 62,47 82,90 %.61 97,89 100 100 .n CZl 

5~Z BCWP 

~~~ Anggaran lRp) 2.087.892,81 4,145.302,02 18.738.380,.60 33.173.394,98 44.024.687,69 5 \.30) L94O,73 5L980,831,05 53.103.000,00 53.103.000)0 

V") ri! 
SP1 BCWPiBCWS 1,059 1,049 1,078 1,150 1,093 1.148 1,053 L026 L094Q., 

~~ Bobot (%) 1,6S 3,36 14,78 24,51 34,24 ~5 ..22 50,88 55,85 62,76 
;;;l ;;;l BCWS 

0<: :t Anggaran (Rp) L857.426,29 3,724.796,91 16.382.448,02 27.172.728.52 37.963.009,01 50.130.361,85 56.401.640,05 61.913.618,51 69.575.169,96c:.o'" ... .§:><: Bobot (%) 3,42 6,24 21,17 37,48 49,74 63,01 70,93 71,49 74.59ooCZl
c:- BCWPE:iE Anggaran (Rp) 3.790.303,71 6.923.246,87 23.47L830.41 4 L553.233,31 55.145.640,66 69.849.108,91 78.637.153,51 79.257.031,45 82.696.784,69E ~ 
~Q; 

1,859 
,! 

1,433 1,529 1,453 '.393-.;:><: SP1 BCWPIBCWS 2,041 , 1,394 1,280 1.189 

00 Bobot (%) 1,09 2,35 : 11,08 19,61 29,11 39,57 45,79 51,66 61,19
c: c:
'" ..;;;l 

BCWSc: 
Anggaran (Rp) 620.282,23 1.339.568,84 6.312.544,59 11.168.314,47 16.578.451,04 22.535.816,08 26.079.462,67 29.423.363,47 34.85L645,57c.:::~ 

.~~ , 

Bobot (%j 2,82 5,15 18,53 32,80 43,77 69,:1 85,12 96,51 100i5E BCWP 
1.934.459,80111 ~ Anggaran (Rp) 1.606.543,01 10.551.626,47 18.680.017,24 24.932.065,31 39.474.619,49 48.481.207,47 54.971.294,94 56.957.000,000)-

0<:0)
.:><: 

BCWPIBCWS 2,590 2,191 
I 

1,672 1,673 1,504 1,752 1,859 1,868 1,634.... SP1 I 
I 

Bobot (%) 1,09 2,18 
I 

9,61 15,93 22,26 33,9! 43,24 53,06 69,03a I 

a g,o c: BCWS
§.a ~ Anggaran (Rp) 830.139,47 L664723,3~ 7.321.806,95 12.144.306,66 16.966.806,37 25.851.647;27 32.963.762,55 40.442.306,00 52.622.694,24 
0000c:c.:: ~ 

Bobot ('Yo) 2,33 4,25 
, 

16,21 28,70 38,52 51,98 63,84 82,04 95,00E....l zE .. '" BCWP.,C:f- I 

"-:~:iE Anggaran (Rp) L773.813,79 3.239.991,2~ 12.356.321,04 21.874.948,90 29.363.150,40 39.622.414,54 48.662.723,66 62.534.058,40 72.415.650,00 
00'"e 1,946 ISPI BCWPIBCWS 2,137 1,688 1,801 1,731 1,533 1,476 1,546 1,376c.. 

I 

.. 

I
 

I
 

I
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Tabel 5.8 (Lanjutan) 
! Minggu 

Proyek Progress/Anggarm I51 2 3 4 6 7 8 9 
I 

00<:: Bobot (%) 2.17 4,56 20,04 33,24 46.43 61,32 68,99 75.73 78,45 
<:: " Bews'" ~ 
:> '" Anggaran (Rpl 2.203308,08 4.418.411,27 19.433.115./2 32.232.714.99 45.032.314,25 59.465.418,23 I 66.904.506,38 I 73.442.90U3 76.079.603.00:>:;00 
.~ z 

I
~z Bobot (%) 2,82 5,15 111' 39,36 51.23 66,16 74,48 75.78 79,07.- '" --.--' 
:.0:-- Bewp
-£~ Anggaran (Rpl. 2.735.469.70 4.99E.510,98 21.559.575,55 38167.881.83 50.652.913,94 N.158.487,60 72.230.568,39 73.49327756 76.682.8~.O3 
:>:;.!!'! 

I" 1,242 1,131 1,109 1,184 I.!25 1,079 1,080 1.001 1,0080':>0<: SP1 BcwPiBews 

00 Bobot (0/0' 2,26 4,52 19,89 32,99 39,51 I 46,38 64,04 73,65 76,8515 <:: i 
:> '" Bews
'" - "" Anggaran (Rp) 3.834.337,88 7.689.204.10: 67.172.672,82 133.818.752,98 56.093.435,63 78.846.118,47 108.871.010,74 125.201.673,85 130645.22~.89<:: 0 
~O . I·"'z Bobot (%) 7,77 14,19 20,73 36,70 52,76 62,48 70,35 83,36 89,53
~< . 

E~ Bewp 
(Rp) i 13.210.079,42 89.691.107,26 1106.128.448,93 E :a Anggaran 24.129.106.26, 35.238.957,46 62.385.105.69 119.593.549,24 141.709.844,87 152.208.873.67 

~a> , 

I
0:>0<: SPI BCWPIBCWS 3,445 3,13g 1,04~ 1,112 1,335 1,347 1,098 1,132 1,165 

, 

I 
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Tabel 5.8 (Lanjutan) 

Proyek 

eJl 

g ~ 
"'..><c:::: os 

'§~ 
::=<
-§:2 
.<: os 
Cl>

c:::: '" .< 

N 

czos_ 
5:2 
eJl~OS1; 6il 
11~~ 
'" '" Q., '".2
N" 

Q., 

eJl c 
~ ~ 
c::::~ 

'~z 
.- Z 

~~ 
-£~ 
c::::-.; 
e-i:'<: 

ProgressiAnggarm 

SObol (%:1 
scws 

Anggaran (Rp) 

SObol (%) 
SCWP 

Anggaran (Rp) 

SPI SCWPIBCWS 

SObol (%) 
SCWS 

Anggaran (Rp) 

Sobol ('*) 
sCWP 

Anggaran (Rp) 

SPI SCWPIBCWS 

SObol (0/.) 
scws 

Anggaran (Rp) 

Sobol (%) 
SCWP 

Anggaran (Rp) 

SPI SCWPIBCWS 

10 

89.46 

61.379.449,15 

100,00 

68.609.000,00 

1,118 

90 

I 14.992.C73,86 

91,27 

116.135.625,15 

1,010 

92,17 

II0.608.4C2,61 

94,0) 

112.803.54-0,00 

1,020 

11 
I 

94,3~ 

~-;33.~77.32 
, 

• I
cOO,Op 

68.609.~OO.OO 
I 

1.060 . i 
I 

192,50 

117.708.422,06 

i 93,01 
i 

118358700,12 

l,oof; 
, 

94,3~ 

113.22U99,52 

I 
95,~p 

114.962~32,00 

1,0115 

12 

100,00 

68.609.OCoQ,OO 

10),00 

68.6C9.000,00 

1,000 

')3,92 

119.519.32'),86 

95,63 

121.693.312,58 

LOIS 

95,80 

114.963Jl54,13 

97,55 

117.054.180,00 

1.01l! 

Minggu 

13 

96,06 

122.235.669,06 

97,82 

124,472.156,29 

1,018 

97,02 

116,423.156,52 

100,00 

120.000.000,00 

1,031 

14 

97,84 

124,499.292,56 

100,00 

127.251.000,00 

1,022 

98,82 

118.579.140,90 

100,00 

120.000.000,00 

1,012 

15 

98,82 

125.744.285,49 

100,00 

127.251.000,00 

1,012 

99,80 

119.764.932,31 

100,00 

120.000.000,00 

1,002 

16 

99,79 

126.989.278,41 

100,00 

127.251.000,00 

1,002 

100,00 

120.000.000,00 

100,00 

120.000.000,00 

1,000 

17 

" 

100,00 i 

127.251.000,00 : 

100.00 i 
127.251.000,00 ! 

-' 
1,000 i 

I 

I 
I 
i 

I 

~ 
c c 
os 0
S·O' 
eJlQ., 

a~
11:2 

Cl> os 
Q., .. 

. .<: 
..... '" 

'":2 

SCWS 

SCWP 

SPI 

.Sobol ("to) 

Anggaran (Rp) 

Sobol (%) 

Anggaran (Rp) 

SCWPIBCWS 

lOC' 

59,490.000,00 

100 

59.490.000,00 

l,om 

i 

I 
I 
I 

I 

! 

I 

i 

I ' 

I 

i ' , 
I 
! 

.
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Tabel5.8 (Lanjutan) 
Ming..au 

Proyek Progress!Anggann 
10 Il 12 13 14 IS 16 

§ Bobol (%) 100 
c t>l) BeWS
<IS c c 
C ;;:l <IS Anggaran (Rp) 53.103.000,0) I 

~~~ I 
g~ .=: Bobol (%) 100 
~",<Il BeWp
"cz 
~. ~~ Anggaran (Rp) 53.103.000,00 

"'el SPI BeWPIBCWS 1,000e-

~t:lI Bobol (%) 73.74 !M,92 95,80 97,99 iOO,OO
os c 
;;:l ;;:l BCWS 

l:": ~ Anggaran (Rp) 81.748.458,20 94 I39.464,66 106.208.626,79 \08.633.\08,48 \10.862.000,00c:::.a.. " 
§~ 

Bobol (%) 77.55 85,22 99,50 100,00 100,00t>l)<Il 

.8~ BCWP 

e a Anggaran (Rp) 85.976.179,W 95.5H.571,1\ 110.303.314,28 110.862.000,00 110.862.000,00,,-c.o 
-o~ SPI BCWPIBCWS 1,052 :.015 1,039 1,02\ 1,000 

t>l) Bobol (%) 100 Ic: c: 
BewS.. <IS 

;;:l c: 
&:e::~ Anggaran CRp) 56.957.000,00 

.~~ 
Bobot (%) \00 

~~ Bewp 
~a Anggaran CRp) 56.957.000,OC 
~-.; 
.~ 

SPI BCWPIBCWS 1,000t-

§ Bobol C%) 88,49 g:<,56 100.00 
c:t>l) Bews 
2 ~ fi Anggaran (Rp) 67.450.773,64 70.554.43&,67 :'6.227.000,00
61~~];:S'"> Bobot C%) 97 100 100 
e<lS~ Bewp I

"ef-' I 

o.:",:::i: Anggaran (Rp) 74.195.851,01 7622l000,00 'i6.227.000.00 
ooe 

SPI BCWPIBCWS 1,100 1,{~800. \,000 
, I. 

I:' 
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Mioggu 
Proyek Progress/Anggarm
 

10
 14 1611 13 13 15 17 

=DI: (%) 81,11 93.41 96,76 98,48 100,00Bobol 
!I: '" BCWS'" ~ 

::l '" %.981.000,00<:<:O/l 78.664.032,28 
! 

90587.5:~ 7,49 93.839377,10 95506.343.30AnlLl!llfllIl I tRp:, 
·ti: Z 
,;;lz 100,G)81,43 100,0093,9~ 100,00Bobol i t%) I:E~ BCWP
~::;;:: 78,971.682,06 96,981.(')0,00 96',81.000,00 %.981.000,0091 14.~95,10Anggaran I tRpl 

" :(j:::::::Qj 
o'~ 1,004BCWP/BCWS 1,033 1,015 1,000SP! 1.0~ 
co 

81,33 83.25 89,23 97,02Bobol 98,82 99,31(%~ 99,80 100,00a c: !
 
::l '"
 BCWS 
--0'" '" 138.266.196,34Anggaran (Rp) 14L532.~26,96 151.693.622,23 164.939596.42 167.994.033,39 168,834.003,56 169.674.306,39 170.007.000,00I: 0 
~o 
::lZ Bobol (%) 92,18 96,5;93,94 98,79 100,00 100,00 100,00 100,00g><:

BCWP..8::;;:: 
Anggaran 156.708.457,44 159,708,179,95 164,207.~3.72 167.957.416,86 170,007.000,00tRp) 170,007.000,00 170JlO7.000,00 170.007.000,00E ~,, 

c.. '" 
o~ BCWPIBCWS 1,133 1,0S:;Ll28 1,018 1,012SP! 1,007 1,002 1,000 

i 
i
I • 

I 
\ 

. 
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5.3.3 Prediksi Waktu Akhir Proyck 

1. Proyek Skala Keeil Dibawah Rp.SU.OOO.OOO 

Analisis ini juga menunjukkan perkiraan waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang tersisa, dengan menggangap kinerja jad\val adalah 

tetap seperti pada saat pelaporan ETS (Estimate to Scheduled) dan waktu 

pelaksanaan pekerjaan sampai saat pelaporan ditambah perkiraan waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa EAS (I,'stimate at 

Scheduleli). 

Hasil perhitungan dan analisis dapat diketahui besarnya masing-masing 

dengan menggunakan rumus-rumllS Konsep Nilai Hasil (I,'ameLi Vallie Concept) 

dengan contoh perhitungan untuk proyck Rchabilitasi Ruang Kclas MIN Mclikan 

pada mingru ke-I sebagai beri bit: 

Waktu keseluruhan = Waktu rencana 

= 8 minggu 

Waktu peke~jaan tersisa = Waktu rencana - waktu pelaporan 

= 8 minggu -- I 11lll1ggu 

= 7 minggu 

Illdeks kincrjajadwal (SPl) = 1,777 (dari tabel 5.7) 

Perk iraan wakilluntuk Ix~ke~iaan tcrsisa (FTS) 

(Waklll rCIIl:.lIlH Waklu pclaporall) / Sill 

=(8minggu-Iminggu)/1,777 

= 3,940 minggu ~ 4 minggu 

Perkiraan total waktu sUlllpai ukhir proyck (E!\S) 

= ETS + Waktu pelaporan 

= 4 minggu + I minggu = 5 minggu bulan 

Perkiraan terlambat/cepat = Waktu rencana - EAS 

= 8 minggu- 5 Illinggu 

= 3 minggu (Proyek lebih cepat 3 minggu) 

Hasil perhitungan selengkapnya dari Illinggu ke-I salllpai dengan minggu 

ke-8 dapat dilihat pada tabel 5.9 berikut: 
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Tabel 5.9 Hasil analisis pr~diksi waktu akhir proyek untuk proyek skala k~cil dibawah Rp.50.000.000 

I 
I
 l\:lin~gu
 

I Pro"ck Pr<:dik,i Waktu 
j . :; 6 7 9 102 3 ~ 8I 

\.()()O \.006 1.147 1,000I.R65 1.377 1.192I	 ::<._ SPI I Be\},1'.BCWS 1.717I ;.§ I 
) !(J.4 13 0.242 ').10('.:::.9~(J 1.()4:~ 0.000li.'J'Jo 0.644~~ ~TS I (f="T1.,)/SPII	 ,,:2 

~Z ~TS I (l'emhu]atan) () (J ()2 o 
~~
 
~ ;: ;::.-\5 I (EAS---Tlap)
 4 5 6 7 8545 
.:;~
 
-~
 

44:..c I tLambauCcpat) I o
 

~:-= S?! I3CWP/BCWS I 1.731 I.RI8 I 1581 : 1.473 1.423 1.443 U40 1.170 I 1,034
 _~~j(I(J 

~:::: =-:- - T T l/SPI ~ I''''' , ')" I 1 16'\ ( W)9 0 ~', II ", q '7R 0 16' 0077 (I./)(il- '= '" _. S ("",., lop ,. 7'J _._)" ,._ ).7'_ .u_. . ."__ .. _ < " ,
 

~ :2 i1
 
~ ~ 2 ~TS (Pcmbulatan) 5 2 ] I I 0 0 I 0 0 I I)
 

~z~	 j , ,
j ~ ~ ~.':"S (EAS+l1ap) 6 4 -I! 5 6 6 7 8 9 10 
-:..:::: i	 I 

N : l. C (LambaIlCepat) 4 6 6 i 5 I 4 I 4 3! 2 I 1 !) 

:!-' = S?[ I BCWP/BCWS 2,748! 2,884 ; 2.\30 i 1.843 \,640 1.556 1.330 1,147 I 1,024 l.r)()O 

" ~,2' ~TS C[_,T1ap)/SPI 3,275 1,42C 0,902! 0.625 0,--145 0.312 ').212 0,131 0,061 ,1.000 

~ ~ ETS (Pembulatan) 3 1 1 1 0 0 0 0 0 I o 
'~:2	 1 

~ 1 :::AS (EAS+llap) 4 3 4 5 5 6 7 8 9! 10 
....,	 :>- r 

,.-.---: ~ :"C (LambaIlCepat) 6 ',7 6 5 I 5 4 3 2 I I () 

],553::<.~ 50?! BCWP/BCWS 1,889 1,983 1.344 1,203 1.245 l,]29 1,072 1,004 I.OC~) 
~ [== :::: :; i :::TS (T"",,-T1ap)/SPI 4,76-= 1,290 0,886 0,627 0.434 0,290 0,175 0,081'I 2,066 0,000.- ":;::::""

2=:: ! ~ 
:=Z i cIS (Pembulatan) 5 2 o o o o o 
~~
 
~ ~
 lEAS (EAS+l1ap) 6 44 5 6 6 7 8 9 10 
'V ..:: I i-	 " 
.:~ j LC (LambaIlCepat) 4 66 5 4 4 .3 2 o 
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Tabel5.9 (Lanjutan) 
I 
, MiDggU 

Proyek Prediksi Wa"'1u 
I I I1 2 3 I .:. 5 6 7 8 9 10 

I 

I I I IcJl SPI BCWPIBCWS 1,299 1363'. 1,133 \.092 1.022 \.0·0 \.008 \.011 1,004 1,000 
=c 
~ .~ 3.005 1 

I I 
I 

ETS (T"",-TIap)SPI 5,3D 1,845 \.:28 0,846 0.576 0.377 0.223 0,100 I 0,000 
';r. ~ I I 

,~ ~ ETS I (Pembulatan) 5 3 2 I I I 0 0 0 i 0 
:E 2 
.2 1@ 

I 
6 6 7 7 I 8 9 I 10"  E-\S I (EAS+Tlap) 5, 5 5 

... '" -::.: 
LC (LambatiCepat) 4 5 : 5 5 4 4 3 2 I I 0V) ! 

1,607: 1.194 1,058 1,047 1,092 1,066 1,029 
I 

'c, SPI BCWPIBCWS 1,648 1,321 I 1,000 
I

C C. 

- 4-8: i'" '" :,530 \.040 0,732 0,508 0.335 0.\99 0,090 0,000§O ETS (T"",-TIap)'SPI 5,460 ~. :> i 
1

~?_E IJ52~ ETS (Pembulatan) 5 2 2 1 I I 0 0 0 
I 

0 
E"'''' 

I~] E-\S (EI\S+Tlap) 6 4 5 5 6 7 7 8 9 10 
.:1:; 

'" '" 
I

2 LiC (LarnbatiCepat) 4 6 6 5 4 4 3 2 I 0 
I 

cJl~ SPI BCWPIBCWS 2,092 1.89~ 1,542 1,306 1,096 1,053 1,184 1,124 1,056 1,000g-c.. ' , 

'" E ETS {T"",,-TIap}'SPI 4,302 'l,007 1,266 0,878 0,631 0,445 0,295 0,177 0,081 0,000::::: os 
'1Q ;ZD 

ETS (pembulatan) 4 2 i IF-~ I I 0 0 0 0 0 
I.Df

4 i~::E EAS (EAS+Tlap) 5 4 5 6 6 7 8 9 10 
~ gj 

, 

'1) VC (LambatiCepat) 5 6 I 6 5 4 4 3 2 I 0...... :.: 
I 

~e SPI BCWPIBCWS 2,655 2,23~ 1,7':'9 1,429 1,134 1,059 1,283 1,186 1;056 1,000 
os '" I 
~~ ETS (T"",,-TIapYSPI 3,389 3,58~ 3,892 4,199 4,408 3,777 2,337 1,686 0,947 0,000,_ 0.

SZ 
ETS (pembulatan) 3 4 i 4 4 4 4 2 2==~ I 0 

~::E I 

-lj ~ EAS (EAS+Tlap) 4 6 " 7 g 9 10 9 10 10 10 
:::::1) 

, 

00:': VC (LarnbatiCepat) 6 5 i 3 2 I 0 I 0 0 0 

. 

I 
I 

! , 
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Tabel 5.9 (Lanjutan) 

Prediksi Waktu Proyek 

ell SPI BCWP/BCWS
s::: :.r.. = ~ 

~ :~ ETS (T=-TIopVSPI 
-~ ~ 0 
== ~ g> ETS (Pembulalan)
Ez:::c 
~ .§ EAS (EAS+Tlap) 

:>::~ Ic: LlC (Lambat/Cepal) 

2' "" SPI BCWP/BCWS 

~ :§.- ETS (T=-TIop)lSPI 
-- - ~ 

~ ~ t ETS (Pembulatan) 
:::I:Z:: s::: 

.,t::.r..Q)
u=tr.i EAS (EA..S+Tlap)
::=:::'0 
0::': 

LlC (Lambat/Cepal) 

2 3 4 
-

1,616 1,317 

5,571 

1,358! U61 

2,690: 1.693 1,101 

6 2
 

7
 

-' 

5 5 5 

4 15 I 5 15 

Minggu 

5 6 7 

1,046 

0,770 

I 

6 

I
I 

I 
I 

I 

1,203 

0,520 

I 

7 7 

o 

1,132 

0,340 

4 14 13 

1,251 1,051! l,01O 1,069 1,078 1,166 1,132I 
7,194 3,475: 2,076 1,351 I 0,906 0,598 0,384 

7 3 I 2 I I I I 0 
I • 

8 5 5 5 6 7 7 

2 5 5 5 4 4 3 

8 

1,064 

0,202 

{) 

8 

2 

9 10 

1,031 1,000 

0,{)92 0,000 

o o I , 
9 10 

I 0 

1,086: 1,052 1,000 

0,225 0,100 0,000 I 

0 0 0 I 

8 9 10 

2 o 
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2. Proyek SImla Kecil Diatas Rp.50.000.000 

Hasil perhitungan dun 3nalisis dapat diketahlli besarnya l11asing-l11asing 

dengan menggunakan rUl11us-rul11l1S Konscp Nilai IIasil (I,'umed )'ul/le ('OIlCCpl) 

dengan contoh perhitungan untuk proyek PCl11bangunan PcrplIstakaan MIN 2 

Yogyakarta pada minggu ke-l sebagai beri kut: 

Waktu keseluruhan ;::.: Wak tu rencana 

= 17 minggu 

Waktu pekerjaan tersisa = Waktu rencana - waktu pelaporan 

= 17 minggu - I minggu 

= 16 minggll 

Indeks kinerjajadwal (SPI) = 3,445 (dari tabel 5,8) 

Perkiraan waktu untuk pekerjaan tersisa (ETS) 

= (Waktu rencana -- Waktll pclaporan) 1SPI 

~, (17 minggll . I minggll) 13,445 

= 4,644 l11inggu => 5 l11inggu 

Perkiraan total waktu sal11pai akhir proyek (EAS) 

= ETS + Waktll pel(lpomn 

= 5 minggu + I l11inggu =; 6 minggu bulan 

Perkiraan terlambat/cepat = Waktu rencana - EAS 

:=, : 7 minggu - 6 minggu 

= 11 minggu (Proyek lebih cepat 11 l11inggu) 

Hasil perhitungan selengkapnya dari minggu ke-l sampai dengan l11inggu 

ke-17 dapat dilihat pada tabel 5.10 berikut: 
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Tabel 5.10 Ha5il anaiisis prediksj waktu akhir proyek untuk proyek skala kecil diatas Rp.50.000.000 
" 

'V1inl!;~u 

I 

! 

Prowk 
• I 

' 

Pr"dik.,i Waktu i 
: I ! 2 3 -t 5 6 

T 
i 7 I R ! 9 10 j II 12 13 l-t 15 16 

Ii 17 

';{,
::: ~ 

§ 5 
:::::~- ,..-Ez:.=< 

SPI 

ETS 

ETS 

lPL'Inbulatan) 

(r,,,,,,-T,,pliSP! 

BCWPII3CWS 

5 

2,228 

I ~.9:;8 

I ,
I -

!I -.-'149 

! 2.029 

2 

1.67_, 

1.123 

: 

! 

:.21(, 

:.I'JX L-X': 

':::=j{.J2 

, 

(l.oj4 

1.l-l6 

o 

I 0,500 

I 1.0,)~ 

o(, 

0.363 T0.2~l:l 

I 1.003 I 1,086 

(1 

: (),!Sl 

LI !~ 

o 

1,060 

0,070 

i 

I 

o 

I 
1,000 !, 
0,000 I I 

I 

~2 

-E-3 
---:< 

\ N 

I ~ ~ 
'I t g~ 
E~CI '-' "" >

I ~~ 
~'-' 

LlC 

SPI 

LlC 

ETS 

ETS 

EAS 

lEAS 
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Tabel5.10 Lanjutan 
Minggu 

Proyek Prediksi Waktu I 

1 2 3: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

S1'l BCW1'fBCWS 1,059 1,049 I,OV8 1,150 1,093 1,148 1,053 1,026 1,094 1,000 Ia 
e oD 

8.496 I 3,795 
I~ C :: 

0.000c: ::s :0: ETS (Treo<-Tlap)iS1'I UP7 1,384 0,921 0,608 0.393 0,231 0.103 i='~=oDe>:> 
I 24 1 I~:.J~ ETS (1'embulatan) 8 I I I 0 0 00 

E~z 
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\I') ~ , , 
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~oD S1'I BC\VPfBCWS 2,041 1,859 1,4'33 1,529 1,453 1,393 I 1,394 1,280 1,189 i 1,052 1,015 1;039 1,021 1,000
'" e::l ::l 

I~ ~ ETS (T"",,-Tlap)/S1'I 6,371 3,077 2,Q63 1,457 1,083 0,824 0,631 0,485 0,368 1 0,274 0,192 0,120 0,1)57 0,000§'g 
§~ 
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]2 
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.~ UC (LambatlCepat) 7 9 9 8 ·7 6 {) 5 I 4 3 2 1 0..:> I , 
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.- ii: 
.~~ I 

ETS (pembulatan) 3 2 1 1 1 0 0 0 0 I· 0
:g2 
~ ~ EAS (EAS+Tlap) 4 4 ~ 5 6 6· 7 8 9 10ll.>_ 
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I 
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Tabel 5.1 0 (Lanjutan) 
I Minggu 

Proyek Prediksi Wa"'-m
 
1
 ,2 4 5 10 11 12 13 14 15J 6 7 8 9 16 I 17 

, 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

6.1 VHriHns WHktu (SY) 

6.1.1	 Yarians Waktu Proyek Skala Keeil Dibawah Rp.50.000.000 

Berdasarkan analisis varians jadwal (SY) pada Tabcl 5.5, lllcl1ll1ljllkkall 

nilai varialls waktu (SY) yallg dilalllpilkall dalilill bClltlik gralik patla g,lIl1bar 6.1 

berikut: 

.. .1._-'Proyek 1 • Proyek:2 Proyek 3 Proyek 4 • f'royek 5 Proyek 6 

Proyek 7	 --. Proyek 8 Proyek 9 -+- Proyek 10 

16.000.000,00 

14.000.000.00 . 

12.000.000,00 1- ..- -.-- - ..- --.-.-.--.----- - ~ ----\ - "- -- . 

~ 10.000000.ooL .---------..---- ....--.- ...--- .- .... 
'iii 
~ " i 8.000000.00...,.. " 
'C'" 6.000000,001----- ..._-~~.-' _.._ __._.._-
c: 

~ ... 
4.000.000.00 -~~-	 ._--_ _- ;;6~:'.'---"'._-'_.'-"."."-.- ""-

-~~ 

''.', 

/" ", .. "-".,.,f;'.J<--..... .." .. ~. .,........ ..J
2.000.000.00 
.----.-;6/-~ .....: _. _ ...~" 

......., •., -.-" II __ ~.
~-, ,	 I ! 
o :2 4 6 R 10 12 I 

Waktu (Mlnggu) .........J
 i 

Keterangan: Nama proyek seslIai dengan 11011101' lIrlll pada Tabel 5.2. 

1 
\ GambaI' 6.\ Grafik Yadan waktll (SY) untllk proyek skala kecil 

Dari gambar 6.1 di atas, 11lenulljukkan bahwa 1I1ltlik proyek skala kecil 

dibawah Rp.50.000.000 seCaI'a llll1lU11 dari 10 proyck yang dilinjau mcmiliki 

varians waktll proyek yang baglls, karena semuCl nilai SY Icbih bcsar dari 0 atau 

bernilai positif, yang berarti pelaksanaan proyek pada 10 proyek yallg ditinjau 

lebih cepat dari waktu yang dircncanakan. Dari 10 proyck yallg dililljau, proyck 
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yang memiliki varians waktu terbesar adalah proyek 3 atau proyek Rehabilitasi 

Ruang' Kelas MIN Playen yaitll sebesar Rp 14.525.644,1 0 yang tel:jadi pada 

minggu ke-6 (Tabel 5.5). Hal ini teljadi karena proyek ini mengalal1li percepatan 

waktu yang clIkup tinggi pada minggll-minggu pertama pelaksanaan proyck. 
". 

Bentuk grafik pada GambaI' 6, I di atas, menllnllkkan kecel1licrllngan grafik 

yang konstran. Secara lllTI1l1T1 dari 10 proyek yang ditinjall mcnunjllkan 

pelaksanaan proyek tems naik dari minggll pertama sampai mengalami puncak 

pada minggu pertengahan dan kemudian perlahan tl1run kembali sampai kc titik O. 

Hal ini berarti pengelolaan slimber daya, baik material, kel1angan lllal1pUn tenaga 

kerja dikelola dengan baik. Ini bisa terjadi karena proyek-proyek skala kecil atau 

proyek dengan biaya Icbih kccil dari Rp 50.000.000,00 memiliki tingkat keSlllitan 

pengeljaan dan tingkat resiko yang renda11. Misalnya llnlltllk I1lclcria1, cllkllP 

didatangkan dari dacrah sclcl1lpal schingga tidak II1clllcrlllkan \VakIli dall biaya 

pengiriman material. 

6.1.2	 Val"ians Waktu Proyek Skala Kedl Diatas Rp.50.000.000 

Berdasarkan analisis varians jadwal (SV) pacta Tabel 5.6. menun,iukkan 

nilai varians wflklll (SV) untuk proyek ~,kHla ).;,\.'1,.'11 dioll.l.~ 1\1' \(l (ll)t) 111)\) 

dllllll'/Jilkall d,l!arn bentuk grafik pada gambar 6.2 bcriklll: 
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- ._- ----.- --------

[._.;;;;~~...._~~_;~~;_~;. __.._..... ;~:~;~. :-=;~~:~.:.~_~:~~:-.P~~~;~~- .. -~-·-p~~~-;k=1 ---,.-..._- .-----J:::: r=------- ~~~==-~~~~=-~ 
c: 20,000,000,00 
~ 

-; 
'i 15.000.000,00.., 
III 
l: 
.~ 

'C 
~ 10.000.000,00 

5.000.000,00 

.--------_._-

I 

·j-I----

J II /I \( I f>....-""""------, \:.. tr"" 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Waktu (Minggu) 

Ketenulgan: Nama proyek sesllai dcngun nomor urlll padn Tubel 5.2 

Gambar 6.2 Grafik Varian Waktll (SV) lIntlik proyek skala kecil Diatas 

Rp.50.000.000 

Dari gambar 6.2 di atns, lllct1lllljllkknn bahwa lIntuk pmyel..: skala kecil 

Dintas Rp.50.000.000 secant 1I1tll1l1l dari 10 pmyck yang ditinjall Illellliliki varians 

waklll proyck yang baglls, karcna SCllllla nilai SV Icbill bcsar dari 0 atau bcmilai 

positiC yang bcrarti pclaksannan proyck pnda 10 proyek ynn/!. dilin.iall Iehih cepat 

dari waktll yang dil'lJnCilllllkan. [)nri 10 (lmyck Yilng ditilljilll, (lm)'ck yang 

memiliki varians waktll terbesar adalah proyek 10 atau proyck PClllbanglinan 

Ruang Kelas MAN Godcan yailu scbcsar Rp 27.382.330,46 yang tcl:jadi padn 

minggu ke-6 (TabeJ 5.6). Hal ini tCI:jadi karcna proyck ini mengalami percepatan 

waktll yang cukup tinggi pada minggll pertama yaitll dapal menyelesaikan 

pekerjaan 7,77% dari 2,26% yang direncanakan, walallplln pada minggll kedlla 

menllnjllkkan varians yang mcnurun, akan tetapi pada minggu bcriklltllya, waktll 

proyck kCllIbali dipcrccpat schingga dipcrolch varians yang maksilllHI. 
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Bentuk grafik pada Gambar 6.2 di alas, memUljukkan kecendenUlgan 

grafik yang kurang konstran. Secara umllm dari 10 proyek yang ditinjau 

menunjukkan pelaksanaan proyek naik dari minggu pertama kemudian kembali 

turon pada minggu beriklltnya, walallpun masih memiliki varians yang positif. Hal 

ini berarti pengelolaan swnber daya, baik material, kellangan maupun tenaga kerja 

dikelola kurang baik, karena pelaksana proyek tidal<. bisa menjaga prestasi 

keIjanya untuk terns meningkat. lui bisa terjadi karena proyek-proyek skala kecil 

Diatas Rp.50.000.000 atau proyek derigan biaya lebih besar dati Rp 50.000.000,00 

memiliki tingkat kesulitan pengerjaan dan tingkat resiko yang lebih rumit dati 

proyek skala keeil dibawah Rp.50.000.000. 

6.2 Kinerja Waktu (SP!) 

6.2.1 Kinerja Waktu Proyek Skala Keeil Dibawah Rp.50.000.000 

Berdasarkan hasil analisis indeks kinerja proyek untuk proyek sekala keeil 

dibawah Rp.50.000.000 pada tabel 5.7, maka dapat dibuat grafik kinerja Waktll 

seperti ditunjukkan dalam gambar 6.3 berikut: 
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_._-~ ~~---- ..............._.
 

3.500 

• Proyek 1 __ Proyek 2 _. Proyek 3><- proyek"4 __ proyek5"'''~'~'''P;~;~ 
___ Proyek 7 --Proyek 8 -- Proyek 9 __ Proyek 10 --Rata-rata 

Gambar 6.3 Grafik indeks kineIja waktu (SPI) proyek skala kecil Dibawah 

Rp.50.000.000 

Dari grafik pada gambar 6.3 di atas terlihat nilai SPI untuk 10 proyek skala 

keeil dibawah Rp.50.000.000 yang ditinjau lebih besar dari 1. Hal ini 

menunjukkan bahwa semua proyek yang ditinjau memilki kinerja yang baik 

dengan waktu pelaksanaan proyek lebih eepat dari waktu yang direllcanakan. 

Nilai SPI tertinggi terjadi pada proyek 3 atau Proyek Rehabilitasi Ruang Kelas 

.MIN-J>.lnycn dengan nilai SPI 2,884. 

Bcntuk graflk menunjukkan bahwa hampir semua proyek mengalami 

percepatan atau kinerja yang bagus pada awal pelaksanaan yang ditunjukan 

dengan nilai SPI yang tinggi. Kemudian pada minggll-minggu berikutnya 

menunjukkan kinerja yang semakin menllrun sampai proyek selesai. Akan tetapi 

dari bentllk grafik yang· terjadi, memmjllkkan bahwa penunman terjadi seeara 

konstan, tidak mengalami penunmall yang drastis. Hal ini berarti proyek dengan 

skala keeil memiliki manajemen waktu yang baik. 
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6.2.2 Kinerja Waktu Proyek Skala Keeil Diatas Rp.50.000.000 

p_, ~ ""'ok 2
--Proyek 8 -- Proyek 9 

4,000~,.. "__ ,....,, 

3,000 1"";':1,::,::11" /~,(';; < 

3,500 I ,"::., ;;:;:;Z;;;~,,;,;;:,'.,_,,:'i 

p..,." -. ""'ok 4
-+-Proyek 10 --Rala~ta 

' , 

~p."" _ P"",.. • -P""~7..' .. 

',1 

I 
I 

2,500 -I-'''?'i;:~~ 

~ 2,000 

1,500 

1,000 

0,500 

0,000 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Waktu (Mlnggu) 

11 12 13 14 15 16 17 

Keterangan: Nama proyek sesuai dengan nomor urut pada Tabel 5,2, 

Gambar 6.4 Grafik indeks kineIja waktu (SPI) proyek skala kecil diatas 

Rp.50.000.000 

, Berdasarkall hasil allalisis illdeks kineIja proyek lUltuk proyek skala keeil 

dibawah Rp.50.000.000 pada tabel 5,8, maka dapat dibUlit gratik kinerja waktu 

sepertiditunjukkan dalam gambar6,4 di atas. 

Dan grafik pada gambar 6.4 di atas terlihat nilai SPI untuk 10 proyek skala 

keeil diatas Rp.50.000.000 yang ditinjau lebih besar dari I. Hal ini menunjukkan 

bahwa semua proyek yang ditinjau memilki kinerja yang baik dengan waktu 

pelaksanaan proyek lebih eepat dari waktu yang direneanakan. Nilai SPI tertinggi 

teIjadi pada proyek io atau Proyek Pembangunan Ruang Kelas MAN Godean 

dengan nilai SPI 3,445. 

Bentuk grafik menunjukkan bahwa beberapa proyek skala keeil dibawah 

Rp.50 000.000 mengalami pereepatan atau kinerja yang bagus pada awal 

pelaksanaan yang ditunjukan dengan nilai SPI yang tinggi, walaupun kemudian 
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mengalami penunman kinerja yang drastis kemudian, kembali naik kembali. 

Kemudian pada minggu-minggu berikutnya menunjukkan kinelja yang semakin 

menurun sampai proyek selesai. BentJk grafik yang te~jadi, menunjukkan bahwa 

penurunan terjadi seeara tikak konstan, atau mengalami penurunan yang drastis 

atau hal sebaliknya. Hal ini berarti proyek dengan skala keeil Diatas 

Rp.50.000.000 memiliki manajemen waktu yang kurang baik. 

6.3 Prediksi Akhir Waktu Proyek 

6.3.1 Prediksi Akhir Waktu Proyek Skala Keeil Dibawah Rp.50.000.000 

Berdasarkan hasil analisis prediksi waktu penyelesaian proyek untuk 

proyek keeil pada Tabel 5.9, maka diperoleh pereepatan penyelesaian waktu 

pelaksanaan proyek seperti terdapat dalam tabel 6.1 berikut: 

Tatel 6.1 Pecepatan waktu penyelesaian untuk proyek skala keeil dibawah
 

Rp.50.000.000
 

I I Le-bih WaktuTahun %
Nama ProyekNo. cepat RencanaPelaksanaan Percepatan(Harj) (Hari) 

I Rehabilitasi RuanS Kelas I 2001 2 8 251 MIN Melikan 

Rehabilitasi Ruang Kclas . 2001 3 10 30
2 Ml Ma'arifGarongan__._ _. .

1----- -----.----- - I
fRehabilitasi Ruang Ke as 2002 5 I· 10 503 MIN Plaven 

Rehabilitasi RuanS Kelas I 2002 3 I 10 30 -. 41-MINflojongan 

Rehabilitasi RuanS Kelas 2003 3 I 10 305 I MIN Semin 

I Pembangunan Mushala I 200) 2 I 10 206 MTs Guppi Semin 

Rehabilitasi RuanS Kelas I 2004 2 10 207 I MTsN Ngamplak 

Rehabilitasi RuanS Kelas I 2004 o 10 o8 I MTsN Pakem 

Rehabilitasi RuanS Kelas I 2005 4 I 10 409 I SD Kanisius Bogor 

I RehabiJitasi RuanS Kel~ 2005 3 10 3010 SD Kanisius Sendangadl 

Rata-rata 3 28 
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.. __ .__----~_. . 

Dari Tebel 6.\ di alas terlihat bahwa dari 10 proyek yang t1ilinjau, <) 

proyek mengalami pereepatan sedangkan I proyek yaitll Proyek Rehabilitasi 

Rllang Kelas MTsN Ngamplak yang dilaksanakan tahull 2004, waktll 

penyelesaiannya tepat dengan waktll yang direneanakan alau pcrcepalannya O. 

Waktu pereepatan paling lama diberikan oleh Proyek Rehabilitasi Ruang Kelas 

MIN Playen dcngan waktll pcecpatan 5 hari dari waktll rel~cana \0 hari, atall 

proyek dapat dipereepal 50% dari rencana, schingga dari \0 rroyck rala-rata 

mengalami pereepatan waktll 28% atall rata-rata dipercepat 3 hari. 

6.3.2 Prediksi Akhir Waktu Proyek Slutla Kccil Diatas Rp.50.000.000 

Berdasarkan hasil analisis prediksi waktu pcnyelesaian proyek lIntllk 

proyek keeil dibawah Rp.50.000.000 pada Tabel 5.10, l11aka diperoleh pereepatan 

penyelesaian waktll pelaksanaan proyek seperti terdapat dalam tabel 6.2 bcrikllt: 

! 
'I 
I 
1 ,
i 
L.
 
I

I
1 
II 
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Tabel 6.2 Perccpatan waktu pCllyelesaian ulltuk proyck skala kccil tlibawah
 

Rp.50.000.000
 

WaktllLebih 01.,Tahlln 
RencanacepatNama ProyekNo. Pe,"cepatanPeln ksanaan 

(Hud) (Ha ri)
 

Rehabilitasi Ruang Aula
 3
 12
 25,002001
1
 
_~~N Pakem~__ ..._.___ _.-- -_ ...... __ .. _--. ......_.... . .................._.
 

Pembangunan 
....
 

2
 

r-- 

4
 17
 23,53 
Yogya 
Rehabilitasi Ruang Kelas 

2001
Perpustakaan MIN 2
 

4
 16
 25,002002
3
 
MlNNgawen t----.-  -- .._----
Pembangunan Mushala 

2002
 3
 10
 30,004
 
MIN Poiongan
 
Pembangunan Prasarana
 

5
 2003
 3
 10 30,00 
Sindutan 
Lingkungan MIN 

-•...._-- - -_. -----.. ---_._-_.. ----- ._-
Pembangunan Ruung 

2003
 2
 14,296
 14

.Kelas MIS Kediwung... ____ • 0" ,_ ."_____.~, ______ ..._--_............ 

Rehabilitasi Ruang Kelas 
------ ---.-- -.._- - ._ ..- --. .--'--"-"---'-- -.- 

2004
 20,007
 2
 10

MIS Pijenan - ............
 _.._--_._-----._..----._..- ._._-- --_._-._----_.-
Pembangunan Prasar<Ula 2004
 2
 16,678
 12

Lingkungan MTsN Janten 

~-'-

_. __.__ __._~-_._--- ----------- .-. ,---------_ .. 

Rehabilitasi Ruang Kelas 
14
2005
 3
 21,439
 

MTsN Ngawen 
Pembangunan Ruang 17
2005
 4
 23,5310
 
Kelas MAN Godean 

~ __. 

Rata-ratn 3
 22,94 
_.-

Dari Tebel 6.2 di atas terlihat bahwa dari 1°proyek yang ditinjall, Sel1111a 

proyek mengalami percepatan waktll pclaksanaan. Waktll pcrcepatan paling 

sedTkit adalah 2 had, sediillgkall waktu PCt:cel>cit'an'6aTlIlg IallHiH(icl f~'h--4 hari dari 

waktll rencana 17 dan 16 hali, atall proyek dapat dipercepat 23,53% dan 25,0% 

dari rencana, sehingga dati 10 proyek skala kecil Dibawah Rp.50.000.000, rata

rata n~engalal11i percepatan waktu 22,94% atau rata-rata dipercepal 3 Imri 
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6.4	 Perbandingan Kinerja Proyek SIDlia Keeil Dibawah Rp.50.000.000 

dengan Skala Keeil Diatas Rp.50.000.000 

6.4.1 Perbandingan Varians Waktu 

Berdas~rkan hasil analisis varians waktu untuk proyek skala kecil dibawah 

Rp.50.000.000 dan skala kecil diatas Rp.50.000.000 pacta Tabel 5.5 dan Tabel 5.6, 

maka dapat diperoleh perbandingan rata-rata varians waktll dari kedlla proyek 

tersebut untuk periode waktu 2001 - 2005, seperti diillistrasikan pada Gambar 6.5 

berdasarkan TabeI6.3. 

Tabel6.3 Rata-rata Varians Waktu (SV) Tahun 2001 - 2005 

No. 
Tahun 

Pelaksanaan 

Rata-rata Vatians Waktll{.SV) 
Kecil dibawah 
Rp.50.000.000 

(Rp) 

Kecil Dialas 
Rp.50.000.000 

(Rp) 
1 2001 3.984.966,09 4.039.631,78 

_.'

2 
____0._0_ 

3 

2002 
-.-..-.--_..-- 

2003 

5.778.106,56 
_._._..~_.-._-_ .. _- .-...._..-_ •..._.._._._ . 

1.624.095,62 

3.178.397,22 
. ' ... ~---.,_............. -_ .. 

5.820.547,91 

4 2004 3.102.891,81 10.211.157,48 
- 

5 2005··· 2.305.730,78 6.631.448,50 
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, 
.. ...:....-_~.- .- --'--.:....- --'-'..- -_.. ~ ..-. ~_----.c..._.__. 

----+-- Skala Kecil < 50 Juta Skala Kedl > 50 Juta 

12.000.000,00 

10.000.000,00 

i S
CI) /"- 8.000.000,00 
::J... 

.:.:: / ~" 
]i...../I'll 6.000000,00

I 3: 
en 

. \/ ./
/

c: 
I'll 4.000.000,00 ~/·C --.-. -':<j
I'll 
> 

2.000.000,00 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Tahun Pelaksanaan (Tahun) 

Gambar 6.5 Rata-rata varians waktu proyek skala kecil di bawah
 

Rp 50.000.000,00 dan skala kecil di atas Rp 50.000.000,00
 

Berdasarkan Gambar 6.5 di atas, dari 5 periode yang ditinjau, proyck skala 

di atas Rp 50.000.000,00 menunjukkan varians waktu yang terus meningkat tiap 

tah\Jnnya. sl~drlnljkan kondisi sebaliknya dialami proyek skala kecil di bawah 

Rp.50.000.000 yang mengalami penurunan varians waktu tiap tahunnya. 

6.4.2 Perbandingan Kinerja Waktu 

Bcrdasarkan hasil anal isis kinelja \vaktu untuk proyek skala kecil di bawah 

Rp 50.000.000,00 dan kccil di atas Rp 50.000.000,00 pada TabeI 5.7 dan Tabel 

5.8, maka dapat diperolch perbandingan rata-rata kine~ja waktu dari kedua proyek 

tersebllt llntuk periodc waktll 2001 sampai dcngan 2005, sepelti diilustrasikan 

pada Gambar 6.6 berdasarkan Tabel 6.4. 

·i 
" 

I, 

I 
I
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'rabel 6.4 Rata-rata Kinerja Waktu (SrI) Tahun 2001 ~ 2005 

T h "~---Rat(;~~~ta Kinerja Waktu (sri) ==1I, 

a un	 --' --
~(). Polaksanaan	 Keeil di bawah Keeil di atas 

Rp.50.000.000 Rp.50.000.000---_..__ ......  --r--'-' 
1 2001 1,352 1,293 

2 2002 1,654 1,095 

20033 1,152 1,205 

4 2004 1,409 1,536 
..	 ._

20055 1,144 1,219 

-+-- Skala Keei < 50 Juta ~- Skala Keeil > 50 Juta 

1,800 I I 

1,600 •. ,... ..,--, -

= 1,400 , ..... ,~._~" .•
a. 
~ 1,200 "':-:---c,c:: /._.,j~N" . . ~·:~n 

- ...... ;:f,: - ... --r 
;:, 

, ~ 1,000 
Ctl

3: 0,800 
f! 
Ql 0.600 
c: 

S2 0,400 

0,200 

0,000 

20.00. 200J 20_02 2003 2004_ 2005nn n .2006 

Tahun Pelaksanaan (Tahun) 

GambaI' 6.6 Rata-rata kine~ja waktu proyek skala kecil di bawah 

Rp 50.000.000,00 dan skala kecil di atas Rp 50.000.000,00 

Berdasarkan Gambar 6.6 di atas, dari 5 periode yang ditinjau, proyek skala 

kecil diatas Rp.50.000.000 menUl~iukkan kine~ia waktu yang terus meningkat tiap 

tahunnya, sedangkan kondisi sebal iknya dialami proyek skala kecil di bawah Rp 

50.000.000,00 yang mengalami penurunan kine~ia waktu tiap tahunnya, 
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6.4.3 Pcrbandingan Prcdiksi Waktu Akhir Proyek 

Dari tabel 6.1 dan 6.2 di atas waktu percepatan paling lama untuk proyek 

skala kecil di hawah Rp 50.000.000,00 diberikan oleh Proyek Rehabil itasi Rllang 

Kelas MIN Playen dengan waktu pecepatan 5 hari dari waktu rencana 10 hari, 

atau proyek dapat dipercepat 50% dari rencana, sedangkan yang paling kecil 

adalah 0, sehingga dari 10 proyek rata-rata mengalami percepatan waktll 28% atall 

rata-rata dipercepat 3 hari. Untuk proyek skala kecil di atas Rp 50.000.000,00 

waktll percepatan paling sedikit adalah 2 hari, sedangkan waktll percepatan paling 

lama adalah 4 hari dmi waktu rencana 16 hari, atau proyek dapat dipercepat dan 

25,0% dari rencana, sehingga dari 10 proyek skala kecil di atas Rp 50.000.000,00 

rata-rata mengalami percepatan waktu 22,94% atau rata-rata dipercepat 3 hari. 

Jadi dari sisi pcrccpatan waktu pcnyclcsaian proyck, proyck skala kecil di bawah 

Rp 50.000.000.00 lebih baik dari pada proyek skala kecil di atas Rp 

50.000.000,00. 

6.5 Pc."bandingan dcngan Pcnclitian Lain 

Penelitian Hendrawan dan Widodo (2003) menunjukkan bal1\va kine~ia I 
proyek yang ditinjau secara umum memiliki kinerja yang baik dengan nilai CV I 
yang pusitir dan nilai CPI Iebih be~al' dari 1, kecuuli paJa pclaporan bulan kc-2 I 
tedadi keterlambatan. Penelitian Nusantara (2003) menghasilkan kine~la proyek ~ 

yang baik yang E1itunjukkan oteh nilai SV yang positii=-dan-niiai-SPI-Iebih-bcsar- I 
dari I. Terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 745.897.240,99,- sehingga " 

proyek ini dari segi biaya dinyatakan untung, walaupun tCljadi keterlarnbalan 

selama 24 hari. Sedangkan dalam penelitian int dari 10 proyek skala kecil di 

bawah Rp 50.000.000,00 dan 10 proyek skala kecil di atas Rp 50.000.000.00 

semuanya menunjukkan kinerja yang baik dengan percepatan waktu yang terjadi 

rata-rata 28% dari waktu rencana untuk proyek skala kecil di bawah Rp 

50.000.000,00 dan 22,94% untuk proyek skala kecil di atas Rp 50.000.000,00. 
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BAB VII
 

KESIMPLJLAN IlAN SARAN
 

7.1 Kesimpulan 

Bcrdasarkan anal isis dan pembahasan disimpulkan bahwa: 

1.	 Kine~ja \vaktu proyck baik proyek skala kccil dibawah Rp 50.000.000 maupun 

proyek skala kecil di atas Rp 50.000.000 menunjukkan kinerja yang baik 

dimana nilai srI> 1. yang berarti proyek diselesaikan lebih cepat dari jadwal 

yang direncanakan. Proyek skala kecil di bawah Rp 50.000.000 memiliki 

varians dan kinerja waktu yang cenderung stabil sedangkan untuk proyek 

skala kecil di atas Rp 50.000.000 cenderllng tidak tetap. Nilai Rata-rata SPI 

terbesar untuk skala kecil di bawah Rp 50.000.000 sebesar 1,654 sedangkan 

untuk proyek skala kecil di bawah Rp 50.000.000 sebesar I, 536. 

2.	 Proyek skala kecil di bawah Rp 50.000.000 waktll penyelesaiannya lebih cepat 

dari pada proyek skala kecil di atas Rp 50.000.000. Percepatan Waktu 

penyelesaian proyek pada proyek skala kecil di bawah Rp 50.000.000 sebesar 

2S<Vo sedangkan LLntuk prnyck skala kecil di atas Rp 50.000.000 percepatan 

hanya 22.94(% dari waklu yang direncanakan. Hal ini terjadi karena volume 

pekel:jaan proyek skala kecil di bawah Rp 50.000.000 lebih sedikit daripada 

proyek skala kecil di atas Rp 50.000.000. dan secara pengerjaan, proyek skala 

kecil di bawah Rp 50.000.000 Icbih mudah daripada proyek skala kecil di atas 

Rp 50.000.000. 

7.2 Saran 

Untuk mcmperoleh perbandingan yang lebih maksimal maka disarankan: 

1.	 Untuk ditinjau terhadap data akuntansi yang lengkap sehingga kinerja 

proyek betul-betul menggambarkan kondisi yang sebenamya di lapangan. 

2.	 Dalam penelitian ini hanya ditinjau terhadap kinerja waktu saja karena 

kebterbatasan data akuntansi proyek, maka disarankan dalam penelitian 

selanjlltnya untuk mengkaji kinclja biayanya. 

':_~ 

87 



--,._--~ ._-

DAFTAR PUSTAKA 

Antil, J. M., Woodhead R. W, 1990. Critical Path Methods in Construction Practice, 
Thon Wiley and Son, New York 

Arikunto Suharsimi, 2002, Prosedur Peneli'ian ( Suau Pendekatan Praktek), 
PT. Rineka Cpta Jakarta. 

Budi T. V. S, 2001, Persepsi Pengguna dan Penyedia Jasa Terhadap Faktor Barrie 
D. S, Paulson Jr. B. C, 1995, Manajemen Konstruksi Profesional, Erlangga, 
Jakarta. 

.. 
Callahari M. T. Quackenbush D.G and Rowings lE, 1992, Contmetion Project 

Scheduling, McGraw-Hill, Inc, Singapore. 

Dipohusodo I, 2004, Manajemen Proyek dan Konstruksi, Jilid I dan 2, Kanisius 
Yogyakarta. 

Hajek, V.G, Alih Bahasa Arko Prijono, 1994, Manajemen Proyek Perekayasaan, PT. 
Gramedia Pustaka Indonesia. 

Harrison, FL, 1987, Advanced Project Management, Second Edition, Gower, Prancis 

Jervis B. M. Levin P, 1998, r.nnstruction Law-Principle GIld Practice, McGraw-Hili, 
Inc,_New York 

\ Langford D.A, retik A, 1996, The Organisation and Management of Construction 
Shaping Theory and Practice, E & FN SPaN, London 

Mockler, RJ, 1972 , dalam KBK Manajemen Konstmksi, (2001). Diktat Mata Kuliah 
Manajemen Konstruksi Universitas Islam Yogyakarta 

Obrien, 1976, CPM in Construction Management, Chaner Books International Inc, 
Boston 

Suharto I, 1997, Manajemen Proyek, Edisi Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta. 

Sutoyo S, 2002, Studi Kelayakan Proyek Konsep, Teknik dan Kasus, PT. Damar 
Mulia Pustaka Jakarta. 

88 

_J
 
I 
I 

!
I 



NVlIIdWV'1
 

------_._-------~.---._- - -~- - --- --, , 



1.,). f'AKUL.TAS TEKNIK SII'I!, OAN I'ERENCANAi\N 
I~M-UI I-I\I\-FPU-09!  JL.KALIURANG KM.14,4 TELI'.K95042
 

EMAIL: FTSI•.UII.AC.ID .JOGJAKARTA KO\)I~ I'OS 555K4

~utJjl 

UNTUK MI\III\SISW1\ 

KARTU PESERTA TUGAS AKHIR 

~O N A M A NO.MHS. BID.STUDI 
GUNAWAN OWl SA~PURNO 9~ 511 211 Teknik Sipil 1J 

..> MIRZA HA~L1~NTO YULI S __ '__ 98_~.~_~.~17 _ .1. Tekni~.~.i~.i~_,. _h_" 

JUDUL TUGAS AKHIR 

Studi Kinerja Waktu Pada Proyek Skala Keeil Dan Menengah Di Daerah Istimewa Yogyakarta ( Studi 
Kasus Pada Proyek Pembangunan Gedung sekolah Pada CV Winila Karya Periode Tahun 2001 .. 2005 ) 

PERIODE KE III ( Mar 07 - Agst 07 

TAHUN 2006 - 2007 

Perpanjangan Sampai Akhir Agustus 2007 

KegiatanNo. 

1 I Pendaftaran 

-·}-·I··~~~e;~~~n%~~;~T~~lmbJ~-~_., 
4 I Seminar Proposal
 
5 I Konsultasi Penyusunan TA.
 
6 I Sidang - Sidang
 
7 I Pendadaran
 

Dosen Pembimbing I : Faisol AM,lr,H,MT 

Dosen Pembimbina" : Faisol AM,lr,H,MT 

Jogjakarta 17-Jul-07 1 

':~,;, ..~:~~..~~.~. Dekan 

,i\n(~iri:~:::;:' .:1r
'.• ,1,,,,1 )1 . 

.·;"·::::·I;:~~~:~iSOI M, MS 
:' ~ i.,' .l,,\.•.~_ ,)' 

MEl. I __JUN JUL. l- AGT. 

-~-., ,----,.  .-._._---~. ,._,."_. 

'----"--'.-. ----+-".._- .. -' ... 

I 

---------',-------------··-·Bufan-Ke-:···' ,., .--------, -"'.-- --_.. 

Sidang 

i Per.dadaran 

221 

:1 



- -

Vlill O~ HVM VS:IQ 'lIJtDI V'lV)JS )ItIAO~d
 

I NVlIIdWV'l
 

-,--- ---,------.-c--.-"---~--, - , 



NV)I:rl~W MIW SV'l:iDI nNVfllI ISVIJ'lUIVH:illI )J~AOMd °1 

/" 



,.--- --_.------- - ------ .,--- ..._----~---~,

DAFTAR REKAPITULASI BIAYA
 

PROGRAM : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PROPINSI DIY 
KEGIATAN : REHABILITASI RUANG KELAS MIN MELIKAN (80 M2) 
LOKASI : KABUPATcN GUNUNG KIDUL 

Th. ANGGARAN : 2001 

No. MACAM PEKERJAAN JUMLAH TOTAL 
( Rp. ) 

I PEKERJAAN PERSIAPAN 1.710.GOO,00 
II PEKERJAAN PASANGAN 477.971,79 
III PEKERJAAN BETON BERTULANG 566.~81 ,47 
IV PEKERJAAN PI.ESTERAN 484.234,19 
V PEKERJAAN KAYU 6.952.438,18 
VI PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 6.351.751,51 
VII PE"<EPJAAN TEGEL 6.124.272,00 
VIII PEKERJAAN BESI DAIJ KACA 400.000,00 
IX PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 376.500,00 
X PEKEf\JAAN L1SiRIK 1.890.000,00 
XI PEKERJAAN CAT-CATAN 

.. 

4.248.405,16 

JUMI.AH 

PPN (Pajak 10 % ) 

29.581.854.30 
2.958.185,43 

TOTAL 

DIBULATKAN 

32.540.039,73 
32.540.000,00 

TERBILANG : TIGA PULUH DUA JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH R\BU RUPIAH 



ev. WinHa Karya 
Alamat : Komplek Colombo No.52, cn, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

LAPORAN KEMAJUAN Minggu ke : III (Tiga) 
PELAKSANAAN PEKERJAAN Tanggal : 22 Agustus 2001 sid 28 Agustus 2001 

DATA PROGRAM 
.-

Departemen Iinstansi : Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY 
Program : Program Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun DIY 
Kegialar ; Rehabililasi Ruang Kelas MIN Melikan ( 80 m2 ) 
Lokasi : Kabupalen Gunung Kidul 
Tahun Anggaran : 2001 
Sumber Dana DIPA. No. : 004 0/25-01.0/XIV/2001 

Refisi DIPA 

No. MACAM PEKERJAAN 

PEKERJAAN PERSIAPANI 
PEKERJAAN PASANGANII 
PEKERJAAN BETON BERTULANGIII 
P=KERJAAN PLESTERANIV 
PEKERJAAN KAYUV 
PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYANVI 
PE'KERJAAN TEGELVII 
PEKEJAAN BESI DAN KACAVIII 
PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCIIX 
PEKEF<.JAAN L1STRIKX 
PEKERJAAN CAT· CATAN 

JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 

XI 

Nilai Bobol
 
Tiap Bagian
 
Peke~aan 

(o/~ ) 

1,8282 
1,4364 
1,8641 
1,3748 

19,6358 
15,9927 
25,6271 
1,1849 
1,0563 
3,4939 
26,5058 

100,000 
TERBILANG : EMPAT TUJUH KOMA ENAM SEMBILAN EMPAT PERSEN 

NILAI BOBOT 36,490 % 
MENURUT TIME SCHEDULLE : 26,490 % 
LEBIH CEPAT I TERLAMBAT 10,000 % 

Tanggal: 1Januari 2001 
Tanggal:
 
Tahap Penyelesaian
 Tingkal Penyelesaian 

Tiap Bagian Tiap Ba!lian 
Peke~aan Peke~aa" 

(o/~ ) (0/0) 

100,000 1,8282 
100,000 1,4364 
100,000 1,864~ 

100,000 1,3748 
51,121 10,03~0 

74,989 11,9927 
0,000 0,0000 

100,000 1,1849 
0,000 o,oooe 
0,000 0,0000 
25,545 6,7709 

36,490 
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CY. Winila Karya 
Alamal : Kornplek Colombo No.52, cn, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

~-

LAPORAN KEMAJUAN Minggu ke : IV 

PELAK~ANAAN PEKERJAAN Tanggal 

DA"rA PROGRAM
 

Depurtemen Iinstansi
 
P,ogram
 
Kegiatan
 
l.okasi
 : Kabupaten Gunung Kidul 
Tahun Anggaran : 2001
 
~umber Dana DIPA. No.
 : 0040/25-01.01XIV/2001 

Rtfisi DIPA 

(Ernpal) 

: 29 Agus(u£ 2001 sid 04 September 2001 

: Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY 
: Program Belajar Pendidikan Da~ar 9 Tahun DIY 
: Rehabilitasi Ruang Ke,a~ MIN Melikar ( 80 m2 ) 

Tanggal: 1 Januari 2001 
TanQQal: 

Nilai Bobol
 Tahap Penyelesaian
 
Tiap Bagian
 Tiar Bagian
 
Peke~aan
 Peke~aan
 

('Yo)
 ( of,)
 

1,8282
 100,000
 
1,436f
 100,000
 
1,864,
 100,000
 
1,3748
 100,COO
 
19,6358
 66,395
 
15,9'J?7
 87,494
 
25,6271
 14,153
 
1,1849
 100,000
 
1,0563
 60,996
 
3,4939
 14,136
 
26.5058
 27,830
 

100,OliO
 

Tingkal Penyele3aian
 
Tiap Bagian
 
Pekerjaan
 

(%)
 

1,828<1 
1,4364 
1,8641 
1.3748 

13,0372 
13,9&27 
3,6271 
1,1849 
0,6443 
0,49~'l 

7,3761) 

46,860 

No. MACAM PEKERJAAN 

PEKERvAAN PERSIAPAN
 
II
 
I 

P"KERJAAN PASANGAN 
III PEKERJAAN BETON BERTULANG
 
IV
 PEKERJAAN PLESTERAN
 
V PEKERJAAN KAYU
 
VI
 PEKERJAAN ClENUTUP ATAP DAN PYAN 
VII PEKERJAAN TEGEL 
VIII PEKEJAAN BF.SI DAN KACA
 
IX
 PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 
X PEKFHJAAN USTRIK
 
XI
 Pr:Kl:I{JAAN .;AT - CATAN 

JUMLAH PRCSENTASE SELURUH PEKERJAAN 
TERBILANG: SEMBILAN EMPAT KOMA DUA TUJUH DUA PERSEN 

NILAI BOBOT 46,860 % 
MENURUT TIiv1E SCHEDULLE : 39,320 % 
l fB:H CEPAT I TERLAMBAT 7,540 % 



cv. WinHa Karya 
Alamat : Komplek ColomJo No.52, cn, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

LAPORAN KEMAJUAN Minggu ke : V (Lima) 

PELAKSANAAN PEKERJAAN Tanggal : 05 September sid 07 September 2001 

OATA pqOGRAM 
Departemen /Instansi : Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY 
Program : Program Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun DIY 
Kegiatan : Rehabilitasi Ruang Kelas MIN Melikan ( 80 m2 ) 
Lokasi : Kabupalen Gunung Kidul 
Tahun Anggaran : 2001 
Sumber Dana DIPA. No. : 0040/25·01.01XIV/2001 Tanggal; 

Refisi DIPA Tanaaal: 

I 
N°'1 

-L-.___. . 

MACAM PEKERJAAN 

- _.. --

Nilai Bobel 
Tiap Bagian 
Pekerjaan 

(%) 

Tahap Penyelesaian 
nap Bagian 
Peke~aan 

(% ) 

PEKERJAAN PERSIAPAN 1,8282I 100,000 
PEKERJAAN PASANGAN 1,4364 100,000 

III" PEKERJAAN BETON BERTULANG 1,8641 100,000 
IV PEKERJAAN PLESTERAN 1,3740 100,000 

19,6358PEKERJAAN KAYU 74,536V 
15,9927PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 93,747VI 
25,6271VII PEKERJAAN TEGEL 41,468 
1,1849PEKEJAAN BESI DAN KACA 100,000VIII 
1,0563 100,01)0IX PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 
3,4939 42,757PEKERJAAN L1STRIKX 
26,5058PEKERJAAN C,\T • CATAN 38,089XI 

1 Januali 2001 

Tingkat Penyelesaian 
Tiap Bagian 
Peke~aan 

(%) 

1,8282 
1,4364 
1,8641 
1,3748 

14,6358 
14,9927 
10,6271 
1,1849 
1,0563 
1,4939 

10,095& 

JUMLAH PROSENTASE SELUI~UH PEKEI~JAAN . . 
TERBILANG : SERATUS PERSEN 

100,U00 60.590 

NILAI BOBOT 
MENURUT TIME SCHEDULLE : 
LEBIH CEPAT / TERLAMBAT 

60,590 
57,150 
3,440 

% 
% 
% 

1--I 
I 
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cv. Winila Karya 
Alamal : Komp'ek Cc,lo,nbo No.52, cn, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564~40 

LAPORAN KEMAJUAN 
PEI.AK~ANMN FEKERJAAN 

DATA PROGRAM 
Departemen /Instansl 
Program 
Kegiatan 
Lokasi 
Tahun Anggaran 
Suml,er Dana DIPA. No. 

RE:fisiDIPA 

No. MACAM PEKERJAAN 

I PEK".RJAAN PERSIAPAN 
II PEKERJAAN PASANGAN 
III rU<ERJAAN BETON BERTULANG 
IV PEKFRJAAN PLESTERAN 
V PEK'::RJAAN KAYU 
VI PEKERJAAN i'ENUTUP ATAP DAN PYAN 
VII PEKERJAAN TEGEL 
VIII PEI(EJAAN BESI DAN KACA 
IX PEKE~JAAN PENGGANTLJNG DAN PENGUNCI 
X PEKERJAAN L1STRIK 
XI PEKERJAAN CAT· CATAN 

JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 

TEREILANG : SERATUS PERSEN-
NILAIBOBOT 
MENURUT TIME SCHEDULLE : 
LEBIH CEPAT I TERLAMBAT 

Minggu ke : VI (Enam)
 
Tanggal : 12 September sid HI September 2001
 

: Kanwll Departemen Agama Propinsi DIY 
: Program Belajar Pendidikan Dasar 9Tahun DIY 
: RehabiUtasi Ruang K&la3 MIN Melikan ( 80 m2 ) 
: Kabupalen Gunung Kidul 
: 2001 
: 0040/25·01.0/XIVl2001 Tanggal: 1 Januari 2001 

Tangqal: 
Nilai Bo'lot Tahap Penyelesaian Tingkal Penyd"lsaian 

Tiap Ba!'ian Tiap Bagian Tiap Bagian 
Peke~aan Peke~aan Pekerjaall 

(%) ('to) (%) 

1,8:'82 100,000 1,828:.! 
1,4364 ,00,000 1,4364 
1,8641 100,000 1,8611 I 
1,3748 100,000 1,3748 I 

19,6358 100,000 19,6358 
15,9927 I100,000 15,9927 
25,6271 43,068 11,0371 I1,1R49 100,000 1,1845 
1,0563 100,000 1,056S 
3,<939 42,757 1,4939 

26,50j8 68,271 18,0958 

100,000 75,000 

75,000 % 
74,550 % 
0,450 % 



--

---

cv. Winila Karya 
Alamat : Komplek Colombo No.52, cn, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

LAPORAN KEMAJUAN Minggu ke : VII (Tujuh) 

PCLAKSANAAN PEKERJAAN Tanggal 19 September sid 25 September 2001 

DATA PROGRAM 
Departemen Iinstansi : Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY 
Program : Program Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun DIY 

: Rehabilitasi Ruang Kelas MIN Melikan ( 80 m2 )Kegiatan 
: Kabupaten Gunung KidulLokasi 
: 2001Tahun Anggaran 
: 004 0/25-01.0/XIV/2001Sumber Dana DIPA. No. 

No. 

I
 
II
 
III
 
IV
 
V
 
VI
 
VII
 
VIII
 
IX
 
X
 
XI
 

-

Refisi DIPA 

MACAM PEKERJAAN 

- . .· ...~w. ~_ 

PEKEHJAAN F'ERSIAPAN 
PEKERJAAN PASANGAN 
PEKERJAAN LETON BERTULANG 
PEKERJAAN PLESTERAN 
PEKCRJAAN KAYU 
PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 
PEKcHJAAN TlGEL 
P[KEJAAN BESI DAN KAGA 
PEKERJAAN r'ENGGANrUNG DAN PcNGUNCI 
PEKERJAAN L1:::>TRIK 
PEKlORJAAN CAT· GATAN 

J'UMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 

TERElILANG: SERATUS PERSEN 

NILAI BOBOT 100,000 
MENURUT TIME SCHEDULLE : 87,220 

LESIH CEPAT I TERLAMBAT 12,780 

% 
% 
% 

Nilai Bob!)t
 
Tiap Bagi3n
 
Pekerjaall
 

(0/0) 

1,82tl2 
1,4364 
1,8641 
1,3748 

19,6358 
15,9927 
25,6271 
1,1849 
1,0563 
3,4939 
26,5U58 

100,000 

Tangga, : 
TangfJal: 
Tahap Penyelesaian 

Tiap Bagian 
Pekerj"an 

(0/0) 

100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 

1Januari 2001 

Tingkat Penyelesaian
 
Tiap Bagian
 
Pekerjaan
 

(0/0) 

1,8282 
1,4364 
1,8641 
1,3748 
19,6358 
15,992, 
25,6£71 
1,1849 
1,05G3 
3,4939 
£6,5058 

100,000 

. " 

'j 

/. 

l_~ _._~_ I 
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DAFTAR. REKAPITULASI BIAYA
 

PROGRAM : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PRUPINSI DIY 
PEKERJAAN : REHABILITASI RUANG KELAS MI MA'ARIF GARONGAN (128 M2) 
LOKASI : KABUPATEN KULON PROGO 
Th. ANGGARAN • 2001 

No. MACAM PEKERJAAN JUMLAH TOTAL 
( Rp. ) 

I PEKERJAAN PERSIAPAN 2.940.000,00 
II PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 140.960,01 
III PEt<ERJAAN PASANGAN 995.701,55 
IV PEKERJAAN BETON BERTULANG 5.557.838,55 
V PEKERJAAN PLESTERAN 527.557,41 
VI PEKERJAAN KAYU 20.840.643,77 
VII PEKERJAAN PENUTUP ATAP 7.836.913,87 
VIII PEKERJAAi~ BESI DAN KACA 400.000,00 
IX PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 165.500,00 
X PEKER~AAN CAT-CATAN 

-
5.006.218.42 

JUMLAH 

PPN (Pajak 10 %) 

44.411.333,57 

4.441.133,36 

TOTAL 

DIBULATKAN 

48.852.466,93 

48.852.000,00 

TERBII.ANG : EMPAT PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS I.IMA PULUH DUA RIBU RUPIAH 

!_-- --------



DAFTAR PERINCIAN BIAYA 
PROGRAM : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PROPINSI DIY 
PEKERJAAN : REHABILITASI RUANG KELAS MI MA'ARIF GARONGAN (128 M2) 
LOKASI : KABUPP TEN KULON PROGO 
Th. ,\NGGARAN : 2001 

MACAM PEKERJAANNo. VOLUME ISAT.I 

I PEKERJAAN PERSIAPAN 
1 Uitzet ,;an bouvIplank M' 
2 Brak ke~a dan loS bahan 

76 
1 Ls 

3 Bongkaran c'inding, rangka alap 1 Ls 
4 Papan nama proyek 1 Ls 

II PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 
1 Galian lan.,h pondasi umpak 4'7781 M3 

1,593 M3 
3 Urugan pasir bawah umpak 
2 Urugan lanah kembali 

0,578 M3 
140.960,01 

III IPEKERJAAN PASANGAN 
1 Pasangan pondasi balu kali 1:3: 10 248.503,00 310.628,75 
2 Pasangan bala merah (dinding) 1:0,5:5 

1,250 I M3 
17,427 M2 39.311,00 685.072,80 

IV IPEKERJAAN BETON BERTULANG 
1 Kolom praklis 12/12 
2 Ring balk 15/15 

0,423 
1,859 

M3 
M3 

V IPEKERJAAN PLESTERAN 
1 Plesleran bdon 1:4 
2 Sponengan sudul 1:4 

13,1521 
109,600 

M2 
M' 

Villi PEKERJi\AN BESI DAN KACA 
1 SaUl, mur, begel 5°,9QQ.1159J. 

IX PEKERJAAN PENCGANTUNG DAN PENGUNCI 
1 Siollanam besar sekualilas "TANAYA" 1 Bh 
2 Engsel pinlu ~, 140 rnm (mlinjon) 3 Bh 
3 Grendel daun pintu 6" dan 8" 2 Psna 

x IPEKERJAAN CAT-CATAN 
Cal dinding (skits MAX'L1TE) 833,536 I M2 

HARG/\ SAT. 
( Rp. ) 

5.000,00 
200.000,00 

2.160.000,00 
200.000,00 

22.000,00 
3.500,00 

52:426,00 

2:435.796,00 
2:435.796/)0 

19.279,00 
2.500,00 

3.307.040,OCl 
5.367.120,00 

325.600,00 
10.000,0') 
1:l.000,OO 
12.000,00 

3.307.040,00 
3.307.040,00 

111.886,00 
42.174.00 

..... 19;079iOO-I" 
::17117,10 

000 00 I._~ , 

125.JOO,00 
3.500,00 

15.000,00 

6.006,00 

JML. HARGA TOTAL 
(Rp. ) (Rp. ) 

380.000,00
 
?OO.OOO,OO
 

2.160.000,00
 
200.000,00
 

2.940.000,00 

105.105,00 
5.573,75 

30.281,26 

995.701,55 
j' 
I

1.029.815,58 
4.528.022,97 r-- I 

I 5.557.838,55 

253.557,41 
274.000,00 

527.557,41 

3.348.639,92 
212.151,52 
501.586,80 
900.000,00 
407.280,00 
124.920,00 

3.235.396,29 
647.079,26 

2.515.253,22 
8.948.336,77 I 

20.840.(.43,77 

.6.746;862,89-1 
1 OQO 050,Q8 

I I 
' 

VI PEKER.;AAN KONSTRUKSI KAYU 
1 Kuda2 ky Bengkirai & k. angin 6/12 (TS) 
2 Kusen "Jintu kayu Bengkirai 6/12 
3 D. pinlu pnl mllplk, ram kyo Bkr 3,5/12 
4 Papan Iisjplank kayu Bengkirai 2/25 
5 Papan ruiler kayu Bengkirai 2/15 
6 Pap..n wenfier kayu Bengkirai 2/15 
7 Gording & murplal kayu Kruing 8/12 (TS) 
8 Nok kayu Kruing 8/12 (TS) 
9 Partisi kayu (TS) 
10 USL.k Kruing, reng Bengkirai (TS) 

VIII PEKER JAAN P':NUTUP ATAP 
1· .. AlaI) gerllen~sokka·Gedean- 
7 , Kt:lrpus<ln sokka Gode<ln 

1,013 M3 
0,040 M3 
1,541 M2 

50,000 M' 
33,940 M' 
10,410 M' 
0,978 M3 
0,196 M3 

22,481 M2 
212,177 M2 

'--353i6281·M~I-
33,Q40 M 

7.836.Q13,87 

400.00000 '--=-::-::-1--=.,- 400.000,00 I 

125.000,00 
10.500,00 
30.000,00 

1£0').5')0,00 

5.006.218,42 
5.003.218,42 

1 



--
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cv. \Vinila Karya 
Alamat • Korr,plek Colombo No.52, cn, Oepok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp, (0274) 564340 

LAPORAN KEMAJUI.N
 
PELAKSANAAN PEKERJAAN
 

DATA PROGR/\11 
Departemen /Instansi 
Program 
Kegialan 
Lokasi 
Tahun Anggaran 
Sumber Dana	 OIPA. No. 

RefisiOIPA 

No. MACAM PEKERJAAN 

I PEKFRJAAN PERSIAPAN
 
II
 PEKERJAAN PASANGAN
 
III
 PEKl:RJAAN BETON BEKTULANG
 
IV
 PEK'ORJAAN PLESTERAN
 
V
 PEKERJAAN I\AYU
 
VI
 PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN
 
VII
 PEKERJAAN TEGEL
 
VIII
 PEKEJAAN BESI DAN KACA
 
IX
 PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 
X PEKERJA/.N L1STRIK
 
XI
 FEKERJAAN CPT - CATAN 

JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 

NILAI BOBOT 5,676 
lv,ENURUT TIME SCHEDULLE : 3,280 
LEBIH CEPAT ITERLAMBAT 2,396 

'-
Minggu ke : I (Satu)
 

Tanggal : 12 Aguslus 2001 sid 18 Agustus 2001
 

: Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY 
: Program Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun DIY 
: Rehabilitasi Ruang Kelas MI Ma'arif Garongan ( 128 m2 ) 
: Kabupalen Kulonprogo 
: 2001 
: 0050/27-01.01XV/2001 Tanggal: 10 Jan~ari 2001 

Tanooal: 
Tingkal Penyelesaian 

Tiap Bagia~ 

Peke~aan 

Nilai Bobot Tatlap Penyelesaian 
Tiap Bagian Tiap Bagian 
Peke~aan Pek()~aan 

(%) (%) 

1,8282 79,168 
1,4364 0,000 
1,8641 0,000 
1,3748 0,000 
19,6358 19,512 
15,9927 0,000 
25,6271 0.000 
1,1849 33,496 
1,0563 0,000 
3,4939 0,000 

26,5058 0,000 

100,000	 

(%l 

1,4474 
0,0000 
0,0000 
0,0000 
3,8314 
0,0000 
0,0000 
0.3969 
0,0000 
0,0001) 
0,0000 

5,676 

%
 
%
 
%
 . 



ev. Winila Karya 
Alamal : Komplek Colombo No.52. cn, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

LAPOP.AN KEMAJUAN Minggu ke : II (Dua) 

PELAKSANAAN PEKERJAAN Tanggal : 19 Aguslus 2001 sid 25 Agustus 2001 

DATA PROGRAM 
Departemen /Inslansi : Kanwil Departemen Agamo Propinsi DIY 

: Program Belajar Pendidikan Das?r 9Tahun DIYProgram 
: Rehabililasi Ruang Kelas MI Ma'am Garongan ( 128 m2 )Kegiatan 

Lokasi : Kabupaten KUlonprO('o 
Tahun Anggaran : 2001 
SumberDdna Dlf-'A. No. : 005 0/27-01.0/XV/2001 Tan~gal : 111 J3nU\i.ri 2001 

RefisiOIPA TanCloal: 
Nila; Bobot Tahap Penyelesaian Tingkat Penyelesaian 

No. MACAM PEKERJAAN Tiap Bagian 1lap Bagian Tiap Bagill1 
PekerJaan Peke~aan P~ke~alln 

(%) (o/~ ) ( °/~) 

I PEKERJAAN PERSIAPAN 1,8282 79,168 1,4474 
II PEKERJAAN PASANGAN 1,4364 74,701 1,0730 
"I PEKERJAAN BETON BERTULANG 1,8641 47,852 0,8920 
IV PEKERJAAN PLESTERAN 1,37~8 3P,406 0,5280 
V PEKERJAAN KAYU 19,6358 50,069 9,8314 
VI PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 15,9927 0,000 0,0000 
VII PEKERJAAN TEGEL 25,6271 0,000 0,0000 
VIII PEKEJAAN BESI DAN KACA 1,1849 250,224 2,9649 
IX PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 1,0563 0,000 0,0000 
X PEKERJAAN L1STRIK 3,4939 57,586 2,0120 
XI PEKERJAAN CAT· CATAN 26,5058 0,000 0,0000 

_ JUMLAH PROSENTASE SELURUH prKERJAAN 100,000 18,749 __ 

NlLAI BOBOT 18,749 % 
MENURUT TIME SCHEDULLE : 10,320 % 
LEBIH CEPAT / TERLAMBAT 8,429 % 

I 

1 
-\.... 

\ 



-----

Refisi DIPA 

MACAM PEKERJAAN 
I No, 

PEKERJAAN PERSIAPAN
 
II
 
I 

PEKERJAAN PASANGAN
 
III
 PEI:ERJAAN BETON BERTULANG
 
IV
 PEKERJAAN PLESTERAN
 
V
 PEKERJAAN KAYU
 
VI
 PtKERJAAN PENUTUPATAP DAN P~AN
 

VII
 PEKERJAAN TEGEL
 
VIII
 PEKEJAAN BESI DAN KACA
 
IX
 PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 
X PEKERJAAN LlSTRIK
 
XI
 PEKERJAAN CAT - CATAN 

JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEI<ERJAAN 

NILAI BOBOT 31,622 % 
MENURUT TIME SCHEDULLE : 20,010 % 
LEBIH CEPAT ITERLAMBAT 11,612 % 

\ 
I 

i 
I 

I 

I
I 

1 
1 

cv. Winila Karya 
Alamat : Komnlek Colombo No.52. cn. Depok. Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

LAPORAN KEMAJUAN Minggu ke : III (TigC') 

PELAKSAUAAN PEKERJAAN Tanggal : 26 Agustus 2001 sid 1 September ,,001 

OATA PROGRAM 
Departemen Iinsiansi : Kanwil Departemen Aqame Propinsi DIY 
Program : Program Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun DIY 
Kegiatall : Rehabilitasi Ruang Kelas MI Ma'arif Garongan ( 128 m2 ) 

: KablJpaten KulonprogoLokasi 
: 2001Tahun Anggaran 
: 0050/27-01.01XV/2001Sumber uana DIPA. No. 

Nilai Bo~ol
 

Tiap Bagian
 
Pekerjaan
 

(%) 

1,8282 
1,4364 
1,8641 
1,3748 

19,6358 
15,9927 
25,6271 
1,1849 
1,0563 
3,4939 

26,5058 

100,000 

Tanggal: 10 Januari 2001 
Tanggal:
 
Tahap Penyelesaian
 Tingkat Penyelesaian 

Tiap Bagian Tiap Bag!an 
Pekerjaan Peke~aan 

(%) (O/~ ) 

100,000 1,828~ 

100,000 1,4364 
90,768 1,6320 
82,Q48 1,1280 
65,347 12,8314 
10,811 1,1290 

0,000') 
81,602 
0,000 

0,9669 
25,088 0,2650 
100,000 3,4939 
23,584 6,2510 

3'1,622 



ev. Winila Karya 
Alamat : Komplek Colombo No,52, CTT, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Tcl~. (0274) 564340 

Minggu ke : IV (Empat)LAPORAN KEMAJUAN 
PELAKSANAAN PEKERJAAN Tanggal : 2 September 2001 'ild 8 September 2001 

06,TA PROGRAM 
Departemen Iinslansi : Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY 

: Program Belajar Pendidikan Dasa.' 9 Tahun DIYProgram 
: Rehabilitasi Ruang Kelas MI Ma'arif Gc.rongan ( 128 m2)Kegiatan 

Lokasi : Kabupaten KUlonprogo 
: 2001Tahun An9garan 
: 005 0/27-01.01XV/2001Sumber Dana DIPA, No. 

No 

RetisiDIPA 

MACAM PEKERJAAN 

1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 

PEKERJAAN PERSIA PAN 
PEKERJAA~ PASANGAN 
PEKERJAAN LETON BERTULANG 
PEKERJAAN PLESTERAI, 
PEKERJAAN MYU 
PEKERJAAN PENUTUP"TAP DAN PYAN 
P~KlRJAAN TEGEL 
PEKFJAAN BESI DAN KACA 
PEKERJAAN PtNGGANTUNG DAN PENGUNCI 
P':KERJAAN L1STRIK 
PEKERJAAN I-AT  CATAN 

JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 

NILAiBOBOT 43,738 
MEf..URUT TIME SCHEDULLE : 29,690 
LEBIII CEPAll TERLAMBAT 14,048 

% 
% 
% 

I; 
,i 

I 
I 

Nilai Bobot
 
Tiap Bagian
 
Peke~ao1 

(%) 

1,8282 
1,4364 
1,864'1 
1,3748 
19,6358 
15,9927 
25,6271 
1,184J 
1,056:1 
3,4939 
26,5058 

100,OUO 

Tanggal: 
Tanggal: 
Tahap Penyelesaian 

Tiap Bagian 
Peke~aan 

(%) 

100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
85,718 
48,328 
0,000 

100,000 
27,833 
100,000 
29,054

10 Jcnuari 2001 

Tingkat Penyelesaian
 
Tiap Baglan
 
Pekerjaan
 

(%) 

1,8282 
1,43~4 

1,8641
 
1,3748
 

16,8314
 
7,7290
 
0,0000
 
1,184&
 
0,294(\
 I 
3,4939 
7,7010 I 

--I
43,738 ---J 

I 

I 

I 
I 

_I 



--

--

ev. Winila Karya 
Alamal : Komplek Colombo No.52, cn, DepoK, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

LAPOI\AN KEMAJUAN Minggu ke : V (Lim,,) 

PELAKSANAAN PEKERJAAN Tanggal : 9 September 2001 sid 15 September 2001 

DATA PROGRAM 
Departemen Iinstansi 
Program 
Kegiatan 
Lokasi 
Tahun Anggaran 
Sumber Dana DIPA. No. 

Refisi DIPA 
IV ~~KERJAAN PLESTERAN 
V EKERJAAN KAYU 

PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 
VII 
VI 

PEKERJAAN TEGEL 
VIII PEKEJAAN BESI DAN KACA
 
IX
 PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 
X PEKERJAAN L13TRIK 
XI PEKERJAAN CAT - CATAN 

JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 

NILAI BOBOT 56,268 
MENURUT TIME SCHEDULLE : 43,160 
LEBIH CEPAT I TERLAMBAT 13,108 

: Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY 
: Program Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun DIY 
: Rehabilitasi Ruang Kelas MI Ma'arif Garongan ( 128 m2 ) 
: Kabupalen Kulonprogv 
: 2001 
: 0050/27-01.0/XV/2001 Tanggal: 10 ~anuari 2001 

Tangg'll: 
1,3748 100,OOV 1,3748 

19,6358 100,000 19,6358 
15,9927 7&,593 12,7290 
25,6271 30,647 7,8540 
1,1849 100,000 1,184\1 
1,0563 101),000 1,0563 
3,4939 100,000 3,4939 
26,5058 33,725 8,9390 

94,871 56,268 

%
 
%
 
%
 

It-
I 
, 
" 

i 

II 



--

--

---

1 

CY. Winila Karya 
Alan,at : I<omplek Col !mbo No,52, cn, Depok. Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp, (0274) 564340 

LAPORAN KEMAJUAN Minggu ke : VI (Enam) 

PEU.KSANAAN PEKERJAAN Tang9al : 16 September 2001 sid 22 September 2001 

DATA PROGRAM 
Departemen Ilnstansi : Kanwil Departemen Agana Propinsi DIY 
Program : Program Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun DIY 
Kegialan : Rehabililasi Ruang Kelas MI '.la'arif Garongan ( 128 m2 ) 
Lokasi : Kabupalen Kulonprogo 
Tahun Angglran : 2001 
SumberDana DIPA, No, : 0050/27-01 ,01XV/2001 

Refisi DIPA 

No, MACAM PEKERJAAN 

PEKERJAAN PERSIAPAN
 
II
 
I 

PEI\ERJAAN PASANGAN
 
III
 PEKlCRJAAN BETON BERTULANG
 
IV
 PE'(ERJAAN PLESTERAN
 
V
 PEKE'RJAAN KAYU
 
VI
 PEKERJAAN :JENUTUP ATAP DAN PYAN
 
VII
 PEI\ERJAAN TEGEL
 
VIII
 PEK'=JAAN B::SI DAN I("CA
 
IX
 PEK::RJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 
X PEKERJAAN L1STRIK
 
XI
 PEKiORJAAN CAT - CATAN 

, 
'JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 

NILfl BOBOT 81,230 "Iv 
MENURUT TIME SCHEDULLE : 56,300 % 
LEBIH CEPAT ITERLAMBAT 24,930 % 

I ...-

Nilai Bobot
 
Tiap ~aqian
 

Peke~aall
 

(%) 

1,8282 
1,4364 
1,8641 
1,3748 

19,b358 
15,9927 
25,6271 
1,1819 
1,05'53 
3,493;) 

26,5051, 

100,000 

Tanggal: 10 Ja~uari 20C 
Taml!!al: 

--~ Tahap Penyelesaian Tingkat Penyelesaian ' 
nap Bagian T'ap BalJian 
~eke~aan Peke~aJn 

(%) (0/.: ) 

100,000 1,8282 
100,000 1,4364 
100,000 1,8641 
100,000 1,374/\ 
100,000 19,635~ 

100,000 15,9927 

57,962 14,8540 
100,000 1,1849 
100,000 1,0563 
100,000 3,4919 
69,830 18,5090 

81,230 

~-




--

CV. Winila Karya 
Alamal : Komplek Colombo No.52, CIT, DepGk, SJeman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

LAPORAN KEMAJUAN Minggu ke : VII (Tujuh) 

PELAKSANAAN PEKERJAAN Tanggal : 23 September 2001 sid 29 September 2001
 

DATA PROGRAM
 

Derartemen Ilrstansi
 : Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY 
: Program Belajar Pendidikan Dasar 9Tahun DIYPro~ram 

Kegialan : Rehabililasi Ruang Kelas MI Ma'ilrif Garongan ( 128 m2 ) 
Lokasi : Kabupalen Kulonprogo 
Tahun Anggaran : 2001 
SumberDana DIPA. No. : 005 0/27-01.01XV/2001 

Rafisi DIPA 

MACAM PEKERJAANNo 

I PEKERJAAN PERSIAPAN
 
II
 F'EKERJAAN PASANGAN
 
III
 PEKERJAAN 3ETON BERTULANG
 
IV
 PEKERJAAN PLESTERAN
 
V
 PEKERJAAN t<AYU
 
VI
 PF.KERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 
VII PEKERJAAN TEGEL 
VIII PEKEJAAN BESI DAN KACA
 
IX
 PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI
 
X
 PEKi::RJAAN lISTRIK
 
XI
 PEKERJAAN CAT· CATAN 

JUMLAH PRl'SENTASE SELURUH PEKERJAAN 

NILAI BOBOT 96,720 % 
MENURUT TIME SCHEDULLE : 72,180 % 
LEB:H CEPAT ITERLAMBAT 24,640 % 

Nilai Bob'll
 
Tiap Bagian
 
Peke~aan 

(%1 

1,82e2 
1,4364 
1,8641 
1,3748 

19,6358 
15,9927 
25,6271 
1,1849 
1,0563 
3,4939 

26,505E 

100,000 

Tanggal: 
TanQQal: 

Tahap Penyelesaian 
Tiap Bagian 
Peke~aan 

(O/~ I 

100,000 
100,000 
100,OUO 
100,000 
100,000 
100,000 
89,179 
100,000 
100,000 
100,000 
98,088 

10 ,'anuari 2001 

Tingkat Penyelesaian
 
Tiap Bagian
 
Peke~aall 

(o/~ 1 

1,8282 
1,4364 
1,8641 
1,3748 
19,6358 
15,9927 
22,8540 
1,1849 
1,0563 
3,4939 

25,9990 

96,720 

r 
I
 

.. _----- ._----
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CV. Winila Karya 
Alamal : K0mplek Colombo No.52, cn, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (02 4) 564340 

LAPORAN KEMAJUAN
 
PELAK~ANAAN PEKERJAAN
 
r--- 

DATA PROGRAN;
 
Departemen , Instansi
 
Program
 
Kegiatan
 

!lokasi 
Tahun AIggaran 
Sumber Dana DIPA. No. 

RefisiDIPA 

MACAM PEKERJAAN 

PEKmJAAN PERSIAPAN 
PEKERJAAN PASANGAN 
PEKERJAAN BETON BERTULANG 
PEK:RJAAN PLESTERAN 
PEKERJAAN KAYU 
PEKER~AAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 
PEK"RJAAN TEGEL 
PEKEJAAN BESI DAN KACA 
PEKJ:RJAA' ~ PENGGANTUNG DAN PlNGUNCI 
PEKERJAAN L1STRIK 
PEK':RJAAN ,;AT - CATAN 

JUMcAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 

No. 

••••.»~ 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 

NILAI BOBOT 100,000 % 
MENURUT TIME SCHEDULLE : 85,490 % 
LEBIH CF"AT J TERLAMBAT 14,520 % 

~--

Minggu ke : VIII (Delapan)
 
Tanggal : 23 Sep:ember 2001 sid 29 September 2001
 

: Kanwil Departemen Ayama Propinsi DIY
 
: Program 8elajar Pendidikan Dasar 9Tahun DIY
 
: Rehabilitasi Ruang Kelas MI Ma'am Garongan ( 128 m2 )
 
: Kabupaten KUlonprogo 
: 2001 
: 0050/27-01.01XV/200·1 Tanggal: 

T,!~: 
Nilai Bob'lt Tahap Penyelesaian 
Tiap Bagian Tiap Bagian 
Pekerjaan Pekerjaan 

(%) (%) 

1,8282 
1,4364 
1,8641 
1,374e 
19,6358 
15,9927 
25,6271 
1,18~,9 

1,0563 
3,4939 
26,50')1\ 

100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 

10 Januan 2001 

Tingkat Penyelesaian
 
Tiap Bagia'l
 
Pekerjaan
 

(% ) 

1,8262 
1,4364 
1,0641 
1,3748 
19,6358 
1b,9927 
25,6271 
1,1849 
1,0563 
3,49311 
26,5053 

1(,0.000100,000 
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DAFTAR REKAPITULASI BIAYA
 

PROGRAtvl : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBI LAN TAHIJN PROPINSI DIY 
KEGIATAN : REHABILlTASI RUANG KELAS MIN PLAYEN (100 M2) 
LOKASI : KABlJPATEN GUNUNC KIDUL 

Th. ANGGARAN : 2002 

No·1 U\ACAM PEKER.JAAN 

---1...-= 

I PEKERJAAN PERSIAPAN 
II PEKERJAAN KAYU 
III PEKERJAA~I PEJ'.lUTUP ATAP DAN PYAN 
IV PEKERJAAN TEGEL 
V FEKERJAA,i BESI DAN KACA 
VI PEKERJAAN L1STRIK 
VII PEKER~AAN CAT-CATAN 

JUMLAH TOT~L 

(Rp. ) 

2.830.000,00 
7.916.982,R4 

12.481.205,25 
6.352.434,00 

400.000,00 
1.790.000,00 
5.182.579,!:I4 

,= 

JUMI..AH 

PPN (Pajak 10 %) 

TOTAL 

DIBULATKAN 

36.953.202,03 

3.695.320,20 
40.648.522,24 
40.648.000,00 

TERBILJ\NG : EMPAT PULUH JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUf-l DELAPAN RIBU RUPIP.H 

1--



·.__.-..... 

DAFTAR PERINCIAN BIAYA
 
PROGRAM : WAJIB BELAJAR PI:NDIDIKAr\ DASAR SEMBILAN TAHUN PROPINSI DIY 
KEGIATAN .REHABILITASI RUANG KELAS MIN PLAYEN (100 M2) 
LOKAS I : KABUPATEN GUNUNG KIDUL 

Th. ANGGARAN : 2002 

No. 

I 
1 
2 
3 
4 

II 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

III 
1 
2 
3 

IV 
1 
2 

V 
1 

VI 
1 
2 
3 
4 

VII 
1 
2 
3 

MACAM PEKERJAAN 

PEKERJAAN PERSIAPAN 
Uitzet dan bouplank
 
Brak kerja dan los bahan
 
Be ngkaran atap dar rangka atap
 
Papan nama proyek
 

PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU
 
Papan Iisplarlk kayu Bengkirai 2/25
 
Papan ruitf!r kayu Ben']kirai 2/15
 
Papan wenfier kayu gengkirai 2/15
 
Gording, murplat kayu Kruing 8/12
 
Nok kayu Kruing 8/12
 
Usuk Kruing, leng Beng:<irai
 

PEKE:RJAAN PENU~UP ATAP DAN PYAN
 
Pyal1 eternit, rnngka kayu kruing
 
Atap genteng beton
 
Kerpusan beton
 

PEKERJAAN TEGEL
 
Lantai tegel keramik 30/30 em (RK)
 
Lantai tegel keramik KMIWC
 

PEKERJAAN BESI DAN KACA
 
Saut, mur, begel
 

PEKERJAAN L1STRIK
 
Lampu TL 2 x 20 watt sekualitas PHILIPS
 
Lampu pijar 25 watt sekualitas PHILIPS
 
Skaklar dOllble Icngl<op dg instalasinya
 
Stop kontak If!nOk;:lJ1 ro in$talasinya
 

PEKERJAAN CAT·CATAN
 
Cat dinding (sekualitas MAXILlTE)
 
Cat pyan eternit (se"ualitas MAXILITE)
 
Cat kayu (sekualilds EMCO LUX)
 

jVOLUME SAT. HARGA SAT. 

( Rp. ) 
JML. HARGA 

(Rp. ) 
TOTAL 

(Rp. ) 

54 
1 
1 
1 

M' 
Ls 
Ls 
Ls 

5.000,00 
200.000,00 

2.160.000,00 
200.000,00 

270.000,00 
200.000,00 

2.160.000,00 
200.000,00 

36,289 
21,000 
23,980 

0,363 
0,081 

124,635 

M' 
M' 
M' 
M3 
M3 
M2 

18.000,00 
12.000,00 
12.000,00 

3.307.040,00 
3.307.040,00 

42.174,00 

653.202,00 
252.000,00 
287.760,00 

1.200.455,52 
267.208,83 

5.256.356,49 

2.830.000,00 

89,520 
249,270 

21,000 

M2 
M2 
M' 

62.572,00 
25.003,00 
30.822,00 

5.601.445,44 
6.232.497,81 

647.262,00 

7.916.982,84 

96,000 
18,000 

M2 
M2 

54.681,00 
61.281,00 

5.249.376,00 
1.103.058,00 

12.481.205,25 

50,000 Ka .§.OOO,OO 400.000,00 

6.352.434,00 

5 
9 
Q 
2 

Ttk 
Ttk 
Tlk 
Ttk 

120.000,00 
70000,00 
70.000,00 
70.00000 

600.000,00 
630,000,00 
420.000,00 
140.00000 

2.756.754,00 
1.747.385,64 

678.440,30 

400.000,00 

459,000 
223,800 

55,730 

M2 
M2 
M2 

....-.'._, ..... 

6.006,00 
7.807,80 

12.1n,70 

1,790000,00 

5.18:l.bIY,Y4 



DATA PROGRAM 
Departemen /Instansl 
Program 
Kegiatan 
Lokas! 
Tahun Angg;lran 
Sumber Dana 

No. 

I 
II 
III 

I 
IV 
V

I VIVII 

100,000 

LAPORAN KEMAJUAN Minggu ke : I (Satu) 

PELAKSANAANPEKERJAAN Tanggal : 15 Agustus 2002 sid 21 Agustus 2002 

: Kanwil Departemen Agama Propmsi DIY 
: Program Belajar Pendldikan Dasar) Tahun DIY 
: Rehabilitasl Ruang Kelas MIN Playen ( 100 m2) 

JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 10,282 
TERBILANG: SEPULUH KOMA DUA DELAPAN DUA PERSEN 

NILAI BaBOT 10,:'82 %
 
MENURUT TIME SCHEDULLE : 3,742 %
 
LEBIH CEPAT ITERLAMBAT 6,540 %
 

1--

PEKERJAAN PERS1APAN 7,4831 94,384 
21,4650 12,977PEKERJA t\N KAYll 

PEKERJAAN PENUTLJP ATAP DAN PYAN 33,8398 0,000 
17,2231PEKERJAAN TEeIEI. 0,000 
1,0845 40,000PEKERJAAN BL,SI DAN KACA 
4,8532PEKERJAAN L1STRIK 0,000 
14,0513PEKERJAJ\N CAT - CATAN 0,000 

ev. Winila Karya 
Alamclt: Komplek Colombo No.5:l, cn, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

: Kabupaten Gunung Kidul 
: 2002 

DIPA. No. : 0040/25-01.0IXIV/2002 
Refisi DIPA 

Nilal Bobot 
WCAM PEKERJAAN Tiap Baglan 

Peke~aan 

("!o) 

12 Januari 2002 

Tingkat Penyelesaian 
TiapBagian 
Pake~aan 

(%) 

Tanggal: 
Tanqqal: 
Tahap Penyelesaian 

Tiap Bagian 
Peke~aan 

(%) 

7,0628 , 
2,7855 
U,OOOO 
J,OOOO 
C,4338 
0,0000 
C,OOOO 



I 

'.:1 

ev. Winila Karyn 
.!llamal : Komplek Colombo No.52, CIT, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (OUl) 564340 

LAPORAN KEMAJUAN 
PELAKSANAAN PEKERJAAIIj 

Minggu ke 
Tanggal 

: II (Dua) 

; 08 Aguslus 2002 sid 14 .'l.guslus 2002 

DATA PROGRAM 
Departemen I In~lansi 

Progr3m 
Kegiatan 

: Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY 
: Program Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun DIY 
: Rehabilitasi Ruang Kelas MIN Playen ( 100 m2 ) 

Lokasi ; Kabupaten Gunung Kidul 
Tahun An~garan : 2002 
Sllmber Dana DIPA. No. : 0040125-Q1.0IXIVI2002 

Reftsi DIPA 

No. MACAM PEKERJAAN 

I PEKERJAAN PERSIAPAN 
PEKERJAAN KA YUII 

III PEKERJAAN PENUTUP ATAP [JAN PYAN 
IV PEKERJAAl\. TEOEL 

PEKERJAAN BESI DAN. KACAV 
VI PEKERJAAN LISTRIK 
VII PEKERJAAN CAT - CATAN 

JUMLAH Pf'.OSENTASE SELURUH PEKERJAAN 
TERBILANG: TIGA TIGA KOMA SEMBILAN ENAM ENAM PERSEN 

NILAI BOBOT 33,966 % 
MENURUT TIME SCHEDULLE : 11,776 % 
LEBIH CEPAT ITERLAMBAT 22,190 % 

Nilai Bobol
 
Tiap Bagian
 
Peke~aan 

(%) 

7,4831 
21,465u 
33,8398 
17,2231 
1,0845 
4,8532 
14,0513 

100,000 

Tanggal: 
Tanaaal: 
Tahap Penyelesaian 

Tiap Bagian 
Peke~Jan 

(%) 

97,192 
91,749 
17,477 
0,000 

100,000 
0,000 
0,000 

1Januari 2005 

Tingkal Penyelesaian
 
Tia!> Bagian
 
Pekerjaan
 

(ok) 

7,2730 
19,6940 
5,9143 
0,0000 
1,0845 
0,0000 
0,0000 

33,966 



I 
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ev. Winila Karya 
Alamat : Komplek Colombo No.52, CTT, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

LAPORAN KEMAJUAN Minggu ke : III (Tiga) 

PELAKSANAAN PEKERJAI,N Tanggal : 15 Agustus 2002 sIr! 21 Agustus 2002 

OATA PROGRAM 
Departemen Iinstansi : Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY 
Program : Program Belajar Pendidikan Darar 9Tahun DIY 
Kegiatan : Rehabilitasi Ruang Kelas Mltl Playen (100 m2) 
i.okasi : Kabupaten Gunung Kidul 
Tahun Anggaran : 2002 
SumberDana DIPA. No. : 004 0/25-{)1.0/XIV/2002 

Refisi DIPA 

No. MACAM PEKERJAAN 

I I'EKU<Ji\AN J>LI<SIAI'AN 
II PEKERJAAN KA YU 
III PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 
IV PEKLRJAAN TEGEL 
V PEKERJAAN BESr DAN KACA 
VI PEKERJAAN L1STRIK 
VII PEKl~RJi\AN CAT - CATAN 

JUMLAH PROSEI, rASE~ELURUH PEKERJAAN 

Nilai Bobot
 
Tiap Bagian
 
P,~kerjaan 

(%) 

7,4831 
21,4650 
33,8398 
17,2231 
1,0845 
4,8532 
14,0513 

100,000 
TERBILANG : EMPAT DELAPAN KOMA ENAM EMPAT SEMBI LAN PERSEN 

NILAI BUBOT 48,649 %
 
MENURUT TIME SCHEDULLE : 22,8:7 %
 
LEBIH CEPAT JTERLAMBAT 25,812 %
 

Tanggal: 
Tanaaal: 
Tahap Penyelesaian
 

Tiap Bagian
 
Pekerjaan
 

(%)
 

100,000
 
90,673
 
60,928
 
O.OOJ 

100,000 
~1,O00 

0,003 

1Januari 2002 

Tingkat Penyelesaian
 
Tiap dagian
 
F-ekerjaan
 

(0/; ) 

7,<1831
 
19,4631
 
:.10,E179
 
0,0000
 
1,0845
 
0,0000
 
0,0000
 

48,549 

-------'-------~ 
I 



----

cv. WiniJa Karya 
Alamat : Komplek Colombo No.52, cn, Depok, Slemali. YOGYAKARTA 55281. Telp. (0271) 564340 

DATA PROGRAM 
Departemen Iinsta1si 
Program 
Kegiatan 
Lokasi 
Tahun Anggaran 
SumberDana DIPA. No. 

RefisiDIPA 

No. MACAM PEKERJAAN 

7,4831 100.000PEKERJAAN PERSIAPAN 
21,4650 100,000PEKERJAAN KA YUI II

I 

33,83ge 87,484PEKERJAAN PENUTlJP ATAP DAN PYANIII 
17,2231 16,527I'EKERJAA N '11,( iI ,I.IV 

100,0001,0845PEKERJAAN BESI !JAN KACAV 
4,8532 0,000PEKERJAAN L1STRIKVI 
14,0513 0,000PEKERJAAN CAT - CATAN VII 

62,483 

TERBILANG: ENAM DUA KOMA EMPAT DELAPAN TIGA PERSEN 

NII.AI aOBOT 62,483 %
 
MENUR:.JT TIME SCHEDULLE . 33,838 %
 

I LEBII1 CEPAT I TERLAMBAT 28,585 %
 

100,000JUMLAh PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 

I 

Ir----

I
I
LAPORAN KEMAJUAN 
PELAKSANAANPEKERJAAN 

Minggu ke : IV (Empat)
 

Tanggal : 22 Agustus 2002 sid 28 Agustus 200?
 

: Kanwi.1 Departemen Agama Propinsi DIY
 
: Program Belajar Pendidikan Da<iar9 Tahun DIY
 
: Rehabilitasi Ruang Kelas MIN Playen (100 m2)
 
: Kabupaten Gunung Kidul 
: 2002 
: 004 0/25-Q1.0IX1V/2002 

Nilai Bobot 
Tiap Bagian 
Peke~aan 

10/; ) 

1Januari 2002 

Tingkat °enyelesaian 
Tiap Bagian 
Pcke~aan 

10/; ) 

Tanggal: 
TanoO'lI: 
Tahap Penyelesaian 

Tiap Bagian 
Peke~aan 

1°/; ) 

7,4831 
21,4650 
29,6043 
2,8465 
1,0845 
0,0000 
O,OOOJ 

I
 

I
 



· -:~_-~_:::.....~O,~ _ 

cv. Winila Karya 
!,Iamat : Komplek Culombu No.52, CTT, Depok, Slemall, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

LAPORAN KEMAJUAN
 
PELAKSANAANPEKERJAAN
 
OATA PROGRAM 

Deparlemen Ilns((lnsi
 
?rogram
 
Kegiatan
 
Lokasi
 
Tahun Anggaran
 
SumberDana
 

MACAM PEKERJAANNo. 

F== 
1'!,KEfOAI\N I'I;RSIAI'AN I 

11 I'EKERJI' AN KA YU 
PEKERJAI\N PI,Nl/['I JP AlAI' DAN I'YANIII 
I'EKERJAI\N lUjEI,IV 
PEKElUAI\N Ill.Sl \)AN KI\CA V 

VI PEKER.'AAN L1STRIK 
PEKERJAAN ('AT - CAlANVII 

JUMLAH PR0SENTASE SELURUH PEKERJAAN 
TERBILANG : DELAPAI~ PULUH KOMA TUJUH DELAPAN EMPAT PERSEN 

NILAI BOBOT :
 
MENURUT TIME SCHECJLLE
 
LEBIH CEPA; ITERLAMBAT
 

DIPP. No.
 
Refisi DIPA
 

-

80,784 % 
49,265 % 
31,519 % 

l-

Minggu ke : V (Lima)
 

Tanggal : 28 Agustus 2002 sid 4 September 2002
 

: Kanwil Deparlemen AtJama Propinsi rJlY
 
: Program Belajar Pendidi~an DOlsar9 Tahun DIY
 
: Rehabilitasi Ruang Kelas MIN Playen (100 m2)
 
: Kabupaten Gunung Kidul
 
: 2002
 
: 004 0/25·01.0/XIV, Tanggal : 1 Januari 2002
 

Tanggal: 
Nilai Bobot TahJp Penyelesaian 
TiapBagian TiapBagic.n 
Peke~aan Peke~c3n 

(%) (%) 

7,4831 100,000 
21,4650 100,000 
33,8398 100,000 
17,2231 82,636 
1,0845 100,000 
4,8532 0,000 
14,0513 1S,068 

100,000 

Tingkat Penye,esaian
 
Tiap Bagian
 
Pel<erjaan
 

(%1-..- 

7,4831 
21,4650 
33,r.398 
14,2324 
1,084!J 
0,0000 
2,679;' 

80,7e4 



._~-_. 

cv. Winila Karya 
Al:om:ot " Knmnlpk r.nlnmhn Nn "7 r.n npnnk ~'pm:on VnrWAKARTA ""71\1 Tph ((1774\ "1'\4140 

LAPORAN KEMAJUAN Minggu ke : VI (Enam) 

PELAKSANAANPEKERJAAN Tanggal : 5 September 2002 sid 11 September 2002 

DATA PROGRAM 
-- -_. 

: Kanwil Departe,iieilAgarl:a DropillSi :)IY--··--·--·-··---···-····-----······Departemen Iinst.ansi 
Program : Program Belajar Pe(ldidikan Dasar 9 Tahun DIY 
Kegiatan : Rehabilitasi Ruang Kelas MIN Playan ( 100 m2 ) 
Lokasi : Kabupaten GunlJng Kidul 
Tahun Anggaran : 2002 
SumberDana DIPA. No. : 004 0125-Q1.0IXII Tanggal : 

Relisi DIPA 
Nilai Bobot 

No. MACAM PEKERJAAN Tiap Bagian 
Pckerjaan 

(%) 

7,4831
 
II
 
I :'EKUUA/\r--; I'ERSIAI'AN 

21,4650 
III 

PEKUUAJ\N KA'ilJ 
33,8398 

IV 
PEKERJA/\N PENlJTlJl' ATAl' !JAN I'YAN 

17,2231 
V 

PFKFR.lM N "ITC,I'I. 
1,0845 

VI 
PEKIC'UAAN Ill':SI DAN KACi\ 

4,8532 
VII 

I'EKI~RJAAN l.ISTRIK 
14,0513PLKERJAA,'-I CAT - CATAN 

100,000JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 

TERBILANG : SERATUS PERSEN 

NILAI SaBOT 100,000 % 
MENURUT TIME SCHEDULLE 64,265 % 
LEOIH CEPAT ITERLAMBAT 35,735 % 

Tanggal: 
Tahap Penyelesaian 

Tiap Bagian 
Pc~e~Clan 

(% ) 

100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
10C,000 
100,000 

1 Januari 2002 

Ting~at Penyelesaian
 
Tiap ~agian
 

Peke~aan
 
(o/~ ) 

7,4831 
21,4650 
33,8398 
17,2231 
1.0845 
4,8532 
14.0513 

100,000 

I 
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DAFTAR REKAPITULASI BIAYA 

PROGRAM : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PROPINSI DIY 
KEGIATAN : REHABILITASI RUANG KELAS MIN PONJONG (100 M2) 
LOKASI : KABUPATEN GUNUNG KIDUL 

Th. ANGGARAN : 2002 

No. MACAM PEKERJAAN J JUMLAH TOTAL 
(Rp. ) 

I 
II 
III 
IV 
V 

PEKERJAAN PERSIAPAN 
PEKERJAAN KAYU 
PEKERJAAN PENUTUP ATAP 
PEKERJAAN RESI 
PEKERJAAN CAT-CATAN 

2.058.000,00 
16.413.426,44 
12.958.346,96 

400.000,00 
5.145.311,56 

JUMLP.H 

PPN (Pajak 10 %) 

36.975.084,97 

3.697.508,50 

TOTAL 

DIBULATKAN 

40.672.593,46 

40.672.000,00 

= 

TERBILANG : EMPAT PULUH JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH DUA RlbiJ RUPIAH 



D8FTAR PERINCIAN BIAYA
 
PROGRAM : WAJIB BJ::LAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PROPINSI DIY 
KEGIATAN : REHABILITASI RUANG KELAS MIN PONJONG (100 M2) 
LOKASI : KABUPATEN GUNUNG KIDUL 

Th. ANGGARAN : 21)02 

I 

'I 

No. MACAM Pt=KERJAAN VOLUME SAT. HARGA SAT. 

( P.p. ) 

JML. HARGA 

(Rp. ) 

TOTAL 

(R). ) 

I I PEKERJAAN PER81APAN 

I ~ Uitzet dan bouwplank 
Brak kerja dar> los bahan 

115,6 
1 

M' 
L3 

5.000,00 
200.000,00 

578.000,00 
200.000,00 

I 3 Bongkaran rangka atap 1 Ls 1.080.000,00 1.080.000,00 
I 4 

I 
Papan nama j:.royek 1 Ls 200.000,00 200.000,00 

2.058.(100,00 
I II PEKERJAAN KAYU 

I ~ 
KUda2, r:I. balk kyo Bkr & k. angin 6/12 (TS) 
Pap;)n lisjplank kayu Bengkirai 2/25 

0,727 
94,1:'10 

M3 
M' 

4.638.040,00 
18.000,00 

3.372.114,81 
1.702.980,00 

3 Papan ruiter kayu Bengkirai 2/15 71,900 M' 12.00G,GO 862.800,00 
4 Gording, murplat kayu Kruing 8/12 (TS) 0,839 M3 3.307.040,00 2.773.913,40 
5 Nok dan Jurai I.::ryu Kruing 8/12 (TS) 0,242 M3 3.307.040,00 798.927,95 
6 Usuk Kruing, reng Bengkirai (TS) 163,672 M2 42.17400 6.902.690,28 

16.413.426,44 

1\1 PEKERJAAN PENUTUPATAP 
1 Atap genteng beton natural 429,638 M2 25.003,00 10.742.245,16 
2 Kerpusan beton 71,900 M' 30.822,00 2.216.101,80 

12.958.346,96 
IV PEKERJAAN BESI 

I: Baut, mur, begel 

PE'<ERJ.\At1 CAT-CATAN 

50,000 Ka 8.000,00 400.000,00 
400.000,00 

1 Cal dinding (skits MAXILlTE) (mengulang) 652,478 M2 6.00&,00 3.918.782,87 
2 Cal kayu (skits EMCO LUX) (mengulang) 110828 M2 '11.037,00 1.226.528,69 

~~ 
5.145.311,56 

-" 
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O,l\FTAR REKAPITULASI BIAYA 

PROGRArA : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PROPINSI DIY 
KEGIATAN : REHABILITASI RUANG KELAS MIN SEMIN (100 M2) 
LOKASI : KABUPATEN GUNUNG KIDUL 
Th. ANGGARAN : 2003 

No. MACAM PEKERJAAN JUMLAH TOTAL 
(Rp. ) 

I PEKERJAAN PERSIAPAN 2.830.00U,OO 
II PlKEf~JAAN 'I'ANAH DAN PASIR 234.630,64 
III PEKEP-JAAN PASANGAN 1.298.991,S2 
IV PEKERJAAN BETON BERTULANG 943.138,52 
V PEKERJAAN PLI.:STERAN 561.539,~9 

VI PEKERJAAN KAYU 9.874.578,33 
V!I ,~EKERJAh'~ PENUTUP ATAP DAN PYAN 12.425.223,AO 
VIII PEKERJAAN Br.:SI DAN KAGA 400.00C,OO 
IX PEKERJAAN L1STRIK 2.040.000,00 
X PEKERJAAN GAT-GATAN 6.087.821,131 
XI PEKERJAAN LAIN-LAIN 375.000,00 

JUMLAH I 

PPN (Pajak 10 % ) 

37.070.924,31 
3.707.092,43 

TOTAL 

DIBULATKAN 

40.778.016,74 
40.778.000,00 

TERBILANG : EMPAT PULUH JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH 

I 
Ii 

~ -IiI' 



DAFTAR PERINCIAN BIAYA
 
PROGRAM : vJAJIB EELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBI LAN TAHUN PROPINSI DIY 
KEGIATAN : P.EHABILITASI RUANG KELAS MIN SEMIN (100 M2) 
LOKASI : KABUPATEN GU~IUNG KIDUL 
Th. ANGGARAN : 21)03 

INo. MACAM PEKERJAAN VOLUME SAT. HARGASAT. JML. HARGA TOTAL 
(Rp. ) ( Rp. ) (Rp. ) 

I PEKERJAAN PERSIAPAN 
I 1 
I 2 

I~ 
Uitzet dan bOL:plank 
Brak ke~a dan los bahan 
Bongkarr.n atap dan rangka atap 
Papan nama proyek 

54 
1 
1 
1 

M' 
Ls 
Ls 
Ls 

5.000,00 
200.000,00 

2.160.000,00 
200.000,00 

270.000,00 
200.000,00 

2.160.000,00 
200.000,00 

2.830.000,00 
II PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 
1 Galian tanah pondasi pagar (pagar) 8,963 M3 22.000,00 197.175,00 
2 U ugan tanah kemi:'ali (pagar) 2,988 M3 3.500.00 10.456,25 
3 Urugan pasir bawah pandasi (pagar) 0,515 M3 52.426,00 26.999,39 

234.630,64 
III PEKERJAAN PASANGAN 
1 Pa~.angan pundasi batu putih 1:3:10 3,850 M3 252.450,00 971.932,50 
2 Pa~angan bata merat' (pagar) 1:0,5:5 8,212 M2 }9.827,OO 327.059,32 

1.298.991,82 
IV PEKERJAAN BETON BERTULANG 
1 Sioof 15/20 0,150 M3 2.003.166,00 300.474,90 
2 Balok latai 12/12 0,072 M3 2.438.766,00 175.591,15 
3 Kolom pagar 12/12 0,192 M3 2.438.766,00 467.072,46 

943.138,52 

I~ 
PEKERJAAN PLESTERAN 
LANTAI 1 
Plesteran bata llerah (pagar) 1:3:10 16,424 M2 ~7.638,00 289.686,51 

2 Plesteran beton 1:4 4,560 M2 19.573,00 89.252,88 
3 Sponengan sudut 1:4 73,040 M' 2.500,00 182.600,00 

561.539,39 
VI PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU 
1 Papan Iisplan~. kayu Bengkirai 2125 49,000 M' 18.000,00 882.000,00 
2 Papan ruiter kayu Bengkirai 2/15 40,040 M' 12.000,00 480.480,00 
3 Gording, murplat kayu Kruing 8/12 (TS) 0,568 M3 3.307 .040,00 1.878.068,02 
4 Nok dan jurai r.ayu Kruing 8/12 (TS) 0,203 M3 3.307.040,00 672.486,58 
5 Usuk Kruing, reng Bengkirai (TS) 141,356 M2 42.174,00 5.961.543,73 

9.874.578,33 
VII PEKERJAAN PENUTUPATAP DAN PYAN 
1 Pyan etermt, -angka kayu kruing (TS) 149,032 M2 62.572,00 9.325.242,82 
2 Atap genteng sokka Godean (TS) 118,894 M2 19.079,50 2.268.429,30 
3 Kerpusan sokka Godeen 25,808 M' 32.220,32 831.55168 

12.425.223,80 
VIII PEKER.JAAN BESI DAN KACA 

1 Baut, mur, begel 50,000 Kg 8.000,00 400.000,00 
400.000,00 

IX PEKERJAAN L1STRlK 
I 1 
I 2 

Lampu TL 2 x 20 watt sekualitas PHILIPS 
Lampu pijar 25 watt sekualitas PHILIPS 

10 
6 

Ttk 
Ttk 

120.000,00 
70.000,00 

1.200.000,00 
420.000,00 

I~ 
Skaklar double lengkap dg instalasinya 
Stop kontak lengkap dg instalasinya 

3 
3 

Ttk 
Ttk 

70.000,00 
70.000,00 

210.000,00 
210.000,00 

2.040.000,00 
X PEKERJAAN CAT-CATAN 
1 Cat dinding Isekualitas MAXILlTE) 532,611 M2 6.006,00 3.198.864,07 
2 Cat pyan eternit (sekualitas MAXILITE) 248,387 M2 7.80/,00 1.939.356,02 
3 Cat kayu (sekualitas EMCO LUX) 85,805 M2 11.067,00 949.601,72 

6.087.821,81 
XI PEKERJAAN LAIN-LAIN 
1 Pasang pintu pagar besi 1 Ls 100.000,00 100.000,00 
2 Buat dan pasang pintu pagar besi baru 1 Ls 275.000,00 275.000,00 

375.000,00 
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DAFTAR REKAPITULASI BIAYA 

PROGRAM : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PROPINSI DIY 
KEGIATAN : PEMBANGUNAN MUSHOLLA MTs GUPPI SEMIN (75 M2) 
LOKAS I : KABUPATEN GUNUNG KIDUL 

Th. ANGGARAN : 2003 

No. MACAM PEKERJAAN JUMLAH TOTAL 
( Rp. ) 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 

PEKERJAAN PERSIAPAN 
PEKERJAfN TANAH DAN PASIR 
PEKERJAAN PASANGAN 
PEKERJAAN BETON BERTULANG 
PEKERJAAN KAYU 
PEKERJAAN PENUTUPATAP DAN PYAN 
PEKERJAAN BESI DAN KACA 

1.570.000,00 
2.791.171,24 

17.135.896,99 
9.766.998,43 
9.539.366,04 
2.130.917,90 

400.000,00 

JUMLAH 
PPN (Pajak 10 %) 

43.334.350,60 
4.333.435,06 

TOTAL 

DIBULATKAN 

47.667.785,66 

47.667.000,00 

TERBILANG : ErAPAT PULUH TUJUt-I JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU RUPIAH 



LOKASI : KABUPATEN GUNUNG KIDUL 
Th. ANGGARAN : 2J03 

No. MACAM PEKERJAAN 

I PEKERJAAN PERSIAPAN 
1 Uitzet dan bouwpla:lk 
2 Ijin Mendirif;an Bangun'in (1MB) 
3 Brak kerja dan los bahan 
4 Papan nama proyek 

II PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 
1 Galian tana.l pondasi menerus dan umpak 
2 Urugan tanah kembali 
3 Urugan pasir bwh pond menerus & umpak 

III PEKERJAAN PASANGAN 
1 Pasangan [lond jsi batu putih 1:3:10 
2 Pas. bata merah (dinding) 1:0,5:5 
3 Pasangan b"ta merah trasram 1:2 

IV PEKERJAAN BETON BERTULANG 
1 Sioof 15/20 
2 Kolom praktis 12/12 
3 Kolorr: 15/25 
4 Ring balk 15/20 
5 Plat beton t = 8 em 1:2:3 

V PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU 
1 Kuda2, d. balk kyo Kruing & k. angin 6/1~ 

2 KU3en pintu, jend., by. kyo Kruing 6/12 
3 Papan ruiter kayu Bengkirai 2/15 
4 Gording murplat kayu Kruing 8/12 
5 Jurai kayu t<ruing 8/1 L 
6 Usuk Kruing, reng Bengkirai 

DAFTAR PERINCIAN BIAYA 
PROGRAM : .VAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PROf INSI DIY 
KEGIATAN : PEMBANGUNAN MlJSHOLLA MTs GUPPI SEMIN (75 M2) 

VOLUME ISAT.I HARGA SAT. 
(Rp. ) 

VI PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 
1 Atap genteng sokki:l Codean 69,130 M2 13.079,50 

I 2 Kerpusan sokka Godean 25,200 M' 32.~20,32

I
IVII PEKERJAAN BESI DAN KACA 

, I 1 Saut, mur, ber,el 50,000 Ka 8.000,00 

-',-,--r· 

JML. HARGA 
(Rp. ) 

220.000,00 
1.000.000,00 

200.000,00 
150.000,00 

2.377.887,29 
126.100,08 
287.183.86 

13.849.154,5E 
2.627.673,94 

6?9.068,bO 

2.644.179,12 
884.979,41 

3.616.095,29 
2.121.726,42 

500.018,20 

1.604.866,83 
2.727.941,93 

302.400,00 
1.188.629,54 

800.039,12 
2.915.488,62 

1.318.965,84 
811.952,06 

400.000,00 

TOTAL 
(Rp. ) 

1.570.000,00 

2.791.171,24 

~ 7.135.896,99 

9.766.998,43 

9.539.366,04 

I
 
2.130.917,90
 

400.000,00 I ---+ 

44 M' 
1 Ls 
1 Ls 
1 Ls 

108,086 
36,029 

5,478 

54,859 
65,977 
14,500 

1,320 
0,363 
1,448 
0,870 
0,200 

M3 
M3 
M3 

M3 
M2 
M2 

M3 
M3 
M3 
M3 
M3 

0,485 M3 
0,719 M3 

25,200 M' 
0,359 M3 
0,242 M3 

69,130 M2 

5.0OC'.00 
1.000.000,00 

200.000,00 
150.000,00 

22.000,00 
3.500,00 

52..12600 

252.450,00 
39.827,00 
4~A5~00 

2.003.166,00 
2.438.766,00 
2.498.166,(10 
2.438.7613,00 
2.500.091,00 

3.307.04C,00 
3.794.120,00 

12.000,01) 
3.307.040,00 
3.307.040,00 

42.17400 
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DAFTAR REKAPITULASI BIAYA 

PROGRAM : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PR0PINSI DIY 
PEKERJAAN : REHABILITASI RUANG KELAS MTsN NGEMPLAK (112 M2) 
LOKASI : KABUPATEN SLEMAN 
Th. ANGGAR \N : 2004 

[No. MACAM PEKERJAAN 

PEKERJAAN PERSIAPAN 
PEKERJAAN KAYU 
PEKERJAAN PENUTUP ATAP DP.N PYAN 
PEKERJAAN BESI DAN KACA 
PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 
PEKERJ.\AN L1STRIK 
PEKERJAAN CAT·CATAN 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 

JUM~H I 

PPN (Pajak 10 %) 

TOTAL 

DIBULATKAN 

JUMLAH T~TAl 
(Rp. ) 

3.520.000,OU 
10.862.410,11 
10.756.981,11 

422.680,00 
924.000,00 

3.050.000,00 
9.330.733,~a 

38.866.804,49 
3.886.680,45 

42.753.484,94 
42.753.000,00 

TERBILANG : EMPAT PULUH DUA .'UTA TUJUH RATUS LIMA PULUH TIGA RIBLJ RUPIAH 

-.----- - -----
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DAFTAR PERINCIAN BIAyA 
PROGRAM : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PROPINSI DIY 
PEKERJAAN : REHABILITASI RUANG KELAS MTsN NGEMPLAK(112 M2) 
LOKASI : KABUPATEN SLEMAN 
Th. ANGGARAN : 2004 

VOLUME SAT. HARGASAT. JML. HARGAMACAM PEKERJAAN TOTAL 

(Rp. ) 

No. 

(Rp. ) ( Rp. ) 

PEKERJAAN PERSIAPAN 
5.000,00I ~ 84 M' 420.000,00
 

2
 
Uitzet dan bouwplank 

1 200.000,00Brak kerja dan los bahan Ls 200.000,00
 
3
 1 Ls 2.700.000,00Bongkaran nngka atap & plafond Lt. 2 2.700.000,00
 
4
 1 200.00Ci,GOLs 200.000,00 

3.520.000,00 
II 

Papan nama proyek 

PEKERJAAN KAYU
 
LANTAI 2
 

1
 22,930 M' 18.000,00 412.740,00
 
2
 

Papan lisplank kayu Bengkirai 2/25 (TS) 
14,978 M' 12.000,00 179.730,00
 

3
 
Papan ruiter kayu Bengkirai 2/15 (TS) 

0,583 M3 3.307.040,00 1.927.522,81
 
4
 

Gording, murplat kyo Kruing 8/12 (TS) 
0,173 M3 3.307.040,00 570.599,33
 

5
 
Nok dnn jurai kayu Kruing 8/12 

184,280 M2 42.174,00 7.771.817,9'7 
10.862.410,11 

Usuk KpJing, reng Bengkirai (TS) 

I
 
III
 PEKERJAAN PENUTUPATAP DAN PYAN
 

LANTAI 2
 
1
 62.572,0096,336 M2 6.027.936,19
 
2
 

Pyan eternit, rangka knyu kruing (TS) 
147,012 M2 19.079,50 2.804.907,06
 

3
 
Atap genteng sokka Godean (TS) 

32.117,14 1.924.137,86 
10.756.981,11 

IV 

59,910 M'Kerpusan sokka Godean 

PEKERJAAN BESI DAN KACA
 
1
 50,000 8.000,00Kg 400.000,00
 
2
 

Baut, mJr, begel 
0,378 '30.000,00 22.680,00 

422.680,00 

V 

M2Kaca bening 5 mm 

PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI
 
LANTAI 2
I 1 Bh 125.000,00 

I ~ 
375.000,00
 

Engsel pintu H 140 mm (mlir.jon)
 
3Slot tanam besar sekualitas "TANAYA" 

Bh 3.500,00 63.000,0018 
33 Bh 3.000,00 99.000,00
 

Hak angin daun jendela 8"
 
Engsel jendela H 11 J mm 

33 Bh 3.000,00 99.000,00I 4 
BhGrendel daun jendela 3" 33 2.500,00 82.500,00 

Grendel daun pintu 6" dan 8" Psng 15.000,006 90.000,00
 
7
 

I ~ 
Bh 3.500,00Handel daun jendela 4" 33 115.5gq.QQ... 1-... 

9<:4.000,00 
VI PEKERJAAN L1STRIK
 

LANTAI 2
 
Lampu TL 2 x 20 watt sekualitas PHILIPS
 -_1Q __TJIL __121:>'0_00,00...- ______1...8O!LOO'O"O'O

-lampu pljar 25 watt -sel<ualitas PHILIPS 7 70.000,00Ttk 490.000,00
 
Skaklar double lengkap dg instalasinya
 5 Ttk 70.0CO,00 350.000,00-r!

1 

Stop kontak lengkap dg instalasinya 3 Ttk 70.000,00 210.000,00
 
5
 1Penyambunga:l Ls 200.000,00 200.0C'O,OO 

3.0f 0.000,00 
VII PEKERJAAN CAT-CATAN
 

LANTAI 1
 
Cat dinding (skits MAXILITE) mengulang
 160,792 M2 6.006,00 965.714,75
 
LANTAI 2
 
Cat dinding (skits MAXILlTE) mengulang 719,735 M2 6.006,00 

I; 
4.322. '129,61
 

Cat p eternit (skits MAXILITE) mengulang
 
I ~ 

385,344 M2 6.006,00 2.314.376,06
 
Cat kayu (sldts EMCO LUX) rnengulang
 156,132 M2 11.067,00 1.727.912,84 

9.330.733,27 
i 
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DAFTAR REKAPITULASI BIAYA
 

PROGRAM : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAH:.JN PROPINSI DIY 
PEKERJAAN : REHABILITASI RUANG KELAS MTsN PAKEM (112 M2) 
LOKASI : KABUPATEN SLEMAN 
Th. ANGGARAN : 2004 

No. MACAM PEKERJAAN JUMLAH TOTAL 
(Rp. ) 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 

PEKERJAAN PERSIAPAN 
PEKERJAAN PASANGAN 
PEKERJAAN BETON BERTULANG 
?EKERJMN PLESTERAN 
PEKERJAAN KAYU 
PEKER.IAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 
PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 
PEKERJAAN I~AT-CATAN 

PEKERJAAN LAIN-LAII~ 

1.290.000,00 
176.899,50 
322.255,81 
200.607,75 

16.957.352,35 
2.429.198,00 
4.434.500,00 

12.281.659,17 
720.664,00 

JUMLJ\H 

PPN (Pajak 10 %) 

38.813.136,58 
3.881.313,66 -

TOTAL 

DIBULATKAN 

42.694.450,23 
42.694.000,00 

TERBILANG : EMPAT PULUH DUA JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH 

\-:------
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DAFTAR PERINCIAN BIAYA
 
PROGRAM : WA.JIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PROPINSI DIY 
PEKERJAAN : -{EHABIL ITASI RUANG KELAS MTsN PAKEM (112 M2) 
LOKASI : KABUPATEN SLEMAN 
Th. ANGGARAN : 2U04 

--:-

MACAM Pt.:KERJAAN SAT.No. VOLUME HARGA SAT. JML. HARGA TOTAL 

(Rp. ) (Rp. ) (Rp. ) 

PEKERJAAN PERSIAPAN
 
1
 
I 

1Brak kerja dan los bahan Ls 500.0Ca,00 500.000,00
 
2
 1 LsBongkaran atap selasar & pasang lisjplank 540.00U,00 540.000,00
 
3
 1 250.00(\00Papan nama proyek Ls 250.0('0,00 

1.2~a.000,00 
, II PEKERJAAN PASANGAN 

Pasangan batJ merah (dinding) 1:1/2:5 4,500 M2 39.311,00 176.899,50 
176.8~19.50I,:, PEKERJAA~I BETON BERTULANG 

I 1 Kolom praktis 12/12 0,065 M3 2.435.796,00 157.839,58 
I 2 Ring I;alk 15/15 0.068 2.4~5. 796,00M3 164416,23 

322.:'55,81 
, IV 

PEKERJAAN PLESTERAN 
Plesterc.n beton 1:4 2,250 M2 1S.2i 0,00 43.377,75
 
Ples,eran bata merah (dinding) 1:3: 10
 9,('00 17.470,00M2 157.230,00 

200.607,75 

V 

I ~ 
PEKER.lAAN KAYU
 

1
 67524 2!.i1.130,OO 16.957.352,35 
16.957.352,35 

PEKER.JAAI~ PENUTUP ATAP DAN PYAN 
41.452,00 

Daun pintu pani, kayu Bengkirai M2 

54,000 2.238.408,00
 
2
 

M2Pyan eternit I
VI

1 
19.079,0010,000 190.79000M2Nap genteng Sokk:l Godean 

2.429.198,00 

PEKERJAA~ PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 
Slot tanam besar sekualitas "SES" 

VII 
Bh 1,5.000,0028 

I~ 
3.500.000,00
 

En~sel pintu II 14(, mm (mlinjon)
 147 Bh 3.500,00 514.500,00
 
Grent:el daun pintu 6" aan 8"
 28 Psna 15.000,00 420.000,00 

--~ 
4.434.500,00 

VIII PEKERJAAI\1 CAT-CATAN
 
1
 796,746 4.712,00M2 3.754.265,27
 

(mengulang)
 
Cat dinding (sekualitas CATYLAC) 

13.420,009,000 M2Cat dinding (sek.ualitas CATYLAC) 120.780,00
 
depilll KMIWC (baru)
 

? 

54,000 1~.4£U,OUM2 724.680,00
 
(baru)
 

4
 

Cat pyall eternlt (~~kualltas CATYLAC)3 

Cat pyan eternit (sekualitas CATYLAC) 280,000 M2 4.712,rO 1.319.360,00
 
-(mengulang)-- ------------------ 

5
 Cat kayu (sekualitas EMCO LUX) kusen 202,810 M2 15.070,00 3.056.340,67
 
pin ..u dan jendela (m£:ngulang)
 

(j
 145,048 M2Cat kayu (skits EMCO LUX) pintu (baru) 22.794.00 3.306.233,23 
12.281.G!i9,17 

PEKERJAAN LAIN-LAIN
 
1
 

IX 
51,476Teralis basi utk pintu Lab. Komputer Ka L4.000'J 720.664,00 

720.664,00 

-----------c-------
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DAFTAR RE~PITULASI BIAYA 

PROGRAM : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PROPINSI DIY 
KEGIATAN : REHABILITASI RUANG KELAS SD KANISIUS BOGaR (~ UNIT) 
LOKASI : KABUPATEN GUNUNG KIDUL 

Th. AlmGAR/N : 2005 

No. MACAM PEKERJAAN JUMLAH TO·i~,AL 

(Rp. ) 

I 
II 
III 
IV 
1/ 
VI 
Vol 
VI'I 
IX 

Pt:KER,'AAN PERSIAPAN 
PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 
PcKERJAAN PASANGAN 
PEKERJAAN BETON BERTULANG 
PEKERJAAI~ TEGEL 
PEKEI'JAAN PLESTERAN 
PEKERJAAN KAYU 
PEK[FdAM~ PENUTUP ATAP DAN PYAN 
PEKEP.JAAN rESI DAN KAeA 

2.644.000,00 
880.575,77 

1.292.!J44,00 
14.749.496,4Y 

4.164798,54 
739.8E9,40 

9.509.046.95 
6.748.568,/.'l 

320.000,00 

JUMLAH 

PPN (Pajak 10 ~o) 

41.048.889,36 
4.104.888,94 

TOTAL 

DIBULATK,-\N 

45.153.778,29 
45.153.000nO 

TERBILANG : EMPAT PULUH LIMA JUTA SERATUS LIMA PULUH TIGI'l. RIBl' RUPIAH 

i-1----
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DAFTAR PERINCIAN BIAYA 
PROGRAM : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PROPINSI DIY 
KEGIATAN . REHABILliASI RUANG KELAS SO KANISIUS BOGaR (1 UNIT) 
LOKASI : KABUPATEN GUNUNG KIDUL 

Th. ANGGARAN : 2005 

No. MACAM PEKERJAAN VOLUME SAT. HARGA S:\1. JML. HAR3A TOTAL 
( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ) 

-
I PEKERJAAh\ PERSIAPAN 

I ~ 
Uilzet dan bOL;plank 
Brak kerja dan los bahan 

60 
1 

M' 
Ls 

5.000,00 
200.000,00 

300.000,00 
200.000,00 

3 Bongkaran atap dan dinding 1 Ls 1.944.000,00 1.944.000,00 
4 Papan nam, proyek 1 Ls 200.000,00 200.000,00 

2.644.000,00 

II PEv.:ERJAAI~ TANAH DAN PASIR 
1 Galian tanah j::ondasi umpak 36,449 M3 22.000,00 801.878,00 
2 Urugan tanah kembali 12,'150 M3 3.500,00 42.523,83 

I 3 
Urugan pasir bawah pondasi umpak 0,690 M3 52.426,00 36.173,94 

880.575,77 
1111 PEKERJAAN PASANGAN 

1 Pasangan pondasi batu putih 1:3: 10 5,120 M3 252.450,00 1.292.544,00 
1.292.60101,00 

IV PEKERJAAN BETON 8ERTULANG 
1 S,oof 15/20 2,435 M3 2.003.166,00 4.877.709,21 
2 Kolom 15/25 1,575 M3 2.498.166,00 3.934.611,45 
3 Ring balk 15/20 2,435 M3 2.438.766,00 5.937.175,83 

'14.749.496,49 

V PEKERJAAN TEGEL 
1 Lar,tai teg~120/20 em (TS) 89,890 M2 46.332,00 4.164.798,54 

4.164.798,54 

VI PEKERJAAN PLESTERAN 
1 Plesteran betan 1:4 37,800 M2 19.573,00 - 739.859,40 

739.859,40 
VII PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU 
1 Kuda2, d. balk ky n·kr & k. angin 6/12 (TS) 0,638 M3 3.307.040,00 2.109.825,38 

Papan ruiter kayu Bengkirai 2/15 44,904 M' 12.000,00 538.852,80 

I ~ Gording, murplat kayu Kruing 8/12 (TS) 
Nok dan jurai kayu Kruing 8/12 (TS) 

0,578 
0,172 

M3 
M3 

3.307.040,00 
3.307.040,00 

1.912.295,88 
570.265,98 

5 Usuk Kruing, reng Bengkirai (TS) 103,803 M2 42.174,00 4.377.806,91 
9.509.046,95 

VIII PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 
1 Pyan eternil, rangka kayu kruing 57,600 M2 62.572,00 3.604.147,20 
2 Atap genteng palentong (TS) 88,974 M2 ,9.079,50 1.697.586,87 
3 Kerpusan palentong 44,904 M' 32.220,32 1.446.834,14 

- - -- - --- - - - ------

IX PEKERJAAtl BESI DAN KACA 
6.740.560,21 

1 Saut, mur, begel 40,000 KQ 8.000,00 320.000,00 
320.000,00 
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DAFTAR REKAPITULASI BIAYA
 

PROGRAM : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PROPINSI DIY 
PEKERJAAN : REHABILITASI RUANG KELAS SO KANISIUS SENOANGAOI (1 UNIT) 
LOKASI : KABUPATEN SLEMAN 
Th. ANGGARAN : 2005 

No. MACAM PEKERJAAN JUMLAH TOTAL 
(Rp. ) 

I PEKERJAAN PERSIAPAN 1.616.500,00 
II PEKERJAAN PASANGAN 560.181,75 
III PEKERJAAN PLESTERAN 497.895,00 
IV PEKERJAAN KAYU 10.225.757,94 
V PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 15.460.686,70 
VI PEKERJAAN TEGEL 3.172.034,87 
VII PEKERJAAN BESI DAN KACA 447.080,00 
VIII PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 412.000.00 
IX PEKERJAAN L1STRIK 850.000,00 
X PEKERJAAN CAT-CATAN 7.822.344,64 

JUMLAH 

PPN (Pajak 10 %) 

41.064.480,90 
4.106.448,09 

TOTAL 

DIBULATKAN 

45.170.928,98 
45.170.000,00 

TERBILANG : EMPAT PULUH LIMA JUTA SERATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH 



DAFTAR PERINCIAN BIAYA
 
PROGRAM : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PROPINSI DIY 
PEKERJAAN : REHABILITASI RUANG KELAS SO KANISIUS SENDANGADI (1 UNI r; 
LOKASI : KABUPATEN SLEMAN 
Th. ANGGARAN : 2005 

No. MACAM PEKERJAAN VOLUME SAT. HARGA SAT. JML. HARGA TOTAL 
(Rp. ) ( Rp.) (Rp. ) 

I PEKERJAA~ PERSlAPAN 
1 Uitzet dan bouplank 27,3 M' 5.000,00 136.500,00 
2 Brak kerja dan los bahan 1 Ls 200.000,00 200.000,00 
3 Bongkarar dinding, rangka atap 1 Ls 1.080.000,00 1 080.000,00 
4 Papan nama proyek 1 Ls 200.000,00 200.000,00 

1.616.500,00 
II PEKERJAAN PASANGAN 
1 Pasangan bata merah (dinding) 1:1/2:5 14,250 M2 39311,00 560.181,75 

560,181,75 
III PEKERJAAN PLESTERAN 
1 Plesteran bata merah (dinding) 1: 1/2:5 28,500 M2 11.470,1)0 497.895,00 

497.895,00 
IV PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU 
1 Kuda2, d. balk kyo Bkr & k. angin 6/12 0,456 M3 4.880.040,JO 2.225.298,24 
2 Kusen pintu, jend, bv ky Bengkirai 6/12 0,264 M3 5.367.120,0,) 1.416.919,68 
3 Krepyak kayu Bengkirai 9,560 M' 12000,00 114.720,00 
4 D. pintu par il mllplk, ram kyo Bkr 3,5/12 3,150 M2 320.100,0':) 1.008.315,00 
5 Papan lisplank kayu Bengkirai 2/25 27,000 M' 18.000,00 486.000,00 
6 Papan ruiter I,ayu Bengkirai 2/15 16,136 M' 12.000,00 193.632,00 
7 Gording, murplat kayu Bengkirai 8/12 0,183 M3 4.880.040,00 893.047,32 
8 Nok dan jurai kayu Bengkirai 8/12 0,155 M3 4.880.040,00 756.406,20 
9 Usuk Krulng, reng Bengkirai 74,250 M2 42.174,00 3.131.419,50 

1:.J.225.757,94 

V PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 
1 Pyan eternit, rangka kayu kruing 191,920 M2 62.572,00 12.008.818,24 
2 Atap genteng beton warna 74,250 M2 43.395,00 3.222.078,75 
3 Kerpusan beton warna 7,730 M' 29.727,00 229.789,71 

15.460.686,70 
VI PEKERJAAN TEGEL 
1 Lantai tegel keralrlik 30/30 em 58,195 M2 54.507.00 3.172.034,87 

3.172.(,,34,87 
VII PEKERJAAN BESI DAN KACA 
1 Saut, rlll:r, br.gel 40,000 Kg 8.000,00 320.000,00 
2 Kaea bening 5 mm 2 118 M2 60.000,00 127.080,00 

447.080,00 

VIII PEKERJ/\AN PENGGANTUNG DAN ?ENGUNCI 
1 Slot tanam besar sekualitas ''TANAYA'' 2 Bh 1/.5.000,00 250.000,00 
2 Engsel pintu H 140 mm (mlinjon) 6 Bh 3.500,00 21.000,00 
3 Engsel jendela H 11 (\ mm 2 Bh 3.000,00 6.000,00 
4 Hak angil1 daun jendela 8" 6 Bh 3.JOO,00 18.000,00 
5 Hak angin daur pintu 10" 2 Bh 3.000,00 6.000,00 
6 Grendel dau,l jendela 3" 12 Bh 2.500,00 30.000,00 
7 Grendel daun f.-Intu 6" dan 8" 4 Psng 15.000,00 60.000,00 
8 rlandel daur jendela 4" 6 Bh 3.500,00 21 .000,00 

412.000,00 
IX PEKERJAAN L1STRIK 
1 Lampu TL 2 x 20 watt sekualitas PHILIPS 3 Ttk 12u.000,0(\ 360.000,00 
2 Lampu pijar .25 watt sekualitas PHILIPS 3 Ttk 70.000,00 210.000,00 
3 Skaklar double lengkap dg instalasinya 2 Ttk 70.000,00 140.000,00 
4 Stop kontak lengkap dg instalasinya 2 Ttk 70.00li,OO 140.000,00 

850.000,00 
X PEKERJAAN CAT-CATAN 
1 Cat dindillg (sekualitas CATYLAG) 181,350 r..12 12.760,00 2.314.026,00 
2 Cat pyan eternit (sekL'alitas CATYLAC) 401,920 M2 12.760,00 5.128.499,20 
3 Cat kayu (sekualitas EMCO LUX) 17,160 M2 1-... _. 22.134,00 379.819,44 

7.822.344,64 
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DAFTAR REKAPITULASI BIAYA
 

PROGRAM :PENDIDIKAN MENENGAH PROPINSI DIY 
PEKERJAAN : REHABILITASI RUANG AULA MAN PAKEM (180 M2) 
L0 KASI : KABUPATEN SLEMAN 
Th. ANGGARAN : 2001 

No. MACAM PEKERJAAN JUMLAH TOTAL 
(Rp. ) 

I PEKERJAAN PERSIAPAN 5.415.000,00 
II PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 1.154.600,05 
III PEKERJAAN PASANGAN 1.926.966,57 
IV PEKERJAAN BETON BERTULANG 11.534.677,1'2 
V PEKERJAAN PLESTERAN 1.513.676,65 
VI PEI<:ERJ,\AN KAYU 9.656.091,63 
VII PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 4.991.407,20 
VIII PEKERJAAN TEGEL 13.725.592,13 
IX PEKERJAAN BESI DAN KACA 912.000,00 
X PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 646.000,00 
XI PEKERJAAN L1STRIK 3.510.000,00 
XII PEKERJAAN CAT-CATAN 5.926.287,36 
XIII PEKERJAAN LAIN-LAIN 1.460.000,00 

JUMLAH 

PPN (P1'1jak 10 % ) 

62.372.498,30 

6.237.249,83 
TOTAL 

OIBULATf<AN 
68.609.748,13 

68.609.000,00 

TERBILANG : ENAM PULUH DELAPAN JUrA ENAM RATUS SEMBI LAN RIBU RUPIAH 



DAFTAR PERINCIAN BIAYA
 
PROGRAM : PENDIDIKAN MENENGAH PROPINSI DIY 
PEKERJAAN : REHABILITASI RUANG AULA MAN PAKEM (180 M2) 
LOKASI : KABUPATEN SLEMAN 
Th. ANGGARA.N : 2001 

i
i! 

No, MACAM PEKERJAAN VOLUME SAT HARGASAT. JML. HARGA TOTAL 
(Rp. ) (Rp. ) (Rp. ) 

I PEKERJAAN f'ERSIAPAN 
1 Uitzet dan bouplank 43 M' 5.000,00 215.000,00 
2 Ijin Menrlirikan BC'ngunan (1MB) 1 Ls 1.000.000,00 
3 Bongkar an "olom, din<..iing, atap 1 Ls 5.000.000,00 5.000.000,00 
4 Papan nama proyek 1 Ls 200.000,'.l0 200.000,00 

5.415.000,00 
II PEKERJ,\AN TANAH DAN PASIR 
1 Galian tanah foot plat 9,000 M3 2:,000,00 198.000,00 
2 Galian tanah pondasi meneru~ 7,200 M3 22,000,00 158.400,00 
3 Urugan tanah kembali 3,000 M3 3.500,00 10.500,00 
4 Urugan rasir bawah foot plat, pondasi 1,025 M3 52.426,00 53.736,65 
5 Urugan sirtu b:owah podium 14,000 M3 52.4~6,00 733.964,00 

1,154.600,65 
III PEKERJAAf-. PASAr~GAN 

1 Pasangan p)ndasi batu kali 1:3:10 5,856 M3 248,503,00 1.45.',),233,57 
2 Pasangan bata merah (dinding) 1: 1/2:5 12,000 M2 39,311,00 471,732,00 

1,92,3,965,57 
IV PEKERJAAN BETON BERTULANG 
1 Lantai ke~a labat beton 1:3:5 0,225 M3 ~17.953,85 94.039,62 
2 Foot plate 1:2:3 0,675 M3 1.663.5915,00 1.122.927,30 
3 Sioof 20/30 0,360 M3 1,752.69ti,00 630.970,56 
4 Kolom 30/50 1,980 M3 2.666.466,00 5,279.602,68 
5 Kolom praktif 12/12 0,389 M3 2.43').796,00 947.031,48 
6 Balok 30/60 1,080 r1l3 3.203.981,00 3.460,299, t8 

11.534.877,12 

V PEKERJAAN PLESTERAN 
1 Plesteran bata merah (dinding) 1:1/2:5 24,000 M2 17.470,00 419.280,00 
2 Pleteran trasram 1:2 9,750 M2 19.279,00 187.970,25 i 

3 
4 

Pleteran beton 1:4 
Spor,engan ',udul 1:4 

21,600 
196,000 

M2 
M' 

'19,279,00 
2.500,00 

416.426,40 
490.000,00 I 

1,513.676,65 
VI PEKERJAAt\ KONSTRUKSI KAYU 
1 Pap<ln Ii"plank lIy Bengkirai 2/25 17,000 M' 25.000,00 425.000,00 
2 GordIng, rnurp'at kayu KrUing 8/12 (T5) 0,311 M3 3,30rU40,OI) 1.028.621,72 
3 Usuk Kruing, reng Bergkirai (TS) 66,000 M2 42,17400 2.783.484,00 
4 Kosen pir tu dan jend. ky bengkirai 6/12 0,413 M3 5.185.620,00 2.143.113,03 

_5_ 
6 
7 

_Daun_pinturam_,,-y.Bengkirai,-paniLmltplk- 
D. pintu ram Ky. bengkirai, panil kaea 5 mm 
Papan rUller kClYU Bengkirai 2/15 

-3,200- -M2- --3-18.7'25,00- --141-9.92G;-Q: 
5,370 M2 377.135,00 2.025,214,95 
4,000 M' 18,000,00 72.000,00 

i 
I 

8 Nok dan jurai kayu Kruing 8/12 0,048 M3 3,3('7,040,00 158.737,92 " 

"ii 
Y.656.091 ,63 Ii 

VII PEKERJAA~ P~NUTUP ATAP DAN PYAN " 

~ 
1 
2 

Pyan eternit, rangka kayu kruing 
Atap genteng sokka kebumen 

45,600 
68,000 

M2 
M2 

62.572,')0 
23.392,00 

2.853.283,20 
1.998.656,00 

II 

3 Kerrusan sol:k,~ kebumen 4,QOO M' 34.867,00 139.468,00 
4.991 .407,20 I 

VIII PEKERJJ..AN TEGEL 
1 Lantai tegel ker amik 45/45 em 224,000 M2 57,807,00 12,948.768,00 
2 Lantai tegel keramik 20/20 em KMIWC 3,000 M2 61.107,00 183.321,00 
3 Lantai dinding ':eramik 2,),25 I,m KMIWI-:' 9,375 M2 63.307,00 593.503,13 

13.725.592,13 
IX PEKERJAAN BESI DAN KACA 
1 Baut, m"r, begel 15,000 Kg 8,000,00 120.000,00 
2 Seng talang BJLS L=AO t=30.3 (Elephe.n) 14,000 M' 30,000,00 420.000,00 
3 Kaca bening 5 mm 6,200 M2 60.000,0() 372.000,00 

912.000,00 

-

_._--- -------. 



No. MACAM PEKERJAAN VOLUME SAT. HARGA SAT. JML. HARGA TOTAL 

(Rp. ) (Rp. ) (Rp. ) 

X PEKERJAAI~ PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 
1 Slot tanam besar sekualitas "TANAYA" 2 Bh 110.000,00 220.000,00 
2 Slot tanam ~ekuc:litas "Kuda Terbang" 4 Bh 75.000,00 300.000,00 
3 Engsel pintu H 140 mm (mlinjon) 24 Bh 3.500,00 84.000,00 
4 Hak angin daun pintu 10" 4 Bh 3.000,00 12.000,OCJ 
5 Grendel daun pintu 6" dan 8" 2 Psng 15.000,00 30.000,00 

646.000,00 
XI PEKERJAAN L1STRIK 
1 Insatalasi Lampu TL 2 x 20 watt 15 Ttk 100.000,00 1.500.000,00 
2 Insatalasi Lampu TL 3 x 40 watt 4 Ttk 150.000,00 600.000,00 
3 Insatalasi Lampu pihar 25 watt 1 Ttk 7C.000,00 70.000,00 
4 Insatalasi Lampu TL Bulat 20 watt (baret) 1 Ttk 125.000,00 125.000,00 
5 Instalasi Skaklar 8 Ttk 65.000,00 520.000,00 
6 Instalasi Stop kontak 3 Ttk 65.000,00 195.000,00 
7 Instalasi Audio 70 M' 5.000,00 350.000,00 
8 Instalasi Box sekering !IIICB Ikp dgn ardenya 1 Ls 150.000,00 150.000,00 

3.510,000,00 

XII PEKERJAAN CAT-CATAN 
1 Cat dindi:lg mengulang (skits MAXILATE) 780,000 M2 6.006,00 4.684.680,00 
2 Cat dag langit2 mngulang (skits MAXILITE) 26,000 M2 6.006,00 156.156,00 
3 Cat kayu mengulang (skits EMCO LUX) 98,080 M2 11.067,00 1.085.451,36 

----~~ 
5.926.287,36 

XIII PEKERJAAN LAIN-I.AIN 
1 Besi Penyangga lampu TL 3x 40 watt 4,000 Bh 300.000,00 1.200.000,00 
2 Kloset jongkok INA 1,000 Bh 70.000,00 70.000,00 
3 Bak fiberglass 1,000 Bh 190.000,00 190.000,00 
4 PVC 4" 6,000 M' 19.000,00 114.000,00 
5 PVC 3" 6,000 M' 14.000,00 84.000,00 

6 Septictank 1x2x1 m 1,000 Ls 750.000,00 750.000,00 
1.46('.000,00 
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TAR PERINCIAN BIAYA 
ROYEK : PENINGKATAr~ PEHGURUAN AGAMA ISLAM TIW;KAT DASAR 
AN : PEMBANGUNAN H. PERFUSTAKAAN MIN II YOGYAKARTA (120 M2) 

: KOTA YOGYAKA~TA 

iARAN : 2001 

MACAM PEKERJAAN IVOLUME I:J HARGA SAT. JML. HARGA TOTAL PERSEN 

( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ) (% ) 

'EKERJAAN ?ERSIAPAN 
iitzet dan bouplank 56,4 M' 2.500,00 141.000,00 0,121884887 
irak i<erja dan los bahan 1 Ls 500.000,00 500.000,00 0,432215912 
in M~ndirikan Bangunan (1MB) 1 Ls 600.000,00 600.000,00 0,518659094 
lapan nama proyek 1 Ls 200.000,00 200.000,00 0,172886365 

1.441.000,00 o 
)EKERJAAN TANAH DAN PASIR 
:;alian tanah pondasi menerus 
Jrug;:ln tanah kembali 

71 ,280 I M3 
'23,500 M3 

16.750,00 
3.500,OJ 

1.193.940,00 
82.250,00 

o 
1,032079731 
0,0710995'17 

Jru~an pasir oawah pondasi 5,940 M3 40.125,00 238.342,50 0,206030842 
Urugan pasir bawah lantai 

i 
M3 40.125,00 

1.514.5::;2,50 
o 
o 

!PEKERJAAN PASANGAN 
Pasangan pondasi, baw kali 
Pasangan bat, merat- trao;ram 

1::'\: 10 
1 2 

29,040 I M3 
26,400 M2 

192.893,00 
42.945,00 

5.501.612,72 
1.133.748,00 

o 
4,842212297 
0,E>800478G1 

Pasangan bata merah (dinding) 1:3: 10 246,900 M2 32.862,CO 0.113.627.80 7,013678072 
14.84l3.9C8,52 o 

PEKERJAAN BETON BERTULANG o 
Sioof 15/20 1,980 M3 1.632.310,00 3.231.9/3,80 2,793821 005 
Beton dooklneut 6,000 Bh 7.500,00 45.000,00 0,038899432 
Kolom 15/15 0,850 M3 1.703.010,00 1.447.558,50 1,251315633 
Kolor.l praktis 12/1 '2 0,380 M3 1.879.760,00 714.308,80 0,617471258 
Kolom 15/25 1,785 M3 1.703.010,00 1.039.872,85 2.62776283 
Ring balk 12120 1,980 M3 1.632.310,00 3231.973,80 2,793821005 

11.710.687,75 o 
PEKERJAAN PLESTERAN o 
Plesteran bata trasram 1:2 52,800 M2 16.641,00 878.644,80 0,759528526 
Plesteran bata merah (dinding) 1:3:1 0 448,800 M2 13.195,00 5.921.916,00 5,119092645 
Pleteran beton 1:4 59,100 M2 14.725,00 870.247,50 0,752269633 
Sponengan sudut 1:4 252,000 M' 2.500,00 630.000,00 0,544592049 

PEKF.RJAAN KONSTPUKSI KAYU 
8.300.B08,30 o 

o 
Kozen pintu, jendela, bv kayu Bengkirai 
!Krepyak kayu Ben~kirai 

6/1, 1,418 
176,000 

M3 
M' 

3.346.950,00 
12.001,00 

4.745.975,10 
2.112.000,00 

4,102571909 
1,825680011 

\oaun plntu panll multlplel:, ram kayu Benykir: 5,880 M2 156.420,OJ 919.749,6u 0,i95060824 
;Papan lisplank kayu Ban1kirai 2/25 65,000 'M' 18.000,00 1.170.000,00 1,011385233 
'Papan rulter kayu Bengklral 2/15 23,000 M' 12.000,00 276.000,00 0,238583183 
IGording, Murplat kayu Bengkirai 13/12 1,100 M3 2.506.48'5,00 2.757.133,50 2,383353938 
(Nok dan jurai kayu Bengkirai 8/1? 0,220 M3 2.506.485,00 551.426,70 0,476670788 
'Usuk Kruing, reng BlJngkirai 218,500 M2 26.575,00 5.806.637,50 5,019442241 
IKuda-kuda, drag balk ky Bengkil ai dan kiJit a 1,000 M3 3.080.300,00 3.080.300,00 2,662709345 
Oaun jendela, ram kayu Bengkirai 3/8 83.200 M2 199.400,00 1lJ.590.080,00 14,3409931 

PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 
'yan etlrnit, rangka kayu kruing 169,200 IM2 38.160,00 6.456.672,00 

38.009.3u2,40 o 
o 

5,581352749 
\tap genteng Beton (di eat warna) 218,500 M2 32.750,00 7.155.875,00 6,185766073 
~erpusan Beton (di cat warna) 23,000 M' 43.005.00 989.115,00 0,855022483 

'EKk;RJAAN TEGEL 
egel plint keramik 10 x 30 em g3,000 I M' 7.500,00 697.500,00 

14.601.6€2,00 o 
o 

0,602941197 
antai tegel keramik 30/30 em 151,200 M2 51.200,00 ','.'741.440,00 6,691941094 

~K::RJAAN BESI 'JAN KACA 
aut, mur, begel 100,000 I Kg 8.00000 800.000,00 

8.4:38.940,00 o 
o 

0,691545459 
aca bening 5 mm 27,380 M2 45.000,OrJ 1.232.100,00 1,065066449 

EKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 
2.032.100,00 o 

o 
lot tanam besar sekualitas "SES" 3 Bh 125.000,00 375.00U,00 0,324161934 
ngsel pintu H 140 mm (mlinjon) 12 Bh 3.000,00 36.000,00 0,031119546 
ngsel jendela I-i 110 mm (mlinjon) 75 Bh 2.750,00 ~OEi.250,00 0,178289064 
lak angin daun jendela 8" 50 Bh 2.750,00 137.500,00 0,118859376 



kaogin daun pintu 10" 
:ndel daun jendela 3" 
endel daun pintu 6" dan 8" 

4 
50 
4 

Bh 
Bh 

Psng 

3.500,GO 
3.000,00 

10.000,00 

14.000,00 
150.000,00 
40.000,00 

I 0,012102046 
0,129664773 
0,034577273 

Indel daun jendela 4" ---35 Bh 3.500,00 87.500,00 0,075637785 
1.046.250,00 0 

::KERJAAN L1STRIK 0 
Impu TL 2 x 20 watt sekualitas PHILIPS 5 Ttk 100.000,00 500.000,00 0,432215912 
,Impu pijar 25 watt sekualitas PHILIPS 5 Ttk 70000,00 350.000,00 0,302551138 
(aklar lengkap dg instalasinya 4 Ttk 50.000,00 200.000,00 0,172886365 
cop kontak lengkap dg in:.;talasinya 1 Ttk 50.000,00 50.000,00 0,043221591 
ox sekering lengkap delgan ardenya (1 gru 1 Ls 300.000,00 300.000,00 0,259329547 
enyftmbu:'lgan 1 Ls 250.000,00 250.000,00 0,216107956 
I 1.650.00C,00 0 
IEKERJAAN CAT-CATAN 0 
iat dinding (sekualitas CATYLAC) 501,600 M2 11.605,lJO 5.821.068,00 5,031916424 
iat pvan eternit (sekualitas CATYLAC) 169,200 M2 11.605,00 1.963.566,00 1,697368937 
I:at kllyu (sekualitas EMCO LUX) 47,990 M2 18.895,00 906.771,05 0,783841752 
jeer 270,000 M2 3.500,00 945.000,00 0,816888073 

9.636.405,05 0 
~EKERJAAN LAIN-LAIN 0 
~abat beten bawah lantai t=7 em, 1;3:5 150,000 M? 13.281,64 1.992.246,43 1,722161213 
Saluron air hujan 1/2 diarnt. 20 em 21,000 M' 20.000,00 <'20.000,00 0,363061366 
aak kentrel terbuka 2,000 Bh 20.000,00 40.000,00 3,034577273 
, 2.452.246,43 

"--T~--
I TOTAL 115.682.922,95 
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DAFTAR REKAPITULASI BIAYA
 

PROGRAM : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PROPINSI DIY 
KEGIATAN : REHABILITASI RUANG KELAS MIN N-3AWEN (134 M2) 

DMI PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN MIN NGAWEN (60 M2) 
L0 KASI : KABUPATEN GUNUNG KIDUL 

Th, ANGGARAN : 2002 

No. MACAM PEKERJAAN JUMLAH TOTAL 
( Rp. ) 

I PEKERJAAN PERSIAPAN 4.714.300,UO 
II PEK~RJAAN TANAH DAN PASIR 336.535,65 
III PEKERJAAN PASANGAN 1,689.011.89 
IV PEKERJAAN BETON BERTULANG 28,231.673,63 
V PEKERJAAN PLESTERAN 860.368,83 
VI PEKERJAAN KAYL' 33.212.659,32 
VII PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 9.204.244,78 
VIII PEKERJAAN TfGEL 2.602.815,60 
IX PEKERJAAN BESI DAN KACA 698.448,00 
X PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 165,000,00 
XI PEKERJAAN CAT·CATAN 14,670.873,83 

JUMLAH I 96,385,931,53 

PPN (Pajak 10 %) 9.638,593,15 

JASA PERENCANA (8%) 7,710.874,52 

JASA PENGAWAS (5%) 4,819.296,58 

PENGcLOLA PROYEK (1,5%) 1,445.788,97 

TOTAL 

DIBUli\TKAN 

120,000.484,75 

120.000,000,00 

TERBILANG '. SERATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH 

I'
I: 
I, 



DAFTJ\R PE::RINCIAN BIAYA 
PROGRAM : ",rAJIB BELAJAR F'ENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PROF'I~ISI DIY 
KEGIATAN : REHABILITASI RUANG KELAS MIN NGAWEN (134 M2) 

DAN PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN MIN NGAWEN (eo M2) 
LOKASI : KABUPATEN GUNUNG KIDUL 

No. MACAM PEKERJAAN VOLUME SAT. HARGASAT. JML. HARGA TOTAL 
(Rp. ) (Rp. ) (Rp. ) 

I PEKERJAAt\ PERSIAPAN 
1 Uitzel dan bouplank 144,86 M' 5.000,00 724.300,00 
2 Brak kerja dan los bahan 1 Ls 150.000,00 150.000,00 
3 Bongkaran al~p dan rangka alap 1 Ls 3.2..0.000,00 3.240.000,00 
4 Ijin Mendirikar Bangunan (1MB) 1 Ls 400.000,00 400.000,00 
5 Papan nama proyek 1 Ls 200.000,00 200.000,00 

4.714.300,00 
II PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 
1 Galian lanah pondasi menerus dan umpak 12,200 M3 22.000,00 268.400,00 
2 Urugan lanah kemba.i 4,067 M3 3.500,00 14.233,33 
3 Urugan pafir bwh pond menerus & umpak 1,028 M3 52.42600 53.902,32 

336.535,65 
III PEKERJAAN PASANGAN 

" Pasangan pondasi balu pulih 1:3: 10 4,688 M3 252.450,00 1.183.485,60 
2 Pas. bata merah (dinding) 1:0,5:5 11,159 M2 39.827,00 444.437,46 
3 Pasangan rata merah trasram 1:2 1,344 M2 45.453,00 61.088,83 

1.689.011,89 
IV PEKERJAAN BETON BERTULANG 
1 Kuda-kuda b~lon 9,619 M3 2.656.071,00 25.548.481,34 
2 Sioof 15/20 0,180 M3 2.075.986,00 373.677,48 

I 3 Kolom 20/30 0,608 M3 2.491.786,00 1.513.760,00 
4 Kolom praktis 12/12 0,082 M3 2.511.586,00 205.427,64 
5 Ring balk 15/20 0,180 M3 2.511.586,00 452.085,48 
6 Balok konsol 15/20 0,046 M3 2.6ti6.071,00 123.241,69 
7 Beton dook/neut 2,000 Bh 7.500,00 15.000,00 

28.231.673,63 

V PEKERJAAN PLESTERAN 
LANTAI 1 

1 Pleste-ran bata merah (dinding) 1:3: 10 12,503 M2 17.6311,UO 220.531,44 
2 Plesleran beton 1:4 19,608 M2 19.573,00 383.787,38 
3 Spollf'ngan sudut 1:4 102,420 M' 2.500,00 256.050,00 -

860.368,83 
VI PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU 
1 Kugen pintu, jenrlela, b/. kyo Bengkirai 6/12 0,162 M3 

I
5.142.500,00 833.085,00 

2 Daun pintu panil multiplek, ram kayu Ben\:lki 2,783 M2 177.760,00 494.741,63 
3 Papan lisp lank kayu Bengkirai 2/25 86,394 M' 18.000,00 1.555.092,00 
4 Papan ruiter kayu Ben']kirai 2/15 66,510 M' 12.000,10 798.120,00 
5 Gording, murplat kayu Kruing 8/12 2,160 M3 3.307.040,00 7.142.957,71 
6 Usuk Kruing, reng Bengkirai 530,864 M2 42.174,00 22.388.662,98 

33.212.559,32 
VII PEKERJAAN PENUTUP AlAP DAN PYAN 
1 Atap genteng sokka Godean 360,351 M2 18.€39,50 6.716.763,5U 
2 Kerpusan sokka Godean 79,370 M' 31.340,32 2.487.481,20 

9.204.244,78 
VIII PEKERJAAN TEGEL 

1 Lantai tegel l<eramik :'0/30 em (RPerpust) 47,600 M2 54.681,00 2.602.815,60 
2.602.815,60 

IX PEKERJAAN BESI DAN KACA 
1 Baut, mur, begel 60,000 Kg 8.000,00 481).000,00 
2 Kaea bening 5 mm 3,641 M2 60.000,00 218.448,00 

69~.448,00 

X PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 
1 Siol tanam besar sekualitas "SES" 1 Bh 100.000,00 100.000,00 
2 Engsel pintu H 140 mm (mlinjon) 6 Bh 3.50 ),00 21.000,00 
3 Engsel jendela H 11 nmm 4 Bh 3.000,00 12.000,00 
4 Hak angin dauII jendela 8" 4 Bh 3.00C 00 12.001,00 
5 Grendel daun jendela 3" 2 Bh 2.500,00 5.000,00 
6 Grendel laun p;nlu 6" dan 8" 1 Psng 15.000,00 15.000,00 

165.000,00 
XI PEKERJAAN CAT-CATAN 
1 Cat dinding baru(sekualilas MAXILlTE) 12,503 M2 12.012,00 150.188,44 
2 Cat dinding (sekuls. MAXILlTE) Mengulang 955,741 M2 7.217,41 6.897.971,95 



-
No. MACAM PEKERJAAN VOLUME SAT. HARGASAT. JML. HARGA TOTAL 

( Rp. ) (Rp. ) ( Rp. ) 

3 Cat Kayu Baru(sekualitas MAXILlTE) 13,67 M2 22.1:'4,00 302.571,78 
4 Cat kayu (sekllis. EMCO LUX1Mengulan'l 472,135 M2 13.280,40 6.270.141,65 
5 Teer 300,000 M2 :?500,00 1.050.000,00 

14.670.873,83 
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DAFTAR REKAPITULASI BIAYA
 

PROGRAM : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBI LAN TAHUN PiiOPINSI DIY 
KEGIATI>N : PEMBANGUNAN MUSHOLLA MIN PONJONG (75 M2) 
LOKASI : KABUPATcN GUNUNG KIDUL 

Th. ANGGARAN : 2002 

No. MACAM PEKERJAAN JUMLAH TOTAL 
(Rp. ) 

I PEKERJAAN PERSIAPAN 6.730.000,00 
II PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 4.825.468,50 
III PEKERJAAN PASANGAN 2.708.013,30 
IV PEKERJAAN BETON BERTULANG 3.475.265,2.7 
V PEKERJAAN PLESTERAN 3.217.497,37 
VI PEKERJAAN KAYU 21.131.074,84 
VII PEKFRJAAN PENUTUP ATAP DA"l PYAN 5.306212,17 
VIII PEKERJAAN TEGEL 1.585.749,00 
IX PEI<'ERJ '\AN BESI DAN KACA 400.1)00.00 
X PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 842.00(1,00 
XI PEKE::RJAAN L1STRIK 560.000,00 
XII PEKERJAAN CAT-CATAN 2.201.066,59 
XIII FEKERJAAN LAIN-LAIN 1.100.000,00 

JUMLAH I 

PPN (Pajak 10 %) 

54.082.347,03 

5.408.234,70 

TOTAL 

DIBULATKAN 

59.490.581,73 

59.490.000,CO 

TERBILANG : EMPAT PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH LIMA lilBU RUPIAH 
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DAFTAR PERINCIAN BIAYA
 
PROGRAM : WAJIB 8ELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PROPINSI DIY 
KEGIATAN : PcMBANGUNAN MUSHOLLA MIN PONJONG (75 M2) 
LOKASI : KABUPATEN GUNUNG KIDUL 

Th. ANGGARAN : 2002 

I 
1 
2 
3 
4 

1 
2 

1111 
1 
2 
3 

IV 
1 
2 

I: 
3 

V 
1 
~ 

I~I
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

iNo. 

I II 

-g- -~ording0TIurplat-kayuKruing·8/-12 
10 
11 
12 

VII 
'1 

2 
3 

VIII 
1 

IX 
1 

M,I\CAM PEKERJI'AN 

PEKERJAAN PERSIAPAN 
Uitzet dan bouwplank 
Brak kerja dar. hs bahan 
Bongkaran alap dan rangka atap 
Papan ncoma rroyek 

PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 
Galian tanah ponrjasi menerus 
Urugan tanah I.ernbali 

PEKERJAAN PA~ ANGAN 
Pasargan pondasi batu lJutih 1:3:1 0 
Pas. bata ,nerdh (dindlng) 1:0,5:5 
Pasangan ba!<i IIlbrah tra!rarn 1:2 

PEKERJAA~~ BETON EERTULANG 
Sioof 15/20 
Kolom praktis 12112 
Ring bal'{ 15/20 
Plat atap t = fl em 1:2:3 
Beton dook/neul 

PEKERJAAN PLESTERAN 
Ple3teran bala merah (dlndlng) 1:3: 10 
Plesteran belon 1:4 
Sponengan sudut 1:4 

PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU 
Kuda2. d. balk ky Bengkirai & k. angin 6/12 
Kusen pintu, jendela, by. kyo Bengkirai 6112 
Krepy'3k kayu Sengkirai 
Daun pi,ltU panil multiplek, ram kayu Bengki 
Daun jendela, ram kayu Bengkirai 3/8 
Papan Iisplanl, kayu Bengkirai 2/25 
Papan ruiter kayu Ben£kirai 2/15 
Papan wentier kayu Bengkirai 2/15 

Nok dan jurai kayu Kruing 8/12 
Konsol kayu Kruing 8/12,6/12 
Usuk Kruing, reng Benqkirai 

PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 
Pyan eternit, rangka kayu kruing 
Atap genteng sokka Godean 
Kerpusan s'lkka Godean 

PEKERJAAN TEGEL 
Lantai tegell:eramik 30/30 em (RK) 

PEKERJAAN BESI DAN KACA 
Saut, mur, oegel 

VOLUME SAT. HARGASAT. JML. HARGA TOTAL 

20,143 
153,422 
34,720 

29,000 

50,000 

50
 
1
 
1
 
1
 

14,049 
4,683 

3,960 
38,100 

4,200 

0,420 
0,320 
0,420 
0,320 
4,000 

81,200 
18,216 
71,500 

0,533 
0,734 

47,160 
7,200 
7,776 

55,950 
34,720 
6,320 
0,7'02 
0,183 
0,451 

84,382 

(Rp. ) (Rp. ) (Rp. ) 

M' 5.000,00 250.000,00 
Ls 2('0.000 VO 200.000,00 
Ls 1.080.000,00 1.080.000,00 
Ls 200.000,00 200.000,00 

1.730.000,00 

M3 22.000,00 309.078,00 
M3 3.500,00 16.390,50 

325.468,50 

252.450,OJM3 999.702,00 
:',9.827,00M2 1.517.408,70 

M2 4545300 190.902,60 
2.708.013,3Cf 

M3 2.003.166,00 841.329,72 
2.438.766,00 779.624,71M3 

M3 2.438.766,00 1.024.281,72 
2.500.091,00 800.029,12M3 

7.50(,,00Bh 30.000,00-
3.475.265,27 

1.432.205,60M2 17.638,00 
M2 19.573,00 356.541,77 

2.500,00 178.750,00M' 
1.967.497,37 

3.30'1.040,00 1.764.149,75M3 
M3 5.367.120,00 3.940.067,20 

565.920,00M' 12.000,00 
2 344.320,00 M2 325.600,00 
3.037.383,36M2 390.610,00 
1.007.100,00M' 13.000,00 

416.640,00M' 1~.000,00 

M' 12.000,00 75.840,00 
M3 3.307.0.10,00 .. .2.321.73257 
M3 3.307.040,00 606.251,86 
M3 3.307.040,00 1.492.930,14 
M2 42.174,00 3.558.739;96 

21.131.074,84 

62.572,00M2 1.260.387,80 
M2 19.079,00 2.927.145,97 
M' 32.220,00 1.118.678,40 

5.306.212,17 

M2 54.681,00 1.585.749,00 
1.585.749,00 

Ka 8.000,00 400.000,00 
400.000,00 



No. 

X 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

XI 
1 
2 
3 
4 
5 

XII 
1 
2 
3 

XIII 
1 
2 

MACAM PEKERJAAN 

-
PEKERJAA~ PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 
Slot tanam besar sekualitas "TANAYA"
 
Engsel pintu H 140 mm (mlinjon)
 
Engsel jendel3 H 110 mm
 
Hak angln daun jendela 8"
 
Grendel daun jendela 3"
 
Grendel daun pintu 6" dan 8"
 

PEKERJAAN L1STRIK 
Lampl! pijar 25 watt sekualitas PHILIPS 
Lampu SL 8 watt sekualitas PHILIPS 
Skaklar double lengkap dg instalasinya 
Stop kontak lengkap dg instalasinya 
Penyambungal1 

PEKERJAAN CAT-CATAN 
Cat dinding (sel<ualitas MAXILITE)
 
Cat pyan eternit (sekualitas MAXI LITE)
 
Cat kayu (sekualitas EMCO LUX)
 

PEKERJAAN lAIN-LAIN 
Glass box
 
Mustoko mesjir! (diameter 50 em)
 

~.....~". ...,.....--- ...._" 

VOLUME SAT. HARGA SAT. 

( "p. ) . 

JML. HARGA 
(Rp. ) 

TOTAL 

(R..,. ) 

4 
12 
40 
40 
40 
4 

Bh 
Bh 
Bh 
Bh 
Bh 

Psna 

100.000,00 
3.500,00 
3.000,00 
3.000,00 
2.500,00 

15.000,00 

400.000,00 
42.000,00 

120.000,00 
120.000,00 
100.000,00 
60.000,00 

r~ 

1 
1 
2 
1 
1 

Ttk 
Ttk 
Ttk 
Ttk 
Ls 

'70.000,00 
80.000,00 
70.000,00 
70.000,00 

200.000,00 

70.000,00 
80.0GO,00 

140.000,00 
70.000,00 

200.000,00 

842.000,00 

136,849 
20,143 
57,482 

M2 
M2 
M2 

7.807,£00 
12.012,00 
15.493,80 

1.068.488,06 
241.957,72 
890.620,81 

560.000,00 

30 
1 

Bh 
Ls 

20.000,00 
500.000,00 

600.000,00 
500.000,00 

2.201.066,59 

1.100.000,00 

-

--_._---



I------t 
I 
! 

NVl.IlGNIS 
NIW NVflNIl)lflNI'l VNVHVSVlId NVNIlnNVRW3d )l3AOlld ·S 

-- - - -.------" -~------~/--. 



DAFTAR REKAPITULASI BIAYA
 

PROGRAM : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBI LAN TAHUN PROPINSI DIY 
PEKERJAAN : PEMB. PRASARANA L1NGKUNGAN MIN SINDUTAN (625 M2) 
LOKASI : KABUPATEN KULON PROGO 
Th. ANGGARAN : 2003 

rIo. MACAM PEKERJAAN JUMLAH TOTAL 
(Rp. ) 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 

PEKERJAAI'l PERSIAPAN 
PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 
PEKERJAAfI: PASANGAN 
PEKERJAAN BETON BERTULANG 
PEKERJAAN PLESTERAN 
PEKERJAAN KAYU 
PEKERJAAN P:::NUTUP ATAP DAN PYAN 
PEKERJAAN CAT-CATAN 
PEKERJAAN LAIN-LAIN 

945.500,UO 
3.921.933,02 
2.599.473,84 

24.384.310,24 
1.067.588,40 

476.213,76 
1.994.776,00 
1.335.759,13 

11.550.00u,1J0 

JUMLAH I 

PPN (Pajak 10 %) 

48.275.554,4C 

4.827.555,44 

TOTAL 

DIBULATKAN 

53.103.109,84 
53.103.000,00 

TERBILANG : LIMA PULUH T1CA JUTA SERATUS T1GA RIBU RUPIAH 

l 



DAFTAR PERINCIAN BIAYA
 
PROGRAM : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PROPIIJGI DIY 
PE'KERJAAN : PEMB. F'RASARANA L1NGKUNGAN MIN SINDUTAN ( 625 M2) 
LOKASI : KABUPATEN KULON PROGO 
Th. ANGGARAN : 2003 

INO. MACAM PEKERJAAN VOLUME SAT. HARGASAT. JML. HARGA TOTAL 
( Rp. ) \ Rp. ) (Rp. ) 

I PEKEPJAAN PERSIAPAN 
1 Uitze~ dan bOl.plank 109,100 M' 5.000,00 545.500,00 
2 Brak ke~a dal, los bahan 'j Ls 20fl.000,OO 200.000,00 
3 Papan nama proyek 1 Ls 20C.000,OO 200.000,00 

945.500,00 
II PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 
1 Galian tanah 11,602 M3 22.000,00 255.244,00 
2 Urugan tanah kemhali 3,867 M3 3.500,00 13.535,67 
3 Urugan pa~ ir bawah tempat duduk 1,720 M3 72.226,00 124.228,72 
4 Urugan pasir bawah pondasi (papan nama) 0,112 M3 52.426,00 5.890,59 
5 Urugan pasir bawah eonbloek 48,778 M3 7~.226,OO 3.523.034,05 

3.921.933,02 

III PEKERJAAN PASANGAN 
LANTAI1 

1 Pasangan tempat duduk batu kali 1:3: 10 9,860 M3 248.503,00 2.450.239,58 
2 Pasangan pondasi batu kali papan nama 0,440 M3 248.503,00 109.353,75 
3 Pas. bata murah 1:3: 10 2,283 M2 17.470,00 39.880,52 

2.599.473,84 

IV PEKERJAAN J3ETON BERTULANG 
1 Beton eonbloek 477,779 M2 48.147,00 23.003.635,14 
2 Kolom beton 15/25 0,229 M3 2731.146,00 624.749,(5 
3 Beton 1:2:3 0,287 M3 2.638.207,00 755.925,45 

24.384.310,24 

I~ PEKERJAAN PLESTERAN 
Pleste,an tempat duduk gazebo 51,840 M2 17.47C,00 905.644,130 

2 Plestera" beton 1:4 8,400 M2 19.279,00 161.943,60 
1.067.588,40 

VI 
1 

PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU 
GorcJiilg kayu Kruing 6/10 0,144 M3 3.307.040,00 I 476.213,76 

476.213,76 
VII PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 
1 Buhungan asbe~ 19,2 M' 60.000,00 1.152.000,00 
2 Atap asbes gazebo gelombang keeil 19,520 M2 43.175,00 842.776,00 

1.994.776,00 
VIII PEKEPJAAN CAT-(;ATAN 

I ~ Cat rangka besi gazebo (skits EMCO LUX) 
Cattempat duduk (skits EMCO LUX) 

12,549 
51,840 

M2 
M2 

10599,00 
22.134,00 

133.005,79 
1.147.426,56 

I 3 
Cat pintu ragar besi (skits EMCO LUX) 5,220 M2 10.599,00 55.326,78 

1.335.759,13 
IX PEKERJAAN LAIN-LAIN .. 

1 Taman 14,000 M2 4CO.000,OO 5.600.000,00 
2 Pagar bE si 1,000 Ls 1.200.000,00 1.200.000,00 
3 Papan nama s ;kolah 1,000 LS 300.000,00 300.000,00 
4 Peresapan air hujan (buis beton 80 em) 8,000 M 100.000,00 800.000,00 

I ~ 
Besi galvanis L,5" tipe B (papan nama) 
Rangka besi gazebo 

6,000 
4,000 

M 
Unit 

75.000,00 
800.000,00 

450.000,00 
3.200.000,00 

I 11.550.000,00 

• I 

:1 

I 



ev. Winila Karya 
Alama! : KomplekColorp.bo No.52, CTT, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

LAPORAN KEMAJJAN Minggu ke : I (SATU) 
PELAKSANAANPEKEnJAAN Tanggal : 29 Juni 2003 sid 2Juli 2003 

DATA PROGRAIv1 

Departemen II nstansi : Departemen Agama 
Program : Wajib Belajar Pendidiknn Dasar Sembi/an Tnhun Prop. DIY. 
Kegiatan : Pembangunan Prasarana Lingkungan MIN Sindutan (625 m2) 
Lokasi : Kabupaten Kulon Progo 
Tahun Anggaran : 2003 

Harga Borongan : Rp 53.103.000,00 
Waktu Pelaksanaal : 45 (Empal Puluh Lima; Hari Kalender 
SPK Penyedia Barang I Jasa : KW.12.4/3/KU.00/2050/a/2005 
Tanggal : 30 Juni 2003 
Penyerahan ke I : 13 Aguslus 2003 
Penyerahan kr:: II : ·09 Februari 2004
 

No.
 MACAM PEKERJAAN Tiap Bayian Tiap Bagian Tiap Bagian 
Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan 

( o/~) (%) (%) 

PEKERJAAN PE~SIAPAN 1,806I 95,406 1,723 
II PEKERJAAN TANAH I)AN PASIR 6,769 21,544 1,458 
III 5,813PEKERJAAN PASANGAN 11,999 0,698 
IV 47,717PEKERJAAN BETON BERTULANG 0,000 0,000 
V 2,164PEKERJAAN PLESTERAN 0,000 0,000 
VI 1,m9PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU 5,000 0,051
 
VII
 3,484 0,000 0,000
 
VIII
 

PEKER,'AAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 
2,249 0,000 0,000PEKERJAAN CAT- CATAN 
28,967 0,000 0,000PEKERJAAN LAIN - LAINIX 

,IUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 100,000 3,930 
TERBILANG . EMPAT KOMA EMPAT TUJUH ENAM PERSEN 

NILAI BOBOT 3,930 %
 
MENURGT TIME SCHEDULLE : 3,710 %
 
LEBlH CEPAT ITERLAMBAT 0,220 %
 



--

ev. Winila Karya 
Alamat : Komplek Colombo "'0.52, Cn, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

LAPORAN KEMAJUAN Minggu ke : II ( DUA ) 

PELAKSANAANPEKERJAAN Tanggal : 03 Juli 2003 sid 09 JIJIi 2003 

DATA PROGRAM 
Departemen Iinstansl : Departemen Agama 
Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembi/an Tahun Prop. DIY. 
Kegialan : Pembangunan Prasarana Lingkungan MitJ Sindutun (625 m2) 
Lokasi : Kabupaten Kulon Progo 
Tahun Anggar..1n : 2003 

Harga Borongan : Rp 53.103.000,00 
-

Waktu Pela~sanaan : 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender 
SPK Penyedia Barang I Jasa : KW.12.4/3/KU,00/2050Ial2003 
Tanggal : 30 Juni 2003 
Penyeral,an ke I : 13 Agustus 2003 
Penyerahall ke II : 09 Februari 2004 

Ni/ai Bobot Tahap Penyelesaian Tingkat Penyelesaian 
No, MACAM PEKERJAAN Tiap Bagian Tiap Bagian Tiap Bagian 

Peke~aan Pekllrjaan Pek<3ljaan 
( o/~) (o/~ ) ( o/~ ) 

I PEKERJAAN PERSIAPAN 1,806 100,000 1,806 
II PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 6,769 1\1,7:'5 2,828 
III PEI"ERJAAN PASANGAN 5,816 12,116 0705 
IV PEl :ERJ ~AN BETOI J BERTULANG 47,717 2,452 1,170 
V PEKERJAAN PLESTERAN 2,164 0,000 0,000 
VI PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU 1,029 25,OCO 0,2'i7 
VII PEKEqJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 3,484 5,000 0174 
VIII PEKERJAAN CAl' f;ATAN 2,249 0,000 0,000 
IX PEKERJAAN LAIN - LAIN 28,967 3,006 0,871 

JUfv1LAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 100,000 7,I\1'J 

TERBILANC' : EMPAT BELAS KOMA LIMA DUA LIMA PERSEN 

NlLAI80BOT 7,810 % 
MENURUT TIME SCHEDULLI 7,440 % 
LEBIH C,EPAT ITERLAMBAT 0,370 % 



ev. Winila Karya 
Alamat : Komple~ Colombo No.52, CTT, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp (0274) 564340 

Minggu ke : III ( TIGA )LAPORAN KEMAJUAN 
PELAKSANAANPEKERJAAN Tanggal : 10 Juli sid 16 Juli 2003 

: Departemen AgamaDepartemen i Instansi 
: Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Prop. DIY.Program 

Kegiatan : Pembangunan Prasarana Lingkungan MIN Sindutan (625 m2) 
Lokasi : Kabupaten Kulon Progo 
Tahun Anggaran : 2003 

Harga Borongan : Rp 53.103.000,00 
Waktu Pelaksanaan : 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender 
SPK Penyedia 8arang I Jasa : KW.12.4/3/KU.00/2050/a/2003 
Tanggal : 30 Juni 2003 
Penyerahan ke I : 13 Ag ustus 2003 
Penyerahan ke !I : 09 Februari 2004 

Nilai Bobot Tahap Penyelesaian Tingkal Penyelesaian 
No. MACAM PEKERJAAN Tiap Bagian Tiap Bagian Tiap Bagian 

-'. 

Pekerjaan 
( o/~) 

Pekerjaan
(Oi 1 

Peke~aan 
(%l 

I PEKERJAAN PERSIAPAN 1,806 100,000 1,806 
II PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 6,769 116,317 5,842 
III PcKERJAAN PASANGAN 5,816 46,622 2,712 
IV PEKERJAAN BETON BERTULANG 47,717 31,131 14,855 
V PEKERJAAN PLESTERAN 2,164 5,000 0,103 
VI PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU 1,029 55,000 0,566 
VII F'EKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 3,484 15,000 0,523 
VIII PEKERJAAN CAT- CATAN 2,249 5,000 0,112 
IX PEKERJAAN LAIN· LAIN 28,967 30,263 8,766 

JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 100,000 35,290 

TERBILANG : EMPAT PULUH SATU Km1A LIMA TIGA SATU PERSEN 

NILAI BOBOT 35,290 % 
MENU RUT TIME SCHEDULLI 32,740 % 
LEBIH CEPAT ITERLAMBAT 2,550 % 

t-

- ~--~------------------



---

I __ ~ __ .;. 

ev. Vvinila Karya 
Alamat : Komplek Colombo No,52, cn, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp, (0274) 564340 

Minggu ke : IV (EMPAT)LAPORAN KEMAJUAN 
Tanggal : 17 Juli sid 23 Juli 2003PElJ.\I~SANAAN PEKERJAAN 
: Departemen AgamaDepartemen Iinstansi 
: Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilon Tahun Prop, DIY,Program 
: Pembangunan Prasarana Lingkungan MIN Sindutan (625 m2)Kegidtan 

Lokasi : Kabupaten Kulon Progo 
Tahun Ang1aran : 2003 

Harga Borongan : Rp 53.103.000,00 
Waktu Pelaksanaan : 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender 
SPK Penyedia Sarang I Jasa : KW.12.4/3/KU.00/2050Ial2003 
Tanggal : 30 Juni 2003 
Penyerahan ke I : 13 Ag ustus 2003 
Penyerahan ke II : 09 Febnuari 2004 

Nilai Sabot I Tahap Penyelesaian Tingkat P'3nyelesaian 
No. MACAM PEKERJAAN Tiap Bagian Tiap Bagian Tiar:' Bagian 

Peke~aan

(0/; 1 , 
Peke~aan

(0/; \ 
Pe!:p.~Qan 

~ ,= 

I PEKERJAAN PERS:APAN 1,806 100,OOJ 1,806 
11 PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 6,769 100,000 6,769 
111 PEKERJAAN PASMGAN 5,816 18,941 4,U10 
IV PEKER I:,AN BETON BERTULANG 47,717 63,357 30,232 
V PEKERJAAN PLESTERAN 2,164 14,242 0,30B 
VI PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU 1,029 65,000 0,669 
VII PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 3,484 28,572 0,996 
VIII PEKERJAAN CAT- CATAN 2,249 15,508 0,349 
IX PEKERJAAN LAIN - LAIN 28,967 59,836 1l,333 

JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 100,000 62,470 

TERBILANG : TUJ'JH PULUfl LIMA KOMA TUJUH DUA NOL PERSEN 

NILAI BOBuT 62,470 % 
MENURUT TIME SCHEDULLI 54, 309_ % 
LEBIH CEl'li I I TERLAMBAT 8,1',0 'Yr, 

II 

l 



--

ev. Winila Karya 
Alamal : Komplek Colombo No.52, cn, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 554340 

LAPORAN KEMAJUAN 
PELAKSANAAN PEKERJAAN 

DATA PROGRAM 

Departemen Iinstansi 
Program 
Kegiatar. 
Lokasi 
Tahun Anggaran 

KONTRAKTOR 
Penyedia Barang I Jasa 

Harga Borongan 
Waklu Pelaksanaan 
SPK Penycdia Barang I Jasd 
Tanggal 
Penyerahan ke I 

Nama 
Alamat 

Penyerahan I<e II 

No. MACAM P':KERJAAN 

PEKERJAAN PERSIAPANI 
PEKERJAAN TANAH DAN PASIRII 
PEKERjAAN PASANGANIII 
PEKERJAAN 8ETOI~ BERTULANGIV 
PEKERJAAN PLESTERANV 
PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYUVI 
PEKERJIIAN PENUTUP ATAP DAN PYANVII 
PEKERJAAN CAT- CATANVIII 

IX PEKERJAJ\N LAIN - LAIN 

Minggu ke : V(LIMA)
 

Tanggal : 24 Juli sid 30 Juli 2003
 

: Departemen Agama
 
: Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Prop. DIY.
 
: Pembangunan Prasarana Lingkungan MI~I Sindutan (625 m2)
 
: Kabupalen Kulon Progo
 
: 2003
 

: UD.KARYA MANDIRI
 
: JI.Tentara Pelajar No.3 Karangsari Pengasih Kulon Progo
 
: Rp 53.103.000,00 
: 45 (Empal Puluh Lima) Hari Kalender 
: KW.12 .413/KU.00/2050Ial2003 
: 30 Juni 2003 
: 13 Agustus 2003 
: 09 Februari 2004 

Nilai Bobot
 
TiC'p Bagian
 
Peke~aan 

(%) 

1,806 
6,769 
5,816 100,000 

47,717 96,804 
2,164 18,860 

39,938 
2,249 22,745 
28,967 66,402 

3,4841.009 "'~L


Tahap Penyelesaian
 
Tlap Bagian
 
Peke~aan 

(o/~ l 

100,000 
100,000 

100,000 _ _ _____ 

TER81LANG : DELAPAN PULUH ENAM KOMA DELAPAN SEMBILAN DELAPAN PERSEN 

NILAI BaBOT 82,900 % 
ME:NUf{U I lIMI: SGHEDULLI 75,860 % 

1_)lJMLAH P~(:0ENTA~;E SELlJRllH PEKE~i.JAAN 

Tingket Penyelesaian
 
Tiap Bagian
 
Pekerjaan
 

( %I
 

1,806
 
6,769
 
5,816
 

46,192
 
0,408
 
0,771
 
1,392
 
0,512
 
19,235
 

. 
82,900 -

LEBIH CEPAT ITERLAMBAT 7,040 % 

I
!: 



cv. Winila J(arya 
Alamat : Komplek Colombo No.52, cn, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0214) 564340 

Minggu ke : VI ( ENAM )LAPORAN KEMAJUAN 
Tanggal : 31 Juli sid 6 Agustus 2003
 

DATA PROGRAM
 
Oepartemen Iinstansi
 

PELAKSAN~NPEK[RJAAN 

: Departemen Agama
 
Program
 : Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Prop. DIY.
 
Kegiatan
 : Pembangunan Prasarana Linykungan MIN Sindutan (625 m2) 
Lokasi : Kabupaten Kulon Progo
 
Tahun Anggaran
 : 2003 

KONTRAKTOR
 
Penyedia Barang I Jasa Nama
 : UD.KARYA MANDIRI 

Alamat : JI.Tentara Pelajar No.3 Karangsari Pengasih Kulon Progo
 
Harga Borcilgan
 : Rp 53.103.000,00
 
Waktu Pelaksana?n
 : 45 (Empat Puluh Lima) Han '<alender
 
SPK Penyedia Barang I Jasa
 : KW.12.413/KU.0012050/a/2003
 
Tanggal
 : 30 Juni 2003
 
Penyerahan ke I
 : 13 Agustus 2003
 
Penyera~an ke II
 : 09 Februan 2004 

Nilai Bobot Tahap Pcnyelesaian
 
No.
 T!ap Bagian 

Pekerjaan. 
MACAM PEKERJAAN Tiap Bagian 

PektJ~aan 

(%\(%) 

100,000
 
II
 

1,806I PEKFRJAAN PERSIAPAN 
100,000
 

III
 
6,769PEKERJAAt\ TANAH DAN PASIR 

100,000
 
IV
 

5,816PEKERJAAN PASANGAN 
100,000
 

V
 
47,717PEKrRJAt,N BETON BERTULANG 
2,164 100,000
 

VI
 
PEKERJAAN PLESTERAN 

100,000
 
VII
 

1,029PEKERJAAN KONSTRLJKSI KAYU 
3,484 86,463
 

VIII
 
PEKERJAP.N PENUTUP ATAP DAN PYAN 

2,249 1\2,509
 
IX
 

PEKERJAA.~ CAT- CATAN 
28,967 91,283PEKERJAPN LAIN - LAIN 

100,000
 

TERBILANG : SEMdlLAN PULUH ENAM KOMA NOL EMPAT EMPAT PERSCN
 

NILAI BOBUT 96,610 %
 
MENURUT TIME SCHEDULL 84,180 %
 
LEBIH CE~AT ITERLA'vldAT 12,43U %
 

JIJMLAH PROSENTASr: SELURUH PEKERJAAN 

_.--.--~-~--.-------_...... ._.. ..--- ."._-,"..._-- _.._.. 

Tingkat Peny~lesaian
 

Tiap Bagian
 
PekeljAan
 

( °k\ 

1,806 
6,769 
5,816 

17,717 
2,164 
1,029 
3,u13 
1,856 
26,442 

96,b1u 

-

-




CV. Winila Karya 
Alamat : Komplek CC'lombu t10.52, CTT, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

LAPORAN KEMAJUAN 
PELAKSANAANPEKERJAAN 
DATA PROGRAM 
Departemen Iinstansi 
Program 
Kegiatan 
Lokasi 
Tahun Angraran 

KONTRAKTOR 
Penyedia Barang I Jasa 

Harga Borongan 
Waktu Pelaksanaan 
SPK Penyedia Barang I Jasa 
Tanggal 
Penyerahan ke I 
Penyerahan ke II 

.

No. 

I PEKERJAAN PERSIAPAN 
II PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 
III PEKERJAAN PASANGAN 
IV ?EKERJMN BETON BERTULANG 
V PEKERJ,\AN PLESTERAN 
VI ?EKERJAAN KONSTRUKSI KAYU 
VII PEKERJAAIIl PENUTUP ATAP DAN PYAN 
VIII PEKERJAAN CAT-CATAN 
IX PEKERJAAN LAIN - l.AIN 

JUMLAH PRUSENTASE SELURUH PEKERJAAN 
TERBILANG : SERATUS PERSEN 

NILAI BOBOT 
MENURU I TIME SCHEDULLE : 
LEBIH CEPAT I TcRLAMBAT 

.-
Minggu ke : VII ( TUJUH )
 

Tanggal : 7 Agustus 2003 sid 13 Agustus 2003
 

: Departemen Agama
 
: Wajib Belajar Pendidikan D1sar Sembi/an Tahun Prop. DIY.
 
: Pembangunan Prasarana Linykullgan MIN Sindutan (625 m2)
 
: Kabupalen Kulon Progo
 
: 2003
 

Nama : UD.KARYA MANDIRI 
Alamat : JI.Tentara Pelajar No.3 Karangsari Pengasih Kulon Progo 

: Rp 53.103.000,00 
: 45 (Empat PuJuh Lima) Hari Kalender 
: KW.12.4/3/KU .00/2050Ial?003 
: 30 Juni 2003 
: 13 Agustus 2003 
: 09 Februari 2004 

NilaiBobot Tahap Penyelesaian Tingkat Pen} alesaian 
MACAM PEKERJAAN Tiap BaQian Tiap Bagian Tiap Balian 

Pekerjaan Peke~aan Peke~c.an 
(%'l (Ok 1(0/;) 

1,C06 100,000 1,806 
6,769 100,000 6,769 
5,816 5,816 

47,717 
100,000 
100,000 47,717 

2,164 100,000 2,164 
1,029 100,000 1,029 
3,484 88,520 3,084 
2,249 91,107 2,049 
28,967 94,787 27,457 

10r),OUO 97,890 

97,890 % 
02,990 % 

4,900 % 

--.... _--



I _~'--=---~ _ 

CV. WinBa Karya 
Alamat : Komple~ Colombo No.52, cn, Depok, Sleman. YOGYAKARTA 55281, T'!lp. (0274) 564340 

LAPORAN KEIVlAJUAN Minggu ke : VIII ( DELAPAN ) 

PELAKSANAANPEK~RJAAN Tanggal : 14 Aguslus 2003 sId 20 Agustus 2003 

DATA PROGRAM 
Departemen Ilr stansi : Departemen Agama 
Progro.m : Wajib Belajar Pendidikall Dasar Sembilan Tahun Prop. DIY. 
KegiatJn : Pembangunan Prasarana Lingl<ungan MIN Sindutan (625 m2) 
Lokasi 
Tahun Anggaran 

: Kabupaten Kulon Progo 
: 200J 

KONTRAKTOR 
Penyedia Barang i:iasa 

Harga Borollgan 
Waklu Pelaksanaan 
SP'~ Penyedia Barang I lasa 
Tanggal 
Penyerahan ke I 
Penyarahan ke II 

-

No. 

Nama 
Alamal 

MACA,..." PEKERJAAN 

: UD.KARYA MANDIRI 
; JI.Tentara Pelajar No.3 Karangsari Pengasih Kulon Progo 
: Rp 53.103.000,00 
: 45 (Empat Puluh Lima) fJari Kalender 
: KW.12.4/3/KU.00/20501a/2003 
: 30 Juni 2003 
: 20 Agustus 2003 
: 09 Februari 2004 

Nilai Bobol Tahap Penyelesaian 
Tiap Pagian Tiap Baglan 
Pekeljaan Pekerjaan 

(%) (0/; 1 

Tir,g kat Penyelesaian 
Tiap Ba:Jian 
Peke~aan 

(%) 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 

PEKERJAAN PERSIAFAN 
PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 
F'EKERJAAN PASAN 3AN 
PE~ ERJAP N BETON BERTULANG 
PEKERJAAN PLESTERAN 
PEKERJAA~'KONSTRUKSIKAYU 

PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 
PEKERJAAN CAT· CATAN 
PEKERJAAN LAI~I • LAIN 

1,806 
6,769 
5.81'3 

47,717 
2,164 
1.C29 
3,484 
2,2~~ 

28,967 

100,000 
100,000 
100.000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 

1,J06 
6,769 
5,816 

47,717 
2,164 
1,029 
3,484 
2,249 
28,967 

JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 100,00..0 100,000 

TERBILANG : SERATUS PERSEN 

NILAIOOBOT 
, MENURUT TIME SCHEDULLE 

LEBIH CEPAT ITERLAMBAT 

: 
: 

100,000 
97,450 

2,550 

% 
% 
% J
 

l 
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DAFTAR RE~(APITULASI BIAYA 

PROGRAM : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PRCPINSI DIY 
KEGIATAlI : PEMBANGUNAN RUANG KELAS MIS KEDIWUNG, DLiNGO, BANTUL (108 M2) 
LOKASI : KABUPATEN BANTUL 

Th ANGGARAN : ?003 

No. 

F===== 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 

N1ACAM PEKERJAAN 

PEKERJAAN PERSIAPAN 
PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 
PEKErJAAN PASI,NG ~N 

PEKERJAAN BETON BERTULAN3 
PEKERJAAN P~_ESTERAN 

flEKEP.JAAN KAYU 
PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 
PEKERJAAN TEGEL 
PEKERJAAN BESI DAN KACA 
PEKERJAAII' PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 
PEVERJAAN L1STRIK 
PEKERJAAN CAT-CATAN 
PEKERJAAN LAIN-LAIN 

I 
JUMLAH TOTAL 

(Rp. ) 

2.120.000,00 
2.496.379,17 

13.820.81231 
18.403.522,·j 8 
6.963.917,98 

25.283.561,&1 
14.217.082,133 
6.732.000,00 

868.800,OC 
667.000,00 

1.860.000,00 
6.943.265,41 

408.000,OJ 

JUMLAH I 

?PN (Pajak 10 % ) 

TO-:-AI. 

DIBULATKAN 

100.784341,70 
10.078.434,17 

110.862.775,87 

110.862.000,00 

TERBILANG : SERATUS SEPULUH JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH DUA RIBU RUPIAH 

L_ 
! 
I 
\ 

\ 
I 



DAFTAR PERINCIAN BIAYA
 
PROGRAM : 'NAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PROPINSI DIY 
KEGIATAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS MIS KEDIWUNG, DLiNGO, BANTUL (108 M2) 
LOKASI : KABUPATEN BANTUL 

Th. ANGGARAN : 2003 

No. 

I 
1 
2 
3 
4 

II 
1 
2 
3 
4 

III 
1 
2 
3 
4 

IV 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

V 

1 
2 
3 
4 

VI 
1 
2 
:3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

VII 
1 
2 
3 

VIII 
1 
2 

IX 
1 
2 

MACAM PEKERJAAN 

PEKER':'AAN PERSIAPAN 
Uitzel dan bouplank 
Ijin Mendirikan Bangunan (1MB) 
Brak kerja dan los bahan 
Papan nama proyek 

PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 
GaHan lanah pondasi ,nenerus 
Urugan lanah Kemba1i 
Urugan pasir bawah pondasi 
Uruqan pasir bawah lanlai 

PEKERJAAN PASANGAN 
Pasangan pondasi balu putih 1:3: 10 
Pasangan balu merah (r'Jllag) 1:3 
Pasangan bala merah (dinding) 1: 1/2:5 
Pasangan bala merah 'rasram 1:2 

PEKERJAAN BETmJ BERTULANG 
Lantai kerja rab'31 beton 1:3:: 
Sioof 15/20 
Ring 15/15 (gunung-gunung) 
Kolom praktis 12/12 
Kolom 15/25 
Ring balk 15/20 
Belon dooklneul 

PEKERJAAN PLESTERAN 
LANTAI 1 
PleslE:ran bala merah (dinding) 1:3: 10 
Plesteran bala merah (lrasraam) 1:2 
Plesteran balon 1:4 
Sponengan sudul 1:4 

PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU 
Kuda2, d. balk ky Bengkirai & k. angin 6/12
 
Kusen plntu, jendela, by. kyo Bangkirai 6/12
 
Krepyak kayu Beri\;lkiraT . .------

Daun pintu panil multiplak, ram kayu Bengki 
Daun jendela, ram kayu Bengkirai 3/8 
Papan Iisplank kayu Bengkirai 2/25 
Papan ruiter kayu Bengkirai 2/15 
Papan wenfier kayu Bengkirai 2/15 
Gording, ml,rplal kayu Kruing 8/12 
Nok kayu Kruing 8/12 
Usuk Kruing, reng Bengkirai 

PEKERJAAN PENUTUPATAP DAN PYAN 
Pyan eterni~, rar.gka kayu kruing
 
Alap genleng sokka Godean
 
Kerpusan so:,ka Godean
 

PEKERJAAN TEGEL 
Lantai legel keramik 30/30 cm (RK)
 
Lantai [egel abu-abu 20/20 cm (selasar)
 

PEKERJAAN BESI DAN KACA 
Baul, mur, begel
 
KacCi ~ening 5 mm
 

VOLUME SAT. HARGASAT. JML. HARGA TOTAL 
( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ) 

44 M' 5.000,00 220.000,00 
1 Ls 1.500.000,00 1.500.000,00 
1 Ls 200.000,00 200.000,00 
1 Ls 200.000,00 200.000,00 

2.120.000,00 

63,104 M3 22.000,UO 1.388.288,00 
21,035 3.500,00 73.621,33M3 

6,932 M3 52.426,00 363.417,03 
671.052,8012,800 M3 52.426,00 

2.496.379,17 

29,920 M3 252.450,00 7.553.304,00 
M2 44.336,00 292.617,606,600 
M2 39.827,00 5.314.913,15133,450 
M2 45.453,00 659.977,5614,520 

13.820.812,31 

t,~5.623,08 5.575.975,3812,800 M3 
2.003.16600 3.004.749,00M31,500 

1.139.147,60M3 2.438.766,000,467 
2,438.766,00 975.252,770,400 M3 

4.459.226,312.498.166,001,785 M3 
3.219.171,12M3 2.438.766,001,320 

7.500,00 30.000,004,000 Bh 
'18.403.522,18 

M2 17.638,00 4.707.582,20266,900 
29,040 M2 7.2.127,00 642.568,08 

M2 677.367,7034,607 19.573,00 
374,560 M' £.500,00 936.400,00 

6.963.917,98 

M30,828 2.737.911,643.307.040,00 
0,943 M3 5.367.120,00 5.061.494,72 

M' - -- 86,800 12.00C,00 f.041.600,OO 
M23,040 325.600,00 989.824,00 
M28,960 390.610,00 3.499.865,60 
M'34,000 18.000,00 612.000,00 

17,000 M' 12.000,00 204.000,00 
21,320 M' 12.000,00 255.840,00 

M30,816 3.307.040,00 2.698.544,64 
0,163 M3 3.307.040,00 539.708,93 

181,220 M2 4217400 7.642.772,28 
25.283.561,81 

163,200 M2 62.572,00 10.211.750,40 
181,220 M2 19.079,50 3.457.586,99 

M'17,000 :'\2.220,32 547.745,44 
14.217.082,83 

96,000 M2 54.681,00 5.249.376,00 
32,000 M2 46.332,00 1.482.624,00 

6.732.000,00 

Kg60,000 8.000,00 480.000,00 
60.000,006,480 M2 388.800,00 

868.800,00 



No. MAC,o,M PEKERJ.AAN lOLUMErrRCA SAT 
( Rp. ) 

JML. HARGA 

(Rp. ) 
TOTAL 

( Rp. ) 

X PEKERJAAN PE.,..IGGANTUNG DAN P~NGUNC' 
LANTAI 1 

1 Slot tanam besm sekualitas "TANAYA" 2 
2 Engsel pintu H 140 mm (mlinjon) 6 
3 Engsel jendela H 110 mm 40 
4 Hak angin daun jencela 8" 40 
0 Hak angin daun pintu 10" 2 
6 Grendel daun Jendela 3" 40 
7 Grendel daun pintu 6" dan 8" 2 
8 Handel daun jendela 4" 20 

XI PEKERJAAN L1STRIK 
1 Lampu pijar 25 watt sekualitas PHILIPS 3 
2 Lampu ::iL 8 watt sekualitas PHILIPS 10 
3 Skaklar double lengkap dg instalasinya 3 
4 Stop kontak lengkap c'g instalasinya 2 
5 Box sekering lengkap dengan ardenya (MC 1 
6 Penyambungan 1 

XII PEKERJAAN CATCATAN 
LANTAJ 1 

1 Cat dinding (sekualitas NIAXILlTE) 295,940 
2 Cat pyan eternit (sekualitas MAXILlTE) 163,200 
~ Cat kayu (sekualitas EMCO LUX) 54,682 
4 Teer 62,215 

XIII PEKERJAAN LAIN-LAIN 
1 Saluran air hujan buis betan 1/2 diamt. 20 c 17 

Bh 
Bh 
Bh 
Bh 
Bh 
Bh 

Psng 
Bh 

Ttk 
Ttk 
Ttk 
Ttk 
Ls 
Ls 

M2 
M2 
M2 
M2 

Bh 

~ CO.OOO,OO 
3.50000 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
2.500,00 

15.000,00 
3.500,00 

70.000,00 
flO.OOO,OO 
70.000,00 
70.000,00 

30').000,00 
200.000,00 

12.012,00 
1<'.012,00 
22.134,00 

3.50C,00 

24.000,00 

200.000,00 
21.000,00 

120.000,00 
120.000,00 

6.000,00 
100.000,00 
30.000,00 
70.000,00 

210.000,00 
800.000,00 
210.000,00 
140.000,00 
300.000,00 
200.000,00 

3.554.831,28 
1.960.358,40 
1.210.322,53 

217.753,20 

408.000,00 -

667.000,00 

1.860.000,00 

6.943.265,41 

4ll8.000,00 
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DAFTAR REKAPITULASI BIAYA
 

PROGRAM : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBI LAN T'\HUi'J PROPINSI DIY 
KEGIATAN : REHABILITASI RUANG KELAS MIS PIJENAN GIRISEKAR (168 M2) 
LOKASI : KABUPATEN GUNUNG KIDUL 
Th. ANGGARAN : 2CJ4 

No. MACAM PEKERJAAN JUMLAH TOTAL 
(Rp. ) 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 

PEI"ERJMN PERSIAPAN 
PEKERJMN KAYU 
PEKF.RJMN PENUTUP ATAP DAN PYAN 
PEKERJMN TEGEL 
PEKERJAAN BESI DAN KACA 
PEKERJMN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 
PEKERJMN LlSTRIK 
PEKERJMN CAT-CATAN 

2.870.000,30 
19.002.969,62 
18.529.333,80 
2.335. '132,80 

400.000,00 
385.500,00 

2.250.000,00 
6.006.905,33 

JUMLAH I 

PPN (Pajak 10 %) 

TOTAL 

DIBULATKAN 

51.778.921,5fj 

5.177.992,16 

56.957.913,71 
56.957.000,00 

TERBILANG : LIMA PULUH ENAM JIJTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH 

• I 



DAFTAR PERINCIAN BIAYA
 
PROGRAM : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PROPINSI DIY 
KEGIATAN : REHABILITASI RUANG KELAS MIS PIJENAN GIRISEKAR (168 M2) 
LOKASI : KABUPATEN GUNUNG KIDUL 

Th. ANGGARAN : 2004 

~
 
'1 

VOLUME SAT.MACAM PEKERJAAN HARGA SAT. JML. HARGANo. TOTAL 
( Rp. ) ( Rp. ) (Rp. ) 

PEKERJAAN PERSIAPAN I 
62 M' 5.000,00 310.000,00Uitzet dan bouwplank 1 
1 Ls 200.000,00 200.000,00Brak ke~a dan los bahan 2 

Ls 2.160.000,001 2.160.000,00Bongkaran atap dan rangka atap 3 
1 Ls 200.000,00 200.000,004 Papan nama proyek 

2.870.000,00 
PEKERJAAN KONSTRUKSI KAYU II 

M234,223 111.886,00 3.829.018,64Partisi rangka kayu Kruing 5/7 (TS) 1 
0,945 M3 3.307.040,00 3.125.658,78Kuda2, d. balk ky Bengkirai & k. angin 6/12 2 

74,920 M' 18.000,00 1.348.560,00Papan Iisplank kayu Bengkirai 2/253 
26,000 M' 12.000,00 312.000,004 Papan ruiter kayu Bengkirai 2/15 

0,624 M3 3.307.040,00 2.063.592,96Gording, murplat kayu Kruing 8/12 (TS) 5 
412.718,590,125 M3 3.307.040,00Nok kayu Kruing 8/12 (TS) 6 

42.174,00 7.911.420,66187,590 M27 Usuk Kruing, reng Bengkirai (TS) 
19.002.969,62 

PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN III 
M2 62.572,00 10.512.096,00168,000Pyan eternit, rangka kayu kruing 1 

7.215.865,80288,600 M2 25.003,00Atap gentetlg belon 2 
801.372,00M' 30.822,0026,000Kerpusan beton 3 

18.529.333,80 
PEKERJAAN TEGELIV 

2.335.132,8046.332,0050,400 M2Lantai tegel abu-abu 20/20 em (TS)1 
2.335.132,80 

PEKERJAAN BESI DAN KACA V 
Kg 400.000,008.000,CO50,000Baut, mur, begel 1 

400.000,00 
PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI VI 

1 Slot tanam besar sekw'Ilitas "TANAYA" 3 Bh 100.000,00 300.000,00 
2 Engsel pintu H 140 mm (mlinjon) 9 Bh 3.500,00 31.500,00 
3 Hak angin daun pintu 10" 3 Bh 3.000,00 9.000,00 
4 Grendel daun plntu 6" dan 8" 3 Psng 15.000,00 4(;.000,00 

385.600,00 

VII PEKERJAAN L1STRIK 

i ~I: 
Lampu pijar 25 watt sekualitas PHILIPS 
Lampu SL 8 watt sekualitas PHILIPS 
Skaklar double lengkap dg instalasinya 
Stop kont..k lengkap dg instalasinya 
Boxsekeringlenykap denganardenya- (MC -

3 
14 
5 
1 
1 

Ttk 
Ttk 
Ttk 
Ttk 
Ls 

70.000,00 
30.000,00 
70.000,00 
70.000,00 

30U:000;00 

210.000,00 
1.120.000.00 

350.000,00 
70.000,00 

- ----~300;t)OO~lJ 

6 Penyambung€ln -,".-' 1 ........,. ... Ls ..""". " ?9Q:_OJ?QJQQ. __ ..__~Q-,-QQO,OO 

. ""2.250.000,00 
VIII PEKERJAAN CAT·CATAN 

1 Cat dinding (s(;kut:llitt:l~ MAXILlTE) 867,240 M2 6.246,24 5.'116.989,18 
2 Cat kayu (sekualitas EMCO LUX) 53,311 M2 11.067,00 589.996,16 

I . 

6.0C3.985,33 
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DAFTAR REt<APITULASI BIAYA 

PROYEK : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHLiN PROPINSI DIY 
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PRASARANA L1NGKUNGAN MTsN JANTEN (300 M2) 
L0 KA SI : KABUPATEN KULON PROGO 
Th. ANGGARAN : 2004 

No. MACAM PEKERJAAN JUMLAH TOTAL 
(Rp. ) 

I 
II 
III 
IV 

PEKERJAAN PERSIAPAN 
PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 
PEKERJAAN PASANGAN 
PEKERJAAN PLESTERAN 

1.445.000,00 
29.160.710;70 
38.050.033,85 

642.328,35 

f--

JUMLAH 

PPN (Pajak 10 % ) 

69.298.072,90 

6.929.807,29 

TOTAL 

DIBULATKAN 

76.227.880,19 

76.227.000,00 

TERBILANG : TUJUH PULUH ENAM JUTA DUA RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH 



DAFTAR PERINCIAN BIAYA
 
PROYEK : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PROPINSI DIY 
PEKERJAAN ; I-'EMBANGUNAN PRASARANA L1NGKUNGAN MTsN JANTEN (300 M2) 
L0 KA SI : KABUPATEN KULON PROGO 
Th. ANGGARAN : 200! 

No. M/lCAM PEKERJAAN VOLUME SAT. HARGASAT. JML. HARGA TOTAL 
(Rp. ) (Rp. ) (Rp. ) 

I PEKERJAAN PERSIAPAN 
1 Uitzet dan bouwplank 49 M' 5.000,00 245.000,00 
2 Pembarsihan Lokasi 1 Ls 1.0UO.OOO,00 1.000.000,00 

Papan nama proyek 1 Ls 200.000,00 200.000,00 

I: PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 
1.445.000,00 

1 Galian tanah pondasi menerus 77,963 M3 22.000,00 1.715.175,00 
2 Urugan tanah kembali 23,389 M3 3.500,00 81.860,63 
3 Urugan tanah 555,225 48.466,00 26.909.534,85 
4 Urugan pasir bawah pondasi 8,663 M3 52.426,0') 454.140,23 

29.160.710,70 

III PEKERJAAN PASANGAN 
1 Pasangan pondasi batu kali 1;3:10 153,117 M3 248.503,00 38.050.033,85 

38.050.033,85 

II~ PEKERJAAN PLESTERAN 
Pleteran 1:2 29,550 M2 21.737,00 642.328,35 

I 
I 

642.328,35 

I
 
\ 
1 

\ 
I 
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cv. Winila K~rya 
Alamat : Komlliek Colombo No.52. cn, Depok, Sleman, YOGYA'<ARTA 55281, Telp. (0274: 564340 

. 

LAPORAN KEMAJUAN
 
PELAKSANAANPEKERJAAN
 
DATAPROYEK 
Departer. len Iinstansi 
"royek 

Pekerjaan 
Lokasi 
Tahun AnggClran 
SumberDana DIP. Nomor 

KONTRAKTOR
 
Penyedia BHang I Jas1 Nama
 

Alamat
 
Harga Boro1gan
 
Waktu Pelaksanaan
 
SPMK Penyedia Barang I Jasa
 
Tanggal
 
Penyerahan ke I
 
Penyerahan ke II
 

MACAM PEKERJMNNo. 

PEKER.IAAN PERSIAPAN
 
II
 
I 

PEKERJAAN TANAH DAN PASIR
 
III
 PEKERJAAN PASANGAN
 
IV
 PEKERJAAN PLESTERAN 

JUMLAH PRC'SENTASE SELURUH PEKERJAAN 

Minggu ke : I (Satu)
 

Tanggal : 4 Agustus 2')(14 sid 7Ayustus 2004
 

: Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY
 
: Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Dae;'ah Istimewa Yogyakarta
 
: Pembanllunan Prasarana Lingkungan MTsN Janlen soluas 300 m2
 
: Kabupaten Kulon Progo 
: 2004 
: 004.0/25·011XIVl2004 

: PB. CENDRAWASIH 
: Jodog, Gilangha~o, P,mdak, Bantul 
: Rp 76.227.000,00 
: ilO (5embilan puluh ) Hari I<' alender 
: kw.12.4/3/ku.00/2348/2004 
: 3 Agustus 2004 
: 2 November 2004 
: 1Mei 2004 

Nilai Bobol
 
Tiap Bagi",n
 
Pek;~aan 

(%) 

1,9859 
4:2,2506 
54.8079 
0,9555 

10U,OOO 

Tahap Penyeles&ian Tingkat ,Penyelesaian 
Tiap Bagian TiapBagian 

PekerjaanPeke~aan 

(%) (% ) 

11,6907 0,2322 
4,9652 2,0978 

0,00000.0000 
0,0000 0,0000 

2,3300 ' TERBILANG :SEMBILAN KOMA LIMA TIGA EMPAT DELAPAN PERSEN 

NILAI BOBC T 2,3300 % 
MENURUT TIME SCHEDULLE : 1.0900 % 
LEBIH CEPA1ITERLAMBAT : 1,2400 % 

--~--------
L 



CV. Winila Karya 
Alamat : Komplek Colombo No.52, cn, Depok, Sleman, vOGYAKARTA 55281, Telp. (02'4) 564340 

LAPORAN KEMAJUAN
 
PELAKSANAAN PEKERJAAN
 

DATA PROYEK 
Departemen /Instansi
 
Program
 
Peke~aan 

Lokasi 
Tahun Anggarar, 
SumberDana DIP. No,nor 

KONTRAKTOR 
Penl'edia Barang / Jasa Nama 

Alamat
 
Harga Borongan
 
Waktu Pelaksanaan
 
SPK Penyedia Barang / Jasa
 
Tanggal
 
Penyerahan ke I
 
Penverahan ke II
 

MACAM PEKERJAANNo. 

I PEKERJAAN PERSIAPAN
 
II
 PEKERJAAN TANAH DAN PASIR
 
III
 PEKERJAAN PASANGAN
 
IV
 PEKERJAAN PLESTERAN 

JUt.1LAH PRCSf:NTASE SELURUH f'EKERJAAN 

Minggu ke : II (Dua)
 

Tanggal : 8 Agustus 20CJ4 sid 14 Agustus 2004
 

: Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY
 
: Wajib Belajar Pendidikar J [)a~ar 9 Tahun Daerah Istimewa Yogyakarta
 
: Pembangunan Prasarana Lingkungan MTsN Janten seluas 300 m2
 
: Kabupaten Kulon Progo 
: 2005 
: 004.0/25·01/XIV/2005 

: PB. CENDRAWASIH 
: Jodog, Gilangha~o, Pandak, Bantul 
: Rp 76.227.000,00 
: 90 (Sembilan puluh ) H;)ri Kalender 
: kw.12.4/3/ku.00/2348/2005 
: 3 Agustus 2004 
: 2 November 2004 
: 1 Mei 2005 

Nilai Bobot
 
Tiap Bagian
 
Peke~aan 

(O/~ ) 

1,9859 
42,2506 
54,8079 
09555 

100,000 

Tahap Penyelesaian Tingkat Penyelesaian 
Tiap Bagian Tian Bagian 
Pekerjaan Pe~e~aan 

(%) (%) 

36,8677 0,7322 
8,3262 3,5179 
0,0000 0,0000 
0,0000 

b~OO 
4,2500 

TERBlLANG : ErvlPAT BELAS KOMA NOL DUA ENAM SATU PERSEN 

NllJIl BOBOl 4,2500 % 
MENURUT TIME SCHEDULLE : 2,1800 % 
LEBIH CEPAT ITERLAMBAT : 2,0700 % 



--

--
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ev. Winila Karya 
Alamat: Komplek C')lombo No.52, cn, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

LAPORAN KEMAJUAN Minggu ke : III (Tiga) 

~ELAKSANAANPEKERJAAN Tanggal 

CATA PROYEK 
Departemen Iinstansi 
Program 
P(;ke~aan 

Lokasi : Kabupaten Kulon Progo 
Tahun Anggaran : 2004 
Sumber Dana DIP. Nomor : 004.0/25-01lXIV/2004 

KONTRAKTOR 
Pl3nyediil Barang I Jilsa Nama : PB. CENDRAWASIH 

Alamat : Jodog, Gilangha~o, 

Harga Borongan : Rp 76.227.000,00 
KalenderWaktu Pelaksanaan : 90 (Sembilan pUluh ) Hart 

SPK Penyedia Barang I Jas) : kw.12.4/3/ku.00/2348/2004 
Ti.lnggal : 3Agustus 2004 
Pcmyerahan ke I : 2 November 2004 
Ptnverahan ke II : 1Mel 2005 

No. MACAM PEKERJAAN 

PEKERJAAN FERSIAPAN 
II 
I 

PEKERJAAN TANAH UAN PASIR 
III PEKERJAAN PASANGAN 
:V PEKERJAAN f'LEST lORAN 

JUMIAH PROSENIA:;[ SELURUH PEKERJAAN 
TERBILANG : TIGA PULUH TIGA KOMA QUA DELAPAN DUA SATU PERSEN 

NILAI nOBOT 15,;1100 % 
MENURU' IIMl:; ~l,:HtUUL 1.<: . 9,6100 % 
LEBIH 8EPAT ITlRLAMBAT : 6,6000 % 

: 15 Agustus 2004 sid 21 Agustus 2004 

: Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY 
: Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Caerah Istimewa Yogyakarta 
: Pembangunan Prasarana Lingkungan MTsN Janten seluas 300 m2 

Pandak, Bantul 

Nilai Bobot Tahilp Penyelesaian Ting~at Penyelesaian 
Tiap Bagian Tiap Baglan Tiap Bagian 
Pekerj"an Peke~aan Peke~aan 

(0/; ) (%) (%) 

1,9859 49,4561 0,9822 
42,2506 25,0608 10,5884 
54,8079 8,4650 4,6395 
O,9b55 0,0000 0,0000 

100,000 16,2100 

... .•

, 
I 

r-

I 
j 
I 



ev. Vvinila Karya 
Alamat : KomOlek Cololnbo No.52. cn. Depok, Steman. YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 56"~40 

LAPORAN KEMAJUA~~ 

PELAKSANAA~PEKERJAAN 

DATAPROYEK 
Departemen Iln~tansi 

Program 
Peke~c: 1n 
Lokasi 
TGlhun Anggaran 
Sumber [Jana . DIP. Nomor 

KONTR\KTOR 
Penyedia Barang / Jast Nama 

Alamat 
Harga Borongan 
Waktu Pelaksanaan 
SPK Penyedia Barang J Jasa 
Tanggal 
Penyerahan ke I 
Penyerah;m ke _II_ 

MACAM PEKERJAANNo. 

I PEKERJAAN PERSIAPI N
 
II
 PEKERJAAN TANAH DAN PASIR
 
III
 PEKERJAAN PASANGAN
 
IV
 PEKERJAAN PLESTERAN 

JUMLAH PROSFNTASE SELURUH PEKERJAAN 

Minggu ke : IV (Empat)
 

Tanggal : 22 Agustus 2(04 sid ?6 Agustus 2004
 

: Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY
 
: Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Daerah Istimewa Yogyakarta
 
: Pembangunan Prasarana Lingkungan MTsN Janten seluas 300 m2
 
: Kabupaten Kulon Progo
 
: 2004
 
: 004,0/25-01/XIVl2004 

: PB. CENDRAWASIH 
: Jodog, Gilangha~o, PandiJk, Bant!>1 
: Rp 76.227.000,00 
: 90 (Sembilan puluh ) Han Kalender 
: kW.12.4/3/ku.00/2348/2004 
: 3Agustus 2004 
: 2 November 2004 
: 1 Mei 2005 

Nilai Bobo:
 
Tiap Bagi;,n
 
Peke~aan 

1%\ 

1,9859 
42,2506 
5",11079 
0,9555 

-
Tahap Penyelesaian 

Tiap Bagian 
Peke~aan 

1%\ 

57,5732
 
43,1976
 
16,2808
 
40,0000
 

100,000 
TERBILANG : LIMA PULUH TUJUH KOMA DUA CELAPAN DELAPAN DELAPAN PERSEN 

NILAI BI)BOT 28,7000 % 
MEf\'URUT TIMt: SCHEDULLE : 15,9300 % 
LEBIH CEPAT I TERLAMBAT : 12,7700 % 

Tingkat Penyelesaian 
Tir:ap Saglan 
Peke~aan 

(%) 

1,1434 
18,2513 
8,92:)2 
0,3822 

28,7000 

I 



cv. Winila Karya 
Alamat : Komplek Colombo No.~2, cn, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

LAPORAN KEMAJUAN 
PELAKSANAAN PEKERJAAN 

DATA PROYEK 
Departemun Iinstan,i 
Program 
Pekeljaan 
Lokasi 
Tahun Anggaran 
SumberDana DIP. Nomor 

KONTRAKTOR 
Penyedia Baran~ I Jasa	 Nama 

Alamat 
Harga Borongan 
Waktu "elaksanaan 
SPK Penyedia Barang I Ja:;a 
T~nggal 

Penyerahan ke I 
Penyerahan ke /I 

MACAM PEKERJAANNo. 

I PEKERJAAN PE:RSIAPAN
 
/I
 PEKERJAAN TANAH DAN PASIR
 
II/
 PEKERJAAN PASANGAN
 
IV
 PEI<ERJAAN PLESTE:KAN 

JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 

Minggu ke : V (Lima)
 

Tanggal : 29 Agustus 2004 sid 4 September 2004
 

: Kanwil Departemen Agalna Propinsi DIY 
: Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Daerah Istimewa Yogyakarta 
: Pembangunan Prasarana Lirlgkungan MTsN Janten seluas 300 m2 
: Kajupaten Kulon Progo 
: 2004 
: 004.0/25-01/XIV/2004 

: PB. CENDRAWASIH 
: Jodog, Gilanghaljo, Pandak, Bantul 
: Rp 76.227.000,00 
: 90 (Sembilan puluh ) Han Kalender 
: kw.12.4/3/ku.00/2348/2004 
: 3 Agustus 2004 
: 2 November 2004 
: 1 Mei 2005 

NilCli Bobot
 
Tirp Bagian
 
Pekeljaan
 
(%~ 

1.9859 
42,2506 
54,8079 
0,9555 

100,000 

Tingkat PenyelesaianTahap Penyelesaian 
Tiap Bagian Tiap Bagian 

PekerjaanPekeljaan 
(Okl (0/0) 

1,232262,0446 
27,349064,7304 
9,365517,0879 

60,0000 0,5733 

38,5200 
TERBILANG :TUJUH PULUH DELAPAN KOMA EMPAT SATU TUJUH LIMA PERSEN 

N:LAI BOBOT 38,5200 % 
MENURUT TIME SCHE:OULLE : 22.2600 % 
LEBIH CEPPT ITERLAMBAT : 16,2600 % 



L __ _I'" 

ev. Winila Karya 
Alamat : Komplek Colo nbo No.52, rT r, D(~ok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

Minggu ke : VI (Enam)LAPORAN KEMAJUArl 
PELAICSANAAN P~KERJAAN Tanggal : 5 September sid 11 September 2004 

DATA PROYEK 
Departemen /Instansi 
Program 
Peke~aa,l 

l.okasi 
Tahun Anggaran 
SumberDana 

KONTRAKTOR 
Penyedia Barang / Jaso 

Harga Boron Jan 
Waktu Pelaksa laan 
SPK Penye1ia BarClng , Jasa 
Tanggal 
Penyerahan ke I 
Penverahan ke II 

DIP. NOlilor 

Nama
 
Alamat
 

: Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY 
: Wajib Belajar Pendidikan f)l\sar 9 Tahun Daerah Istimewa Yogyakarta 
: Pembangunan Prasaran'l Lingkungan MTsN JC'nten seluas 300 102 
: Kabupaten Kulon Progo 
: 2004 
: 004.0/25-01/XIV/2004 

: PB, CENDRAWASIH 
: Jodog, Gilangha~o, Pandak, Bantul 
: Rp 76.227.000,00 
: 90 (Sembilan puluh ) Han Kalender 
: kw.12.4/3/ku.00/2348/2004 
: 3 Ag ustus 2004 
: 2 November 2004 
: 1 Mei 2005 

No, MACAM PEKERJAAN 

PEKERJAAN PERSIAPAN 
II 
I 

PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 
III PEKERJAAN PASANGAN 
IV PEKERJAAN PLESTERAN 

JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 
TERBILANG : SEMBI LAN PULUH KOMA LIMA DUA DUA TIGA 

NILAI BOBOT 51,9800 % 
MENURUT TIME SCHEDULLE : 33,9100 % 
LEBIH CEP/,T ITLRLAMBAT : '18,0700 % 

Nilai Bobot 
Tiap Bagian 
Peke~aan 

(%) 

Tahap Penyelesaian 
Tiap Bagian 
Peke~aan 

(% ) 

Tingkal Penyelesaian 
Tiap Bagian 
Peke~aan 

, (%) 

1,il859 
42,2506 
54,8079 
C,9555 

100,000 

87,4115 
78,9321 
29,4389 
79,5342 i 

I 

1,7359 
33,3493 
16,1348 
0,7599 

51,9800 



CV. Winila Karya 
Alamat : Komplek COlOMbo No.52 CTT, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

LAPORAN KEMAJUAN Minggu ke : VII (Tujuh) 

PELAKSANAAN PEKERJAAN 

DATA PROYEK 
Departemen /Instansi 
Program 
Peke~aan 

Lokas; 
Tahun Anggaran 

..SumberDana DIP. Nomor 

KONTRAKTOR 
Penyedia Barang / Jasa Nama 

Alamal 
Harga Boron9an 
Waktu PeJaksanaan 
SPK Penyedia Barang / Jasa 
Tanggal 
Penyerahan ke I 
Penverahan ke II 

MACAM PEKERJAANNo. 

PEKERJAAN Pr.RSIAPAN
 
II
 
I 

PEKERJAAN TANAH DAN PASIR
 
III
 PEKERJAAN PASANGAN
 
IV
 PEKERJAANPLESTERAN 

JUMLAH PROSENTASE SELURUH ?EKERJAAN
 
TERBILANG :SERATJS PERSEN
 

NILAI BOBOT 100,0000 %
 
MENURUT TIME SCHEDULLE : 73,8300 %
 
LEBIH CEPAT /TERLAMBAT : 26,1700 %
 I 

Tan99al 12 September sid 18 September 2004 

: Kanwil Departemen A9am" Proflinsi DIY 
: Wajib Belajar Pendidikan D'lsar 9Tahun Daerah Istimewa Yogyakarta 
: Pembangunan Prasarana Lingkungan MTsN Janten seluas 300 m2 
: Kabupaten Kulon Progo 
: 2004 
: 004.0/25-01lXIV/2004 

: PB. CENDRAWASIH 
: Jodog, Gilangha~o, Pandali, Banlui 
: Rp 75.855.000,00 
: 90 (Sembilan puluh ) Han Kalender 
: kw.12.4/3/ku.00/2348/2004 
: 3Agustus 2004 
: 2 November 2004 
: 1 Mei 2005 

Nilai Bobot Tah'lp Penyelesaian Tin9kat Penyelesaian 
lisp Bagian Tiap Bagian Tiap Bagian 
Peke~aan Peke~aan Peke~aan 

(% \ (%\l%\ 

19859 100,0000 1,9859 
42,2506 100,0000 42,2506 
54,8079 100,0000 54,8079 
0,9555 100,0000 0,9555 

100,000 100,0000 



I 

ev. Winila Karya 
Alamat : Kom~jek Colombo No.52, CTT, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

LAPORAN KEMAJUJlN 
PELAKSANAANPEKERJAAN 
DATAPROYEK 
Departemen Iinstansi 
Program 
Peke~aan 

Lokasi 
Tahun Anggaran 
3umberDana DIP. Nomor 

KONTRAKTOR 
Penyedia Barang I .asa Nama 

Alamal 
Harga Borongan 
Waktu Pelaksanaan 
SPK Penyedia Barang I Jasa 
Tanggal 
Penyerahan ke I 
Penverahan ke II 

No. MACAM PEKERJAP N 

I PEKE~JAAN PERSIAPAN 
II PEKI:RJAAN TANAH DAN PASIR 
III PEKERJAAN PASANGAN 
IV PEI\E.RJAAN PLESTERAN 

JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 
TF.RBILANG :SEP\TUS PcRSEN 

NILAI BOBOT 82.0400
MENUP'JT TIME sr;HEDULLE . /3,8300
LEBIH CEPA.TTERLAMIJAT : 8,2100

..-

Minggu ke : VIII (Delapan) 

Tanggal : 19 SeptE'mbel sid 25 September 2004 

: Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY 
: Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Daerah Istimewa Yogyakart1 
: Pembangunan Prasarana Lil1gkunyan MTsN Janten seluas 300 m2 
: Kabupaten Kulon Progo 
: 2004 
: 004.0125-01/XIV/2004 

: PB. CENDRAWASIH 
Pandak, Bantul 

: 90 (Sembilan puluh ) Hari Kalendf'r 
: kw.12.4/31ku.00/2348/2004 
: 3Agustus 2004 
: 2 November 2004 
: 1Mei 2005 

N,lai Bobot Tahap Penyelesaian I Tingkat Penyelesaian 
Tiap Baglan Tiap Bagian Tiap Baglan 
Peke~aan Peke~aan Peke~aan1 

(%) (%) (%) 

1,9859 100,0000 1,9859 
42,2506 100,0000 42,2506 
54,8079 67,5412 37,0179 
0,9555 82,2081 0,78551
100,000 I 82,0400 

: Jodog, Gilangha~o, 

: Rp 76.227.000,00 

%
%
% 

,
j 
I 

I 
j 

I 

i 

\ 

T 
\ 



ev. Winila Karya 
Alama! : Komplek Colombo No.~2, cn, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

LAPORAN KEMAJUAN 
PELAKSANAANPEKERJAAN 
DATA PROYEK 
Departemen Iinstansi 
Program 
Peke~aan 

Lokasi 
Tahun Anggaran 
Sumber Dana DIP. Nemor 

KONTRAKTOR 
Penyedia Barang I Jasa Nama 

Alama! 
Harga Borongan 
Waktu Pelaksanaa,l 
SPK Penyedia Barang I Jasa 
Tanggal 
?enyerahan ke I 
Penyerahan ke II 

No. MACAM PEKERJAAN 

Minggu ke : IX (Sembilan) 
Tanggal : 26 September 2004 sId 2 Oklober 2004 

: Kanwil Departemen Agarna Propinsi DIY 
: Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Daerah Istimewa Yogyakarta 
: Pembangunan PrasarJna Lingkungan MTsN Janlen seluas 300 m2 
: Kabupalen Kulon Progo 
: ·2004 
: 004.0125-01IXIVI2004 

: PB. CENDRAWASIH 
: Jodog, Gilangha~o, Pandak, Bantul 
: Rp 76,227.000,00 
: 90 (Sembllan puluh ) Han Kalender 
: kw.12.413Iku.0012348/2004 
: 3Agustus 2004 
: 2 November 2004 
: 1Mei 2005 

Nilai Bobo' Tahap Penyelesaian 
Tiap l3agian Tiap Bagian 
Peke~aan Peke~aan 

(o/~ ) (%) 

lingkat Penyelesaian 
Tlap Bagian 
PekerJaan 

( % ) 

I 

I 
II 
III 
IV 

PEKERJAAN PERSIAPAN 
PEKERJAAN TAN\H DAN PASIR 
PEKERJAAN PASANGAN 
PEKERJAAN PLESTERAN 

1,9859 
42,2506 
54,8079 
0,9555 

100,0000 
100,0000 
91,1874 
82,2081 

1,9859 
42,2506 
49,9779 
0,7855 

JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 
TERBILA~G :SERATUS PERSEN 

100,000 95,0000 

NILAI BOBOT 
MENURUT TIME SCHEDULLE 
LEBlrl CEPAT I TERLAMBAT 

.- . 

. 
95,0000 % 
69,0300 % 
25,9700 % 

,
 

I
 
-',~-

..
 

,"
 



ev. Winila Karya 
Alamat: Komplek Colombo No.52, cn, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564:l40 

LAPORAN KEMAJUAN
 
PELAKSANi..AN PEKERJAAN
 

DATAPROYEK 
Deparlemen J In>tansi
 
Program
 
Pekerjaan
 
Lokas;
 
Tahun Anggara,l
 
Sumber Dara DIP. Nomor
 

KONTRAKTOR 
Penyedia Barang IJasa Nama 

Alamat
 
Harga Borongan
 
Waklu P,llaksanaan
 
SPK Penyedia Barang (Jasa
 
Tanggal
 
Penyerahan k~ I
 
~nYerahan ke II 

MACAM PEKERJAANNo, 

~;;_" •.=~...~.,;,:..:....~ ..-; -~ ..... ;...;~..:...;:_.;.:...:.;.;....:.......,..:.:...;....:..:..
-.~ .. __......p==' 

PEKERJAAN PERSIAPM~
 

II
 
I 

PEKERJ/AN TANAH DAN PASIR
 
III
 PEKERJAAN PP,';ANGAN 

PEKERJAAN ,'LE~rERAr~IV 

JUML.AH PR0SENTASE SELURUH PEKERJAAN 
TERBIlIINC) , ~;r l<ii'T lJi; "EI<SEN

I--- ,.--' 

Tingkat Penyelesaian 
T.ap Bagian 
Pekerjaan 

- (%) 

1,9859 
42,2506 
51,9779 
0,7855 

97,0000 

0._.. 

NIL.AI BaBOT 97,0000 % 
MENURUT TIMF.: SCHEDIILLE : 88,4900 % 
LEBIH CEP/,lITERL.AMBAT : 8.6100 % 

Minggu ke : X (Sepuluh)
 

Tanggal : 3 Oktober 2004 sid 9 Oktober 2004
 

: Kanwil Deparlemen Agama Propinsi DIY
 
: Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9Tahun Daerah Istimewa Yogyakarta
 
: Pembangunan Prasarana Lingkungan MTsN Janten seluas 300 m2
 
: Kabupaten Kulon Progo 
: 2004 
: 004.0J25-01JXIVl2004 

: PB. CENDRAWASIH 
: Jodog, Gilangharjo, Pandak, Bantul 
: Rp 76.227.000,00 
: 90 (Sembilan puluh ) Hari Kalender 
: kw.12.4/3/ku.00/2348/2004 
: 3 Aguslus 2004 
: 2 November 2004 
: 1 Mei 2005 

,~~~~..• -~'" .;~~;.;;t::.=~ 

Nilai Sobrl
 
Tiap Bagian
 
Pekerjaan
 

,_ ,J"&J. 

',,9859 
42,~506 

54,80i9 
0,9555 

100,000 

Tahap Penyelesaian
 
Tiap Bagian
 
Pekerjaan
 

. - j~ 

100,0000 
100,0000 
94.8365 
82,2081 

I
 
,I 

~ 
/1 

ii 



cv. Winila Karya 
Alamat : Komplek Colombo t-lo.52, cn, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

LAPORAN KEMAJUAN
 
PELAKSANAANPEKERJAAN
 
DATA PROYEK 
Departemen /Instansi
 
Program
 
Peke~aan 

Lokasi 
Tahun Anggaran 
Sumber Dana DIP. Nflmor 

KONTRAKTOR 
Penyedia Barang / Jasa Nama 

Afamat
 
Harga Borongan
 
Waktu Pelaksanaan
 
SPK Penyedia Barang I Jasa
 
Tanggal
 
Penyerahan ke I
 
Penverahan ke II
 

No. MACAM PEKERJAAN 

= p=-~~"-"=====--==-=-~"~'-

PEKERJAAN PEfiSIAfJAN
 
II
 
I 

PEKERJ\AN TANAd DAN PASIR
 
III
 PEKERJAAN t'ASANGAN 

PEKERJAAN PLESTERAN1'/ 

JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAt-!. 
TERBILANG .SERATUS PERSEN -
NILAI BOBOT 100,0000 
MENURUT TIME SCHEDULLE . 92,5600 

Minggu ke
 

Tanggal :
 

: Kabupalen Kulon Progo
 
: 2004
 
: 004.0J25-01/X1V/2004 

: PB. CENDRAWASIH 

: Rp 76.227.000,00 

: kw.12.4J3/ku.00/2348J2004 
: 3 Agustus 2004 
: 2 November 2004 
: 1 Mei 2005 

-- -- - ~ ' .• r' 

% 
% 

: XI (Sebelas\
 

10 Oktober 2004 sid 16 Oklober 2004
 

: Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY 
: Wajib Belajar Pendidikfln Dasar 9 Tahun Daerah Istimewa Yogya:;arta 
: Pembangunan Prasarana lirgkungan MTsN Janten seluas 300 m2 

-

: Jodog, Gilangharjo, Pandak. Bantul 

: 90 (Sembilan puluh ) Hari Kalender 

Nilai Sobol Tahap Penyelesaian 1 Tingkat Penyelesaian 
Tiap Bag ian Tiap Bagian J Tiap Bagian 
Peke~aan Pekerjaan Pekerjaan 

( %).._-1·/~) ~) 

100,0000 1,9859 
42,2506 
1.9859 

42,2506100,0000 
~4,8079 100,0000 54,8079 
0,9555 0,9555100,0000 

100,0000100,000 

.. 
LEBIHCEPAT/TERLAMBAT 7,4400 % 

- .. 

! 

'~ 

i 
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DAFTAR REKAPITULASI BIAYA 

PROGRAM : WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PROPINSI DIY 
KEGIATAN : REHABILITASI RUANG KELAS MTsN NGAWEN (252 M2) 
LOKkSI : KABUPATEN GUNUNG KIDUL 

Th. ANGGARAN : 2005 

No. MACAM PEKERJAAN JUMLAH TOTAL 
(Rp. ) 

I PEKEKJAAN PI::R::iIAPAN 4.103.500,00 
II PEKERJAAN BETON BERTULANG 30.000,00 
III PEKERJAAN KAYU 30.288.571,75 
IV PEKERJAAN PENUTUPATAP DAN PYAN 26.650.438,46 
V PEKERJAAN TEGEL 13.764.574,73 
VI P~KERJAAN BESI DAN KACA 496.900,00 
VII PEKERJAAN ?ENGGANTUNG D'\N PENGUNCI 651.000,00 
VIII PEKERJAAN L1STRIK 3.910.000,00 
IX PEKERJAAN CAT-CATAN 6.870.062,34 
X PEKERJAAN I.AIN-LAIN 1.400.000,00 

JUMLAH I 
PPN (Pajak ';0 %) 

88.165.047,28 
8.816.504,73 

TOTAL 

DIBLJLATKAN 

96.981.552.00 
96.981.01)0,00 

TERBILANG : SEMBILAN PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU RUPIAH 



I __ ~_;~ 

DAFTAR PERINCIAN BIAYA
 
PROGRAM : NAJIB B':LAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN PROPINSI DIY 
KEGIATAN : Rf:HABILITASI RUANG KELAS MTsN NGAWEN (252 M2) 
LOKA SI : KABUP,\TEN GUNUNG KIDUL 
Th. ANGGARAN . 2005 

INO. MACAM PF:KERJAAN VOLUME SAT. H,.IlRGASAT JML. HARGA TorAL 
( Rp. ) (Rp. ) (RJ. ) 

II PEKERJAAN PERSIAPAN 

Il 
Uilzet dan bouwplank 102,7 M' 5.000,00 513.500,00 
Brak kerja dan los bahan 1 Ls 200.00(\00 200.0W,OO 
Bongkaran a,ap dan rangka atap 1 Ls ::'\.240.000,00 3.240.000,00 

4 Papan nama p,oyek 1 Ls 150.000,00 150.000,00 

I II 
4.103.500,00 

PEKERJAAN BETON BERTULANG 

1 1 Beton dook/Of ut 4,000 Bh 7.500,00 30.noo,OO 

1 111 
30.000,00 

PE"I~RJAAN KONSTRUKSI KAYU 
1 Kud'l2, d. b1'llk ky Bengkirai & k. angin 6/12 1,722 M3 3.307.040,00 5.696.177,98 
2 Daun pintu pa'1i1 mulliplek, ram kayu Bengki 3,000 M2 325.600,00 976.800,00 
3 Papan Isplank kayu Bengkirai 2/25 113,490 M' 1E.OlJO,00 2.042.820,00 
4 PapJn ruiter k'lyu Bengkirai 2/15 99,(:30 M' 12.000,00 1.199.160,00 

: 5 Gording, murplat kayu Kruing 8/12 1,322 M3 3.307.040,lJO 4.371.767,ge

I 6 Nok dan iura; kayu Kruing 8/12 0,432 M3 3.307.040,00 1.427.641,23 
I 7 Usuk Kruing, rt,ng Bengkirai 345,573 M2 -12.174 \)0 14.574.204,56 

30.288.571,75 
IV PEKERJAAr~ PENUTUP ATAP DAN PYAN 
1 Pyan eternit, r-:lngka kayu kruing 198,844 M2 132.572,00 12.442.041,74 
2 Atap genteng sokka Godean 575,955 M2 19.079,00 10.988.652,12 
3 Kerpusan sok:<a 30dean 99,930 M' 32.220,00 3.219.744,6C 

26.650.438,46 
V PEKERJAAN TEGEL 
1 Lantai tegel k.eramif 30/30 em (RK) 251,725 M2 54.681,00 13.764.574,73 

13.764.574,73 
VI PEKERJ.~rI BESI DAN KACA 
1 Saut, mur, berel 50,000 Kg 8.000,00 400.000,00 
2 KaCA benlng 5 111111 1,615 M2 60.00000 96.900,00 

496.YUO,OO 

VII PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 
1 Slol t~nam besar seku'llitas "TANAYA" 6 Bh 100.000,00 600.000,00 
2

I
Engsel pintu H 1,::) mm (mlinjon) 6 Bh 3.500,00 21.000,00 

3 
Grendel daun pintu 6" dan 8" 2 Psna 15.00C,OO 30.000,00 

651.000,00 

VIII PEKERJAAN L1STRIK 
1 Lampupijar'25wattsekualitas~HILlI:>S 16 _TIlL. 70.000,00 1.120.000,00 
2 Latnpu SL 8 watt sekualitas PHILIPS 21 Ttk 8-6~006,oo U)(fo-:-crcm;oo 
J Skaklar double lenykap dg lnstalasinya 12 Ttk 70.000,00 840.000,00 
4 Stop kontak lengkap rig instalasinya 1 Ttk 70.000,00 70.000,00 
5 Penyambungan 1 Ls 2uG.000,00 200.00000 

3.910.000,00 
IX PEKERJAAN CAT-CATAN 
1 Cat dinding (s~kualitas MAXILITE) 459,157 M2 6.006,00 2.757.694,54 
2 Cat p:/an eternit (sekualitas fIIIAXILlTE) 441,317 M2 6.006,00 2.650.549,90 
3 Cat kayII (sekualilas EMCO LUX) 120,080 M2 12.173,70 1.461.817,90 

6.870.062,34 

X PEKERJAA.>J LAIN-LAIN 
1 Perbaikan sanitasi KM,WC 1 Ls 1.40U.000,00 1 400.000,00 

1.400.000,00 

I 
I 

, 

I 

I 
I 

, 

I 



--

cv. Winila Karya 
Alamat : Komplek Colombo No.52, cn, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

I LAPORAN KEMAJUAN 
PELAKSANAAN PEKERJfAN 

DATA PROGRAM 

Departem~n .. Inslansi 
Program 
Kegiatan 
Lokasi 
Tahun Anggaran 
SumberDana DIPA. No. 

Refisi DIP 

No. MACAM PEKERJAAN 

Il PEKERJAAN PERSIAPAN 
II PEKERJAAN 3.:TON BERTULANG
 
III
 PEKEHJAAN KAYU
 
IV
 PEKERJAAN PSNUTUP I,TAP DAN PYAN 
V PEKEf1JAAN TEGEL
 
VI
 PEKERJAAN BESI DAN KACA 
'/11 PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN 'JENGUNCI 
VIII PEI<ERJAAN L1STRIK 
IX PEKERJAAN CAT-CATAN 
X PEKERJAAN LAIN-LAIN 

,IUMI..AH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 
TERBILANG : ENAM BELAS KOMA SATU TIGA LIMA PERSEN 

NILAI BOBOT 2,820 % 
MENURUT TIME SCHEDULLE - : 2,270 % 
LEBIH CEPAT ITERLAMBAT 0,550 % 

Minggu ke : I (SATLJ) 

Tanggal : 16 Mei 2005 sid 22 Mei 2005 

: Departemen Agarna
 
: Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Prop. DIY.
 
: Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Ngawen (252 M2)
 
: Kabupaten Gunungkidul
 
: 2005 
:004.0/25-01.0/XIV/25 Tanggal: 1 Januari 2005 

-:-anQQal: 
Nilai Bobol Tahap Penyelesaian Ting:la' PenyeI8..;alan 

Tiap Bagian Tiap Bagian Tiap gagi"" 
Pekerja",) Peke~aan Peke~aan 

(%) (%) (%) 

4,654 
0,034 
34,354 
30,228 
15,612 
0,564 
0,738 
4,435 
7,792 
1,f;88 

27,990 
100,000 
4,317 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

l 1,303 
0,034 
1,483 
0,000 
0,000 
0000 
0.000 
0,000 
(1,000 
0,000 

100,000 ?,820 

I
 
!
 

j 
~ 

-----,/ 

I 



cv. "inila Karya 
AlilLlal : Kon,plek Colombo No.52, cn, Denok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

,..----

Minggu ke : I (SATU) LAPORAN KEMAJUAN 
Tanggal : 23 Mei 2005 sid 29 Mei 2005!ELAKSAtIAAN PEKERJAAN 

DATA PROGRAM 
-

Departr:men Iinslansi : Departemen Agama 
Program : Peningkatan Pelay:man Kehiciupan Beragama Prop. DIY. 
Kegiatan : Rehabilitasi Ruang Kelas MTs,\J Ngawen (252 M2) 
Lokasi : Kabupalen Gunungkidul 
Tahun Angga:an : 2005 
Sumber Dana DIPA. No. : 004.0/25-Ol.01X1V125 Tanggal: 1 Januari 2005 

No. 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 

Refisi DIP 

MACAM PEKERJAAN 

PEKEI\JAAN PERSIAPMI 
PEKERJAAN BETON BERTULANG 
PEKEPJAAN KAYI , 
PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 
PEKERJAAN TEGEL 

,PEKERJAA': BESI DAN KACA 
PEKEf;JAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 
PEKER.JAAN L1STRIK 
PEKERJAAN CAT-CATAN 
PEKERJAAN LAIN-LAIN 

JUMLAH PRUSENTASE SELURUH PEKERJAAN 
TEl (BI~NG : ENAM BELAS KaMA SATU TIGA LIMA PERSEN 

NILAI BOBOT 5,150 % 
MENURUT TIME SCHEDULLE : 4,560 % 
LEBIH CEPAT ITERLAMBAT 0,590 % 

Nilai Bobol 
TiJp Bagian 
Pekerjaan 

(O/~ 1 

4,654 
0,034 
34,354 
30,228 
15,612 
0,564 
0,738 
4,435 
i ,792 
1,588 

100,000 

Tanllllal: 
Tahap Penyelesaian
 

Tiap Bagian
 
Pekerjaan
 

( o/~ 1
 

56,565
 
100,000
 
7,228
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 
0,000
 

Tingkat Penyelesaian
 
Tiap Bagian
 
PeKE'rjaan
 

( o/~ 1
 

2,633 
0,034 
2,483 
C,OOO 
J,OOO 
0,000 
0,000 
0,000 
0,300 
0,000 

5,150 

.
---,----__1 



CV. "'inila Karya 
Alamal : Karl,plek Colombo No.52, cn, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (1J274) 564340 

LAPORAN ;{EMJ\ JUAN Minggu ke : III {TIGA} 

PELAKSANAAN PEKERJAAN Tanggal : 30 Mei 2005 sid 5 Juni 2005 

DATA PROGRAM 

Departemen Iinslansi : Depa.1emen Agama 
P'c,gram : Peningkalan Pelayan"n Kehidupan Beragama Prop. DIY. 
Kegialar. : Rehabililasi Ruang Kolas MisN t\guwen (252 M2) 
Lokasi : Kabupalen Gunungkidul 
Tahull Anggaran : 2005 

: 'J04.0/25-01.0/XIV/25 Tanggal: 1Januari 2005SJmber Dana DIPA. No. 
Refisi DIP 

No. MACAM PEKERJAAN 

PEKERJAAN PERSIAPAN 
II 
I 

PEKEnJMN BETON BERTULANG 
III PEKEF..JAAN KAYU 
IV PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 
V PEKERJAAN 1EGEL 
VI PEKERJAAN BESI DAN KACA 
VII Pf:KErJAAN P12NGGANTUNG DAN PENGUNCI 
VIII PEKER.JAAN LlSTRIK 
IX PEKERJAAN CAT-CATAN 

PEKERJAAN LAIN-LA.IN 

JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 
TERBILANr: I::NAM BELAS KOMA ~A TU T1GA LIMA PER SEN 

X 

1-. 

NILAIBOBOT 22,230 % 
MENURUT TIME SCHEQULLE : 20,040 % 
LEBIHCEPAT/TERLAMBAT 2,190 % 

TanQQal: 
Nilai Bobol Tahap Penyelesaian Tingkat Ponyelesaian 

Tial-- Bagian Tiap Bagian Tiap Bagian 
Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan 

{%} (% ) ( o/~) 

4,654 100,000 4,654 
0,034 100,000 0,034 
34,354 48,078 16,517 
30,228 3,391 1,025 
15,612 0,000 0,000 
0,564 0,000 v,OOO 
(1,738 0,0000,000 
4,435 0,000 0,000 
'/,792 U,OOO0,000 
1.588 0,000 O,000 

100,000 :>2,230 



--

CV. WinHa Karya 
Ala'Tlat : Komplek GolomlJo No.52. cn. Depok. Sleman. YOGYAKARTA 55281, 7elp. (U2i4) 564340 

LAPORAN KEMAJUAN Minggu ke : IV (EMPAT ) 

PELAKSANAANPEKF.RJAAN ------ Tanggal : 6 Juni 2005 sid 12 Juni 2005 

DATA PROGRAM 
Departemen /Instansi : Departemen Agama 

: Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Prop. DIY. 
Kegiatan 
Progrilm 

: Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Ngawen (252 M2) 
Lokasi : Kabupaten Gunung~it'ul 

Tahun Anggaran : 2005 
SumberDana DIPA. No. : 004.0/25-Q1.0/XIV/2[ Tanggal: 1 Januari 2005 

Rofisi DIP Tanaaal: 
Nila! Bobol Tahap Penyelesaian Tingkal Punyelesaian 

No. MACAM PEKERJAAN Tiap Bagian Tiap Bagian Tiar Bagian 
Pekerjaan Pekerjaan ppkerjaan 

(o/~ \ ( y~ lLO~ 

100,0004.654I PEKERJAAN PERSIAPAN 4.654 
Ii 100,000PEKErlJAAN BETON BEHTULANG 0.034 0.034 
III 92,11934.354PEKER.JAAN KAYU 31.647 
IV 30,228 10,007 ~,025PP<EHJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 

1~,612 0,000 0000 
VI 
V PEKEr<.JAAN TF.GEL 

0,0(10ati64 (1,000 
VII 

PEKERJAAN BE;)I DAN KACA 
0,738 0,000 0,000 

VIII 
PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 

4,435 0,000 0,000 
IX 

P'::KERJAAN L1STRIK 
7,792 0,000 0,000 

X 
PEKERJAAN CAT-GATAN 

1,588 0,000 0,000PEKERJAAN LAIN-LAIN 

10C,000 39,360 

TERBILANG : ENAM BELAS KOMA SATU T1GA LIMA PERSEN 

NILAI BOBOT 39,360 %
 
MENURUT TIME SGHEDULLE : 33,240 %
 

TIdlH CEPAT ITERLAMBAT 6,120 %
 

JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 

\-,-I 
I 



-- -( 

19 Juni 2005 

: Peningkatan Pelayana,l Kehiduflan Beragama Prop. DIY. 
: Rehabilitasi Ruang f:r1as MTsN Ngawen (252 M2) 

Tang9al: 1Januari 2005 
Tanooal: 
Tahap Penyelesaian Tingkat Penyelesaian 

Tiap Bagian Tiap Bagian 
Peke~aan Pekerjaan 

(o/~ ) ( 0/;) 

I PEKERJAAN PERSIAPAN 
II PEKERJAAN 8ETON BERTULANG 
III PEKERJAAN KAYU 
IV PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN rYAN 

100,000 4,654 
100,000 0,034 
100,000 34,354 
37,009 11,187 
2,517 0,393 

43,470 0,24~ 

17,064 0,126 
2/ ,&70 1,236 
0,000 0,000 
0,000 0,000 

52,230 

\ 
1 
j-\-

\_-

ev. 'Vinila Karya 
Alamat : Komplek Colombo No.52, CTT, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

ILAPORAN KEMAJUt.N
IPELAKSANAAN PEKERJAAN 

DATA PROGRAM 
Departemen Ilnstar.31 
Prng ram 
I<egiatal. 
Lokasi 
Tahun Anggaran 
Sumber Dan;, DIPA. No.
 

Refisi DIP
 

No.1 MACAM PEKEHJAAN 

V' PEKERJAAN Ti:GEL 
VI PEKERJAAN BESI DAN KACA 

Minggu ke : V (LIMA) 

Tanggal : 13 Juni 2005 sid 

: Departemen Agama 

: Kabupaten Gunungkidul 
: 2005 
: 004.0/25-01.0IXIV/25 

VII PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 
VIII PEKEPJAAN L1STRIK 
IX PEKERJAAN CAT-GATAN 
X PEKEHJAAN LAIN-LAIN 

JLMI AH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAI\I 
TERBILANG : ENAM BELAS KOMA SATU TIGA LIMA PERSEN 

NILAI BOBOT 52.230 % 
~~ENURUT TIME SCHEDULLE : 46,430 % 
LEBIH CEPAT I TERLAMBAT 5,800 % 

~ilai Bobot 
Tiap Bagian 
Peke~aan
 

I o/~)
 

4,654 
0,034 
34,354 
30,228 
1~,612 

0,564 
0,738 
4,435 
7,792 
1,588 

100,000 



....L_-'-.~~ __ ~ 

cv. Winila Karya
 
Alamal : Komplek Colombo No.52, cn, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281,1elp. (0274) 56434(' 

LAPORAN KEMAJUAN Minggu ke : VI (':NAM) 

~LAKSANAANPEKERJAAN Tanggal : 20 Juni L005 sid 26 Juni 2005 

DATA PROGRAM 
Departemen Iinstansi : Departemen Agana 
Program : Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Prop. DIY. 
Kegiatall : Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Ngawen (252 M2) 
Lokasi : Kabupalen Gunungkidul 
Tahun Arggaran : 2005 
SumberDana DIPA. No. : 004.0/25-01.0/XIV/25 

Rufisi DIP 

MACAM PEKERJAANNo. 

PEk'ERJAAN PERSIAPAN
 
II
 
I 

PEKERJAAN BETON BERTULANG
 
III
 PEKERJAAN KAYU
 
IV
 PE;-<ERJ,~AN PENUTUP ATAP DAN FYAN
 
V
 PEKERJAAN TEGEL
 
VI
 PEK':RJAAN BESI DAN KACA
 
VII
 PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI
 
VIII
 PEKERJAAN L1STRIK 

PEKERJAAN CAT-CATANIX 
PEKERJAAN LAIN-LAINX 

JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 
TERBILANG : ENAM BELAS KOMA 3ATU TIGA LIMA PERSEN 

r-

NILAI BOBOT 66,160 % 
MENlJRUT TIME SCHEDULLE : _61,320 % 
LEBIH (,PAl I rEHLAMBAT 4,840 "A, 

Nilai Bobol
 
Tiap 8agian
 
Peke~aan 

(0/; I 

4,£54 
0,034 
34,354 
30,228 
15,612 
1),564 
0,738 
4,435 
7,792 
1,588 

100,000 

Tanggal: 1 Januari 2005 
Tanaaal : .--:-
Tahap Penyelesaian Tingkal renyelesaian 

Tiap Bagian Tiap Bagian 
Peke~aan Pe~e~aan 

{%l (o/~ I 

100,000 4.654 
"00,000 0,034

I 100,000 34,354 
66,015 1P,95G 
15,328 2,393 
72,214 0,407 
34,128 0,252 
92,675 4,110 
0,000 0,000 
0,000 0,000 

66,160 



---

cv. 'Vinita Karya 
Alamal : Kom~lek Colombo No.:j2, CTT, Depvl(, Sleman, YOGYAKARTA 5528·1, Telp. (0214) 564340 

Minggu ke : VII (TIJJUH)LAPORAN KEMAJUAN 
PELAKSANAAN PEKERJAAN Tanggal : 27 Juni 2005 sid 3 Juli 2005 

DATA PROGRAM 
Departemen Iinstansi : Departernen Agama 

: Peningkatan Pelayanan Kehidupan Berag'lma Prop. DIY.Program 
: Rehabililasi Ruang Kelas MTsN Ngawen (252 M2)Kegiatan 
: Kabupalen GunungkidulLo~asi 

: 2005Tahu,l Anggaran 
: 004.0/25-01.0IXIV/25Sumber Oana DIPA. No. 

Reftsi DIP 

MACAM PEKERJAANNo. 

PEKERJAAN PEqSIAPAN
 
II
 
I 

PEKERJAAN BETON BERTULANG
 
III
 PEKERJAAN KAYU 

. IV PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN
 
V
 PEKERJAAN TEGEL
 
VI
 PEI<ERJAAN BESI DAN KACA
 
VII
 PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI
 
VIII
 PEKERJAAN L1STRIK 

PEK~RJAAN CAT-CATANIX 
PEKERJAAN LAIN-LAIN 

JLJMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 
TERBILANG : ENAM BELAS KOMA SATU TIGA LIMA PERSEN 

X 

Nilai aobol
 
Tiap Bagian
 
Peke~aan 

( o/~ \ 

4,654 
0,034 
34,354 
30,228 
1'i,a12 
0,564 
0,738 
4,435 
7,(92 
1,588 

100,000 

Tanggal: 1Januari 2005 
Tanaaal: 
Tahap Penvelesaian Tingka! Penyelesaian 

Tiap Bagian Tic.p Bagian 
Peke~aanPeke~aan 

I °/~) '%) 

100,000 4,654 
100,000 0,034 
100,000 24,354 
93,539 211,275 
15,328 2.,393 
72,214 '),407 
34,128 0,252 
92,675 4,110 
0,000 0,000 
0,000 0,000 

74,480 

NILAI BOBOT 74,480 % 
MENURUT TIME SCHEDULLE : 68,990 % 
LEBIH CEPAT /TERLAMBAT 5,490 % 

- I 



ev. Winila Karya 
Alamat: f(omplek Colombo No.52, cn, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 5521.l1, Tolp. (0'174) 564340 

LAPORA NKEMAJUAN Minggu ke : VIII (DELAPAN) 

PELAKSANAAN PEKERJAAN Tanggal : 4 Juli 2005 sid 10 Juh 2005 

DATA FROGRAM 
: Departem~:n Agam"lDeparteme'1/lnstansi ~
 

Progl1'm : Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Prop. DIY. 
Kegiatan : Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Ngawen (252 M2) 
Lokas: : Kabupaten Gunungkidul 
Tat In Anggaran : 2005 
Sumb3r Dana D:PA. No. : 004.0/25-01.0IXIV/25 Ta'1ggal: 1Januari 200() 

Refisi DIP Tanaaal: 
Nilai Bobot Tahap Penyelesaian Tingkut Fenyelesaian 

'h MACAM PEKERJAAN Tiap Bagian Tiap Bagian Tiap Bagian 
Peke~aan Peke~aan Pe"e~aan 

(%) ( o/~) ( o/~) 

I PEKERJAAN PERSIAPAN t654 100,000 4,654 
II IPEKERJAAN BETON BERTULANG 0,034 100,000 0,034 
III PEKERJJ..AN Ki\YU 3~,35~ 100,000 3.1,354 
IV PEI<.ERJAAN PENUTUP ATAP DAN pVAN ~0,228 97,840 29,575 
V PEKERJAAN TEGEL ,5,li12 15,328 2,393 
VI PEKERJAAN BESI DAN KACA 0,564 72,214 Ll,407 
VII PcKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 0,738 34,128 0,252 
VIII PEKER.JAAN L'STRIK ~,43'i 92,675 4,110 
IX PEKERJAAN CAT-CATAt 7,792 0,000 0,000 
X PEKERJAAN LIIN-LAIN 1,588 0,000 0,000 

JUML,H PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 100,000 75.780 

TERBP .ANG : ENAM BELAS KOMA SATU TIGA LIMA PERSEN -
Nit AI BOBOT 75,780 % 
MENURUT TII.IE SCHEDULLE : 75,730 % 
LEBIH CEPAT I TERLAMBAT 0,050 % 

- -

l -I
\ r 



cv. Winila Karya 
Alamat : Komplek Colombo No.'i2, cn, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

~PORAN KEMAJUAN Minggu ke : IX (SEMB,LAN) 

PELAKSANAAN PEKERJAAN Tanggal : 11 Juli 2005 sid 17 Juli 2005 

DATA PROGRAM 

Departemen Iinstansi : Departemen Agama 
Program : Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Prop. DIY. 
Kegiatan : Rehabilitasi Ruan!; Kelas MTsN Ngawen (252 M2) 
Lokasi : Kabupaten Gunungkidu~ 

Tahun Anggaran : 2005 
Sumber Dana DIPA. No. : 004.0/25-D1.0/XIV/25 Tanggal: 1Januan 2005 

F.efisi DIP TanQQaJ: 
Nilai Bobot Tahap Penyelesaian Tingl;,,! Penyelesaian
 

No.
 MACAM PEKE<'(JAAN Tia:> Bagian Tiap Bagian Tia[l Bagian 
Pekerjaan Peke~aan Peke~aan 

(%) (%) (%) 

PEKERJAAN PERSIAPANI 4,654 100,000 4,G54rPEKERJAAN BETON BERTULANGII u,034 100,000 0,034
 
III
 PEKERJAAN KAYU 34,354 100,000 34,354
 
IV
 PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 30,228 100,000 30,228
 
V
 PEKERJAAN TEGEL 15,612 28,138 4,393
 
VI
 PEKERJAAN BESI DAN KACA 0,564 [),564
 
VII
 

100,000 
PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN FENGUNCI 0,738 99,270 0,733
 

VIII
 PEKERJJ\AN L1STRIK 4,435 92,675 4,110
 
IX
 1,792PEKERJAAN CAT-CATAN 0,000 0,000
 
X
 1,588PEKERJAAN LAIN-LAIN 0,000 0,000 

100,000 79,070 

TERBILAI,G : ENAM BELAS KOMA SATU TIGA LIMA PERSEN 

NILAI BOBOT 79,070 %
 
MENURUT TIHE SCHEDULLE . 78,450 %
 
LEBIH CEPAT ITERLAM3AT 0,620 %
 

JUMLAH PROSENTASE SELURUH F-EKERJAAN 

I 



---

L c_·_·· _ 

cv. Winila Karya 
Alamal : Komplek Colombo No.52, cn, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

-
LAPORAN KEMAJUAN Minggu ke : IX (SEMBILAN) 
PELAKSANAAN PEKERJAAN Tanggal : 11 Juli 2005 sid 1i' Juli 2005 

DATA Pf10GRAM 
Departemen Iinstansi 
Program 
Kegiatall 
Lokasi 
Tahun Anggaran 
Sumber Dana 

No, 

; Departemen Agama
 
: Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Prop. DIY.
 
: Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Ngawen (252 M2)
 
: Kabupaten Gunun\jk'dul
 
: 2005 

DIPA. No. : 004.0/25-D1,O/XIv/25 Tanggal: 1Januari 2005 
Refisi DIP 

MACAM PEKERJAAN 

PEKEqJAAN PERSIAPAN
 
II
 
I 

PEKERJAAN BrTON BERTULANG
 
III
 PE,\cRJAAN KAYU
 
IV
 PEKEflJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN
 
V
 PEKE,~JAAN TEGEL
 
VI
 PEKEF'.JAAN BESI DAN KACA
 
VII
 PEKFRJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI
 
VIII PEKERJAAN L1STRIK
 

PEKERJAAN ":AT-CATANIX 
X PEKEI~JAAN LAIN-LAIN 

JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 
TERBI'.ANG : ENAM BELAS KOMA SATU TIGA LIMA Pt:RSEN 

~'ILAI BOBOT 81,430 % 
MENIIRUT TIME SCHEDULLE : 81,110 % 
LEBIH CEPAT I TERLAMBAT· : 0,320 % 

T.JnQQal: 
Nilai Bobot
 

Tiup Bagian
 
PJke~aan
 

( o/~) 

4,654 
0,034 
34,354 
30,228 
15,612 
0,564 
0,738 
4,435 
7,792 
1,588 

100,000 

Tahap Penyelesaian
 Tingkat Penyelesaian
 
Tiap Bagian Tlo,p Bagian 
Peke~aan Peke~aa" 

-.1%)~ -
100,000 4,654 
100,000 0,034 
100,000 34,354 
100,000 30,228 
43,254 6,753 
100,000 0,564 
99,270 0,733 
92,675 4,110 
0,000 0,000 
0,000 0,000 

81,430 

Ii 

\
 



CY. Winila Karya 
Alamat : Komplek Colombo No.52, cn, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

LAPORAN KEMAJUAN Minggu ke : XI (SEBELAS) 

PELAKSANAAN PEKERJAAN Tanggal : 25 Juli 2005 sid 31 Juli 2005 

[lATA PROGRAM 
Deparlemen Iinstansi : Deparlemen Agama 
Program : Peningkatan Pelayanan Kehinupan Beragama Prop. DIY. 
Kegiatan : Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN N\lawen (252 M2) 

: Kabupaten GunungkidulLokasi 
: 2005Tahun Anggaran 

SumLer Dana DIPA. Nc. : 004.0/25-01.0IXIV/25 Tanggal: 1 Januari 2005 
Rafisi DIP 

MACAM PEKERJAANNo. 

I PEKERJAAN f-ERSIAPAN 
II PEKERJAAN BETON BEI<TULANG 
III PEVEKJAAN KWU 
IV PEKEPJAAN PENUTUP ATAP DAN PYAN 
V PEKERJAAN T::GEL 
VI PEKERJAAN BESI DAN KACA 
VII PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 
VIII PEKERJAAN LISTRIK
 
IX
 PEKERJAAN C.\T-CATAN 
X PEr<ERJAAN LAIN-LAIN 

JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN
 

TERBILANG : ENAM BELAS KaMA SATU TIGA LIMA PERSE:~
 

NILAI BOBOT 93,980 % 
MENUrWT T:r.1E SCHEDULLE : 93,410 % 
LEBIII CEPAT ITERLAMBAT 0,570 % 

Tanl.mal: 
Nilai Hobot Tahap Penyelesaian Tingkat Penyelesaian 

Tiap Bagian Tiap Bagian Tiap Bagian 
Peke~aan Pekerjaan Peke~aan 

(%)(%\ (%\ 

4,654 100,000 4,654 
0,034 100,000 0,034 
34,354 34,354100,000 
30,228 100,000 30,228 
15,612 120,117 18,753 
0,564 100,000 0564 
0,738 100,000 0,738 
4,435 100,000 4,435 
7,792 1,360 C,106 
1,588 7,116 0,113 

100,000 93,980 

Dibuat oleh : 

I 



~._.-_ .. _- __c _ 

cv. Winila Karya 
Alamal : Komplek COlombo No.52, cn, Depok, Sleman, YOGYAKARTA 55281, Telp. (0274) 564340 

LAPORAN KEMAJUAN 
PELAKSANAAN PEKERJAAN 

DATA PROGRAM 

Departemen Iinstansi 
Program 
Kegia ..an 
Lokasi 
Tahun Anggaran 
Sumber Danfl DIPA. No. 

Refisi DIP 

No. MACAM PEKERJAAN 

PEKc~JAAN PERSIAPANI 
PEKERJAAN BETON BERTULANGII 
I'EKERJAAN KAYUIII 
PEKERJAAN PENUTUP ATAP DAN PYANIV 
PEKERJAAN TEGELV 
PEKERJAAN BESI DAN KACAVI 
PEKEkJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 

VIII 
VII 

PEKERJAAt\ L1STRIK
 
IX
 PEKEPJAAN CAT-CATAN 
X PEKERJAAN LAIN-LAIN 

JUI\;L"H PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN 
---IF.R8\1.ANG : ENAM BELAS KOMA SATU TIGA LIMA PERSEN 

NILAI gOBOT 100,000 % 
MENU RUT TIME SCHEDULLE . 96,760 % 
LEBIf-' CEPAT I TF.rLAI\~BAT 3,240 % 

.-
Minggu ke : Xli (DUA BELAS )
 

Tanggal : 1 Aguslusi 2005 sid 7 Aguslus 2005
 
-

-
: Departemell Agama
 
: Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Prop. DIY.
 
: Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Ngawen (252 M2)
 
: Kabupaten GunuLgkidul 
: 2005 
: 004.0/25·01.0/XIV/25 

Nilp-iBobot
 
Tiap Bagi1n
 
Pekerjaan
 
(o/~ 

Tanggal: 1Januari 2005 
Tanggal: 
Tahap Penyelesaian Tingkat Penyelesaian 

Tiap Bagian Tiar Bagian 
Peke~aan Peke~aan 

(%) (%) 

:T
4,654 I 
0,034 
31,354 
30,228 
15,612 
0,564 
0,738 
4,435 
7,792 
1,588 I 

100,000 

100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 

4,654 
0,034 
31,354 
20,228 
15,612 
0,564 
0,738 
4,135 
7,792 
1,588 

1(10,000 

-

I 

.. \ 
I! 
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DAFTAR REKAPITULASI BIAYA 

PROGRAIv1 • PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 
PEKERJAAN • PEMBANGUNAN RUANG KELAS MAN GODEAN (231 M2, 2LANTAI) 
L 0 KA S I • KABUPATEN SLEMAN 
Th. ANGGARAN • 2005 

No. MACAM PEKERJAAN 

I 
JUMLAH TOTAL 

( Rp. ) 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
Vii 
VIII 

-

PEKERJAAN PE~SIAPAN 

PEKERJAA~J TANAH DAN PASIR 
PEKERJAAN PASANGAN 
PEKE~JAAN BETON FlERTULA~IG 

PEKERJAAN PLESTERAN 
PEKERJAAN EGEL 
')EKERJAAN L1STRIK 
PEKERJAAN LAIN-LAIN 

-
4.465.000,00 
1.560.464,72 
2.017.c41,70 

141.659.236,65 
1.020.2.ll8,OO 
3.079.792,80 

630.000,00 
120.0UO,00 

154.552.383,87 

15.455.238,39 

170.007.622,26 
170.007.000,00 

JUMLAH I 

PPN (Pajal 10 % ) 
TO';AL 

DIBULATKAN 

TERBILANG • SERATUS TUJUH PULUH JUTA TUJUH RIBU RUPIAH 

YOGYAKARTA, 
Dibualoleh • 
CV. WINILA KARYA 

ERWIN AND131AWAN 
Direklur 



I 

DAFTAR PERINCIAN BIAYA
 
PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
 
PI'OKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS MAN GODEAN (231 M2, 2 LANTAI\
 
LOKASI : KABUPATEN SLEMAN 
n.ANGGARAN : :;>005 

MACAM PEKERJAAN VOLUME SAT. HARGA SAT. JML. HARGA TOTAL 
NJ ( Rp. ) (Rp. ) ( Rp. ) 

I PEKERJ,AAN PERSIAPAN 
1 Uitzel dan boupial1k 53 M' 5.000,00 265.000,00 
2 Ijin Mendirikan Bangunan (1MB) 1 Ls 1.000.000,00 1.000.000,00 
3 Bongkaran dind:ng, rangka alap 1 Ls 3.000.000,00 3.000.000,00 
4 Papan nama prcyek 1 Ls 200.000,00 200.000,00 

4.465.000,00 
II PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 
1 Galian lanah foot pial 56,000 M3 22.000,00 1,232.000,00 
2 Galian lanah pOlldasi menerus 5,760 M3 22.000,00 126.720,00 
3 Urugan lanah ke;nbali 1,920 M3 3.500,00 6.720,00 
4 Urugan pasir bawah fool pial, pondasi 3,720 M3 52.426,00 195.024,72 

1.560.464,72 
III PEKERJAAN PASANGAN 

LANTAI1 
1 Pasangan ponddsi balu keli ~, :3:10 3,500 M3 248.503,00 869.760,50 
2 Pasangan bata meratl (dinding) 1:0,5:5 - 29,200 M2 39.311 ,O~ 1-

1.147.881,20 
2.017.34(70 

IV PEKERJAAN BET dN BERTULANG 
LANTAI 1 

1 Lanta; kerja rabat beton 1:3:5 1,420 M3 417953,85 593.494,46 
2 Foot plate 1:2:3 6,300 M3 1.797.906,00 11,326.807,80 
3 Sioof 20/30 2,100 M3 1.897 .896,00 3.985,581,60 
4 Kolorn 30/50 13,050 M3 3.008.896,00 29.266.092,80 
5 Kolom praktis 12/12 0,101 M3 2.664.486,00 268.580,19 
6 Balok 30/60 10,600 M3 3.153.711,00 33.429.336,60 
7 Balok Anak 15/40 0,800 M3 2.508.946,00 2.007.156,80 
8 Balak Anak 20/40 2,200 M3 2.508.946,00 5.519.681,20 
9 Pial tantai t =12 em 1:2:3 15,600 M3 2.631.!..i41,OU 41052.039,60 
10 Lisplang belon 1,600 M3 2631.541,00 4.210.465,60 

141.659.236,65 

V PEKERJAAN PLESTERAN 
LANTAf 1 

1 PlesterslI bata lI1erah (dinding) 1:3: 10 58'400 M2 17A70,00 1.020.248,00 
1.020.248,00 

VI PEKERJAAN TEGEL 
LANTAI 1 

1 Lenlai legel keramik 30/30 em 50,400 M2 61.107,00 3.079.792,80 
3.079.792,80 

VII PEKERJAAN L1STRIK 
LANTAI 1 

1 Jaringan Insalalasi Lampu TL 11 Ttk :)5.000,00 385.000,00 
2 Jaringan Insatalasi Lampu pijar 1 Tlk 35.000,00 35.000,00 
3 Jaringan Instalasi Skaklar 4 Tlk 35.000,00 140.000,00 
4 Jaringan Instalasi Stop kontak 2 Ttk 35.000,00 70.000,00 

630.000,00 

VIII PEKERJAAN LAIN-LAIN 
1 Pembetulan jaringan air bersih PVC 3/4" 20,000 M' 6.000,00 120.000,00 

120.000,00 

-

L 


