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KATA PENGANTAR
 

Assalamualaikum Wr.Wh. 

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayat-Nya, sehingga penulio;; dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini denganjudul : 

PEMANFAATAN FLOAT TIME DALAM LEVELING UNTUK MANAJEMEN 

:.
SUMBER DAYA MANUSIA PADA PROYEK KONSTRUKSI DENGAN PROGRAM 

PRIMAVERA PROJECT PLANJ'ffiR. 

Tujuan daTi penulisan tugas akhir im adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah 

satu syarat dalam mencapai gelar kesarjaan Strata Satu (S 1) pada jurusan Teknik Sipi!, 

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 

Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan akhir banyak mendapat kesulitan 

karena keterhatasan kemnmpunan yang dimiliki baik dalam pengnlmnan maupun teori 

ilmu. Namun terdorong oleh tekad yang besar untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan 

sebaik.baiknya serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tugas akhir ini dapat 

tersusun. 

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang scbesar-besarnya 

kepada yang terhonnat dibawah im: 

I.	 Bapak Prof. Ir. H. Widodo, MSCE, Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan 

Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 

2.	 Bapak Ir. H. Munadhir, MS selaku Ketua Jurusall Teknik Sipil dan Perencanaan, 

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 



3.	 Bapak Ir Setyo Winamo, MT selaku Dosen Pembimbung I Tugas Akhir pada 

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam 

Indonesia, Yogyakarta. 

4.	 Bapak Ir Faisol AM, MS selaku Dosen Pmbimbing II Tugas Akhir pada Jurusan 

Teknik Sipil, Fakultas Teknik SIPIL dan Perencanaan, Universitas Islam 

Indonesia, Yogyakarta. 

5.	 Ir. Supryatnoselaku Direktur Pusat Pengembangan Sumber Daya manUSIa 

(P2SDM) SENSA Yogyakarta. 

6.	 Budi Krisno, ST selaku Staff Control Engineer Proyek Pembangunan 

Laboratorium Terpadu Universitas Indonesia Yogyakarta. 

7.	 Staf Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, 

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 

8.	 Semua pihak yan.g tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu 

menyelesaikan tugas akhir dan penyusunan laporan ini. 

Akhimya penghargaan yang khusus penulis sampaikan kepada Bapak, Ibu dan 

Saudara-saudara tercinta serta ternan-ternan semua yang telah ikut mendoakan dan 

memberikan banyak dorongan moril dan material selama penuhs mengikuti perkuhahan 

hingga selesainya tugas akhir ini. Semoga Allah SWT membeikan rahmat dan hidayah

Nya kepada kita semua. 

Amin Ya Robbal 'Alamiin.... 

Wassalamu'alaikum Wr. Wh. 

Y0bryakarta, Maret 2003 

Penulis 


