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KATAPENGANTAR
 

Assalamu 'alaikum Wr . Wh. 

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

mencurahkan rahmat, hidayah dan ridhoNya kepada penyusun, sehingga dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tak lupa shalawat beserta salam penulis 

panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluargaNya, para sahabat yang telah 

membawa risalah, sehingga kita ditunjukkanjalan menuju cahaya Ilahi. 

Tugas Akhir ini yang berjudul ANALISIS CASH FLOW BAGI 

KONTRAKTOR PADA PROYEK JEMBATAN (Studi Kasus Proyek 

Peningkatan Jembatan Propinsi Jembatan Samas Bantul) dilaksanakan 

sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program strata satu (S1) pada 

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam 

Indonesia, Yogyakarta. 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penyusun menyadari semuanya tidak 

dapat terwujud tanpa adanya bimbingan, ketjasama, dan bantuan dari berbagai 

pihak, baik itu berupa materi, sumbangan pemikiran, dorongan, baik yang bersifat 

langsung maupun tidak. Untuk itu penyusun dengan ketulusan hati mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besamya kepada : 

1.	 Bapak Prof. Ir. H. Widodo, MSCE, PH.D, selaku Dekan Fakultas Teknik 

Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia. 

2.	 Bapak Ir. H. Munadhir, MS, selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil, Fakultas 

Teknik sipil dan Pereneanaan, Universitas Islam Indonesia. 
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3.	 Bapak Dr. Ir. Edy Purwanto, CES, DEA, selakll Dosen Pembimbing Tllgas 

Akhir. 

4.	 Bapak Ir. H. Tadjuddin 13m Aris, MT, selaku Dosen Penguji 

5.	 Bapak lr. H. Faiso1 AM, MS, selaku Dosen Penguji. 

6.	 Bapak Minggir, selaku statT di direktorat Bina Marga terimakasih atas 

bantuan dan kcramahannya. 

7.	 Ternan-ternan TA dan teman-teman kllliah, terima kasih atas sharing, 

supportnya. 

8.	 Semua pihak yang telah membantu sc1ama Tligas Akhir berlangsllng 

sehingga laporan ini terselesaikan, yang tidak bisa pcnylislIll scblltkan satll 

persatu. 

Dalam penyusunan laporan ini, segala daya dall kemampllan telah 

dicurahkan, namun penyusun menyadari masih banyak kekllrangan dan masih 

jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penyusun mengharapkan saran dan kritik 

yang sifatnya membangun. Mlldah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita 

semua. 

Wassu!umu 'u!uikum Wr. Wh. 

Yogyakarta, Maret 2005 

PenYllsun 
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