
BABVI
 

KESIMPIJLAN DAN SARAN
 

6.1. Kesimpulan 

Dari hasil analisa dan pembahasan bentuk perencanaan ('ash Flow yang 

telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1.	 Diantara sistcm pcmbayaran mingguan dan hularwll yang !chill 

menguntungkan Kontraktor adalah pembllyaran seearH mingguan karl:ll<.l 

dapat lcbih ccpat ditcrima sehingga tidak terjadi overdraji posihf dan 

menghasilkan profit paling besar bila dibandingkan dengan ~ istem 

pembayaran lainnya. 

2.	 Diantara sistem pembayaran tanpa uang muka dan dengan uang .muka 

yang lebih mcngllntungkan Kontraktor udulah pt~mbHYHran dcng~m lIung 

muka karcna mcnghasilkan profit maksimum bila dibandingkan dengall 

sistem pembayaran lainnya, selain itu Kontraktor tidak perlu menyediakan 

dana awal yang relatif besar untuk pembayaran proyek. 

3.	 Diantara sistem pembayaran dengan uang mukal 0 %, 20 %, 20 % 

dibayarkan setiap bulan sebesar 5 % selama 4 bulan, dan 30 % yang lebih 

menguntungkan Kontraktor adalah pembayaran dengan uang muka 

20 % pada kondisi EST dan pembayaran dengan uang muka 30 (% 

pada kondisi pergeseran antara EST dan LST karena menghasilkan 

profit paling besar. 
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