
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 UMUM

Keashan penulisan merupakan hal yang penting dalam penelitian. Penelitian

tentang aliran kas suatu proyek adalah salah satu cara pengendalian suatu proyek

dan cara untuk mengoptiinalkan keuntungan. Penelitian tugas akhir ini adalah

pelengkap penyempurnaan penelitian aliran kas proyek sebelumnya.

2.2 TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian aliran kas suatu proyek yang memanfaatkan float telah diteliti

beberapa peneliti untuk inelengkapi tugas akhir. Penelitian penulis ditekankan untuk

memberi alternatif cara mendapatkan keuntungan kontraktor yang maksimal.

2.2.1. Penelitian Aris Trijoko dan Esti Purnomo ( 2000 )

Tugas akhir yang berjudul "Analisis perencanaan Cash Flow Optimal dengan

Memanfaatkan float time pada Proyek Jembatan ". Pekerjaan jembatan memiliki

karaktenstik yang berbeda dengan pekerjaan kontruksi seperti bangunan gedung dan

tanggul. Penelitian ditekankan pada pembayaran kepada owner setiap bulanan dan



dibandingkan dengan pembayaran bentuk termine progress. Pada penelitian ini

didapat keuntungan yang optimal pada pembayaran setiap bulan sebesar 9,6 %.

2.2.2.PeneIiiian Des Riausli dan Nita Yogitasari (2001)

Penelitian ientang Cash blow optimal pada proyek jembatan diteliti lebih

lanjut oleh Des Riausli dan Nita Yogitasan untuk proyek tanggul. Pada tugas

akhirnya "Analisis Perencanaan Cash Flow Optimal dengan Memanfaatkan float time

pada Proyek Tanggul ". Tinjauan pembayaran owner kepada kontraktor diteliti lebih

deta.l dalam bentuk setiap 10 hanan, bulanan, dan pembayaran term in progress 10 %.

Pembayaran yang lebih menguntungkan kontraktor adalah pembayaran secara 10

hanan dengan uang muka 20 %karena dapat lebih cepat ditenma sehingga tidak
terjadi overdraft positif dan menghasilkan profit sebesar 10 %.

2.3 PEMBAHASAN

Penelitian terdahulu memberikan ide bagl penulis untuk meneliti aliran kas

pada proyek gedung. Karakteristik item pekerjaan yang tumpang tindih dan kompleks

memberikan asumsi perlunya pemanfaatan cash flow sebagai pengendali proyek.

Tinjauan pembayaran owner kepada kontraktor dalam mingguan, 10 hanan, bulanan

menjadi alternatif yang tepat untuk mendapatkan aliran kas yang optimal . Maka

diperlukan sebuah penelitian pada kondisi tersebut khususnya pada pembayaran dua

mingguan. Penulis berusaha mengembangkan dan inelengkapi penelitian sebelumnya
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dengan cara membandmgkan pembayaran dua mingguan dengan bulanan dengan

uang muka 20 % atau tanpa uang muka pada kondisi HST, LST dan penggeseran

float time.


