
BAB V

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

5.1 Pendahuluan

Harga upah borongan pada pekerjaan bekisting, plafond, dan kuda kuda kayu

seharusnya lebih tinggi daripada harga upah borongan pada pekerjaan lain,

dikarenakan pekerjaan bekisting, plafond, dan kuda kuda kayu merupakan pekerjaan

yang relatif lebih sulit dan hanya tukang tertentu yang dapat melaksanakannya.

Harga upah borongan pekerjaan bekisting dihitung setiap m2, pekerjaan plafond

dihitung setiap m2, sedangkan pekerjaan kuda kuda kayu dihitung setiap m .

Pada pekerjaan bekisting banyak pemborong yang mengeluhkan bahwa

pekerjaan tersebut rugi karena sesudah dipakai bekisting dibuang, sedangkan

pekerjaan plafond dan kuda kuda kayu banyak dikeluhkan pemborong karena

tingginya upah untuk tukang kayu. Maka perlu diadakan penelitian pada kasus

pekerjaan - pekerjaan diatas, berapa nilai sesungguhnya yang layak agar pemborong

tidak rugi. Karena belum ada standar upah pekerjaan bekisting, plafond dan kuda -

kuda kayu di lapangan saat ini.
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5.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan pada 4 ( empat ) proyek bangunan

yaitu meliputi :

1. Rumah tinggal Pemm. Dayu Permai B.30

Luas tanah : 177 m2, Luas bangunan : 184 m2 (2 Lantai)

Nilai proyek Rp. 102.383.547,00 ( Rp. 556.000,00 / m2)

2. Rumah tinggal Ploso Kuning

Luas tanah : 333 m", Luas bangunan : 283 rrT ( 2 Lantai)

Nilai proyek Rp. 291.965.000,00 ( Rp. 1.031.678,00/ m2)

3. Rumah tinggal Pemm Dayu Permai S.18

Luas tanah : 126 m", Luas bangunan : 224 m" ( 2 Lantai )

Nilai proyek Rp. 132.630.361,00 ( Rp. 592.099,00/ m2)

4. Gedung wamet dan mini market, Jalan Kaliurang KM 12

Luas tanah : 230 m", Luas bangunan : 225 irf ( 2 Lantai)

Nilai proyek Rp. 183.061.860,00 ( Rp. 813.608,00/m2)

Dari masing masing prpyek tersebut ada 3 ( tiga ) macam jenis pekerjaan

yaitu:

1. Pekerjaan bekisting

2. Pekerjaan plafond

3. Pekerjaan kuda - kuda kayu
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Pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui keuntungan atau kerugian dari

upah yang diberikan kepada pekerja terhadap harga satuan upah borongan yang

disepakati.Dan' hasil tersebut dapat diketahui rata - rata keuntungan atau kerugian

riil pemborong terhadap harga satuan upah borongan yang disepakati.

Pengumpulan data berupa pencatatan hargaborongan bekisting, plafond, kuda

kuda kayu, jumlah tukang yang mengerjakan, lamanya hari untuk mengerjakan dan

besamya upah harian atau borongan yang dibayarkan kepada tukang dan tenaga atau

pembantu tukang.

Pengumpulan data dilakukan sampai data - data yang dibutuhkan terpenuhi.

Data yang didapatkan adalah harga satuan upah untuk pekerjaan bekisting, plafond

dan kuda - kuda kayu, untuk pekerjaan tersebut menggunakan upah tukang kayu dan

pembantu tukang.

Tabel 5.1 Upah tenaga untuk masing masing proyek

No l.okasi Tukang Kayu
(Rp.)

Pembantu tukang
(Rp.)

1. Rumah tinggal Dayu Permai B- 30 25.000 * 15.000 *

2 Rumah tinggal Ploso Kuning 30.000 * 17.500 *

3. Rumah tinggal Dayu Permai S - 18 25.000 * 15.000 *

4. Warnet, mini market Jl Kaliurang
KM12

21.500 ** 16.000 **

Sumb sr : Data Sekunder

** Tenaga + makan
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Sedangkan data fisik bekisting, plafond dan kuda - kuda kayu untuk masing

masing lokasi dapat dilihat pada tabel 5.2, 5.3 dan 5.4

a). Bekisting

Tabel 5.2 Data pekerjaan bekisting

No. Lokasi

Volume

bekisting sloof,
kolom, balok,

plat lantai
(m2)

Volume

bekisting
tangga
(m2)

Volume

bekisting total
(m2)

1. Rumah tinggal Dayu
Permai B - 30 174,88 13,24 188,12

2. Rumah tinggal Ploso
Kuning 218,06 5,29 223,35

3. Rumah tinggal Dayu
Permai S- 18 224,68

-

224,68
4. Warnet, Minimarket Jl.

Kaliurang KM 12 329,83 15,13 344,96
Sumber : Data Primer, 2003

b). Plafond

Tabel 5.3 Data pekerjaan Plafond

No. Lokasi

Rumah tinggal Dayu Permai B-30

Rumah tinggal Ploso Kuning

Rumah tinggal Dayu Permai S-18

4. Warnet, Minimarket Jl. Kaliurang KM12
Sumber : Data Primer, 2003

Volume Plafond (nT)

182,5

301,83

96
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c). Kuda-kuda kayu

Tabel 5 4 Data pekerjaan kuda - kuda kayu

No. Lokasi Panjang
( in1)

Lebar(b)
(cm )

Tinggi ( h )
(cm)

Volume

( m3)
1. Rumah tinggal Dayu

Permai B - 30 57 8 12 0,55
2, Rumah tinggal Ploso

Kuning 36 8 12 0,35

Rumah tinggal Dayu
Permai S - 18 49 8 12 0,55

4. Warnet, Minimarket
Jl. Kaliurang KM 12 125 8 12 1,20

5.3 Analisis Upah Menurut BOW

Analisis upah menumt BOW dihitung berdasarkan pada analisis BOW yang

disusun oleh Ir. Jun Achmadi Mukomoko pada bukunya yang berjudul "Dasar

Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan". Untuk harga satuan upah tenaga didapatkan

dan daftar harga satuan bahan bangunan dan upah tenaga di Propinsi Daerah

Istimewa Jogjakarta Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, bulan

Desember 2002.

5.3.1 Analisis Upah Bekisting Menurut BOW

Analisis upah bekisting didapatkan pada sub bab analisa penting lainnya

halaman 368 pada buku Dasar Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan.

( Mukomoko JA, 1985 )



Tabel 5.5 Analisis perancah untuk 1m* beton, tinggi maksimum 4 m

Tenaga Kerja Harga Upah

1,0500 Kepala tukang kayu @ Rp. 24.500,00

0,1750 Mandor @ Rp. 25.750,00

10,500 Tukang kayu @ Rp. 23.500,00

3,5000 Pekerja @ Rp. 17.000,00

Jumlah

Sumber : Mukomoko JA,1985
Depkimpraswil D1Y, 2002

Tabel. 5.6 Untuk 10 m2 cetakan beton tiap m3 beton bertulang untuk balok bebas dan kolom bebas dan
untuk plat dak

Tenaga Kerja

0,5000 Kepala tukang kayu

0,1000 Mandor

5,0000 Tukang kayu

2,0000 Pekerja

4,0000 Tukang bongkar

Sumber : Mukomoko JA,1985
Depkimpraswil DIY, 2002

Jumlah biaya pekerjaan bekisting adalah

Rp. 336.481,25 + Rp.234.325,00 = Rp.570.806,25

1M2 pekerjaan bekisting adalah 1/10 xRp. 570.806,25 =Rp.57.080,625 /m2

Jadi menurut analisis BOW upah tenaga pekerjaan bekisting adalah

Rp. 57.080,625/m2

5.3.2. Analisis Upah Plafond menurut BOW

Analisis upah plafond didapatkan dan pasal F37 halaman 163 buku "Dasar

Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan" ( Mukomoko JA, 1985 )

Harga Upah

@ Rp. 24.500,00

@ Rp. 25.750,00

@ Rp. 23.500,00

@Rp. 17.000,00

@Rp. 17.000,00

Jumlah

Total

Rp. 25.725,00

Rp. 4.506,25

Rp.246.750,00

Rp. 59.500,00

Rp.336.481,25

Total

Rp. 12.250,00

Rp. 2.575,00

Rp. 117.500,00

Rp. 34.000,00

Rp. 68.000,00

Rp.234.325,00



Tabel 5.7 Pekerjaan 1 m2 kayu untuk langit - langit

Tenaga Kerja

0,0800 Kepala tukang kayu

0,0140 Mandor

0,8000 Tukang kayu

0,2800 Pekerja

1,2000 Upah menggergaji

Harga Upah

@ Rp. 24.500,00

@ Rp. 25.750,00

@ Rp. 23.500,00

@Rp. 17.000,00

@Rp. 17.000,00

Jumlah

Sumber : Mukomoko JA, 1985
Depkimpraswil DIY, 2002

Jadi menumt analisis BOW upah mengerjakan lm2 plafond Rp. 54.080,50

5.3.3. AnalisisUpah Kuda - Kuda Kayu menurut BOW

Analisis upah kuda - kuda kayu didapatkan dari pasal F22 halaman 149 buku

Dasar penyusunan anggaran biaya bangunan ( Mokomoko JA, 1985 )

Tabel 5.8. Pekerjaan 1 m3 kayu untuk kuda - kuda sederhana :

Tenaga Kerja

24 Kepala tukang kayu

0,4 Mandor

24 Tukang kayu

8,0 Pekerja

Sumber : Mukomoko JA, 1985
Depkimpraswil DIY, 2002

Jadi menumt analisis BOW upah mengerjakan 1m3 kuda - kuda kayu

Rp. 769.100,00

Harga Upah

@Rp. 24.500,00

@ Rp. 25.750,00

@ Rp. 23.500,00

@Rp. 17.000,00

Jumlah

Total

Rp. 1.960,00

Rp 360,00

Rp. 18.800,00

Rp. 4.760,00

Rp. 28.200,00

Rp 54.080,50

Total

Rp. 58.800,00

Rp 10.300,00

Rp. 564.000,00

Rp. 136.000,00

Rp. 769.100,00
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5.4 Perincian Perhitungan

Perincian perhitungan untuk masing - masing pekerjaan dan lokasi pekerjaan

disajikan dalam tabel sebagai benkut:

5.4.1 Pekerjaan Bekisting

Tabel 5.9 Perincian perhitungan bekisting sloof, kolom, balok dan plat lantai ( harga termasuk upah
perancah )

No Lokasi Volume

(m2)

Upah yang
disepakati
kontraktor

dengan
bas borong
( Rp./m2)

Upah yang
diterima bas

borong
(Rp.)

Upah yang
harus

dihayarkan
bas borong

(Rp.)

Keuntungan/
kerugian

(Rp.)

1. Rumah tinggal
Dayu Permai B- 30 174,88 7.000 1.224.160 1.105.000 + 119.160

2. Rumah tinggal
Ploso Kuning 218,06 9.000 1.962.540 1.612.500 +350.040

3. Rumah tinggal
Dayu Permai S - 18 224,68 7.000 1.572.760 1.200.000 +372.760

4. Warnet,mini

market,Jl. Kaliurang 329,83 14.000 4.617.620 3.474.000 + 1.143.620

Bekisting sloof, kolom, balok dan plat lantai
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Gambar 5.1 Grafik keuntungan bekisting sloof, kolom, balok dan plat lantai
Keterangan :

A:Rumah tinggal Perum Dayu Permai B.30 C Rumah tinggal Perum Dayu Permai S. 18
B:Rumah tinggal Ploso Kuning D:Gedung warnet dan mini market, Jalan Kaliurang

KM 12
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Tabel 5.10 Perincian perhitungan bekisting tangga ( harga termasuk upah perancah )

No Lokasi Volume

(m2)

Upah yang
disepakati
kontraktor

dengan
bas borong
( Rp./m2)

Upah yang
diterima bas

borong
(Rp.)

Upah yang
harus

dibayarkan
bas borong

(Rp.)

Keuntungn/
kerugian

(Rp.)

1. Rumah tinggal
Dayu Permai B - 30 13,24 12.500 165.500 160.000 +5.000

2. Rumah tinggal
Ploso Kuning 5,29 15.000 79.350 95.000 -15.650

3. Rumah tinggal
Dayu Permai S - 18

-

-

-

-

-

4. Warnet, mini
market,Jl. Kaliurang 15,13 14.000 211.820 295.000 1 -83.180

Sumb<:r : Data Primer, 2002
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Gambar 5.2 Grafik keuntungan / kerugian bekisting tangga

Keterangan :

A : Rumah tinggal Perum Dayu Permai B.30

B : Rumahtinggal Ploso Kuning
C : Rumah tinggal Perum Dayu Permai S. 18

D:Gedung warnet dan mini market, Jalan Kaliurang
KM 12



5.4.2 Pekerjaan Plafond

Tabel 5 11 Perincian perhitungan Plafond
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No Lokasi Volume

(m2)

Upah yang
disepakati
kontraktor

dengan
bas borong
( Rp./m2)

Upah yang
diterima bas

borong
(Rp.)

Upah yang
harus

dihayarkan
bas borong

(Rp)

Keuntungan/
kerugian

(Rp)

1. Rumah tinggal Dayu
Permai B - 30 182.5 10.500 1.916.250 1.365.000 +551.250

2. Rumah tinggal Ploso
Kuning 301,83 10.750 3.244.673 2.500.000 +744.673

3. Rumah tinggal Dayu
Permai S - 18 96 9.500 912.000 715.000 + 197.000

4. Warnet, mini
market,Jl.Kaliurang 242 7.880 1.906.960 1.593.000 +313.960

Sumbt;r : Data Primer, 2002
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Gambar 5.3 Grafik keuntungan plafond
Keterangan :

A Rumah tinggal Perum Dayu Permai B.30 C Rumah tinggal Perum Dayu Permai S.18
D: Gedung warnet dan mini market, Jalan Kaliurang

KM 12

B : Rumah tinggal Ploso Kuning



5.4.3 Pekerjaan kuda - kuda kayu

Tabel 5.12 Perincian perhitungan kuda- kuda kayu
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No Lokasi Volume

(m3)

Upah yang
disepakati
kontraktor

dengan
bas borong
( Rp./m3)

Upah yang
diterima

bas borong

(Rp)

Upah yang
harus

dihayarkan
bas borong

(Rp.)

Keuntungan/
kerugian

(Rp.)

1. Rumah tinggal
Dayu Permai B - 30 0,55 468.750 257.812,5 240.000 + 17.812,5

2. Rumah tinggal
Ploso Kuning 0,35 786.700 275.345 232.000 +43.345

3. Rumah tinggal
Dayu Permai S - 18 0,47 549.617 258.319 240.000 + 18.319

4. Warnet,mini
market,Jl. Kaliurang 1,20 282.750 339.300 375.000 -35.700

Sumber : Data Primer, 2002

Kuda-kuda kayu
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Grafik keuntungan / kerugian kuda - kuda kayu
Keterangan :

A:Rumah tinggal Perum Dayu Permai B.30 C:Rumah tinggal Perum Dayu Permai S.18
B:Rumah tinggal Ploso Kuning D:Gedung warnet dan mini market, Jalan Kaliurang

KM 12


