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ABSTRAK 

 

Pelaksanaan proyek konstruksi saat ini semakin efektif dan efisien seiring dengan semakin 

majunya dunia teknologi. Namun pada pelaksanaanya, proyek konstruksi akan selalu membutuhkan 

tenaga kerja. Tenaga kerja dalam dunia konstruksi memiliki peran penting untuk mewujudkan suatu 

bangunan yang telah direncanakan. Salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan 

penyelesaian proyek adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja. Tingkat produktivitas tenaga 

kerja sangat penting untuk kesuksesan suatu proyek konstruksi. Pelaksanaan proyek yang menjadi 

objek penelitian terdapat pekerjaan terlambat apabila penjadwalan realisasi dibandingkan dengan 

penjadwalan rencana, sehingga produktivitas tenaga kerjanya layak untuk dievaluasi. Tujuan 

penelitian ini adalah  mengetahui produktivitas yang sebenarnya terjadi di lapangan, agar dapat 

dijadikan pertimbangan untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang ideal pada suatu pekerjaan. 

Data produktivitas diambil dari arsip laporan harian proyek secara acak, lalu dianalisis koefisien 

tenaga kerjanya. Penelitian ini menghasilkan perbandingan nilai koefisien tenaga kerja lapangan dan 

SNI pada pekerjaan pembesian untuk mandor, tukang, dan pekerja berturut-turut adalah 

4,01;1,15;2,14. Pekerjaan pemasangan bekisting menghasilkan perbandingan 1,87; 0,53; 0,49. 

Pekerjaan pengecoran beton menghasilkan perbandingan 1,24; 2,65; 0,91. 

 
Kata Kunci: Evaluasi, Produktivitas, Tenaga Kerja, Proyek, Konstruksi 
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ABSTRACT 

The implementation of construction projects is now more effective and efficient as technology 

advances. But in its implementation, construction projects will always require laborers. Laborers 

in the construction project have an important role to realize a planned building. One of delay factor 

in completion of project is low labor productivity. The level of labor productivity is very important 

for the success of a construction project. The delay occupation occurs at the location of study, so 

that the evaluation of the productivity of laborers was deserved. This study is to determine the actual 

productivity in the location, so that it can be used as a consideration to determine the ideal number 

of laborers on a job. Productivity data are taken randomly from the project daily report archive, 

then the coefficient of the laborers was analyzed. The results of this study was comparisons of the 

value of the labor in the location and SNI (Indonesia Standard) on rebar work for foremen, artisans, 

and workers in a row are 4,01; 1,15; 2,14. Formwork installation work resulted in a ratio of 1,87; 

0,53; 0,49. Concrete casting work produces a ratio of 1,24; 2,65; 0,91. 

 

Keywords: Evaluation, Productivity, Labor, Project, Construction 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Proyek konstruksi harus memiliki perencanaan jadwal pelaksanaan pada 

setiap komponen pekerjaan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaannya. Jadwal 

proyek dikenal memiliki jalur kritis, yaitu jalur penjadwalan aktivitas pekerjaan 

yang memiliki keterikatan antar kegiatannya, dengan total jumlah waktu terlama 

dan menunjukkan waktu penyelesaian proyek dengan kemungkinan tercepat. 

Makna jalur kritis penting bagi pelaksana proyek, karena pada jalur ini terletak 

kegiatan-kegiatan yang bila pelaksanaannya terlambat, akan menyebabkan 

keterlambatan proyek secara keseluruhan. Penyusunan jadwal dan jaringan kerja 

digunakan asumsi bahwa sumber daya yang diperlukan akan terpenuhi, dalam arti 

analisis dan perhitungan belum memasukkan faktor kemungkinan keterbatasan 

sumber daya. Sumber daya yang dibutuhkan dalam suatu proyek adalah berupa 

peralatan, biaya, material, manusia, dan metode pelaksanaan konstruki yang 

digunakan di lapangan. 

Pelaksanaan proyek konstruksi saat ini semakin efektif dan efisien seiring 

dengan semakin majunya dunia teknologi. Namun pada pelaksanaannya, proyek 

konstruksi akan selalu membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja dalam dunia 

konstruksi memiliki peran penting untuk mewujudkan suatu bangunan yang telah 

direncanakan sebelumnya. Faktor tenaga kerja juga dapat menentukan proyek dapat 

selesai tepat waktu atau tidak. 

Setiap proyek konstruksi yang dilaksanakan selalu memiliki kendala yang 

dapat menghambat proses pelaksanaan proyek, terutama kendala pada jalur kritis. 

Solusi yang biasa diterapkan saat terjadi keterlambatan pada jalur kritis maupun 

non kritis adalah penambahan waktu kerja lembur atau melakukan penambahan 

tenaga kerja lalu dilakukan shift agar keterlambatan penyelesaian proyek dapat 

diminimalisir. 
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Keterlambatan pelaksanaan proyek yang tidak sesuai perencanaan dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan 

keterlambatan tersebut adalah tenaga kerja yang memiliki produktivitas rendah. 

Tingkat produktivitas tenaga kerja tentu sangat penting untuk kesuksesan suatu 

proyek konstruksi, karena dengan produktivitas yang tinggi dapat memperkecil 

risiko keterlambatan proyek, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan 

untuk mengejar keterlambatan tersebut. Produktivitas tenaga kerja juga dapat 

digunakan untuk merencanakan biaya proyek pada komponen analisa harga satuan 

pekerjaan. 

Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Kroya - Kutoarjo 

KM 438+600 sampai dengan 446+800 Antara Gombong – Soka terdapat pekerjaan 

terlambat apabila time schedule realisasi dibandingkan dengan time schedule 

rencana, sehingga produktivitas tenaga kerja pada proyek tersebut dapat dievaluasi. 

Penelitian ini akan mengevaluasi nilai produktivitas tenaga kerja proyek konstruksi 

yang telah dicapai pada pekerjaan di jalur kritis atau non kritis, serta untuk 

mengetahui sampai sejauh mana kontribusi masing-masing komponen tenaga kerja 

yang terlibat dalam suatu kelompok kerja pada suatu pekerjaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Berapa produktivitas tenaga kerja yang dapat dicapai saat pekerjaan reguler? 

2. Berapa perbandingan produktivitas antara pekerjaan pada jam kerja reguler 

dan SNI? 

3. Berapa persentase kontribusi masing-masing komponen tenaga kerja? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Mendapatkan seberapa besar produktivitas tenaga kerja yang dapat dicapai 

pada jam kerja reguler. 

2. Mendapatkan perbandingan indeks produktivitas antara pekerjaan pada jam 

kerja reguler dan SNI. 
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3. Mendapatkan nilai persentase kontribusi masing-masing komponen tenaga 

kerja. 

 

1.4 Batasan Penelitian 

Penelitian ini diberlakukan batasan untuk mempermudah variabel yang akan 

ditinjau. Batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut ini. 

1. Objek penelitian adalah proyek Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Kroya 

– Kutoarjo KM 438+600 Sampai dengan 446+800 Antara Gombong – Soka. 

2. Pekerjaan yang diamati adalah pekerjaan yang dikerjakan pada jam kerja 

reguler. 

3. Pekerjaan yang diamati adalah pekerjaan pembesian, pemasangan bekisting, 

dan pengecoran beton. 

4. Tenaga kerja yang dipakai adalah tenaga kerja harian. 

5. Jam kerja reguler disesuaikan dengan data pada laporan harian proyek. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui efektifitas penggunaan sumber daya tenaga kerja yang tersedia 

pada pelaksanaan proyek. 

2. Menjadi acuan pekerjaan apabila terjadi kendala dan menyebabkan 

keterlambatan di beberapa komponen proyek. 
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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebagaimana tersebut di 

bawah ini. 

1. Penelitian dengan topik Produktivitas Tenaga Kerja dengan Menggunakan 

Metode Work Sampling pada Pekerjaan Kolom dan Balok Mega Trade Center 

Manado (Walangitan, 2012). Permasalahan pada penelitian ini adalah 

terbatasnya tenaga kerja berkualitas yang tersedia. Keterbatasan tenaga kerja 

yang terampil dan maksimal dalam pekerjaannya dapat berimplikasi pada 

terlambatnya penyelesaian proyek konstruksi. Tenaga kerja yang kurang 

terampil dan tidak maksimal dalam bekerja akan menghasilkan produktivitas 

yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat produktivitas 

tenaga kerja dan volume pekerjaannya serta alokasi waktu yang dimanfaatkan 

oleh para tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaan pembesian dan 

bekisting selama waktu kerjanya. Metode yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah pengamatan dengan metode work sampling pada proyek Mega Trade 

Center Manado. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Produktivitas pada pekerjaan pemasangan bekisting pada kolom adalah 

12,697 menit/m2, pekerjaan pemasangan pada balok adalah 22,569 

menit/m2. Sedangkan waktu baku untuk pekerjaan pembesian pada kolom 

adalah 0,624 menit/kg dan 0,697 menit/kg untuk pembesian pada balok. 

b. Analisis upah tenaga kerja adalah sebagai berikut ini. 

1) Pekerjaan bekisting kolom 0,023 tukang dan 0,047 pekerja. 

2) Pekerjaan bekisting balok 0,042 tukang dan 0,169 pekerja. 

3) Pekerjaan pembesian kolom 0,113 tukang dan 0,451 pekerja. 

4) Pekerjaan pembesian balok 0,128 tukang dan 0,514 pekerja. 

2. Penelitian dengan topik Perbandingan Produktivitas Tenaga Kerja Konsturksi 

pada Jam Kerja Reguler dan Jam Kerja Lembur pada Pembangunan Gedung 
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Bertingkat di Surabaya (Nurhadi, 2015). Permasalahan pada penelitian ini 

adalah rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja pada jam kerja reguler, 

sehingga meningkatkan peluang keterlambatan penyelesaian proyek 

konstruksi. Solusi yang biasa digunakan untuk mengejar prestasi kerja atau 

keterlambatan pekerjaan adalah dengan menambahkan jam kerja di luar jam 

kerja reguler. Penambahan jam kerja berdampak pada tingkat produktivitas 

tenaga kerja pada proyek tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) 

mengetahui angka produktivitas tenaga kerja pada jam kerja reguler; 2) 

mengetahui angka produktivitas tenaga kerja pada jam kerja lembur. 

Penelitian ini menggunakan cluster random sampling untuk menentukan 

jumlah sampel. Jumlah proyek yang dijadikan sebagai sampel secara acak 

dipilih sebanyak lima proyek. Jumlah pengamatan pada setiap pekerjaan yang 

dilakukan adalah sebanyak 20 kali. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Pekerjaan Pemasangan Bekisting 

Produktivitas tenaga kerja pemasangan bekisting pada jam kerja regular 

adalah sebesar 4,68 m2/OH atau bila dikonversikan ke jam orang didapat 

produktivitas sebesar 0,67 m2/manhours. Sedangkan pada jam kerja 

lembur produktivitas menurun menjadi 2,43 m2/OH atau bila 

dikonversikan ke jam orang didapat produktivitas sebesar 0,60 

m2/manhours atau terjadi penurunan sebesar 10,45%. 

b. Pekerjaan Pembesian 

produktivitas tenaga kerja pada pemasangan bekisting pada jam kerja 

regular adalah sebesar 104 kg/OH atau bila dikonversikan ke jam orang (7 

jam efektif)  didapat produktivitas sebesar 14,86 kg/manhours. Sedangkan 

pada jam kerja lembur produktivitas menurun menjadi 42,6 kg/OH atau 

bila dikonversikan ke jam orang (4 jam efektif) didapat produktivitas 

sebesar 10,65 kg/manhours atau terjadi penurunan sebesar 28,33%. 

 

3. Penelitian dengan topik Analisis Produktivitas Tenaga Kerja pada Pekerjaan 

Struktur Rangka Atap Baja (Studi Kasus Proyek Pembangunan RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta, Jawa Tengah) (Aprilian, 2010). Permasalahan pada 
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penelitian ini adalah bagaimana peneliti berupaya mengetahui tingkat 

produktivitas tenaga kerja konstruksi dalam studi kasusnya dengan tujuan 

utamanya yaitu menganalisis tingkat produktivitas tenaga kerja pada suatu 

pekerjaan konstruksi dan menganalisis pengaruh variabel terhadap tingkat 

produktivitas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

analisis deskriptif yaitu penelitian dengan mengumpulkan data primer dan 

data sekunder. Penelitian ini berfokus pada pekerjaan struktur rangka atap 

proyek pembangunan RSUD. Dr. Moewardi. Variabel faktor yang 

mempengaruhi produktivitas pada penelitian adalah umur, kondisi lapangan 

dan sarana bantu, keahlian pekerja, pengalaman kerja, kesesuaian upah, 

kesehatan pekerja, koordinasi dan perencanaan, manajerial terhadap 

produktivitas pekerjaan struktur rangka atap. Hasil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Besarnya tingkat produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan struktur rangka 

atap pada proyek pembangunan Rumah Sakit Dr. Moewardi rata-rata 

sebesar 66,8 %. 

b. Variabel yang telah ditentukan yaitu kondisi lapangan dan sarana bantu, 

keahlian pekerja, faktor umur atau usia pekerja, kesesuaian upah, 

pengalaman dalam bekerja, kesehatan pekerja, koordinasi dan 

perencanaan, jenis kontrak kerja, manajerial atau manajemen lapangan 

secara simultan  tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

besarnya produktivitas pekerjaan struktur atap. Secara parsial atau 

sendirisendiri variabel yang mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap besarnya tingkat produktivitas tenaga kerja adalah variabel 

pengalaman kerja dan variabel keahlian pekerja. 

c. Variabel pengalaman kerja mempunyai pengaruh yang dominan terhadap 

tingkat produktivitas tenaga kerja di lokasi penelitian. 

 

4. Penelitian dengan topik Pengukuran Produktivitas Kelompok Pekerja dalam 

Proyek Konstruksi (Studi Kasus Proyek Gedung Bertingkat di Surakarta) 

(Ervianto, 2008). Permasalahan pada penelitian ini adalah tidak banyak 
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informasi kesesuaian penggunaan biaya untuk tenaga kerja konstruksi baik 

dari kajian ilmiah maupun sekedar memaparkannya berdasarkan 

produktivitas di lapangan, mengingat tingkat ketidakpastian yang tinggi dari 

penggunaan tenaga kerja tersebut. Kendala utama bagi pelaksana konstruksi 

adalah belum adanya informasi yang faktual tentang tingkat produktivitas 

tenaga kerja konstruksi yang dapat digunakan untuk perencanaan biaya dalam 

usaha memenangkan tender dan sebagai pedoman selama pelaksanaan 

pekerjaan di lapangan. Model pengukuran produktivitas dalam pekerjaan 

konstruksi lebih banyak mengadopsi dari manufaktur namun tidak 

sepenuhnya diadopsi mengingat adanya perbedaan karakter dari keduanya. 

Metoda yang diadopsi dari manufaktur diantaranya adalah time study, time 

and motion study, work sampling. Metoda-metoda ini memerlukan 

pengukuran produktivitas aktual di lapangan secara khusus, dimana 

pelaksanaanya cukup rumit, memerlukan waktu lama, harus intensif dan 

membutuhkan biaya yang cukup besar. Sebagai alternatif dari metoda 

tersebut di atas perlu dikembangkannya metoda yang lebih sederhana, 

menggunakan informasi yang mudah didapat. Salah satu sumber informasi 

yang dapat digunakan untuk keperluan tersebut diatas adalah laporan – 

laporan yang selalu dibuat oleh pelaksana proyek beserta konsultan 

pengawas, yaitu laporan harian, mingguan dan bulanan. Sampai dengan saat 

ini tidak tersedianya standar produktivitas pekerja bangunan yang baik pada 

tingkat proyek yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana 

anggaran biaya bangunan dan belum dimanfaatkan dan dikembangkannnya 

laporan-laporan proyek sebagai sumber data yang dapat digunakan untuk 

kepentingan pengukuran produktivitas pekerja bangunan. Berdasarkan 

analisis yang dilakukan kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Produktivitas pekerjaan pondasi pelat adalah 0,067 m3/orang/jam. 

b. Produktivitas pekerjaan kolom adalah 0,074 m3/orang/jam. 

c. Produktivitas pekerjaan balok dan pelat adalah 0,041 m3/orang/jam. 

d. Produktivitas pekerjaan pasangan batu kali adalah 0,191 m3/orang/jam. 
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Sedangkan untuk rasio kelompok pekerja adalah sebagai berikut. 

a. Rasio pekerjaan pondasi pelat adalah satu mandor, tujuh tukang, sembilan 

pekerja 

b. Rasio pekerjaan kolom adalah satu mandor, dua tukang, empat pekerja. 

c. Rasio pekerjaan balok dan pelat adalah satu mandor, tiga tukang, lima 

pekerja. 

d. Rasio pasangan batu kali adalah satu mandor, enam tukang, lima pekerja. 

5. Penelitian dengan topik Analisis Produktivitas Tenaga Kerja dengan Metode 

Work Sampling: Studi Kasus Proyek Tunjungan Plaza 6 (Prasetyo dkk, 2017). 

Permasalahan pada penlitian ini adalah kondisi ideal seperti pada acuan 

Indeks Tenaga Kerja dalam Handbook Standar Nasional Indonesia sulit untuk 

ditemui, sehingga proyek konstruksi seringkali mengalami keterlambatan 

akibat berbagai faktor yang terjadi di lapangan yang mempengaruhi 

produktivitas tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan metode random 

activity sampling, yaitu dengan mengkaji sampel berjumlah sedikit namun 

dapat mewakili. Wawancara dilakukan pada pekerja yang pada saat 

pengamatan berada di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Nilai produktivitas dalam pekerjaan pembesian adalah 40,35 kg/orang-

jam. 

b. Nilai produktivitas dalam pekerjaan pembesian adalah 28,57 kg/orang-

jam apabila mengcau kepada SNI 2008. 

c. Labor Utilization Rate (LUR) pada pekerjaan pembesian sebesar 77,61%. 

d. Perbandingan nilai produktivitas di lapangan yang lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan nilai produktivitas berdasarkan indeks satuan 

tenaga kerja pada SNI 2008 karena terdapat perbedaan metode kerja dan 

komposisi tenaga kerja. 

 

2.2 Penelitian Sekarang 
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Penelitian sekarang akan menganalisis tentang bagaimana perbandingan 

produktivitas yang dapat dicapai saat diterapkan jam kerja lembur di luar jam kerja 

reguler. 

Perbedaan penelitian terdapat pada variabel yang akan diteliti. Penelitian 

sebelumnya menelitia bagaimana tingkat produktivitas tenaga kerja pada jam kerja 

reguler tanpa membandingkannya dengan tingkat produktivitas tenaga kerja pada 

jam kerja lembur. 



 

1
0
 

 2
.3

 
R

a
n

g
k

u
m

a
n

 P
en

elitia
n

 T
erd

a
h

u
lu

 

B
erik

u
t in

i ad
alah

 ran
g
k
u

m
an

 p
en

elitian
 terd

ah
u
lu

 y
an

g
 d

isajik
an

 d
alam

 tab
el 2

.1
 

T
a
b

el 2
.1

 R
a
n

g
k

u
m

a
n

 P
en

elitia
n

 T
erd

a
h

u
lu

 

N
o

 
Ju

d
u
l 

M
eto

d
e 

H
asil 

P
en

elitian
 S

e
k
ara

n
g

 

1
 

P
ro

d
u
k
tiv

itas T
en

a
g
a K

erja d
en

g
a
n
 

M
en

g
g

u
n
a
k
a
n
 M

eto
d

e W
o

rk S
a

m
p

lin
g

 p
ad

a 

P
ek

erjaan
 K

o
lo

m
 d

an
 B

alo
k
 M

eg
a T

rad
e 

C
en

ter M
a
n
ad

o
 (W

alan
g
ita

n
, 2

0
1

2
) 

W
o

rk S
a

m
p

lin
g
 

P
ro

d
u
k
tiv

itas P
e
m

a
sa

n
g
a
n
 B

ek
istin

g
 : 

- K
o

lo
m

 : 1
2

,6
9

7
 m

e
n
it/m

2 

- B
alo

k
  : 2

2
, 5

6
9

 m
en

it/m
2 

P
ro

d
u
k
tiv

itas P
e
m

b
e
sian

 : 

- K
o

lo
m

 : 0
,6

2
4

 m
en

it/k
g

 

- B
alo

k
 : 0

,6
9
7

 m
e
n
it/k

g
 

P
ro

d
u
k
tiv

itas y
a
n
g
 a

k
an

 

d
itin

jau
 d

ia
m

ati p
ad

a saat 

jam
 k

erja reg
u
ler d

an
 ja

m
 

k
erja lem

b
u
r 

2
 

A
n
alisis P

ro
d

u
k
tiv

ita
s T

en
ag

a
 K

erja p
ad

a 

P
ek

erjaan
 S

tru
k
tu

r R
a
n
g

k
a A

tap
 B

aja (S
tu

d
i 

K
asu

s P
ro

y
e
k
 P

e
m

b
an

g
u

n
a
n
 R

S
U

D
 D

r. 

M
o

e
w

ard
i S

u
ra

k
arta, Ja

w
a T

en
g
a
h
) 

(A
p

rilian
, 2

0
1

0
) 

M
eto

d
e p

en
elitian

 y
an

g
 d

ig
u

n
ak

an
 

ad
alah

 m
eto

d
e an

alisis d
esk

rip
tif 

y
aitu

 p
en

elitia
n
 d

en
g
a
n
 

m
en

g
u

m
p

u
lk

an
 d

ata p
rim

er d
a
n
 

d
ata sek

u
n
d

er 

- T
in

g
k
at p

ro
d

u
k
tiv

ita
s rata-rata

 

seb
esar 6

6
,8

%
 

- P
en

g
ala

m
an

 k
erja b

erp
en

g
aru

h
 

b
esar terh

ad
ap

 tin
g

k
at p

ro
d

u
k
tiv

ita
s 

ten
ag

a k
erja d

i lap
an

g
an

 

Jen
is p

ek
erjaan

 y
a
n
g
 a

k
an

 

d
itin

jau
 ad

alah
 p

ro
y
ek

 

p
em

b
a
n
g

u
n
an

 jalu
r g

an
d

a 

k
ereta ap

i K
ro

y
a
-

K
eb

u
m

e
n

 

3
 

P
en

g
u

k
u
ran

 P
ro

d
u
k
tiv

itas K
e
lo

m
p

o
k
 

P
ek

erja d
alam

 P
ro

y
ek

 K
o

n
stru

k
si (S

tu
d

i 

K
asu

s P
ro

y
e
k
 G

ed
u

n
g
 B

ertin
g

k
at d

i 

S
u
rak

arta) (E
rv

ia
n
to

, 2
0

0
8

) 

P
en

g
u

m
p

u
lan

 d
ata p

ro
d

u
k
tiv

itas 

d
an

 lap
o

ran
 –

 lap
o

ran
 h

arian
 y

an
g
 

d
ip

ero
leh

 d
ari k

o
n
su

lta
n
 p

en
g

a
w

a
s 

d
an

 p
elak

sa
n
a p

ro
y
e
k
. 

D
id

ap
at h

asil p
ro

d
u
k
tiv

ita
s te

n
ag

a 

k
erja p

ad
a jam

 k
erja reg

u
ler u

n
tu

k
 

p
ek

erjaan
 p

o
n
d

asi p
elat, k

o
lo

m
, b

alo
k
 

d
an

 p
elat, p

asan
g
a
n
 b

atu
 k

ali y
aitu

 

0
,0

6
7

; 0
,0

7
4

; 0
,0

4
1

; 0
,1

9
1

 

(m
3

/o
ran

g
/ja

m
) 

M
eto

d
e p

en
g
u

m
p

u
la

n
 

d
ata ak

an
 m

elak
u

k
an

 

p
en

g
a
m

ata
n
 secara 

lan
g

su
n

g
 d

i lo
k
asi p

ro
y
e
k
. 

 



 

1
1
 

 

L
a
n

ju
ta

n
 T

a
b

el 2
.1

 R
a
n

g
k

u
m

a
n

 P
en

elitia
n

 T
erd

a
h

u
lu

 

4
 

A
n
alisis P

ro
d

u
k
tiv

ita
s T

en
ag

a
 K

erja d
en

g
an

 

M
eto

d
e W

o
rk

 S
a
m

p
lin

g
: S

tu
d

i K
asu

s 

P
ro

y
ek

 T
u
n
ju

n
g
a
n
 P

laza 6
 (P

rasety
o

 d
k

k
, 

2
0

1
7
) 

P
en

elitian
 in

i m
en

g
g
u

n
a
k
an

 m
eto

d
e 

ran
d

o
m

 activ
ity

 sa
m

p
lin

g
, y

aitu
 

d
en

g
a
n
 m

e
n

g
k
aji sa

m
p

e
l b

erju
m

la
h
 

sed
ik

it n
a
m

u
n
 d

ap
at m

e
w

a
k
ili 

- 
N

ilai p
ro

d
u
k
tiv

itas p
ek

erjaan
 

p
em

b
e
sian

 ad
ala

h
 4

0
,3

5
 k

g
/o

ran
g

-

jam
 

- 
N

ilai p
ro

d
u
k
tiv

itas p
ek

erjaan
 

p
em

b
e
sian

 ad
ala

h
 2

8
,5

7
 k

g
/o

ran
g

-

jam
 m

en
u
ru

t S
N

I 2
0

0
8

 

- 
L

U
R

 p
ad

a p
ek

erjaan
 p

em
b

esian
 

ad
alah

 7
7

,6
1

%
 

- 
P

ro
d

u
k
tiv

itas d
i lap

an
g
a
n

 leb
ih

 

tin
g
g
i d

ib
an

d
in

g
 in

d
e
k
s satu

a
n

 

ten
ag

a k
erja S

N
I 2

0
0
8

 

D
ata y

an
g
 d

ia
m

b
il b

ersifat 

k
u
a
n
titatif 

 

 
 



 

12 
 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

3.1 Manajemen Proyek 

3.1.1 Pengertian Proyek 

Kegiatan proyek adalah suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam 

jangka waktu terbatas, sumber daya terbatas, dan dimaksudkan untuk melaksanakan 

tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas. Pengertian tersebut 

menjelaskan bahwa proyek memiliki ciri pokok sebagai berikut (Soeharto, 1997). 

1. Memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir. 

2. Jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses mencapai tujuan 

di atas telah ditentukan. 

3. Bersifat sementara, proyek dibatasi oleh waktu yang telah ditentukan. 

4. Tidak rutin. 

Keterbatasan dalam mengerjakan proyek tersebut menyebabkan 

dibutuhkannya organisasi proyek untuk mengatur sumber daya yang dimiliki agar 

dapat melakukan aktivitas – aktivitas yang sinkron sehingga tujuan proyek bisa 

tercapai. Organisasi proyek juga dibutuhkan untuk memastikan bahwa pekerjaan 

dapat diselesaikan dengan cara yang efisien, tepat waktu dan sesuai dengan kualitas 

yang diharapkan. 

 

3.1.2 Manajemen Proyek Konstruksi 

Manajemen proyek adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, 

mengarahkan dan mengendalikan sumberdaya organisasi perusahaan untuk 

mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. 

Manajemen proyek mempergunakan personel perusahaan untuk ditempatkan pada 

tugas tertentu dalam proyek. Manajemen proyek dipimpin oleh manajer proyek dan 

beroperasi secara independen, bebas dari rantai komando yang semestinya dari 

organisasi induk (Soeharto, 1997) 
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Berdasarkan pengertian tersebut, maka manajemen proyek konstruksi dapat 

diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan 

mengendalikan seluruh sumberdaya di bidang konstruksi untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Manajemen proyek konstruksi mencakup penjadwalan 

proyek, menyusun rencana anggaran biaya proyek, dan pengendalian proyek saat 

pelaksanaan untuk memastikan bahwa proyek berjalan dengan semestinya agar 

dapat mencapai target yang telah ditentukan. Manajer proyek bertugas untuk 

memastikan bahwa aktivitas proyek tersebut memenuhi syarat biaya, mutu, dan 

waktu. 

 

3.2 Produktivitas 

Produktivitas merupakan perbandingan total output berupa barang maupun 

jasa tertentu dengan total input–nya yang antara lain bisa berupa man–power, 

material, modal, dan mesin yang dimiliki (Prasetyo, dkk., 2017). Berpijak dari 

definisi di atas, maka produktivitas dapat diartikan sebagai output dibagi dengan 

input. Akan tetapi, dari pengertian ini lahirlah suatu masalah bahwa meskipun 

cukup mudah untuk mendefinisikan input yang diperlukan untuk melakukan suatu 

kegiatan produksi dalam satuan kuantiatif yang nantinya mudah untuk dianalisis 

lebih lanjut (biasa dinyatakan dalam satuan Rupiah, Orang-Hari, dll.), namun tidak 

demikian dengan output yang dihasilkan. Seluruh jenis proyek pada pekerjaan 

konstruksi tergolong unik (tidak bisa disamakan antar jenis proyek, misalnya 

proyek jalan dengan gedung bertingkat tinggi) dan tidak repetitif. Nurhadi (2015) 

menyatakan bahwa produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif. Suatu 

perbandingan antara hasil keluaran dan masuk atau output : input. Secara garis 

besar produktivitas dapat digambarkan sebagai berikut. 

Produktivitas  = 
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
          (3.1) 

 

3.2.1 Produktivitas Tenaga Kerja 

Faktor utama yang mempengaruhi jumlah tenaga kerja adalah produktivitas 

tenaga kerja. Angka ini dapat diperoleh dari institusi atau lembaga terkait. 
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Produktivitas tenaga kerja juga dapat diukur melalui parameter koefisien 

produktivitas (Soeharto, 1997). Basari, dkk (2014) menyatakan bahwa nilai 

koefisien produktivitas dapat ditentukan dengan persamaan berikut ini. 

 

Koefisien produktivitas tenaga kerja = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖
 (3.2) 

 

Tenaga kerja yang dimaksud adalah kelompok tenaga kerja yang langsung 

terlibat dalam pelaksanaan komponen pekerjaan di lapangan. Kelompok tenaga 

kerja tersebut adalah mandor, tukang, dan pekerja. Menurut Walangitan (2012), 

tenaga kerja tersebut memiliki tugas-tugas seperti berikut ini 

1. Mandor 

Mandor adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian pada bidang tertentu sesuai 

dengan jenis pekerjaan tertentu. Mandor mambawahi langsung pekerja-pekerja 

atau tukang-tukang. 

2. Kepala tukang 

Kepala tukang adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang 

pertukangan untuk jenis pekerjaan tertentu dan memberi petunjuk-petunjuk 

kepada para tukang yang berhubungan dengan jenis pekerjaan tersebut. 

3. Tukang 

Tukang merupakan tenaga kerja yang langsung mengerjakan pekerjaan di 

lapangan dalam bidang tertentu sesuai petunjuk mandor atau kepala tukang. 

4. Pekerja (buruh) 

Pekerja adalah tenaga kerja yang membantu tukang atau kepala tukang untuk 

semua jenis pekerjaan tanpa harus memiliki keahlian atas pekerjaan tertentu. 

Indikator koefisien produktivitas yang dipakai adalah angka satu. Hal ini 

berarti bila koefisien lebih besar dari satu maka tenaga kerja yang bersangkutan 

memiliki produktivitas yang kurang dibanding standar. Sebaliknya bila lebih kecil 

dari satu, produktivitasnya lebih tinggi dari standar. Produktivitas tenaga kerja pada 

umumnya bersifat dinamis yang artinya tidak selalu tetap. Hal ini dikarenakan 

berbagai macam kondisi lapangan kerja dan beberapa faktor yang mempengaruhi 
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produktivitas. Produktivitas kerja lapangan dipengaruhi oleh variabel – variabel 

seperti berikut ini (Soeharto, 1997). 

1. Kodisi fisik lapangan dan sarana bantu. 

Kondisi fisik geografis lokasi proyek, tempat penampungan tenaga kerja yang 

terawat serta sarana bantu yang berupa peralatan konstruksi yang amat 

berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja. Kondisi fisik lapangan tersebut 

dijelaskan seperti di bawah ini. 

a. Iklim, musim atau keadaan cuaca 

Di daerah tropis dengan kelembaban udara yang tinggi, dapat mempercepat 

rasa lelah tenaga kerja, serta gangguan cuaca yang dapat menghambat 

pekerjaan seperti hujan. 

b. Keadaan fisik lapangan 

Kondisi fisik lapangan kerja seperti rawa-rawa, padang pasir atau tanah 

berbatu keras sangat berpengaruh besar terhadap produktivitas tenaga kerja. 

c. Sarana bantu 

Kurangnya perlengkapan sarana bantu seperti peralatan konstruksi, akan 

menaikkan jam-orang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sarana bantu 

harus selalu diusahakan siap pakai dengan jadwal pemeliharaan  yang tepat. 

2. Komposisi kelompok kerja 

Pada proyek konstruksi, seorang pemimpin lapangan memimpin satu kelompok 

kerja yang terdiri dari bermacam-macam pekerja lapangan, seperti tukang batu, 

tukang besi, tukang pipa, tukang kayu, pekerja, dan lain-lain. Komposisi 

kelompok kerja berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja secara 

keseluruhan. Jam-orang yang berlebihan akan menaikkan biaya, sedangkan bila 

kurang akan menurunkan produktivitas. 

3. Kerja lembur 

Kerja lembur atau jam kerja yang panjang lebih daru 40 jam per pekan tidak 

dapat dihindari dengan alasan mengejar keterlambatan proyek, meskipun hal ini 

akan menurunkan efisiensi kerja. Memperkirakan waktu penyelesaian proyek 

dengan menambah jam kerja (lembur), perlu diperhatikan kemungkinan 
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kenaikan toal jam-orang. Nilai koefisien penurunan produktivitas dapat dilihat 

pada gambar 3.1 di bawah ini. 

 

Gambar 3.1 Indikasi Menurunnya Produktivitas Karena Kerja Lembur 

(sumber: Soeharto, 1997) 

4. Ukuran besar proyek 

Penelitian menunjukkan bahwa ukuran besar proyek (dinyatakan dalam jam-

orang) juga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja lapangan, dalam arti 

semakin besar ukuran proyek, maka produktivitas semakin menurun. Hal 

tersebut dapat dilihat pada gambar 3.2 di bawah ini. 

 

Gambar 3.2 Ukuran Besar Proyek (jam-orang) VS Produktivitas 

(sumber: Soeharto, 1997) 
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5. Kepadatan tenaga kerja. 

Suatu proyek memiliki batas ruang kerja yang dapat dimanfaatkan oleh para 

tenaga kerja untuk beraktifitas melaksanakan pekerjaannya. Terdapat hubungan 

antara jumlah tenaga kerja konstruksi, luas area tempat kerja, dan produktivitas. 

Hubungan ini dinyatakan sebagai kepadatan tenaga kerja (labor density), yaitu 

jumlah luas tempat kerja bagi setiap tenaga kerja. Jika kepadatan tenaga kerja 

telah melewati titik jenuh, maka produktivitas tenaga kerja menunjukkan tanda-

tanda menurun. Hal ini disebabkan karena dalam lokasi proyek tempat sejumlah 

buruh bekerja terdapat kesibukan manusia, gerakan peralatan serta kebisingan 

yang menyertai. Semakin tinggi jumlah pekerja dalam setiap luasan area 

pekerjaan, maka kegiatan setiap luasan tersebut akan semakin sibuk, di mana 

akhirnya akan mencapai titik kelancaran pekerjaan terganggu dan 

mengakibatkan penurunan produktivitas. Berikut adalah gambar 3.3 yang 

menunjukkan grafik hubungan antara kepadatan tenaga kerja dengan tingkat 

produktivitas. 

 

Gambar 3.3 Grafik Hubungan Kepadatan Tenaga Kerja dengan 

Produktivitas 

(sumber: Soeharto, 1997) 

Grafik di atas menunjukkan bila jumlah tenaga kerja bertambah, maka 

produktivitas per tenaga kerja akan menurun. Angka kepadatan tenaga kerja 

dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. 
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a. Tingkat kesulitan teknis pekerjaan yang harus menggunakan bantuan alat 

yang apabila semakin tinggi tingkat kesulitan suatu pekerjaan, maka semakin 

banyak material dan peralatan per kaki persegi, sehingga mengakibatkan 

gerak tenaga kerja semakin terbatas. 

b. Jenis kontrak. Pada kontrak harga tidak tetap, pemilik proyek dan kontraktor 

utama tidak banyak berbeda pendapat mengenai angka kepadatan tenaga 

kerja. Namun pada kontrak lump-sum, sering kali kontraktor utama 

menginginkan angka yang lebih rendah dengan tujuan mengoptimalkan 

produktivitas tenaga kerja. 

Menurut Prasetyo, dkk (2017) aktivitas-aktivitas dalam suatu proyek 

konstruksi yang melibatkan tenaga kerja terbagi menjadi seperti penjelasan berikut 

ini. 

1. Productive/Effective activities merupakan aktivitas yang berkontribusi langsung 

terhadap keluaran yang diharapkan dari suatu aktivitas, contohnya: menuang 

beton segar pada tempat yang akan dicor, memasang bata merah untuk pasangan 

dinding. 

2. Contributory activities merupakan aktivitas-aktivitas yang tidak langsung 

memberikan dampak pada keluaran yang diharapkan pada proyek konstruksi, 

akan tetapi seringkali krusial atau wajib dilakukan untuk mendukung productive 

activities yang akan dilakukan, misalnya membaca gambar kerja yang akan 

dilaksanakan, menerima instruksi atau perintah dari mandor. 

3. Unproductive/Ineffective activities merupakan aktivitas menganggur, menunggu 

atau aktivitas lain yang sama sekali tidak memberikan sumbangan positif bagi 

kemajuan proyek yang sedang dikerjakan. 

 

3.2.2 Jam Kerja Reguler 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomo 13 tahun 2003 pasal 77 

ayat 2 tentang ketenagakerjaan, waktu kerja adalah tujuh jam satu hari dan 40 jam 

satu pekan untuk enam hari kerja dalam satu pekan atau delapan jam satu hari dan 

40 jam dalam satu pekan untuk lima hari kerja dalam satu pekan. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

4.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, jenis penelitian ini adalah 

penelitian yang bersifat Penelitian Terapan (applied research). Proses penelitian 

dimulai dengan kajian pustaka untuk mengetahui sampai sejauh mana kajian (studi) 

terhadap masalah yang akan diteliti, proses selanjutnya yaitu dengan melakukan 

pengambilan data pada proyek yang dijadikan sebagai objek penelitian. Data yang 

diperlukan didapat langsung dari dokumen proyek. 

 

4.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian Tugas Akhir “Evaluasi Produktivitas Tenaga Kerja 

Konstruksi dengan Jam Kerja Reguler pada Proyek Jalur Ganda Kereta Api Kroya 

Dt.15-17” berada di provinsi Jawa Tengah. 

 

4.3 Data yang Dibutuhkan 

Berikut ini adalah data-data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian 

adalah data primer. 

1. Data Primer 

a. Data Time Schedule rencana dan pelaksanaan dalam bentuk kurva-S. 

b. Data produktivitas tenaga kerja lapangan pada jam kerja reguler dan jam kerja 

lembur. 

 

4.4 Analisis Data 

Data yang harus dianalisis dalam penelitian ini adalah data waktu 

penyelesaian komponen proyek dan volume yang dapat dicapai oleh tenaga kerja 

yang ditinjau pada jam kerja reguler dan jam kerja lembur. Analisis yang harus 

dilakukan terhadap data tersebut adalah sebagai berikut. 
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1. Analisis data produktivitas pada jam kerja reguler 

Menganalisis total volume pekerjaan yang dapat dicapai pada jam kerja reguler 

berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terdiri atas mandor, tukang, dan pekerja. 

2. Analisis data produktivitas pada jam kerja lembur 

Menganalisis total volume pekerjaan yang dapat dicapai pada jam kerja lembur 

berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terdiri atas mandor, tukang, dan pekerja. 

3. Membandingkan total volume pekerjaam yang dapat dicapai pada jam kerja 

reguler dan jam kerja lembur. 

Produktivitas masing-masing komposisi tenaga kerja dihitung berdasarkan 

koefisien tenaga kerja. Koefisien dihitung berdasarkan jumlah volume pekerjaan 

yang dihasilkan dibagi dengan jumlah pekerja masing-masing komposisi tenaga 

kerja. 

 

4.5 Prosedur Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Identifikasi masalah dan studi literatur. 

2. Penentuan objek penelitian berupa proyek konstruksi. 

3. Studi pustaka, mencari bahan pustaka yang berkaitan dengan judul untuk 

menunjang penulisan. 

4. Pengambilan data produktivitas pada jam kerja reguler dan jam kerja lembur 

dengan pengamatan langsung di lapangan. 

5. Menganalisis data produktivitas pada jam kerja reguler dan jam kerja lembur 

yang didapat dari hasil pengamatan langsung di lapangan. 

6. Mendapatkan perbandingan produktivitas antara jam kerja reguler dan jam kerja 

lembur. 

 

4.6 Bagan Alir Penelitian 

Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dari 

penelitian tercapai ditunjukkan dengan bagan alir berikut ini. 
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Gambar 4.1 Bagan Alir Penelitian

Pengolahan dan Perbandingan Hasil 

Analisis Data Produktivitas Tenaga 

Kerja 

Pengumpulan Data 

Landasan Teori 

Mulai 

Persiapan 

Data Produktivitas 

Tenaga Kerja pada 

Jam Kerja Reguler 

Analisis Data Produktivitas 

Tenaga Kerja pada Jam Kerja 

Reguler pada Pekerjaan 

Pembesian, Pemasangan 

Bekisting, Pengecoran Beton 

Kesimpulan 

Selesai 
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BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

5.1 Data dan Analisis 

Proyek konstruksi yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah Proyek 

Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Kroya – Kutoarjo KM 438+600 Sampai 

dengan Antara Gombong – Soka dengan data sebagai berikut ini. 

1. Nama proyek : Pembangunan Jalur Ganda KA dan Jembatan Kroya  

  Kutoarjo KM. 438+600 s.d. 446+800 Antara  

  Gombong – Soka 

2. Lokasi proyek : Kebumen, Jawa Tengah 

3. Nilai kontrak : Rp. 86.517.294.000,- 

4. Waktu pelaksanaan : 22 Juni 2017 s.d. 21 Desember 2019 

5. Pemilik : Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal  

  Perkeretaapian Kelas I Wilayah Bagian Tengah  

  Kegiatan Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas Selatan  

  Jawa I 

6. Konsultan pengawas : PT. Laudza Engineer Consultant – PT. Dardela Yasa  

  Guna (KSO) 

7. Kontraktor : PT. Calista Perkasa Mulia 

 

5.2.1 Pekerjaan pada Jam Kerja Reguler 

Komponen pekerjaan pada jam kerja reguler dikerjakan pada jam kerja 

reguler yang berlaku di Indonesia, yaitu selama tujuh jam efektif dengan satu jam 

istirahat. Untuk menentukan produktivitas tenaga kerja pada suatu pekerjaan pada 

jam kerja reguler, maka pertama-tama akan dilakukan pengamatan pada saat 

pekerjaan dimulai, lalu selanjutnya dilakukan perhitungan dengan volume 

pekerjaan yang dicapai dibagi dengan jumlah pekerja yang terlibat. Hasil 

perhitungan yang didapat untuk pekerjaan pada jam kerja reguler adalah sebagai 

berikut ini. 
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1. Pekerjaan Pembesian 

Pekerjaan pembesian dilakukan oleh kelompok tenaga kerja dengan kombinasi 

mandor, tukang besi, dan pekerja. Komposisi setiap tenaga kerja bervariasi pada 

masing-masing data sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja yang ada di 

lapangan. Berikut ini adalah tabel hasil produktivitas tenaga kerja untuk 

pekerjaan pembesian pada jam kerja reguler yang disajikan dalam tabel 5.1. 

 

Tabel 5.1 Produktivitas Tenaga Kerja pada Pekerjaan Pembesian pada 

Jam Kerja Reguler 

Tanggal 
Tenaga Kerja Volume 

(kg) Man. Tkg. Pkr. 

31 Oktober 2017 1 5 5 290,79 

02 November 2017 1 5 10 756,18 

03 November 2017 1 5 10 116,18 

06 November 2017 1 5 10 879,19 

07 November 2017 1 5 5 378,29 

08 November 2017 1 5 12 1079,12 

09 November 2017 1 5 10 645,57 

10 November 2017 1 5 15 1291,15 

15 November 2017 1 5 15 2012,93 

20 November 2017 1 5 15 1537,17 

04 Desember 2017 1 5 10 1049,85 

05 Desember 2017 1 5 8 699,9 

07 Desember 2017 1 5 10 1049,85 

11 Desember 2017 1 5 10 886,54 

22 Januari 2018 1 5 10 608,69 

13 Februari 2018 1 5 10 1495,76 

15 Februari 2018 1 5 10 1346,18 

16 Februari 2018 1 5 7 897,46 

07 Maret 2018 1 5 15 1551,05 

08 Maret 2018 1 5 10 775,53 

∑   327   19347,38 

 

Sesuai dengan hasil pengamatan pada tabel 5.1, maka produktivitas pekerjaan 

pembesian pada jam kerja reguler dihitung dengan persamaan (3.1) dengan hasil 

seperti berikut ini. 

Ouput  = 19347,38 kg 

Input  = 327 orang 
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Produktivitas = 59,17 kg/OH 

 

atau bila dikonversikan ke dalam jam orang dengan tujuh jam efektif maka 

didapat hasil produktivitas seperti berikut ini. 

59,17

7
= 8,45 kg/manhours 

 

Berdasarkan perhitungan di atas didapatkan hasil produktivitas tenaga kerja 

untuk pekerjaan pembesian pada jam kerja reguler adalah sebesar 59,17 kg/OH 

atau 8,45 kg/manhours. 

Selanjutnya adalah bahwa produktivitas masing-masing komposisi tenaga kerja 

dihitung berdasarkan koefisien tenaga kerja. Koefisien dihitung berdasarkan 

jumlah volume yang dihasilkan dibagi dengan jumlah pekerja masing-masing 

komposisi tenaga kerja. Berikut ini adalah perhitungan koefisien masing-masing 

komposisi tenaga kerja untuk pekerjaan pembesian pada jam kerja reguler untuk 

data pekerjaan tanggal 31 Oktober 2017 berdasarkan laporan harian proyek. 

Jumlah mandor  = 1 

Volume yang dicapai = 290,79 kg 

Koefisien mandor  = 
1

290,79
  

    = 0,0034 

 

Jumlah tukang besi  = 5 

Volume yang dicapai = 290,79 kg 

Koefisien tukang besi = 
5

290,79
  

    = 0,0172 

Jumlah pekerja  = 5 

Volume yang dicapai = 290,79 kg 

Koefisien pekerja  = 
5

290,79
  

    = 0,0172 
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Berdasarkan perhitungan di atas, maka koefisien mandor, tukang besi, dan 

pekerja  pada jam kerja reguler berturut-turut adalah sebesar 0,0034; 0,0172; 

0,0172. Pada data yang lain dengan perhitungan yang sama didapatkan hasil 

rekapitulasi perhitungan koefisien tenaga kerja pada pekerjaan pembesian pada 

jam kerja reguler yang ditampilkan pada tabel 5.2 berikut ini. 

 

Tabel 5.2 Koefisien Tenaga Kerja Pembesian pada Jam Kerja Reguler 

Tanggal 
Tenaga Kerja 

Man. Tkg. Pkr. 

31 Oktober 2017 0,0034 0,0172 0,0172 

02 November 2017 0,0013 0,0066 0,0132 

03 November 2017 0,0086 0,0430 0,0861 

06 November 2017 0,0011 0,0057 0,0114 

07 November 2017 0,0026 0,0132 0,0132 

08 November 2017 0,0009 0,0046 0,0111 

09 November 2017 0,0015 0,0077 0,0155 

10 November 2017 0,0008 0,0039 0,0116 

15 November 2017 0,0005 0,0025 0,0075 

20 November 2017 0,0007 0,0033 0,0098 

04 Desember 2017 0,0010 0,0048 0,0095 

05 Desember 2017 0,0014 0,0071 0,0114 

07 Desember 2017 0,0010 0,0048 0,0095 

11 Desember 2017 0,0011 0,0056 0,0113 

22 Januari 2018 0,0016 0,0082 0,0164 

13 Februari 2018 0,0007 0,0033 0,0067 

15 Februari 2018 0,0007 0,0037 0,0074 

16 Februari 2018 0,0011 0,0056 0,0078 

07 Maret 2018 0,0006 0,0032 0,0097 

08 Maret 2018 0,0013 0,0064 0,0129 

∑ 0,032 0,161 0,299 

 

Perhitungan dilanjutkan dengan menghitung rata-rata koefisien tenaga kerja 

pada pekerjaan pembesian pada jam kerja reguler dan dibandingkan dengan data 

koefisien pada analisa Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dihitung per 10 

kg besi. Berikut ini adalah perhitungan koefisien rata-rata tenaga kerja mandor 

pada pekerjaan pembesian pada jam kerja reguler. 

Jumlah data    = 20 



26 

 

 
 

Jumlah koefisien mandor  = 0,032 

Koefisien rata-rata per 10 kg besi = 
0,032

20
 x 10 

     = 0,02 

Perhitungan koefisien rata-rata tukang besi dan pekerja dihitung dengan cara 

yang sama, sehingga rekapitulasi perhitungannya dapat dilihat pada tabel 5.3 

berikut ini. 

Tabel 5.3 Koefisien Rata-rata Tenaga Kerja Pembesian pada Jam Kerja 

Reguler 

Tenaga Kerja 
Koefisien 

Perbandingan 
Lapangan SNI 

Mandor 0,02 0,004 4,01 

Tukang 0,08 0,07 1,15 

Pekerja 0,15 0,07 2,14 

 

Produktivitas masing-masing komposisi tenaga kerja dihitung dengan cara 

membagi 1 dengan nilai koefisien masing-masing. Perhitungannya adalah 

sebagai berikut ini. 

Koefisien mandor  = 0,02 

Produktivitas mandor = 
1

0,02
 x 10 

    = 622,828 kg/OH 

Hasil rekapitulasi untuk produktivitas masing-masing komposisi tenaga kerja 

untuk pekerjaan pembesian pada jam kerja reguler dapat dilihat pada tabel 5.4 

sebagai berikut ini. 

Tabel 5.4 Produktivitas Komposisi Tenaga Kerja Pembesian pada Jam 

Kerja Reguler 

Tenaga Kerja 
Produktivitas 

(kg/OH) 

Mandor 622,828 

Tukang 124,566 

Pekerja 66,847 

 

Proses pekerjaan pembesian di lapangan dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 5.1 Pekerjaan Pembesian (1) 

 

 

Gambar 5.2 Pekerjaan Pembesian (2) 

 

2. Pekerjaan Pemasangan Bekisting 

Pekerjaan pemasangan bekisting dilakukan oleh kelompok tenaga kerja dengan 

kombinasi mandor, tukang kayu, dan pekerja. Komposisi setiap tenaga kerja 

bervariasi pada masing-masing data sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja 

yang ada di lapangan. Berikut ini adalah tabel hasil produktivitas tenaga kerja 

untuk pekerjaan pemasangan bekisting pada jam kerja reguler yang disajikan 

dalam tabel 5.5. 

Tabel 5.5 Produktivitas Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Pemasangan 

Bekisting pada Jam Kerja Reguler 

Tanggal 
Tenaga Kerja Volume 

(m2) Man. Tkg. Pkr. 

03 November 2017 1 4 8 27,23 
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Tabel 5.5 Produktivitas Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Pemasangan 

Bekisting pada Jam Kerja Reguler 

Tanggal 
Tenaga Kerja Volume 

(m2) Man. Tkg. Pkr. 

06 November 2017 1 4 8 54 

07 November 2017 1 4 8 54 

09 November 2017 1 4 8 54 

18 November 2017 1 4 12 87,72 

19 November 2017 1 4 5 13,16 

06 Desember 2017 1 4 8 48,1 

08 Desember 2017 1 2 4 3,72 

11 Desember 2017 1 4 5 12,17 

22 Januari 2018 1 4 5 31,57 

29 Januari 2018 1 1 3 10,59 

31 Januari 2018 1 1 10 43,11 

07 Februari 2018 1 1 10 40,17 

14 Februari 2018 1 5 4 22,91 

10 Maret 2018 1 4 10 32,25 

12 Maret 2018 1 4 8 69,01 

19 Maret 2018 1 4 5 10,98 

02 April 2018 1 4 5 15,75 

13 April 2018 1 1 5 5,65 

17 April 2018 1 4 5 11,79 

∑   223   647,88 

 

Sesuai dengan hasil pengamatan di atas, maka produktivitas pekerjaan 

pemasangan bekisting pada jam kerja reguler dihitung dengan persamaan (3.1) 

dengan hasil seperti berikut ini. 

Output  = 647,88 m2 

Input  = 223 orang 

Produktivititas = 2,91 m2/OH 

 

atau bila dikonversikan ke dalam jam orang dengan tujuh jam efektif maka 

didapat hasil produktivitas seperti berikut ini. 

 

2,91

7
= 0,415 m2/manhours  
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Berdasarkan perhitungan di atas didapatkan hasil produktivitas tenaga kerja pada 

pekerjaan pemasangan bekisting pada jam kerja reguler adalah sebesar 2,91 

m2/OH atau 0,42 m2/manhours. 

Selanjutnya adalah bahwa produktivitas masing-masing komposisi tenaga kerja 

dihitung berdasarkan koefisien tenaga kerja. Koefisien dihitung berdasarkan 

jumlah volume yang dihasilkan dibagi dengan jumlah pekerja masing-masing 

komposisi tenaga kerja. Berikut ini adalah perhitungan koefisien masing-masing 

komposisi tenaga kerja untuk pekerjaan pemasangan bekisting pada jam kerja 

reguler untuk data pekerjaan tanggal 03 November 2017 berdasarkan laporan 

harian proyek. 

Jumlah mandor  = 1 

Volume yang dicapai = 27,23 m2 

Koefisien mandor  = 
1

27,23
 

    = 0,037 

 

Jumlah tukang kayu = 4 

Volume yang dicapai = 27,23 m2 

Koefisien tukang kayu = 
3

27,23
  

    = 0,147 

 

Jumlah pekerja  = 8 

Volume yang dicapai = 27,23 m2 

Koefisien pekerja  = 
5

290,79
  

    = 0,294 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka koefisien mandor, tukang kayu, dan 

pekerja  pada jam kerja reguler berturut-turut adalah sebesar 0,037; 0,147; 0,294. 

Pada data yang lain dengan perhitungan yang sama didapatkan hasil rekapitulasi 
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perhitungan koefisien tenaga kerja pada pekerjaan pemasangan bekisting pada 

jam kerja reguler yang ditampilkan pada tabel 5.6 berikut ini. 

Tabel 5.6 Koefisien Tenaga Kerja Pemasangan Bekisting pada Jam Kerja 

Reguler 

Tanggal 

Tenaga Kerja 

(Reguler) 

Man. Tkg. Pkr. 

03 November 2017 0,037 0,147 0,294 

06 November 2017 0,019 0,074 0,148 

07 November 2017 0,019 0,074 0,148 

09 November 2017 0,019 0,074 0,148 

18 November 2017 0,011 0,046 0,137 

19 November 2017 0,076 0,304 0,380 

06 Desember 2017 0,021 0,083 0,166 

08 Desember 2017 0,269 0,538 1,075 

11 Desember 2017 0,082 0,329 0,411 

22 Januari 2018 0,032 0,127 0,158 

29 Januari 2018 0,094 0,094 0,283 

31 Januari 2018 0,023 0,023 0,232 

07 Februari 2018 0,025 0,025 0,249 

14 Februari 2018 0,044 0,218 0,175 

10 Maret 2018 0,031 0,124 0,310 

12 Maret 2018 0,014 0,058 0,116 

19 Maret 2018 0,091 0,364 0,455 

02 April 2018 0,063 0,254 0,317 

13 April 2018 0,177 0,177 0,885 

17 April 2018 0,085 0,339 0,424 

∑ 1,231 3,472 6,512 

 

Perhitungan dilanjutkan dengan menghitung rata-rata koefisien tenaga kerja 

pada pekerjaan pemasangan bekisting pada jam kerja reguler dan dibandingkan 

dengan data koefisien pada analisa SNI. Berikut ini adalah koefisien tenaga kerja 

mandor untuk pekerjaan pemasangan bekisting pada jam kerja reguler. 

Jumlah data    = 20 

Jumlah koefisien mandor  = 1,231 

Koefisien rata-rata mandor  = 
1,231

20
 

     = 0,062 
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Perhitungan koefisien rata-rata tukang kayu dan pekerja dihitung dengan cara 

yang sama, sehingga rekapitulasi perhitungannya dapat dilihat pada tabel 5.7 di 

bawah ini. 

Tabel 5.7 Koefisien Rata-rata Tenaga Kerja Pemasangan Bekisting pada 

Jam Kerja Reguler 

Tenaga Kerja 
Koefisien 

Perbandingan 
Lapangan SNI 

Mandor 0,062 0,033 1,87 

Tukang 0,174 0,33 0,53 

Pekerja 0,326 0,66 0,49 

 

Produktivitas masing-masing komposisi tenaga kerja dihitung dengan cara 

membagi satu dengan nilai koefisien. Perhitungan masing-masing komposisi 

tenaga kerja untuk pekerjaan pemasangan bekisting pada jam kerja reguler 

adalah sebagai berikut ini. 

Koefisien mandor  = 0,062 

Produktivitas mandor = 
1

0,062
 

    = 16,245 m2/OH 

Hasil rekapitulasi untuk produktivitas masing-masing komposisi tenaga kerja 

untuk pekerjaan pemasangan bekisting pada jam kerja reguler dapat dilihat pada 

tabel 5.8 di bawah ini. 

Tabel 5.8 Produktivitas Komposisi Tenaga Kerja Pemasangan Bekisting 

pada Jam Kerja Reguler 

Tenaga Kerja 
Produktivitas 

(m²/OH) 

Mandor 16,245 

Tukang 5,7602 

Pekerja 3,071 

 

Proses pekerjaan pemasangan bekisting dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 5.3 Pekerjaan Pemasangan Bekisting (1) 

 

 

Gambar 5.4 Pekerjaan Pemasangan Bekisting (2) 

 

 

Gambar 5.5 Pekerjaan Pemasangan Bekisting (3) 
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3. Pekerjaan Pengecoran Beton 

Pekerjaan pemasangan bekisting dilakukan oleh kelompok tenaga kerja dengan 

kombinasi mandor, tukang batu, dan pekerja. Komposisi setiap tenaga kerja 

bervariasi pada masing-masing data sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja 

yang ada di lapangan. Berikut ini adalah tabel hasil produktivitas tenaga kerja 

untuk pekerjaan pengecoran beton pada jam kerja reguler yang disajikan dalam 

tabel 5.9. 

Tabel 5.9 Produktivitas Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Pengecoran Beton 

pada Jam Kerja Reguler 

Tanggal 
Tenaga Kerja Volume 

(m3) Man. Tkg. Pkr. 

01 November 2017 1 5 8 3 

04 November 2017 1 5 10 6,8 

07 November 2017 1 5 5 6,5 

08 November 2017 1 5 6 4 

09 November 2017 1 5 10 9 

10 November 2017 1 5 10 13 

15 November 2017 1 5 10 16 

21 November 2017 1 5 15 35,5 

26 November 2017 1 5 5 5,5 

04 Desember 2017 1 5 5 8 

08 Desember 2017 1 5 5 5,76 

12 Desember 2017 1 5 8 8 

14 Desember 2017 1 5 10 18,95 

15 Desember 2017 1 5 9 13,41 

29 Januari 2018 1 5 7 11 

01 Februari 2018 1 6 10 12,52 

06 Februari 2018 1 6 6 8 

08 Februari 2018 1 6 9 11,17 

14 Februari 2018 1 6 6 7 

17 Februari 2018 1 15 10 21,09 

∑   298   224,2 

 

Sesuai dengan hasil pengamatan di atas, maka produktivitas pekerjaan 

pengecoran beton pada jam kerja reguler dihitung dengan persamaan (3.1) 

sehingga didapat hasil seperti berikut ini. 
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Output  = 224,2 m3 

Input  = 298 orang 

Produktivititas = 0,75 m3/OH 

 

atau bila dikonversikan ke dalam jam orang dengan tujuh jam efektif maka 

didapat hasil produktivitas seperti berikut ini. 

 

0,75

7
= 0,11 m3/manhours 

 

Berdasarkan perhitungan di atas didapatkan hasil produktivitas tenaga kerja pada 

pekerjaan pengecoran beton pada jam kerja reguler adalah sebesar 0,75 m3/OH 

atau 0,11 m3/manhours. 

Selanjutnya adalah bahwa produktivitas masing-masing komposisi tenaga kerja 

dihitung berdasarkan koefisien tenaga kerja. Koefisien dihitung berdasarkan 

jumlah volume yang dihasilkan dibagi dengan jumlah pekerja masing-masing 

komposisi tenaga kerja. Berikut ini adalah perhitungan koefisien masing-masing 

komposisi tenaga kerja untuk pekerjaan pengecoran beton pada jam kerja reguler 

untuk data pekerjaan tanggal 01 November 2017 berdasarkan laporan harian 

proyek. 

Jumlah mandor  = 1 

Volume yang dicapai = 3 m3 

Koefisien mandor  = 
1

3
 

    = 0,333 

 

Jumlah tukang batu = 5 

Volume yang dicapai = 3 m3 

Koefisien tukang kayu = 
5

3
  

    = 1,667 

Jumlah pekerja  = 8 
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Volume yang dicapai = 3 m3 

Koefisien pekerja  = 
8

3
  

    = 2,667 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka koefisien mandor, tukang batu, dan 

pekerja untuk pekerjaan pengecoran beton pada jam kerja reguler berturut-turut 

adalah sebesar 0,333; 1,667; dan 2,667. Pada data yang lain dengan cara 

perhitungan yang sama didapatkan hasil rekapitulasi perhitungan koefisien 

tenaga kerja untuk pekerjaan pengecoran beton pada jam kerja reguler yang 

ditampilkan pada tabel 5.10 berikut ini. 

Tabel 5.10 Koefisien Tenaga Kerja Pengecoran Beton pada Jam Kerja 

Reguler 

Tanggal 
Tenaga Kerja 

Man. Tkg. Pkr. 

01 November 2017 0,333 1,667 2,667 

04 November 2017 0,147 0,735 1,471 

07 November 2017 0,154 0,769 0,769 

08 November 2017 0,250 1,250 1,500 

09 November 2017 0,111 0,556 1,111 

10 November 2017 0,077 0,385 0,769 

15 November 2017 0,063 0,313 0,625 

21 November 2017 0,028 0,141 0,423 

26 November 2017 0,182 0,909 0,909 

04 Desember 2017 0,125 0,625 0,625 

08 Desember 2017 0,174 0,868 0,868 

12 Desember 2017 0,125 0,625 1,000 

14 Desember 2017 0,053 0,264 0,528 

15 Desember 2017 0,075 0,373 0,671 

29 Januari 2018 0,091 0,455 0,636 

01 Februari 2018 0,080 0,479 0,799 

06 Februari 2018 0,125 0,750 0,750 

08 Februari 2018 0,090 0,537 0,806 

14 Februari 2018 0,143 0,857 0,857 

17 Februari 2018 0,047 0,711 0,474 

∑ 2,471 13,268 18,257 
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Perhitungan dilanjutkan dengan menghitung rata-rata koefisien tenaga kerja 

pada pekerjaan pemasangan bekisting pada jam kerja reguler dan dibandingkan 

dengan pada analisa SNI. Berikut ini adalah perhitungan koefisien rata-rata 

tenaga kerja mandor untuk pekerjaan pengecoran beton pada jam kerja reguler. 

 

Jumlah data    = 20 

Jumlah koefisien mandor  = 2,471 

Koefisien rata-rata mandor  = 
2,471

20
 

     = 0,124 

Perhitungan koefisien rata-rata tukang dan pekerja dihitung dengan cara yang 

sama, sehingga rekapitulasi perhitungannya dapat dilihat pada tabel 5.11 berikut 

ini. 

Tabel 5.11 Koefisien Rata-rata Tenaga Kerja Pengecoran Beton pada Jam 

Kerja Reguler 

Tenaga Kerja 
Koefisien 

Perbandingan 
Lapangan SNI 

Mandor 0,124 0,1 1,24 

Tukang 0,663 0,25 2,65 

Pekerja 0,913 1 0,91 

 

Produktivitas masing-masing komposisi tenaga kerja dihitung dengan cara 

membagi satu dengan nilai koefisien. Perhitungan masing-masing tenaga kerja 

untuk pekerjaan pengecoran beton pada jam kerja reguler adalah sebagai berikut 

ini. 

Koefisien mandor  = 0,124 

Produktivitas mandor = 
1

0,124
 

    = 8,093 m3/OH 

Hasil rekapitulasi untuk produktivitas masing-masing komposisi tenaga kerja 

pada pekerjaan pengecoran beton pada jam kerja reguler dapat dilihat pada tabel 

5.12 berikut ini. 
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Tabel 5.12 Produktivitas Komposisi Tenaga Kerja Pengecoran Beton pada 

Jam Kerja Reguler 

Tenaga Kerja 
Produktivitas 

(m3/OH) 

Mandor 8,093 

Tukang 1,507 

Pekerja 1,095 

 

Proses pekerjaan pengecoran beton dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 5.6 Pekerjaan Pengecoran Beton (1) 

 

 

Gambar 5.7 Pekerjaan Pengecoran Beton (2) 
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Gambar 5.8 Pekerjaan Pengecoran Beton (3) 

 

5.2.2 Kontribusi Tenaga Kerja 

Setiap pekerjaan memiliki komposisi tenaga kerja yang berbeda-beda. 

Sehingga masing-masing tenaga kerja tersebut memiliki kontribusi terhadap 

kelompoknya untuk mencapai produktivitas tersebut. Berikut ini adalah 

perhitungan kontribusi tenaga kerja mandor pada pekerjaan pembesian, 

pemasangan bekisting, dan pengecoran beton. 

1. Pekerjaan Pembesian 

Berikut ini adalah perhitungan kontribusi tenaga kerja mandor pada pekerjaan 

pembesian pada tanggal 31 Oktober 2017 

Jumlah mandor = 1 

Jumlah tenaga kerja = 11 

Kontribusi mandor = 
1

11
 x 100% 

 = 9,09% 

Rekapitulasi perhitungan kontribusi tenaga kerja pada pekerjaan pembesian 

dapat dilihat pada tabel 5.13 berikut ini. 

Tabel 5.13 Kontribusi Tenaga Kerja pada Pekerjaan Pembesian 

Tanggal 
Volume 

(kg) 

Persentase Kontribusi 

Man. Tkg. Pkr. 

31 Oktober 2017 290,79 9,09% 45,45% 45,45% 

02 November 2017 756,18 6,25% 31,25% 62,50% 
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Lanjutan Tabel 5.13 Kontribusi Tenaga Kerja pada Pekerjaan Pembesian 

Tanggal 
Volume 

(kg) 

Persentase Kontribusi 

Man. Tkg. Pkr. 

03 November 2017 116,18 6,25% 31,25% 62,50% 

06 November 2017 879,19 6,25% 31,25% 62,50% 

07 November 2017 378,29 9,09% 45,45% 45,45% 

08 November 2017 1079,12 5,56% 27,78% 66,67% 

09 November 2017 645,57 6,25% 31,25% 62,50% 

10 November 2017 1291,15 4,76% 23,81% 71,43% 

15 November 2017 2012,93 4,76% 23,81% 71,43% 

20 November 2017 1537,17 4,76% 23,81% 71,43% 

04 Desember 2017 1049,85 6,25% 31,25% 62,50% 

05 Desember 2017 699,9 7,14% 35,71% 57,14% 

07 Desember 2017 1049,85 6,25% 31,25% 62,50% 

11 Desember 2017 886,54 6,25% 31,25% 62,50% 

22 Januari 2018 608,69 6,25% 31,25% 62,50% 

13 Februari 2018 1495,76 6,25% 31,25% 62,50% 

15 Februari 2018 1346,18 6,25% 31,25% 62,50% 

16 Februari 2018 897,46 7,69% 38,46% 53,85% 

07 Maret 2018 1551,05 4,76% 23,81% 71,43% 

08 Maret 2018 775,53 6,25% 31,25% 62,50% 

∑ 19347,38 126,37% 631,85% 1241,78% 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka selanjutnya dihitung persentase kontribusi 

tenaga kerja rata-rata sebagai berikut ini. 

Jumlah persentase kontribusi mandor  = 126,37% 

Jumlah data     = 20 

Jumlah persentase kontribusi mandor rata-rata = 
126,37

20
 

     = 6,32% 

Rekapitulasi perhitungannya dapat dilihat pada tabel 5.14 berikut ini. 

 

Tabel 5.14 Rekapitulasi Kontribusi Rata-rata Tenaga Kerja pada 

Pekerjaan Pembesian 

Tenaga Kerja Kontribusi Angka satuan 

Mandor 6,32% 1 

Tukang 31,59% 5 
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Lanjutan Tabel 5.14 Rekapitulasi Kontribusi Rata-rata Tenaga Kerja 

pada Pekerjaan Pembesian 

Tenaga Kerja Kontribusi Angka satuan 

Pekerja 62,09% 10 

 

2. Pemasangan Bekisting 

Berikut ini adalah perhitungan kontribusi tenaga kerja pada pekerjaan 

pemasangan bekisting pada tanggal 3 November 2017 

Jumlah mandor = 1 

Jumlah tenaga kerja = 11 

Kontribusi mandor = 
1

13
 x 100% 

 = 7,69% 

Rekapitulasi perhitungan kontribusi tenaga kerja pada pekerjaan pemasangan 

bekisting dapat dilihat pada tabel 5.15 berikut ini. 

Tabel 5.15 Kontribusi Tenaga Kerja pada Pekerjaan Pemasangan 

Bekisting 

Tanggal 
Volume 

(m2) 

Persentase Kontribusi Pekerja 

Man. Tkg. Pkr. 

03 November 2017 27,23 7,69% 30,77% 61,54% 

06 November 2017 54 7,69% 30,77% 61,54% 

07 November 2017 54 7,69% 30,77% 61,54% 

09 November 2017 54 7,69% 30,77% 61,54% 

18 November 2017 87,72 5,88% 23,53% 70,59% 

19 November 2017 13,16 10,00% 40,00% 50,00% 

06 Desember 2017 48,1 7,69% 30,77% 61,54% 

08 Desember 2017 3,72 14,29% 28,57% 57,14% 

11 Desember 2017 12,17 10,00% 40,00% 50,00% 

22 Januari 2018 31,57 10,00% 40,00% 50,00% 

29 Januari 2018 10,59 20,00% 20,00% 60,00% 

31 Januari 2018 43,11 8,33% 8,33% 83,33% 

07 Februari 2018 40,17 8,33% 8,33% 83,33% 

14 Februari 2018 22,91 10,00% 50,00% 40,00% 

10 Maret 2018 32,25 6,67% 26,67% 66,67% 

12 Maret 2018 69,01 7,69% 30,77% 61,54% 

19 Maret 2018 10,98 10,00% 40,00% 50,00% 
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Lanjutan Tabel 5.15 Kontribusi Tenaga Kerja pada Pekerjaan 

Pemasangan Bekisting 

Tanggal 
Volume 

(m2) 

Persentase Kontribusi Pekerja 

Man. Tkg. Pkr. 

02 April 2018 15,75 10,00% 40,00% 50,00% 

13 April 2018 5,65 14,29% 14,29% 71,43% 

17 April 2018 11,79 10,00% 40,00% 50,00% 

∑ 647,88 193,94% 604,34% 1201,72% 

 

Berdasarkan tabel tersebut, maka selanjutnya dihitung persentase kontribusi 

tenaga kerja rata-rata sebagai berikut ini. 

Jumlah persentase kontribusi mandor  = 193,94% 

Jumlah data     = 20 

Jumlah persentase kontribusi mandor rata-rata = 
193,94

20
 

       = 9,70% 

Perhitungan persentase kontribusi rata-rata tukang dan pekerja dihitung dengan 

cara yang sama, sehingga rekapitulasinya dapat dilihat pada tabel 5.16. 

 

Tabel 5.16 Rekapitulasi Persentase Kontribusi Rata-rata Tenaga Kerja 

pada Pekerjaan Pemasangan Bekisting 

Tenaga Kerja Kontribusi 
Angka 

satuan 

Mandor 9,70% 1 

Tukang 30,22% 3 

Pekerja 60,09% 6 

 

3. Pengecoran Beton 

Berikut ini adalah perhitungan kontribusi tenaga kerja pada pekerjaan 

pengecoran beton pada tanggal 1 November 2017. 

Jumlah mandor = 1 

Jumlah tenaga kerja = 11 

Kontribusi mandor = 
1

14
 x 100% 

 = 7,14% 
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Rekapitulasi perhitungan kontribusi tenaga kerja pada pekerjaan pengecoran 

beton dapat dilihat pada tabel 5.17 berikut ini. 

Tabel 5.17 Kontribusi Tenaga Kerja pada Pekerjaan Pengecoran Beton 

Tanggal 
Volume 

(m3) 

Persentase Kontribusi 

Man. Tkg. Pkr. 

01 November 2017 3 7,14% 35,71% 57,14% 

04 November 2017 6,8 6,25% 31,25% 62,50% 

07 November 2017 6,5 9,09% 45,45% 45,45% 

08 November 2017 4 8,33% 41,67% 50,00% 

09 November 2017 9 6,25% 31,25% 62,50% 

10 November 2017 13 6,25% 31,25% 62,50% 

15 November 2017 16 6,25% 31,25% 62,50% 

21 November 2017 35,5 4,76% 23,81% 71,43% 

26 November 2017 5,5 9,09% 45,45% 45,45% 

04 Desember 2017 8 9,09% 45,45% 45,45% 

08 Desember 2017 5,76 9,09% 45,45% 45,45% 

12 Desember 2017 8 7,14% 35,71% 57,14% 

14 Desember 2017 18,95 6,25% 31,25% 62,50% 

15 Desember 2017 13,41 6,67% 33,33% 60,00% 

29 Januari 2018 11 7,69% 38,46% 53,85% 

01 Februari 2018 12,52 5,88% 35,29% 58,82% 

06 Februari 2018 8 7,69% 46,15% 46,15% 

08 Februari 2018 11,17 6,25% 37,50% 56,25% 

14 Februari 2018 7 7,69% 46,15% 46,15% 

17 Februari 2018 21,09 3,85% 57,69% 38,46% 

∑ 224,2 140,72% 769,56% 1089,72% 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka selanjutnya dihitung persentase kontribusi 

tenaga kerja rata-rata sebagai berikut ini. 

Jumlah persentase kontribusi mandor  = 140,72% 

Jumlah data     = 20 

Jumlah persentase kontribusi mandor rata-rata = 
140,72

20
 

       = 7,04% 

Perhitungan persentase kontribusi rata-rata tukang dan pekerja dihitung dengan 

cara yang sama, sehingga rekapitulasinya dapat dilihat pada tabel 5.18 berikut 

ini. 
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Tabel 5.18 Rekapitulasi Persentase Kontribusi Rata-rata Tenaga Kerja 

pada Pekerjaan Pengecoran Beton 

Tenaga Kerja Kontribusi 
Angka 

Satuan 

Mandor 7,04% 1 

Tukang 38,48% 5 

Pekerja 54,49% 8 

 

5.3 Pembahasan 

Berikut ini adalah pembahasan pada masing-masing pekerjaan yang telah 

dianalisis. 

1. Pekerjaan Pembesian 

Berdasarkan tabel 5.3 pekerjaan pembesian menghasilkan perbandingan dengan 

SNI sebesar 4,01 untuk mandor, 1,15 untuk tukang besi, dan 2,14 untuk pekerja. 

Sesuai dengan teori yang berlaku yaitu apabila indeks yang dihasilkan >1, maka 

tenaga kerja tersebut memiliki produktivitas yang rendah dari yang seharusnya. 

2. Pemasangan Bekisting 

Berdasarkan tabel 5.7 pekerjaan pemasangan bekisting menghasilkan 

perbandingan dengan SNI sebesar 1,87 untuk mandor, 0,53 untuk tukang kayu, 

dan 0,49 untuk pekerja. Dapat dilihat bahwa produktivitas tukang dan pekerja 

pada pekerjaan pemasangan bekisting lebih baik dari yang tertulis di dalam SNI. 

Nilai koefisien tersebut seharusnya dapat dialihkan kepada pekerjaan pembesian 

melalui tenaga kerja pekerja untuk menambah produktivitas pekerjaan 

pembesian. 

3. Pengecoran Beton 

Berdasarkan tabel 5.11, perbandingan koefisien tenaga kerja lapangan terhadap 

SNI untuk mandor sebesar 1,24; tukang batu sebesar 2,65; dan pekerja sebesar 

0,91. Dapat dilihat bahwa pekerja dapat mencapai produktivitas yang baik, 

sedangkan tukang memiliki produktivitas yang rendah. 

Ketiga pekerjaan yang telah dibahas tersebut memiliki berbagai kemungkinan 

penyebab tidak tercapainya produktivitas yang tinggi. Hal tersebut dapat diatasi 

dengan ditambahkannya kepala tukang untuk mengarahkan para tukang dan 

cakupan pekerjaannya tidak seluas mandor yang merangkap sebagai kepala tukang.
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Produktivitas yang dapat dicapai oleh masing-masing komposisi tenaga kerja 

adalah sebagai berikut ini. 

a. Produktivitas yang dapat dicapai oleh mandor, tukang, dan pekerja pada 

pekerjaan pembesian dalam satuan kg/OH adalah 622,828; 124,566; dan 

66,847. 

b. Produktivitas yang dapat dicapai oleh mandor, tukang, dan pekerja pada 

pekerjaan pemasangan bekisting dalam satuan m2 adalah 16,245; 5,76; dan 

3,071. 

c. Produktivitas yang dapat dicapai oleh mandor, tukang, dan pekerja pada 

pekerjaan pengecoran beton dalam satuan m3 adalah 8,093; 1.507; dan 1,095. 

2. Perbandingan koefisien tenaga kerja pada masing-masing pekerjaan adalah 

sebagai berikut ini. 

a. Perbandingan tenaga kerja mandor, tukang, dan pekerja terhadap SNI pada 

pekerjaan pembesian adalah 4,01; 1,15; dan 2,14. 

b. Perbandingan koefisie tenaga kerja mandor, tukang, dan pekerja terhadap SNI 

pada pekerjaan pemasangan bekisting adalah 1,87; 0,53; dan 0,49. 

c. Perbandingan koefisien tenaga kerja mandor, tukang, dan pekerja terhadap 

SNI pada pekerjaan pengecoran beton adalah 1,24; 2,65; dan 0,91. 

3. Nilai persentase kontribusi masing-masing komponen tenaga kerja adalah 

sebagai berikut ini. 

a. Nilai persentase kontribusi komponen tenaga kerja mandor, tukang, dan 

pekerja pada pekerjaan pembesian adalah 6,32%; 31,59%; dan 62,09% atau 

1:5:10 dalam angka satuan. 
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b. Nilai persentase kontribusi komponen tenaga kerja mandor, tukang, dan 

pekerja pada pekerjaan pemasangan bekisting adalah 9,7%; 30,22%; dan 

60,09% atau 1:3:6 dalam angka satuan. 

c. Nilai persentase kontribusi tenaga kerja mandor, tukang, dan pekerja pada 

pekerjaan pengecoran beton adalah 7,04%; 38,48%; dan 54,49% atau 1:5:8 

dalam angka satuan. 

 

6.2 Saran 

Saran penulis untuk penelitian lebih lanjut adalah sebagai berikut ini. 

1. Pengambilan data di lebih dari satu proyek untuk membandingkan nilai 

produktivitas tenaga kerja di masing-masing proyek. Karena jenis proyek tentu 

mempengaruhi nilai produktivitas. 

2. Melaksanakan penelitian produktivitas dengan metode Labor Utilization Rate 

(LUR) untuk hasil lebih detail. 
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LAMPIRAN 



 

 603 JDIH Kementerian PUPR 

 

A.4.1.1.25   (K3) Pemasangan 1 m2   bekisting untuk dinding 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 

(Rp) 

A TENAGA      

 Pekerja L.01 OH 0,660   

 Tukang kayu L.02 OH 0,330   

 Kepala tukang L.03 OH 0,033   

 Mandor L.04 OH 0,033   

    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      

 Kayu kelas III  m3 0,030   

 Paku 5 cm – 12 cm  kg 0,400   

 Minyak bekisting  Liter 0,200   

 Balok kayu kelas II  m3 0,020   

 Plywood tebal 9 mm  Lbr 0,350   

 Dolken kayu ,   8–

10 cm, panj4 m 

 
Batang 3,000 

  

 Penjaga jarak 
bekisting/spacer 

 
Buah 4,000 

  

    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

    JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah (A+B+C)  

E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D (maksimum)  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
A.4.1.1.26   (K3) Pemasangan 1 m2   bekisting untuk tangga 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 
Satuan 

(Rp) 

Jumlah 
Harga 

(Rp) 

A TENAGA      

 Pekerja L.01 OH 0,660   

 Tukang kayu L.02 OH 0,330   

 Kepala tukang L.03 OH 0,033   

 Mandor L.04 OH 0,033   

    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      

 Kayu kelas III  m3 0,030   

 Paku 5 cm – 12 cm  kg 0,400   

 Minyak bekisting  Liter 0,150   

 Balok kayu kelas II  m3 0,015   

 Plywood tebal 9 mm  Lbr 0,350   

 Dolken kayu,   8–

10 cm,panjang 4 m 

 
Batang 2,000 

  

    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

    JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah (A+B+C)  

E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D (maksimum)  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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B.12.b Menggunakan molen 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 

Satuan (Rp) 
Jumlah 

Harga (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 

A Tenaga Kerja           
1 Pekerja  L.01  OH 1,680     
2 Tukang batu  L.02  OH 0,240     
3 Kepala tukang  L.03  OH 0,024     
4 Mandor  L.04  OH 0,168     

Jumlah Harga Tenaga Kerja   

B Bahan           
1 PC / Portland cement  M.15  kg 448     
2 PB / Pasir beton M.14.a  kg 667     
3 Kr / Krikil  M.12  kg 1000     

4 Air  M.02  Liter 215     

Jumlah Harga Bahan   

C Peralatan           

1 Molen kapasitas 0,3 m3  E.29.b  
Sewa-
hari 0,250     

Jumlah Harga Peralatan   

D 
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan 
(A+B+C)     

E Overhead + Profit (Contoh 15%) 15% x D   

F Harga Satuan Pekerjaan per - m3 (D+E)       

 
B.13 1 m³ Beton menggunakan Ready Mixed dan bahan aditif 

B.13.a 1 m³ Beton menggunakan Ready Mixed dan pompa beton 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 
Harga 

Satuan (Rp) 
Jumlah 

Harga (Rp) 

1 2 3 4 5 6 7 

A Tenaga Kerja           
1 Pekerja  L.01  OH 1,000     
2 Tukang batu  L.02  OH 0,250     
3 Kepala tukang  L.03  OH 0,025     
4 Mandor  L.04  OH 0,100     

Jumlah Harga Tenaga Kerja   

B Bahan   *           

1 
Campuran Beton 
Ready Mixed 

 
M.09.x  m3 1,02     

Jumlah Harga Bahan   

C Peralatan           

1 
Pompa dan conveyor 
beton  E.35  

Sewa-
hari 0,120     

Jumlah Harga Peralatan   

D 
Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan 
(A+B+C)     

E Overhead + Profit (Contoh 15%) 15% x D   

F Harga Satuan Pekerjaan per - m3 (D+E)       

      *) Sesuai dengan mutu beton yang digunakan 

 



 

 599 JDIH Kementerian PUPR 

 

A.4.1.1.17   Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir  
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA      

 Pekerja L.01 OH 0,070   

 Tukang besi L.02 OH 0,070   

 Kepala tukang L.03 OH 0,007   

 Mandor L.04 OH 0,004   

    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      

 Besi beton 

(polos/ulir)  

 kg 10,500   

 Kawat beton  kg 0,150   

    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

    JUMLAH HARGA ALAT  

       

D Jumlah (A+B+C)  

E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D (maksimum)  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
A.4.1.1.18   Pemasangan 10 kg kabel prategang (prestressed) polos/strands 
 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA      

 Pekerja L.01 OH 0,050   

 Tukang besi L.02 OH 0,050   

 Kepala tukang L.03 OH 0,005   

 Mandor L.04 OH 0,003   

    JUMLAH TENAGA KERJA  

B BAHAN      

 Besi beton 

(polos/ulir)  

 kg 10,500   

 Kawat beton  kg 0,100   

    JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

    JUMLAH HARGA ALAT  

       

D Jumlah (A+B+C)  

E Overhead & Profit (Contoh 15 %) 15% x D (maksimum)  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 
 
 
 
 
 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 132
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Selasa
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1              Org Tanah Merah 343,44 m3 343,44 m3

2 Site Manager 1              Org Padas 86,32 m3 158,64 m3 Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1              Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1              Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2              Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1              Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5              Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2              Org Dump Truck 18 unit

9 Tukang Kayu 4              Org

10 Tukang Batu 5              Org

11 Tukang Besi 5              Org

12 Tukang Las 1              Org

13 Pekerja 18            Org

14 Keamanan 2              Org

15 Supir 20            Org

16 Operator Alat Berat 6              Org

17 Pembantu Operator 3              Org

18 Train Watcher 8              Org

86            Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung (termasuk hari 1,00 2,00

train watcher)

2 Pembesian beton m3 290,79 290,79

3 Timbunan Tanah dengan borrow material termasuk pemadatan m3 170,32 346,12

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH

JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 31 Oktober 2017

JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

05 November 2017

Hujan mulai jam 08.00 sd 15.00

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 133
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Rabu
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1              Org Padas 63,11 m3 221,75 m3

2 Site Manager 1              Org Tanah Merah 226,58 m3 570,0 m3 Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1              Org Sirtu 12,32 m3 55,76 m3 Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1              Org Beton K300 3,00 m3 3,00 m3 Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2              Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1              Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5              Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2              Org Dump Truck 15 unit

9 Tukang Kayu 4              Org Truk Molen 1 unit

10 Tukang Batu 5              Org

11 Tukang Besi 5              Org

12 Tukang Las 1              Org

13 Pekerja 18            Org

14 Keamanan 2              Org

15 Supir 17            Org

16 Operator Alat Berat 6              Org

17 Pembantu Operator 3              Org

18 Train Watcher 8              Org

83            Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung (termasuk hari 1,00 3,00

train watcher)

2 Cor Beton Struktural K-300 untuk Box Culvert termasuk talut dan lantai m3 3,00 3,00

hidrolika

3 Timbunan Tanah dengan borrow material termasuk pemadatan m3 171,88 518,00

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH

JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 01 November 2017

JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

05 November 2017

Hujan mulai jam 10.00 sd 12.00

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 134
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Kamis
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1              Org Tanah Merah 677,41 m3 1247,43 m3

2 Site Manager 1              Org Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1              Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1              Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2              Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1              Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5              Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2              Org Dump Truck 22 unit

9 Tukang Kayu 4              Org

10 Tukang Batu 5              Org

11 Tukang Besi 5              Org

12 Tukang Las 1              Org

13 Pekerja 18            Org

14 Keamanan 2              Org

15 Supir 24            Org

16 Operator Alat Berat 6              Org

17 Pembantu Operator 3              Org

18 Train Watcher 8              Org

90            Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung (termasuk hari 1,00 4,00

train watcher)

2 Pembesian beton m3 756,18 1046,97

3 Timbunan Tanah dengan borrow material termasuk pemadatan m3 170,45 688,45

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH

JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 02 November 2017

JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

Hujan mulai jam 9 s/d 11

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

05 November 2017

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAHHari Ke      : 135
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Jum'at
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 22 Juni 2017 Tanggal     :
Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1              Org m3 1590,94 m3

2 Site Manager 1              Org Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1              Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1              Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2              Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1              Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5              Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2              Org Dum Truck 10 unit

9 Tukang Kayu 4              Org

10 Tukang Batu 5              Org

11 Tukang Besi 5              Org

12 Tukang Las 1              Org

13 Pekerja 18            Org

14 Keamanan 2              Org

15 Supir 12            Org

16 Operator Alat Berat 6              Org

17 Pembantu Operator 3              Org

18 Train Watcher 8              Org

78            Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung (termasukhari 1,00 5,00

train watcher)

2 Pembesian beton kg 116,18 1163,15

3 Bekisting m2 27,23 27,23

4 Timbunan Tanah dengan borrow material termasuk pemadatanm3 160,45 848,90

5 Pengadaan Jembatan Baja ton 7,58 7,58

Pekerjaan  :

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KAKONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA IPT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

PAKET : DT.05-2017

03 November 2017

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH

JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN JUMLAH

05 November 2017

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 136
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Sabtu
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 22 Juni 2017 Tanggal     :
Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1              Org

2 Site Manager 1              Org Beton K300 7,00 m3 10,00 m3 Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1              Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1              Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2              Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1              Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5              Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2              Org Dump Truck 1 unit

9 Tukang Kayu 4              Org Truk Molen 1 unit

10 Tukang Batu 5              Org

11 Tukang Besi 5              Org

12 Tukang Las 1              Org

13 Pekerja 18            Org

14 Keamanan 2              Org

15 Supir 4              Org

16 Operator Alat Berat 6              Org

17 Pembantu Operator 3              Org

18 Train Watcher 8              Org

70            Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung (termasuk hari 1,00 6,00

train watcher)

2 Cor Beton Struktural K-300 untuk Box Culvert termasuk talut dan lantai m3 6,80 9,80

hidrolika

3 Timbunan Tanah dengan borrow material termasuk pemadatan m3 170,40 1019,30

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

PAKET : DT.05-2017

04 November 2017

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH JENIS BAHAN

JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN JUMLAH

Hujan mulai jam 2 s/d 4

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

05 November 2017

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 138

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Senin
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1              Org Tanah Merah 129,27 m3 129,27 m3

2 Site Manager 1              Org Padas 319,01 m3 319,01 m3 Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1              Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1              Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2              Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1              Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5              Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2              Org Dump Truck 30 unit

9 Tukang Kayu 4              Org

10 Tukang Batu 5              Org

11 Tukang Besi 5              Org

12 Tukang Las 1              Org

13 Pekerja 18            Org

14 Keamanan 2              Org

15 Supir 14            Org

16 Operator Alat Berat 6              Org

17 Pembantu Operator 3              Org

18 Train Watcher 8              Org

80            Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung (termasuk hari 1,00 1,00

train watcher)

2 Galian Tanah dengan termasuk buangan m3 125,79 125,79

3 Pasangan Batu Kosong (Aanstamping) m3 6,57 6,57

4 Membuat beton tumbuk (rabat beton) K-175 m3 3,28 3,28

5 Pembesian kg 879,19 879,19

6 Pembuatan Jalan Akses Sementara m2 140,00 140,00

7 Timbunan Tanah dengan borrow material termasuk pemadatan m3 110,34 110,34

8 Bekisting m2 54,00 54,00

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH

JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 06 November 2017

JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

Hujan mulai jam

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

12 November 2017

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 139
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Selasa
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1              Org Tanah Merah 131,80 m3 261,07 m3

2 Site Manager 1              Org Padas 136,21 m3 455,22 m3 Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1              Org Beton K300 6,50 m3 6,50 m3 Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1              Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2              Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1              Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5              Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2              Org Dump Truck 18 unit

9 Tukang Kayu 4              Org Truk Molen 1 unit

10 Tukang Batu 5              Org

11 Tukang Besi 5              Org

12 Tukang Las 1              Org

13 Pekerja 18            Org

14 Keamanan 2              Org

15 Supir 20            Org

16 Operator Alat Berat 6              Org

17 Pembantu Operator 3              Org

18 Train Watcher 8              Org

86            Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung (termasuk hari 1,00 2,00

train watcher)

2 Pembesian beton kg 378,29 1257,48

3 Timbunan Tanah dengan borrow material termasuk pemadatan m3 110,76 221,10

4 Pembuatan Jalan Akses Sementara m2 140,00 280,00

5 Cor Beton Struktural K-300 untuk Box Culvert termasuk talut dan lantai m3 6,50 6,50

hidrolika

6 Bekisting m2 54,00 108,00

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH

JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 07 November 2017

JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

12 November 2017

Hujan mulai jam 08.00 sd 15.00

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 140
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Rabu
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1              Org Padas 179,86 m3 635,08 m3

2 Site Manager 1              Org Tanah Merah 301,38 m3 562,5 m3 Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1              Org Beton K300 4,00 m3 10,50 m3 Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1              Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2              Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1              Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5              Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2              Org Dump Truck 25 unit

9 Tukang Kayu 4              Org Truk Molen 1 unit

10 Tukang Batu 5              Org

11 Tukang Besi 5              Org

12 Tukang Las 1              Org

13 Pekerja 18            Org

14 Keamanan 2              Org

15 Supir 27            Org

16 Operator Alat Berat 6              Org

17 Pembantu Operator 3              Org

18 Train Watcher 8              Org

93            Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung (termasuk hari 1,00 3,00

train watcher)

2 Cor Beton Struktural K-300 untuk Box Culvert termasuk talut dan lantai m3 4,00 10,50

hidrolika

3 Timbunan Tanah dengan borrow material termasuk pemadatan m3 120,77 341,87

4 Pembuatan Jalan Akses Sementara m2 140,00 420,00

5 Andas Baja unit 0,25 0,250

6 Pembesian beton kg 1079,12 2336,598

7 Bekisting m2 54,00 162,00

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH

JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 08 November 2017

JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

Hujan mulai jam 10.00 sd 12.00

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

12 November 2017

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 141
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Kamis
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1              Org Bantalan Beton 200,00 bh 200,00 bh

2 Site Manager 1              Org Padas 349,84 m3 984,9 m3 Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1              Org Beton K300 9,00 m3 19,50 m3 Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1              Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2              Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1              Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5              Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2              Org Truk Trailer 5 unit

9 Tukang Kayu 4              Org Dump Truk 20        unit

10 Tukang Batu 5              Org Truk Molen 1           unit

11 Tukang Besi 5              Org

12 Tukang Las 1              Org

13 Pekerja 28            Org

14 Keamanan 2              Org

15 Supir 27            Org

16 Operator Alat Berat 6              Org

17 Pembantu Operator 3              Org

18 Train Watcher 8              Org

103          Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung (termasuk hari 1,00 4,00

train watcher)

2 Pembesian beton kg 645,57 2982,17

3 Timbunan Tanah dengan borrow material termasuk pemadatan m3 98,61 440,48

4 Angkutan bantalan ke lokasi pekerjaan bh 200,00 200,00

5 Pembuatan Jalan Akses Sementara m2 140,00 560,00

6 Bekisting m2 54,00 216,00

7 Cor Beton Struktural K-300 untuk Box Culvert termasuk talut dan lantai m3 9,00 19,50

hidrolika

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH

JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 09 November 2017

JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

Hujan mulai jam 9 s/d 11

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

12 November 2017

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 142
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Jum'at
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 22 Juni 2017 Tanggal     :
Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1              Org Bantalan Beton 618,00 bh 818,00 bh

2 Site Manager 1              Org Sirtu 50,28 m3 50,3 m3 Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1              Org Beton K300 13,00 m3 32,50 m3 Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1              Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2              Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1              Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5              Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2              Org Dump Truck 4 unit

9 Tukang Kayu 4              Org Truk Trailer 7 unit

10 Tukang Batu 5              Org

11 Tukang Besi 5              Org

12 Tukang Las 1              Org

13 Pekerja 28            Org

14 Keamanan 2              Org

15 Supir 15            Org

16 Operator Alat Berat 6              Org

17 Pembantu Operator 3              Org

18 Train Watcher 8              Org

91            Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung (termasuk hari 1,00 5,00

train watcher)

2 Pembesian beton m3 1291,15 4273,32

3 Angkutan bantalan ke lokasi pekerjaan bh 618,00 818,00

4 Pengadaan Jembatan Baja unit 0,25 0,25

5 Pembuatan Jalan Akses Sementara m2 140,00 700,00

6 Cor Beton Struktural K-300 untuk Box Culvert termasuk talut dan lantai m3 13,00 32,50

hidrolika

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

PAKET : DT.05-2017

10 November 2017

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

JUMLAH

12 November 2017

Hujan mulai jam

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 147
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Rabu
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1              Org Sirtu 25,96 m3 32,62 m3

2 Site Manager 1              Org Ballas 872,25 m3 2229,5 m3 Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1              Org Bantalan beton 528,00 bh 1584,00 bh Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1              Org U ditch 50,00 bh 100,00 bh Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2              Org Beton K300 16,00 m3 16,00 m3 Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1              Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5              Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2              Org Dump Truck 41 unit

9 Tukang Kayu 4              Org Truk Molen 3 unit

10 Tukang Batu 5              Org

11 Tukang Besi 5              Org

12 Tukang Las 1              Org

13 Pekerja 28            Org

14 Keamanan 2              Org

15 Supir 44            Org

16 Operator Alat Berat 6              Org

17 Pembantu Operator 3              Org

18 Train Watcher 8              Org

120          Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung (termasuk hari 1,00 3,00

train watcher)

2 Pembesian beton kg 2012,93 4025,85

3 Pengadaan dan pengeceran balas m3 872,25 2229,51

4 Angkutan bantalan ke lokasi pekerjaan bh 528,00 1584,00

5 Cor Beton Struktural K-300 untuk Box Culvert termasuk talut dan m3 16,00 16,00

 dan lantai hidrolika

6 Pasang Saluran Air dari Pasangan beton U-Dicth m' 25,00 50,00

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

19 November 2017

Hujan mulai jam 10.00 sd 12.00

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 15 November 2017

JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN JUMLAH
NO

TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 150
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Sabtu
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 22 Juni 2017 Tanggal     :
Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1              Org Bantalan Beton 528,00 bh 3182,00 bh

2 Site Manager 1              Org Ballas 593,56 m3 3322,74 m3 Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1              Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1              Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2              Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1              Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5              Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2              Org Dump Truck 16 unit

9 Tukang Kayu 4              Org

10 Tukang Batu 5              Org

11 Tukang Besi 5              Org

12 Tukang Las 1              Org

13 Pekerja 28            Org

14 Keamanan 2              Org

15 Supir 18            Org

16 Operator Alat Berat 6              Org

17 Pembantu Operator 3              Org

18 Train Watcher 8              Org

94            Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung (termasuk hari 1,00 6,00

train watcher)

2 Pembesian beton kg 3019,39 13084,01

3 Angkutan bantalan ke lokasi pekerjaan bh 528,00 3182,00

4 Pengadaan dan pengeceran balas m3 593,56 3322,74

5 Bekisting m2 87,72 87,72

6 Pasang Saluran Air dari Pasangan beton U-Dicth m' 25,00 125,00

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

19 November 2017

Hujan mulai jam 2 s/d 4

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN JUMLAH

JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

18 November 2017

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH JENIS BAHAN

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 151
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Minggu
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 22 Juni 2017 Tanggal     :
Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1              Org Bantalan beton 528,00 bh 3710,00 bh

2 Site Manager 1              Org Ballas 667,26 m3 3990,00 m3 Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1              Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1              Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2              Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1              Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5              Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2              Org Dump Truck 17 unit

9 Tukang Kayu 4              Org

10 Tukang Batu 5              Org

11 Tukang Besi 5              Org

12 Tukang Las 1              Org

13 Pekerja 28            Org

14 Keamanan 2              Org

15 Supir 19            Org

16 Operator Alat Berat 6              Org

17 Pembantu Operator 3              Org

18 Train Watcher 8              Org

95            Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung (termasuk hari 1,00 7,00

train watcher)

2 Pembesian beton kg 3019,39 16103,40

3 Angkutan bantalan ke lokasi pekerjaan bh 528,00 3710,00

4 Pengadaan dan pengeceran balas m3 667,26 3990,00

5 Bekisting m2 87,72 175,44

6 Pasang Saluran Air dari Pasangan beton U-Dicth m' 25,00 150,00

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

19 November 2017

Hujan mulai jam

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN JUMLAH

JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

19 November 2017

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH JENIS BAHAN

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 152
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Senin
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org Ballas 458,52 m3 458,52 m3

2 Site Manager 1             Org Sirtu 30,85 m3 30,85 m3 Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org U ditch 100,00 bh 100,00 bh Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Pilenet 40,00 bh 40,00 bh Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truck 36 unit

9 Tukang Kayu 4             Org

10 Tukang Batu 5             Org

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 28           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 38           Org

16 Operator Alat Berat 6             Org

17 Pembantu Operator 3             Org

18 Train Watcher 8             Org

114         Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung (termasuk hari 1,00 1,00

train watcher)

2 Pengadaan dan pengeceran balas m3 458,52 458,52

3 Pasangan Batu Kosong (Aanstamping) m3 2,73 2,73

4 Membuat beton tumbuk (rabat beton) K-175 m3 1,37 1,37

5 Sewa direksi keet (container 20ft) bulan 1,00 1,00

6 Pembuatan Jalan Akses Sementara m2 125,00 125,00

7 Perawatan Jalan Umum bulan 1,00 1,00

8 Pasang Saluran Air dari Pasangan beton U-Dicth m' 50,00 50,00

9 Galian Tanah dengan termasuk buangan m3 94,88 94,88

10 Pembesian beton kg 1537,17 1537,170

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

Hujan mulai jam

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

26 November 2017

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 20 November 2017

JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN JUMLAH
NO

TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 153
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Selasa
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org Padas 192,79 m3 192,79 m3

2 Site Manager 1             Org Bantalan beton 528,00 bh 528,00 bh Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Uditch 50,00 bh 150,00 bh Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truck 39 unit

9 Tukang Kayu 4             Org

10 Tukang Batu 5             Org

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 28           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 41           Org

16 Operator Alat Berat 6             Org

17 Pembantu Operator 3             Org

18 Train Watcher 8             Org

117         Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung (termasuk hari 1,00 2,00

train watcher)

2 Pembesian beton kg 1537,17 3074,34

3 Angkutan bantalan ke lokasi pekerjaan bh 528,00 528,00

4 Pasang Saluran Air dari Pasangan beton U-Dicth m' 25,00 75,00

5 Pembuatan Jalan Akses Sementara m2 125,00 250,00

6 Pasang Saluran Air dari Pasangan beton U-Dicth m' 75,000 125,000

7 Cor Beton Struktural K-300 untuk Box Culvert termasuk talut dan lantai m3 35,50 35,50

hidrolika

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

Hujan mulai jam 08.00 sd 15.00

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

26 November 2017

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN

JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 21 November 2017

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH JUMLAH

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 158
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Minggu
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 22 Juni 2017 Tanggal     :
Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org

2 Site Manager 1             Org Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truck 17 unit

9 Tukang Kayu 4             Org

10 Tukang Batu 5             Org

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 28           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 19           Org

16 Operator Alat Berat 6             Org

17 Pembantu Operator 3             Org

18 Train Watcher 8             Org

95           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung (termasuk hari 1,00 7,00

train watcher)

2 Cor Beton Struktural K-300 untuk Box Culvert termasuk talut dan lantai m3 5,50 41,00

hidrolika

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

26 November 2017

Hujan mulai jam

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN JUMLAH

JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

26 November 2017

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH JENIS BAHAN

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 166
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Senin
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org Beton K-300 8,00 bh 8,00 bh

2 Site Manager 1             Org Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truck 2 unit

9 Tukang Kayu 4             Org

10 Tukang Batu 5             Org

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 15           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 4             Org

16 Operator Alat Berat 6             Org

17 Pembantu Operator 3             Org

18 Train Watcher 8             Org

67           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 1,00

 (termasuk train watcher)

2 Pasangan Batu Kosong (Aanstamping) m3 3,01 3,01

3 Membuat beton tumbuk (rabat beton) K-175 m3 1,50 1,50

4 Pembesian beton kg 1049,85 1049,85

5 Bekisting m2 13,16 13,16

6 Cor Beton Struktural K-300 untuk Box Culvert termasuk m3 8,00 8,00

 talut dan lantai hidrolika

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

Hujan mulai jam

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

10 Desember 2017

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 04 Desember 2017

JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN JUMLAH
NO

TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 167
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Selasa
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org Pile net 45,00 bh 45,00 bh

2 Site Manager 1             Org Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truck 2 unit

9 Tukang Kayu 4             Org Truk Trailer 1 unit

10 Tukang Batu 5             Org

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 15           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 5             Org

16 Operator Alat Berat 6             Org

17 Pembantu Operator 3             Org

18 Train Watcher 8             Org

68           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 2,00

 (termasuk train watcher)

2 Pembesian beton kg 699,90 1749,75

3 Pilenet unit 32,85 32,85

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

Hujan mulai jam 08.00 sd 15.00

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

10 Desember 2017

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN

JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 05 Desember 2017

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH JUMLAH

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I
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Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 168
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Rabu
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org Pile net 40,00 bh 85,00 bh

2 Site Manager 1             Org Ballas 256,79 m3 256,79 m3 Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truck 10 unit

9 Tukang Kayu 4             Org Truk Trailer 1 unit

10 Tukang Batu 5             Org

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 15           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 13           Org

16 Operator Alat Berat 6             Org

17 Pembantu Operator 3             Org

18 Train Watcher 8             Org

76           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 3,00

 (termasuk train watcher)

2 Pembesian beton kg 699,90 2449,65

3 Bekisting m2 48,10 61,26

4 Pilenet unit 29,31 62,16

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

10 Desember 2017

Hujan mulai jam 10.00 sd 12.00

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 06 Desember 2017

JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN JUMLAH
NO

TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I
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Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 169
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Kamis
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org Beton K-300 20,50 bh 28,50 bh

2 Site Manager 1             Org Pile net 45,00 bh 130,00 bh Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Ballas 201,46 m3 458,25 m3 Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2             Org Truk Trailer 1 unit

9 Tukang Kayu 4             Org Dump Truk 8 unit

10 Tukang Batu 5             Org Truk Molen 5 unit

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 15           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 16           Org

16 Operator Alat Berat 6             Org

17 Pembantu Operator 3             Org

18 Train Watcher 8             Org

79           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 4,00

 (termasuk train watcher)

2 Pembesian beton kg 1049,85 3499,50

3 Bekisting m2 48,10 109,35

4 Pilenet unit 32,85 95,00

5 Cor Beton Struktural K-300 untuk Box Culvert termasuk m3 18,95 26,95

 talut dan lantai hidrolika

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

Hujan mulai jam 9 s/d 11

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

10 Desember 2017

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 07 Desember 2017

JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN JUMLAH
NO

TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I
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Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 170
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Jum'at
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 22 Juni 2017 Tanggal     :
Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org Beton K-300 6,00 bh 34,50 bh

2 Site Manager 1             Org Ballas 486,15 m3 944,40 m3 Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truck 18 unit

9 Tukang Kayu 4             Org Truk Molen 1 unit

10 Tukang Batu 5             Org

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 15           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 21           Org

16 Operator Alat Berat 6             Org

17 Pembantu Operator 3             Org

18 Train Watcher 8             Org

84           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 5,00

 (termasuk train watcher)

2 Bekisting m2 3,72 113,07

3 Cor Beton Struktural K-300 untuk Box Culvert termasuk m3 5,76 32,71

 talut dan lantai hidrolika

4 Pilenet unit 48,33 143,34

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

JUMLAH

10 Desember 2017

Hujan mulai jam

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

08 Desember 2017

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN JUMLAH

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I
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Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 173
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Senin
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
KontrakADD No. : SSP-05/ADD1/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 27 November 2017

Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org Pilenet 45,00 bh 45,00 bh

2 Site Manager 1             Org Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truck 2 unit

9 Tukang Kayu 4             Org Truk Trailer 1 unit

10 Tukang Batu 5             Org

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 15           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 5             Org

16 Operator Alat Berat 6             Org

17 Pembantu Operator 3             Org

18 Train Watcher 8             Org

68           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 1,00

 (termasuk train watcher)

2 Pembesian beton kg 3,01 3,01

3 Bekisting m2 12,17 12,17

4 Pembesian beton kg 886,54 886,54

5 Pilenet m2 47,12 47,12

6 Pengadaan dan pengeceran balas m3 142,86 142,86

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 11 Desember 2017

JUMLAH JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN

JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

Hujan mulai jam

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

00 Januari 1900
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Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 174
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Selasa
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
KontrakADD No. : SSP-05/ADD1/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 27 November 2017

Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org Pile net 45,00 bh 90,00 bh

2 Site Manager 1             Org Beton K-300 8,00 m3 8,00 m3 Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truck 2 unit

9 Tukang Kayu 4             Org Truk Trailer 1 unit

10 Tukang Batu 5             Org Truk Molen 2 unit

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 15           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 5             Org

16 Operator Alat Berat 6             Org

17 Pembantu Operator 3             Org

18 Train Watcher 8             Org

68           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 2,00

 (termasuk train watcher)

2 Pembesian beton kg 886,54 1773,08

3 Bekisting m2 12,17 24,34

4 Pilenet m2 47,12 94,24

5 Cor Beton Struktural K-300 untuk Box Culvert termasuk m3 8,00 8,00

 talut dan lantai hidrolika

6 Pengadaan dan pengeceran balas m3 142,86 285,71

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 12 Desember 2017

JUMLAH JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN

JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

00 Januari 1900

Hujan mulai jam 08.00 sd 15.00

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja
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Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 176
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Kamis
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
KontrakADD No. : SSP-05/ADD1/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 27 November 2017

Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org Pile net 45,00 bh 180,00 bh

2 Site Manager 1             Org Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2             Org Truk Trailer 1 unit

9 Tukang Kayu 4             Org Dump Truk 2 unit

10 Tukang Batu 5             Org

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 15           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 5             Org

16 Operator Alat Berat 6             Org

17 Pembantu Operator 3             Org

18 Train Watcher 8             Org

68           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 4,00

 (termasuk train watcher)

2 Pembesian beton kg 886,54 3546,17

3 Bekisting m2 12,17 48,69

4 Pilenet unit 47,12 188,47

5 Cor Beton Struktural K-300 untuk Box Culvert termasuk m3 18,95 161,81

 talut dan lantai hidrolika

6 Pengadaan dan pengeceran balas m3 142,86 571,43

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 14 Desember 2017

JUMLAH JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN

JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

00 Januari 1900

Hujan mulai jam 9 s/d 11

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja
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Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 177
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Jum'at
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 22 Juni 2017 Tanggal     :
KontrakADD No. : SSP-05/ADD1/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 27 November 2017

Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org Pile net 45,00 bh 225,00 bh

2 Site Manager 1             Org Beton K-300 14,00 m3 22,00 m3 Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truck 2 unit

9 Tukang Kayu 4             Org Truk Molen 4 unit

10 Tukang Batu 5             Org Truk Trailer 1 unit

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 15           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 9             Org

16 Operator Alat Berat 6             Org

17 Pembantu Operator 3             Org

18 Train Watcher 8             Org

72           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 5,00

 (termasuk train watcher)

2 Bekisting m2 12,17 60,86

3 Cor Beton Struktural K-300 untuk Box Culvert termasuk m3 13,41 21,41

 talut dan lantai hidrolika

4 Pilenet unit 47,12 235,59

6 Pengadaan dan pengeceran balas m3 142,86 714,29

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH

JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

15 Desember 2017

JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

Hujan mulai jam

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

00 Januari 1900
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Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 215
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Senin
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
KontrakADD No. : SSP-05/ADD1/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 27 November 2017

Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org Tanah padas 81,78 m3 81,78 m3

2 Site Manager 1             Org Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 1 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 1 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 1 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truck 2 unit

9 Tukang Kayu 4             Org Truck Trailer 1 unit

10 Tukang Batu 15           Org

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 20           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 4             Org

16 Operator Alat Berat 4             Org

17 Pembantu Operator 4             Org

18 Train Watcher 8             Org

81           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 1,00

 (termasuk train watcher)

2 Sewa direksi keet (container 20ft) bln 1,00 1,00

3 Galian Tanah dengan termasuk buangan m3 48,00 48,00

4 Bekisting m2 31,57 31,57

5 Pembesian kg 608,69 608,69

6 Pasangan Batu Kosong (Aanstamping) m3 5,04 5,04

7 Membuat beton tumbuk (rabat beton) K-175 m3 2,52 2,52

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 2 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 6 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAHJUMLAH JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 22 Januari 2018

JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

Hujan mulai jam 14.00 s.d 15.00

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

28 Januari 2018
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Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 222
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Senin
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
KontrakADD No. : SSP-05/ADD1/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 27 November 2017

Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org Pilenet 45,00 btg 45,00 btg

2 Site Manager 1             Org Beton K-300 11,00 m3 11,00 m3 Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 1 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 1 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 1 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truck 2 unit

9 Tukang Kayu 1             Org Truck Trailer 1 unit

10 Tukang Batu 15           Org Truk Molen 3 unit

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 10           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 4             Org

16 Operator Alat Berat 4             Org

17 Pembantu Operator 4             Org

18 Train Watcher 8             Org

68           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 1,00

 (termasuk train watcher)

2 Pilenet m2 32,55 32,55

3 Cor Beton Struktural K-300 untuk Box Culvert termasuk talut m3 11,00 11,00

dan lantai hidrolika

4 Bekisting m2 10,59 10,59

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

Hujan mulai jam

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

04 Februari 2018

JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 29 Januari 2018

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAHJUMLAH JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I
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Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 224
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Rabu
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
KontrakADD No. : SSP-05/ADD1/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 27 November 2017

Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org Pilenet 45,00 btg 135,00 btg

2 Site Manager 1             Org Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truck 2 unit

9 Tukang Kayu 1             Org Truck Trailer 1 unit

10 Tukang Batu 15           Org

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 10           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 4             Org

16 Operator Alat Berat 4             Org

17 Pembantu Operator 4             Org

18 Train Watcher 8             Org

68           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 3,00

 (termasuk train watcher)

2 Pilenet m2 32,55 97,66

3 Bekisting m2 43,11 53,69

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

04 Februari 2018

Hujan mulai jam 10.00 sd 12.00

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 31 Januari 2018

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAHJUMLAH JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I
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Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 225
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Kamis
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
KontrakADD No. : SSP-05/ADD1/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 27 November 2017

Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org Pilenet 45,00 btg 180,00 btg

2 Site Manager 1             Org Beton K300 13,50 m3 24,50 m3 Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Pandrol 6560,00 bh 6560,00 bh Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Insulator 8200,00 bh 8200,00 bh Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Rubber Pad 4100,00 bh 4100,00 bh Dozer 1 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 1 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 1 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truk 2 unit

9 Tukang Kayu 1             Org Truk Molen 3 unit

10 Tukang Batu 15           Org Truck Trailer 1 unit

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 15           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 4             Org

16 Operator Alat Berat 4             Org

17 Pembantu Operator 4             Org

18 Train Watcher 8             Org

73           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 4,00

 (termasuk train watcher)

2 Pilenet m2 32,55 130,21

3 Cor Beton Struktural K-300 untuk Box Culvert termasuk talut m3 12,52 23,52

dan lantai hidrolika

4 Bekisting m2 43,11 96,80

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 2 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 6 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

Hujan mulai jam 14.00 sd 16.00

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

04 Februari 2018

JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 01 Februari 2018

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAHJUMLAH JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 230
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Selasa
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
KontrakADD No. : SSP-05/ADD1/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 27 November 2017

Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org Ready mix 8,00 m3 8,00 m3

2 Site Manager 1             Org Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truck 2 unit

9 Tukang Kayu 1             Org

10 Tukang Batu 15           Org

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 10           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 4             Org

16 Operator Alat Berat 4             Org

17 Pembantu Operator 4             Org

18 Train Watcher 8             Org

68           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 2,00

 (termasuk train watcher)

2 m3 8,00 8,00

3 Pembesian kg 1020,74 2551,86

4 Bekisting m2 26,78 26,78

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH JUMLAHJENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 06 Februari 2018

JUMLAH

11 Februari 2018

Hujan mulai jam

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

 Cor Beton Struktural K-300 untuk Box Culvert termasuk talut dan lantai hidrolika 

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 231
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Rabu
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
KontrakADD No. : SSP-05/ADD1/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 27 November 2017

Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org Tanah padas 101,91 m3 101,91 m3

2 Site Manager 1             Org Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truck 2 unit

9 Tukang Kayu 1             Org

10 Tukang Batu 15           Org

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 10           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 4             Org

16 Operator Alat Berat 4             Org

17 Pembantu Operator 4             Org

18 Train Watcher 8             Org

68           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 3,00

 (termasuk train watcher)

2 Bekisting m2 40,17 66,95

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 2 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 6 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 07 Februari 2018

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH JUMLAHJENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN

JUMLAH

11 Februari 2018

Hujan mulai jam 15.00 sd 16.00

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 232
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Kamis
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
KontrakADD No. : SSP-05/ADD1/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 27 November 2017

Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org Tanah padas 285,27 m3 387,18 m3

2 Site Manager 1             Org Ready mix 11,50 m3 19,50 m3 Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 1 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 1 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 1 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truk 2 unit

9 Tukang Kayu 1             Org Truk Molen 3 unit

10 Tukang Batu 15           Org

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 15           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 4             Org

16 Operator Alat Berat 4             Org

17 Pembantu Operator 4             Org

18 Train Watcher 8             Org

73           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 4,00

 (termasuk train watcher)

2 m3 11,17 19,17

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 08 Februari 2018

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH JUMLAHJENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN

JUMLAH

 Cor Beton Struktural K-300 untuk Box Culvert termasuk talut dan lantai hidrolika 

11 Februari 2018

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

Hujan mulai jam

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 237
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Selasa
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
KontrakADD No. : SSP-05/ADD1/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 27 November 2017

Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org

2 Site Manager 1             Org Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truck 2 unit

9 Tukang Kayu 1             Org

10 Tukang Batu 5             Org

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 10           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 4             Org

16 Operator Alat Berat 4             Org

17 Pembantu Operator 4             Org

18 Train Watcher 8             Org

58           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 2,00

 (termasuk train watcher)

2  Pembesian kg 1495,76 1495,76

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

JUMLAH

18 Februari 2018

Hujan mulai jam

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 13 Februari 2018

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH JUMLAHJENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 238
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Rabu
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
KontrakADD No. : SSP-05/ADD1/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 27 November 2017

Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org Ready mix 7,00 m3 7,00 m3

2 Site Manager 1             Org Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truck 2 unit

9 Tukang Kayu 5             Org Truk molen 2 unit

10 Tukang Batu 15           Org

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 10           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 4             Org

16 Operator Alat Berat 4             Org

17 Pembantu Operator 4             Org

18 Train Watcher 8             Org

72           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 3,00

 (termasuk train watcher)

2 m3 7,00 7,00

3 Bekisting m2 22,91 22,91

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

JUMLAH

18 Februari 2018

Hujan mulai jam

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

 Cor Beton Struktural K-300 untuk Box Culvert termasuk talut dan lantai hidrolika 

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 14 Februari 2018

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH JUMLAHJENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 239
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Kamis
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
KontrakADD No. : SSP-05/ADD1/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 27 November 2017

Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org

2 Site Manager 1             Org Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 1 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 1 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 1 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truk 2 unit

9 Tukang Kayu 1             Org

10 Tukang Batu 5             Org

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 10           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 4             Org

16 Operator Alat Berat 4             Org

17 Pembantu Operator 4             Org

18 Train Watcher 8             Org

58           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 4,00

 (termasuk train watcher)

2  Pembesian kg 1346,18 2841,94

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

18 Februari 2018

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

Hujan mulai jam

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH JUMLAHJENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN

JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 15 Februari 2018

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 240
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Jum'at
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 22 Juni 2017 Tanggal     :
KontrakADD No. : SSP-05/ADD1/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 27 November 2017

Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org

2 Site Manager 1             Org Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 1 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 1 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 1 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truck 2 unit

9 Tukang Kayu 5             Org

10 Tukang Batu 5             Org

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 10           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 4             Org

16 Operator Alat Berat 4             Org

17 Pembantu Operator 4             Org

18 Train Watcher 8             Org

62           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 5,00

 (termasuk train watcher)

2 Pembesian kg 897,46 3739,40

3 Bekisting m2 91,65 114,56

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

Hujan mulai jam

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

18 Februari 2018

JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN JUMLAH

16 Februari 2018

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 241
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Sabtu
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 22 Juni 2017 Tanggal     :
KontrakADD No. : SSP-05/ADD1/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 27 November 2017

Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org

2 Site Manager 1             Org Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truck 2 unit

9 Tukang Kayu 1             Org

10 Tukang Batu 15           Org

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 10           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 4             Org

16 Operator Alat Berat 4             Org

17 Pembantu Operator 4             Org

18 Train Watcher 8             Org

68           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 6,00

 (termasuk train watcher)

2 m3 21,09 28,09

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

Hujan mulai jam

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

18 Februari 2018

 Cor Beton Struktural K-300 untuk Box Culvert termasuk talut dan lantai hidrolika 

JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN JUMLAH

17 Februari 2018

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 259
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Rabu
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
KontrakADD No. : SSP-05/ADD1/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 27 November 2017

Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org Readymix 12,00 m3 12,00 m3

2 Site Manager 1             Org Tanah padas 199,81 m3 566,10 m3 Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Tanah merah 285,27 m3 491,97 m3 Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truck 20 unit

9 Tukang Kayu 4             Org

10 Tukang Batu 5             Org

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 18           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 3             Org

16 Operator Alat Berat 6             Org

17 Pembantu Operator 3             Org

18 Train Watcher 8             Org

69           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 3,00

 (termasuk train watcher)

2 Pembesian kg 1551,05 1551,05

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 2 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 6 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

11 Maret 2018

Hujan mulai jam 14.00 s.d 15.00

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 07 Maret 2018

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAHJUMLAH JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 260
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Kamis
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
KontrakADD No. : SSP-05/ADD1/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 27 November 2017

Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org Tanah padas 126,04 m3 692,14 m3

2 Site Manager 1             Org Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 1 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 1 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 1 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truk 5 unit

9 Tukang Kayu 4             Org

10 Tukang Batu 5             Org

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 18           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 3             Org

16 Operator Alat Berat 6             Org

17 Pembantu Operator 3             Org

18 Train Watcher 8             Org

69           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 4,00

 (termasuk train watcher)

2 Pembesian kg 775,53 2326,58

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 2 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 6 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

Hujan mulai jam 14.00 s.d 15.00

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

11 Maret 2018

JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 08 Maret 2018

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAHJUMLAH JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 262
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Sabtu
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 22 Juni 2017 Tanggal     :
KontrakADD No. : SSP-05/ADD1/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 27 November 2017

Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org Tanah padas 233,71 m3 925,85 m3

2 Site Manager 1             Org Tanah merah 20,76 m3 512,73 m3 Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truck 10 unit

9 Tukang Kayu 4             Org

10 Tukang Batu 5             Org

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 18           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 3             Org

16 Operator Alat Berat 6             Org

17 Pembantu Operator 3             Org

18 Train Watcher 8             Org

69           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 6,00

 (termasuk train watcher)

2 Bekisting m2 32,25 32,25

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 1 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 7 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

Hujan mulai jam 15.00

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

11 Maret 2018

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN

JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

10 Maret 2018

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH JUMLAH

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 264
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Senin
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
KontrakADD No. : SSP-05/ADD1/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 27 November 2017

Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org Ready mix 24,50 m3 24,50 m3

2 Site Manager 1             Org Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 1 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 1 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 1 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truck 3 unit

9 Tukang Kayu 4             Org

10 Tukang Batu 5             Org

11 Tukang Besi 5             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 18           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 3             Org

16 Operator Alat Berat 6             Org

17 Pembantu Operator 3             Org

18 Train Watcher 8             Org

69           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 1,00

 (termasuk train watcher)

2 Pembesian kg 1927,68 1927,68

3 Cor beton Ready mix K-300 m3 16,75 16,75

4 Bekisting m2 69,01 69,01

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

Hujan mulai jam

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

18 Maret 2018

JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 12 Maret 2018

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAHJUMLAH JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 271
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Senin
Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :
KontrakADD No. : SSP-05/ADD1/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 27 November 2017

Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1             Org Ready mix 7,00 m3 7,00 m3

2 Site Manager 1             Org Tanah merah 653,05 m3 653,05 m3 Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1             Org Tanah padas 893,90 m3 893,90 m3 Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1             Org Sirtu 48,42 m3 48,42 m3 Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2             Org Dozer 1 unit

6 Juru Ukur 1             Org Excavator 1 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5             Org Vibro 1 unit

8 Mandor 2             Org Dump Truck 65 unit

9 Tukang Kayu 4             Org

10 Tukang Batu 5             Org

11 Tukang Besi 8             Org

12 Tukang Las 1             Org

13 Pekerja 30           Org

14 Keamanan 2             Org

15 Supir 3             Org

16 Operator Alat Berat 6             Org

17 Pembantu Operator 3             Org

18 Train Watcher 8             Org

84           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 1,00

 (termasuk train watcher)

2 Pembesian kg 1659,90 1659,90

3 Cor beton Ready mix K-300 m3 7,00 7,00

4 Bekisting m2 10,98 10,98

5 Pasangan batu kosong (Anstamping) m3 6,34 6,34

6 Rabat beton untuk lantai kerja K-175 m3 3,17 3,17

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

Hujan mulai jam

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

25 Maret 2018

JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 19 Maret 2018

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAHJUMLAH JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 285
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Senin

Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :

KontrakADD No. : SSP-05/ADD1/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 27 November 2017

Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1              Org Tanah merah 1670,32 m3 1670,32 m3

2 Site Manager 1              Org Sirtu 36,21 m3 36,21 m3 Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1              Org Ready mix 14,00 m3 14,00 m3 Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1              Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2              Org Dozer 1 unit

6 Juru Ukur 1              Org Excavator 1 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5              Org Vibro 1 unit

8 Mandor 2              Org Dump Truck 72 unit

9 Tukang Kayu 4              Org

10 Tukang Batu 5              Org

11 Tukang Besi 8              Org

12 Tukang Las 1              Org

13 Pekerja 30           Org

14 Keamanan 2              Org

15 Supir 3              Org

16 Operator Alat Berat 6              Org

17 Pembantu Operator 3              Org

18 Train Watcher 8              Org

84           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 1,00

 (termasuk train watcher) bln

2 Sewa direksi keet (container 20ft) bln 1,00 1,00

3 Perawatan Jalan Umum m3 1,00 1,00

4 Galian tanah termasuk buangan m3 29,64 29,64

5 Pasangan batu kosong (Anstamping) m3 5,98 5,98

6 Rabat beton untuk lantai kerja K-175 m3 2,99 2,99

7 Cor beton Ready mix K-300 m3 14,00 14,00

8 Bekisting m2 15,75 15,75

9 Pembesian kg 2381,00 2381,00

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : 0 Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 02 April 2018

JUMLAH JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN

JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

Hujan mulai jam

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

08 April 2018

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 296
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Jum'at

Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 22 Juni 2017 Tanggal     :

KontrakADD No. : SSP-05/ADD1/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 27 November 2017

Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1              Org Tanah merah 263,92 m3 263,92 m3

2 Site Manager 1              Org Sirtu 55,05 m3 68,24 m3 Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1              Org Ready mix 18,00 m3 18,00 m3 Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1              Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2              Org Dozer 1 unit

6 Juru Ukur 1              Org Excavator 1 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5              Org Vibro 1 unit

8 Mandor 2              Org Dump Truck 54 unit

9 Tukang Kayu 4              Org

10 Tukang Batu 5              Org

11 Tukang Besi 2              Org

12 Tukang Las 1              Org

13 Pekerja 15           Org

14 Keamanan 2              Org

15 Supir 3              Org

16 Operator Alat Berat 6              Org

17 Pembantu Operator 4              Org

18 Train Watcher 8              Org

64           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 5,00

 (termasuk train watcher)

2 m3 16,67 16,67

3 Pancang sheet pile btg 9,00 45,00

4 Bekisting m2 5,65 5,65

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH JUMLAH

JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

13 April 2018

JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

15 April 2018

Cor Beton Struktural K-300 untuk Box Culvert termasuk talut dan lantai hidrolika

Hujan mulai jam

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 



Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALUR GANDA KA DAN JEMBATAN KROYA - KUTOARJO

KM. 438+600 S/D KM. 446+800 ANTARA GOMBONG - SOKKA ( MULTIYEARS 2017-2019 )

Instansi : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH Hari Ke      : 300
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I 

Kontraktor : PT. CALISTA PERKASA MULIA Hari            : Selasa

Kontrak No. : SPP-05/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : Tanggal     :

KontrakADD No. : SSP-05/ADD1/DT.05-2017/PLSI/VI/2017

Tanggal : 27 November 2017

Konsultan : PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT-PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

Waktu Pelaksanaan : 913 Hari Kalender (22 Juni 2017  s/d  21 Desember 2019)

1 Project Manager 1              Org Ready mix 6,50 m3 6,50 m3

2 Site Manager 1              Org Semboyan 8 unit

3 Pelaksana 1              Org Handy Talkie 8 unit

4 Administrasi 1              Org Mobil Pick Up 2 unit

5 Logistik 2              Org Dozer 2 unit

6 Juru Ukur 1              Org Excavator 2 unit

7 Pembantu Juru Ukur 5              Org Vibro 2 unit

8 Mandor 2              Org Dump Truck 3 unit

9 Tukang Kayu 4              Org

10 Tukang Batu 5              Org

11 Tukang Besi 8              Org

12 Tukang Las 1              Org

13 Pekerja 15           Org

14 Keamanan 2              Org

15 Supir 3              Org

16 Operator Alat Berat 6              Org

17 Pembantu Operator 4              Org

18 Train Watcher 8              Org

70           Org

SAT KOMULATIF

1 Penjagaan semboyan dan alat-alat selama pekerjaan berlangsung hari 1,00 2,00

 (termasuk train watcher)

2 Striping termasuk Land clearing m3 4242,19 8484,38

3 Pemadatan Tanah dasar m3 2090,16 4180,31

4 Galian tanah termasuk buangan m3 154,74 154,74

5 Cor beton Ready mix K-300 m3 6,50 6,50

6 Pembesian kg 356,47 1782,35

7 Bekisting m2 11,79 11,79

Pekerjaan  : Hari dapat / tidak dapat seluruhnya digunakan untuk pekerjaan oleh karena cuaca :  Cerah / Gerimis / Hujan

Dimulai jam : 08:00 Wib : Jam

Selesai jam : 17:00 Wib : Jam

Work Widow : : 8 Jam

Kebumen,

Mengetahui : Diperiksa/Disetujui : Diusulkan/dibuat :
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KA KONSULTAN SUPERVISI KONTRAKTOR PELAKSANA

LINTAS SELATAN JAWA I PT. LAUDZA ENGINEER CONSULTANT - PT. CALISTA PERKASA MULIA
PT. DARDELA YASA GUNA ( KSO )

SANTOSO DWI NURHIDAYAT, ST ROBBI ZULKARNAIN, ST
Tim Teknis Pengawas Lapangan Site Manager

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HARIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH

KEGIATAN PENINGKATAN JALAN KERETA API LINTAS SELATAN JAWA I

NO
TENAGA KERJA B A H A N PERALATAN

KEAHLIAN JUMLAH

PAKET : DT.05-2017

22 Juni 2017 17 April 2018

JUMLAH JENIS BAHAN DITERIMA KOMULATIF JENIS PERALATAN

JUMLAH

NO
PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

CATATAN / PERINTAH
JENIS PEKERJAAN JUMLAH

22 April 2018

Hujan mulai jam

Gerimis mulai jam

Waktu efektif kerja

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis Kadiv Teknis 

Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv Kadiv 
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