
ABSTRAKSI 

Kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk pada saat ini mengakibatkan 
biaya atau anggaran yang harus disediakan untuk pembangunan baik yang 
dilakukan oleh pihak pemerinlah maupun pihak swasta akan sangat besar 
pembengkakan dari rencana anggaran semula. Dalam kaitan dengan usaha 
memajukan kegiatan proses belajar mengajar di Universitas Islam Indonesia maka 
diperlukan sarana tisik berupa bangunan gedung yaitu unit Vll yang terletak di 
Umbul Martani, Sleman, Yogyakarta. Untuk itu dapat dilakukan penghematan di 
segala item pekerjaan pada proyek bangunan gedung Unit VII, dalam tugas akhir 
ini vang diperlakukan proses penghematan vaitu pada item pekerjaan pondasi 
Blok C.~ 

Usaha penghematan yang dilakukan pada pekerjaan pondasi harus 
diusahakan tidak mengurangi nilai yang memang seharusnya dapat dilakukan oleh 
tim perencana. Metoda etisiensi biaya dengan melakukan penghematan pada item 
pekerjaan yang dikehendaki tanpa mengurangi kekuatan, keamanan dan 
kenyamanan dan fungsi pokok dari pekerjaan tersebut disebut analisis nilai. 

Dalam analisis ini dilakukan looping dalam lima tahap yar.u tahap 
informasi, tahap kreatif, tahap analisis, tahap pengembangan dan tahap 
rekomendasi. Pada tahap kreatif dihasilkan lima alternatif disain pondasi yaitu 
pondasi setempat tipe satu, pondasi setempat tipe dua, pondasi tiang pancang dan 
pondasi tiang bor. 

Hasil dari analisis yang dilakukan pada lima disain tersebut didapatkan 
satu disain pondasi yang paling besar potensial penghematannya yaitu pondasi 
tiang bor, besar penghematan dari disain tersebut adalah Rp 90.065.660.65 atau 
sebesar 60.39 % dari disain awal. 
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