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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum 

Dalam sebuah proyek diharapkan dapat selesai sesuai dengan waktu biaya 

dan mutu yang telah direncanakan . Untuk mencapai tersebut diperlukan adanya 

pengendalian dan pengawasan pada proyek tersebut agar dapat terkontrol dalam 

pelaksanaannya . Salah satu pengendalian tersebut adalah dengan metode Earned 

Value Concept .  

Earned Value Concept adalah suatu metode untuk mengukur atau 

mengomunikasikan progres dari kinerja suatu proyek. Hal yang dianalisis dalam 

Earned Value Concept adalah waktu , biaya dan pekerjaan. Dengan Earned Value 

Concept suatu proyek dapat terselesaikan dengan efisien , dalam artian proyek 

dapat terselesaikan dengan waktu yang tepat dan biaya serta mutu yang sesuai 

perencanaan . 

2.2 Penelitian Terdahulu  

 Agar tidak terjadinya duplikasi penelitian, maka penulis mencantumkan 

beberapa contoh penelitian yang hampir menyerupai dengan tujuan dapat 

menunjang dan membantu dalam menyelesaikan penelitian. Adapun beberapa 

contoh penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Penerapan Matriks Untuk Monitoring Proyek Dengan Konsep Nilai 

Hasil Pada Pembangunan Gedung Dekanat Fakultas Teknik Universitas 

Brawijaya  

Penelitian ini dilakukan oleh Nurcahyo Mahasiswa Universitas Brawijaya  

Malang tahun 2009 . Dalam penelitian ini penyusun menggunakan konsep nilai 

hasil dengan penerapan matriks untuk mengetahui perkembangan proyek 

pembangunan Gedung Dekanat Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dengan 

kontraktor pelaksana PT PP Dirganeka dan konsultan pengawas CV pragmatis 

serta didanai oleh APBN 
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2. Perencanaan Teknis dan Kajian Sistem Pengendalian Proyek Dengan 

Metode Earned Value Pada Bendung susukan Kabupaten Magelang  

Penelitian ini dilakukan oleh Didip Dimas P. B. & Reni Widyastuti W S 

Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang tahun 2010 . Dalam penelitian ini 

penyusun menggunakan metode Earned Value untuk memonitoring 

perkembangan proyek bendung susukan Kabupaten Magelang yang dilaksanakan 

oleh CV. Pandawa Putra dan PSDA Provinsi Jawa Tengah  

 

3. Analisis Konsep Nilai Hasil Pada Proyek Rehabilitas Rumah Sakit 

Ortopedi Surakarta Dengan Menggunakan Program Primavera 6.0 

Penelitian ini dilakukan oleh Yan Anggita Fajerin mahasiswa Universitas 

Sebelas Maret Surakarta tahun 2010. Dalam Penelitian ini penyusun 

menggunakan program primavera 6.0 sebagai bantuan dalam mengelola konsep 

nilai hasil pad proyek rehabilitasi Rumah Sakit Ortopedi Surakarta yang dilakukan 

oelh CV. Legenda  

2.3 Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan Penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa metode earned 

value yang digunakan lebih kepada memonitoring selama proyek berlangsung, 

sehingga penelitian menggunakan sampel waktu yang tersedia. Untuk penelitian 

ini dilakukan ketika proyek sudah selesai, sehingga bertujuan untuk menganalisis 

proyek tersebut dengan menggunakan Earned Value Concept   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


