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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1 METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian pada penelitian ini yaitu Eaned Value Concept atau 

yang disebut Konsep Nilai Hasil . Metode ini dapat digunakan sebagai analisis 

untuk proyek yang sedang berjalan, untuk mengetahui keadaan proyek kedepan 

dan dapat digunakan sebagai evaluasi untuk proyek yang sudah selesai untuk 

melihat kembali apakah proyek sudah sesuai rencana atau tidak. 

 

4.2 OBJEK PENELITIAN 

 Objek penelitian adalah suatu hal yang menjadi sasaran dalam sebuah 

peneilitian, dalam menentukan sebuah objek penelitian ada beberapa hal yang 

harus dipertimbangkan, diantaranya adalah data-data yang dibutuhkan dalam 

sebuah penelitian tersebut dipastikan dapat diperoleh dengan mudah, atau proyek 

tersebut mempunyai suatu kasus yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian. 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah proyek pembangunan 

Gedung Dinas Peternakan Kab. Magetan Jawa Timur 

 

4.3 SUBJEK PENELITIAN 

 Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan 

sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data pada sebuah 

penelitian. Subjek penelitian ini adalah Analisis pengendalian biaya dan waktu 

pada proyek pemangunan Gedung Dinas Peternakan Kab. Magetan Jawa Timur 

dengan menggunakan metode Earned Value Concept. 

 

4.4 DATA 

 Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, atau metode khusus. Data akan memberikan gambaran tentang 

penelitian yang akan dilakukan. 

 Data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini antara lain : 

1. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Penawaran 
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2. Laporan mingguan proyek 

3. Laporan bulanan proyek 

4. Kurva S rencana proyek 

 

4.5 ANALISIS DATA 

 Pada tahap ini dilakukan analisis perhitungan dari data proyek yang telah 

diperoleh.Tahap analisis data adalah dengan melakukan perhitungan data dari tiga 

indikator, yaitu ACWP, BCWS dan BCWP dengan metode Earned Value 

Concept. Dari ketiga indikator tersebut akan diperoleh varian biaya (CV), varian 

jadwal (SV), indeks kinerja biaya proyek (CPI) dan waktu proyek (SPI). 

Selanjutnya, kita dapat menganalisis total biaya pengeluaran proyek (EAC) dan 

perkiraan waktu penyelesaian proyek (ETC).   

 

4.6 TAHAPAN PENELITIAN 

 Untuk memberikan kemudahan dalam memecahkan masalah yang diteliti, 

akan dipaparkan Tahapan Penelitian berupa kerangka yang teratur dan sistematis 

tentang urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam penelitian ini. 

 Berikut tahapan pekerjaan dalam penelitian ini: 

1. Mempelajari dan memperdalam ilmu sesuai dengan metode analisis yang 

digunakan, metode analisis yang digunakan dalam hal ini adalah Earned Value 

Concept. 

2. Pengumpulan Data RAB, laporan mingguan, laporan bulanan, dan kurva S 

rencana 

3. Mengidentifikasi ACWP, BCWS dan BCWP 

4. Menganalisis varian biaya (CV), dan varian jadwal (SV) 

5. Menganalisis indeks kinerja biaya proyek (CPI) dan indeks kinerja jadwal 

proyek (SPI) 

6. Menganalisis total biaya pengeluaran proyek (EAC) dan perkiraan waktu 

penyelesaian proyek (ETC) 

7. Mengidentifikasi masalah yang terdapat di dalam proyek  

8. Mencari alternatif tindakan perbaikan untuk menyelesaikan malah yang  

    terdapat di dalam proyek. 

9. Pembahasan   
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10. Kesimpulan dan saran 

 

4.7  BAGAN ALIR PENELITIAN 

Berikut adalah flowchart pelaksanaan penelitian analisis keterlambatan 

proyek menggunakan metode Earned Value Concept  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikasi Masalah : 

Evaluasi pengendalian biaya dan waktu dengan 

metode Earned Value Concept 

Studi Pustaka 

Varian Biaya 

CV = BCWP-ACWP 

SV = BCWP-BCWS

Pengumpulan Data : 

1. RAB 

2. Laporan mingguan proyek 

3. Laporan bulanan proyek 

4. Laporan Keuangan proyek 

dan Alat 

Analisis Data 

Indeks Kinerja Biaya 

CPI = BCWP/ACWP 

SPI = BCWP / BCWS 

             Hasil :  

1. Kinerja Proyek: 

a. CV 

b. SV 

c. CPI 

d. SPI 

e. EAC 

f. EAS 

Perkiraan Biaya Total Proyek : 

ETC = (Anggaran - BCWP) / CPI 

EAC= ACWP + ETC 

Perkiraan waktu pekerjaan tersisa : 

ETS = (Waktu Rencana-waktu 

pelaporan) / SPI 

EAS = ETS + Waktu pelaporan 

 

Mulai 

A 
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                              Gambar 4.1 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembahasan 

Selesai 

Kesimpulan dan Saran 

2. Evaluasi   permasalahan 

3. .Alternatif Tindakan 

Perbaikan  

A 


