
BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian a can dilakukan pada beberapa proyek konstruksi diYogyakarta yang

melaksanakan penambahan jam kerja/lembur pada pekerjaan pasangan keramik.

Penelitian direncanakan dilakukan dari bulan Maret sampai dengan bulan April

2005. Lokasi proyek penelitian yang diambil adaiah :

1. Proyek Rumah Dayu, Jl. damai Dayu Sleman Yogyakarta yang dikerjakan

oleh koniraktor CV. Dhipa Multitama.

2. Proyek perumalian Tirta Amarta, Jl. AM Sangaji Sleman Yogyakarta yang

dikerjakEii oleh. Developer PT. Bakkah Property.

3. Proyek psmbangunan Villa Ananta, Wedomartani Sleman Yogyakarta yang

dikerjakan oleh kontraktor CV. Dhipa Multitama.

4. Proyek pemmahan Citra Amarta, Purwomartani Sleman Yogyakarta yang

dikerjakcn oleh Developer PT. Bakkah Property.

5. Proyek perumalian Sorowajan Bam, Yogyakarta yang dikerjakan oleh

Developer CV. Tata Djogja.

4.2. Subyek Per eiitian

Subyek jeneiitian adaiah tukang batu yang sedang lembur mengerjakan

pekerjaaan pasangan keramik pada 5 (lima ) proyek bangunan konstruksi di

Yogyakarta.
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4.3 Rencana Penelitian

Penelitian dilakukan melalui observasi produktivitas kerja lembur dan kerja

normal tukang batu pada pekerjaan pemasangan keramik. Sebagai variabel tak

bebas adaiah poduktivitas kerja tukang batu pada pekerjaan lembur. Dan sebagai

variabel bebasnya adaiah penambahan jam kerja (lembur ).

4.4 Parameter Penelitian

Produktivitas diukur dari jumlah volume pekerjaan yang dihasilkan oleh

tukang batu pada pekerjaan pemasangan keramik lantai dalam m2/jam..

4.5 Tahap-Talap Analisis Penelitian

Tahap-tc hap analisis penelitian adaiah sebagai berikut :

1. Observasi produktivitas kerja yang dilakukan tukang batu pada pekerjaan

nonnal licatat tiap 1 jam selama 1 hari kerja. Kemudian diamati dan

dicatat volume kerja (nr) yang dihasilkan.

2. Observasi produktivitas kerja yang dilakukan tukang batu pada pekerjaan

lembur dicatat tiap 1jam 2 jam 3 jam dan 4 jam . Kemudian diamati dan

dicatat volume kerja (m2) yang dihasilkan.

3. Pengujiai data menggunakan test validitas data (test keseragamaii data dan

test kecukupan data).

4. Analisis indeks produktivitas lembur dengan jam kerjanormal.

5. Analisis hasil data menggunakan minus regresi linier ataukah regresi non

linier.
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6. Hasilnya dipetakan melalui kurva kartesuis, yang meliputi data

penambahan jam kerja lembur tiap periode waklu peiigamatan (sumbu x)

dan indeks produktivitas kerja / volume kerja yang dihasilkan (sumbu Y).


