
BAB IV

METODE PENELITIAN

Bab mi bens, beberapa hal vang bcrkaitan dengan metoda penelitian vang

meliputi: metode pelaksanaan studi, metode penentuan subjek dan objek
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Penulisan tugas akhir memerlukan beberapa tahap pelaksanaan. yaitu

tahap pertama merupakan kegiatan persiapan penelitian sebagai langkah awal

penclitian dengan studi pustaka. Studi pustaka dimaksudkan untuk menguasai

teori-tcori dan konsep-konsep vang bcrkaitan dengan masalah atau topik vang

akan diteliti. Tahap kedua merupakan kegiatan pengumpulan data dan identifikasi

data. Tahap ketiga adalah incnyusun, mcngolah, dan menganalisa konsep cash

flow proyek perumahan, baik bcrupa cash in dan cash out yang akan diteliti

dengan menggunakan program Microsoft Excel.

4.2 Metode Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian mi. yang sebagai subyek penelitian adalah cash flow

(aliran kas) dengan mclihat hubungan atau pengaruhnya terhadap sistem

pekerjaan/pelaksanaan pada proyek pembangunan perumahan di PT. Aditra Graha
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Asm. Yogyakarta. Sedangkan yang menjadi obvek penelitian adalah kui\a S,

Time Schedule dan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) proyek.

4.3 Metode Pengumpulan Data ',\ax\ Identifikasi Data

Untuk penelitian mengenai perencanaan dan perhitungan cash flow vang

dilakukan terhadap perusahaan pengembang perumahan (developer) . yaitu PI

Aditra Graha Asri. Diperlukan bebcrapa data vang berhubungan dan saling

menunjang. Adapun untk menunjang pengambilan data tersebut, maka penelitian

ini menentukan dua metode, yaitu:

a. Metode Dokumentasi

Metode ini dilakukan mclalui proses pengumpulan data dengar cara

mclihat dan lnenginventarisir dan catatan-catatan yang diperlukan. Adapun data

vang dihasilkan dan metode ini, dapat berupa data :

j Data Primer

Yaitu data-data yang berhubungan langsung dengan penelitian dan

berupa data proyek. seperti: skedul pelaksanaan proyek (tune

schedule), grafik waktu pelaksanaan (berupa kurva S), dan data

Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP)

2. Data Sekunder

Yaitu data-data yang berupa gambar sitiiasi atau denah lokasi provek

pembangunan perumahan tersebut.



b. Metode Interview (Wawancara)

Metode ini dilakukan mclalui proses tanya jawab, baik hsan ataupun

tertulis antara pcn\ usun dengan kepala Perencanaan dan b-Mk serta tanya jawab

juga dengan Manager Operasional Lapangan di P'f. Aditra Graha Asn.
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Pengolahan dan analisis data dilakukan setelah pengumpulan data dengan
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1. Data proyek berupa Pure Schedule, kurva S dan Rencana Anggaran
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pelaksanaan masmg-masing pcrcerjaau serta oiaya proves.

2. ketiiatan provek disusun ulang sesuai dengan kaidah dasar vang berk.ku.

3. Menganalisa perencanaan biaya proyek perumahan dengan konsep cash

flow, dengan membandingkan antara sistem pekerjaan kontraktor untuk

provek perumahan Pun Permata dengan sistem pekerjaan bas borong

unti.k provek perumahan Pesona Alam.

•J kemudian dibandingkari dan di analisa cash, flow proycknya, lebih

menguntungkan mana menggunakan sistem pekerjaan kontraktor atau

sistem pekerjaan bas borong ditinjau dan sudut pandang pengembang

(developer)
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4.5 Bagan Alir Penelitian

Secara gans besar bagan alir penelitian ini adalah sebagai bcrikut:

Mulai

Pemilihan lokasi dan survey

pendahuluan

Inventansasi data primer
dan data sekunder

Pengolahan dan analisis
data

A nalisis da ^ r. •
eel.

« IVngoial iaii data dengan nienggunak in

program Microsoft Pxccl
• Mengan.ilisa cash flow proyek berdasarkan

sisitem pekerjaan
• Dibandinukan dan dicari kebiiakan d an

kciltlt lllli. ,an yang tepal dan maksima bagi

pengeml ang (ilewlo/H'r)

Gambar 4. I. Bagan Alir Penelitian


