
HAB VII

KISIMPl LAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Dan hasil analisis data dan pembahasan benluk cash flow proyek

berdasarkan sistem pekerjaan pada proyek pembangunan perumahan Pun Permata

( kav. 3,7,30,31) dengan sistem pekerjaan kontraktor, dan proyek pembangunan

perumahan Pesona Alam (kav. 16-A,15-B,20-B,14-C) dengan sistem pckerjaan

bas borong. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Unluk type 45/90 pada proyek perumahan kav. 3, Pun Pcnnata dan

kav. 16-A, Pesona Alam.Disin pulkan, bahwa nilai cash flow proyek

yang optimal (profit terbesar) dapat diperoleh pengembang

(developer) dengan menggunakan sistem pekerjaan bas borong

(borongan tenaga).

2. Untuk type 50/120 pada proyek perumahan kav. 7 dan kav. 30, Pun

Permata dan proyek perumahan kav. 15-B dan 20-B. Pesona Alam.

Disimpulkan, bahwa nilai cash flow proyek yang optimal (profit

terbesar) dapat diperoleh pengembang (developer) dengan

menggunakan sistem pekerjaan kontraktor.

3. Untuk type 70/140 pada proyek perumahan kav. 31. Puri Permata dan

kav 14-C, Pesona Alam. Disimpulkan, bahwa nilai cash llow yang
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optima! dapat diperoleh peneembanu (de\ eloper) dcrman
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Dan hasi! penelitian dalam penyusunan Tugas Akhir ini, terdapat bebcr;

saran yang ingrn Ctisanipa'kan kepada rekan-rekau. vartu:

1. Pada penelitian mi, di rcncanakan cash flow proyek untuk (iap

minggu selama 10 mmggu, berdasarkan reaiisasi pekerjaan provek

perumahan tersebut. Untuk lebih dctailnya scbenarnya cash flow dapat

dibuat untuk tiap hari (harian).

_. Untuk penclitian ini, dilakukan .'malisis casli flow proyek berdasarkan

sistem pekerjaan kontraktor dan bas borong. Untuk lebih sempurna

sistem pekerjaan harian juga perlu dianalisis, sehmgga didapat

perbandingan cash flow proyek yang sempurna berdasarkan sistem

pCrccrjaan.

3. Perbandingan ukuran atau Type rumah yang dianalisis hanya imtuk

Type 45,90, Type 50/120, dan Type 70/140. Untuk itu, diharapkan

untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perbandmgan Type

rumah vang Icbih bcrvanasi.

4. Untuk sistem pembayaran konsumen ke pengembang (developer)

pada penehtiau im. dianalisis sistem pembayaran dengan uang muka

(UM) 30% dan harga jual dan sisa angsuran dibayarkan dengan sistem

casn 10 bulan. Untuk penclitian sclanjutnva. disarankan atiar
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penggunaan sistem pembayarai. dapat lebih bervariasi, baik nilai atau

jumlah uang muka (%) dan sisa angsurannya.

Demikian beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan has:! analisis

yang dilakukan. Diharapkan hasil penelitian Tugas Akhir ini, dapat berguna bagi

ilmu dalam bidang konstruksi. pemngkatan prolilivitas jasa konstruksi. dan

perkembangan bangsa dan negara.


