
BAB III

PELAKSANAAN DAN HASIL STUDI

3.1. Obyek Studi

Obyek studi adalah tenaga kerja pada proyek Rehabilitasi Bendung dan

Bangunan air di Petahunan, yang merupakan bagian lanjutan dari Proyek Irigasi

Wilayah Pemali yang berlokasi di Kabupaten Brebes Cabang Dinas Pekerjaan

Umum Pengairan Pemali Hulu. Dengan luas arel 454 ha, terdiri dari satu buah

bendung dan 10 buah bangunan air. Perincian upah tenaga kerja sebagai berikut:

Tabel 3.1. Perincian upah tenaga kerja

No Uraian Tenaga Upah per hari

1 Tukang Batu Rp 13.000,00 !
j

2
Kepala Tukang Batu Rp 14.000,00

13 Tukang Besi Rp 13.000,00

4 Kepala Tukang Besi Rp 14.000,00

5 Tukang Cat Rp 13.000,00

i6 Kepala Tukang Cat Rp 14.000,00 j

7 Pekerja Rp 8.700,00

8 Mandor Rp 12.000,00

3.2. Pelaksanaan Studi

Studi dilakukan dengan cara observasi di lapangan sebelum saat pelaporan

keterlambatan proyek. Dalam usaha untuk mendapatkan produktifitas tenaga kerja
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per orang per jamnya, maka diperlukan data sesungguhnya dengan cara mencatat

hasil-hasil yang dicapai tiap tenaga kerja pada proyek tersebut sehingga akan

diperoleh data yang realistis.

3.3. Variabel Studi

Variabel pada studi ini terbagi menjadi 6 yaitu:

1. Varians biaya

2. Varians Nilai Hasil saat pelaporan

3. Varians jadwal

4. Analisa Produktifitas Tenaga kerja

5. Analisa produktifitas pekerjaan nonnal (tanpa crash program)

6. Analisa tenaga kerja dari pekerjaan yang sudah dikerjakan saat pelaporan

berdasarkan asumsi produktifitas tenaga kerja

3.4. Hasil Studi

Setelah melakukan pengamatan langsung dilapangan terhadap pekerjaan-

pekerjaan yang sesuai dengan studi, diperoleh data sebagai berikut:
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Tabel 3.2. Rencana anggaran biaya

Proyek Bendung Petahunan di Kab. Brebes Javva-Tengah

No
ITraian

Pekerjaan
Volume satuan

Bobot

(% )
Harga Sat
Pek. ( Rp)

Jml.Harga

(Rp)

1 : 2
L _

3 4 5 6 7
,_ _

I Pek.Persiapan

! ^Mobilisasi

2 Pern JL.Logistik

3Kisdam / Pengeringan

I! Pekerjaan Bendung

1:Pas.Batu lPc : 4 Pasir

2 Siaran I Pc: 2 Pasir

3: Plesteran 1Pc: 3 Pasir

4 Beton K300 (Tanpa Cetakan)

5 Pembesian

6 Gal.'Tanah berbatu dg alat berat

7 Gal.Tanah biasa

8 Hadrill pipa galvanized Dia 2"

9: Beton K225 (dengan cetakan)

10 Bongkaran Pasanga n Lama

1i Papan
:Op.bendungC 1.20x1.80m)

12iCat Mandrill (dg cat minyak)

HI Pek.Sahiran

1 Pas. Batu lPc : 4Pasir

2 Siaran lPc : 2Pasir

3.Plesteran lPc . 3Pasir

4:Beton K225 (Dengan cetakan)

5: Pembesian

6:Gal. Tanah Biasa

7 Timbunan Tanah

Jumlah

1,00 L.s

1199 M2

100 M"

1.192,87 m3

504,90 m2

160,20 m2

55,40 m3

3.098,00 Kg

995,00 m.3

72,87 \ m3

102,00 111"

0,80 1 m3

75 ; m3

1,00 I Ls

42,32 I

1005,24 |
1872,75 !

146,65 j
15,01 |

1600,00 I

507.00 |
187,00

M3

M2

M2

M3

Kg

M3

M3

0.429

1.45

42.944

0.76

0.34

3.317

3.365

1.332

0.099

0.502

0.062

0,586

0.081

0.098

36.189

2 82

0.31.1

1.168

1.738

0.688

0.45

100

! 2 400 000 00i 2.400.000.00
t !

8.100.000,00] 8.100.000,00]

7 100.000.00 7.100.000,001

201.167

8.414

11.849

334,582

6.069,

7.476.

7,583,

27,500,

434.682,

43.639.

450,000.

,42

,78

,64

,60

80

06]

78]
001

j

,6()|

,42

00=

13,000.00!

139.966.577,91 j
4.248.622,42|
1.898.312.33!

18.535.876,04

18.804.240,40;
i

7 443.365,34]

552.629,68,

2.805.000,00|
347.746,08!

3,272,955,50

450,000,00]

550,160,00

201,167,42] 202.221.535,27]
8.414,78] 15.758.779,25,

11.849,64]

434.682,60;

6069.80

7.583,78

13.459,60

1.737.749,71]

6,52.4,583,83'

9,71 1,680,00]

3.844.973,93

2.516.945,20

558.791.532,89

 



Jumlah Nilai Phisik = Rp 558,791,532.89

PPN 10% = Rp 55.879.153,28

Jumlah Nilai Kontrak = Rp 614.670.689,17

Dibulatkan = Rp 614.670.000,00
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3.4.2. Varians Nilai Hasil saat pelaporan

Tabel 3.4. Nilai Hasil Saat Pelaporan
pada Proyek Bendung Petahunan di Kab. Brebes

46

No
Uraian

Pekerjaan
Anggaran

Total

Bobot

(%)

Peny. Fisik (%)

Nilai

pek»
Sesuai

bobot

1 2 3 4 5 6

I

1
-)

-I

Pek.Persiapan
Mobilisasi

Pem.JL.Logistik
Kisdam / Pengeringan

2,400,000.00
8,100,000.00
7,100,000.00

0.429

1.45

1.271

50.12

5.98

0.215

0.076

II

1

Pekerjaan Bendung

Pas.Batu lPc : 4 Pasir 239,966,577.91 42.944 16.11 6,92

2 Siaran lPc:2Pasir 4,248,622.42 0.76

3 Plesteran 1Pc:3Pasir 1,898,312.33 0.34

4

5

Beton K300 (Tanpa Cetakan)
Pembesian

18,535,876.04

18,804,240.40

3.317

3.365

6 Gal.Tanah berbatu dg alat berat 7,443,165.34 1.332 40.39 0.538

7 Gal.Tanah biasa 552,629.68 0.099

8 Hadrill pipa galvanized Dia 2" 2,805,000.00 0.502

9 Beton K225 (dengan cetakan) 347.746.08 0.062

10

11

12

III

Bongkaran Pasanga n Lama
Papan Op.bendung( 1,20x1,80m)

Cat Handrill (dg cat minyak)
Pek.Saluran

3,272,955.50

450.000.00

550,160.00

0.586

0.081

0.098

I Pas. Batu lPc . 4Pasir 202.221,535,27 36.189

2 Siaran lPc : 2Pasir 15,758,779.25 2.82

_3 Plesteran lPc : 3Pasir 1,737,749,71 0.311

4

5

Beton K225 (Dengan cetakan)
Pembesian

6,524,583.83

9,711,680.00

1.168

1.738

6 Gal. Tanah Biasa 3,844,973.93 0.688

7 Timbunan Tanah 2,516,945.20 0.45

558,791,532.89 100 7.749

Keterancan

Kolom 5 = (kolom 4 / kolom 6 ) X 100%

 



Penyelesaian fisik total konstruksi = 7.749 %

BCWP = Anggaran X % Penyelesaian

= Rp 558.791.532,89 X 7,749 %

= Rp 43.300.755,8

3.4.3. Varians Biaya dan Jadwal

Tabel 3.5. Varians Biayadan Jadwal
Juli-01 Agustus-01 September-01 Oktober-01 November-01

1 Anggaran (BCWS) 51.274.711,33 261.686.651,52 450.863.604,64 540.014.977,01 558.791.532,89
2 Pengeluaran (ACWP) 38.970.680,30

.

3 % Penyelesaian 0.07749

4 Nilai Hasil (BCWP) 43.300.755,88
5 Varians Biaya (CV) 4.330.075,58
b Varians Jadwal (SV) -7,973,955.45 :=zd

Rumus

CV = BCWP - ACWP

SV = BCWP -BCWS

Diperoleh Nilai CV =Positif dan Nilai SV = Negatif

Maka dapat disimpulkan proyek ini pekerjaannya terlambat

Dan menelan biaya kurang dari anggaran.

Indeks Kinerja Biaya = BCWP / ACWP

=43.300.755,88 / 38.970.680,30

=1,11

Indeks Kinerja Jadwal =BCWP / BCWS

=43.300.755,88/51.274.711,33

=0,8445

 



Dari perhitungan diatas didapat Indeks Kinerja Biaya > 1

Maka berarti pengeluaran kurang dari anggaran

Dari perhitungan diatas didapat Indeks Kinerja Jadwal < 1

Maka berarti proyek ini pekerjaannya terlambat.
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