
BAB V

KESIMPl LAN DAN SARAN

5.1. Resimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Dikaji pada saat pelaporan didapat bahwa apabila tidak diadakan crash program

maka proyek akan mengalami keterlambatan selama 0,55 bulan.

2. Berdasarkan indikator pada saat pelaporan biaya proyek diperkirakan akan

mencapai Rp. 503.376.785,70 .dimana jumlah tersebut belum termasuk denda

keterlambatan proyek. Dapat dilihat pada gambar 4.2

3. Dalam tinjauan waktu pelaksanaan yang sama, sistem penambahan jumlah tenaga

kerja lebih efektif dibanding pekerjaan lembur, sehingga waktu penyelesaian

proyek secarakeseluruhan akan lebih tepat

4. Pada sistem penambahan tenaga kerja biaya yang dikeluarkan untuk upah lebih

murah dibandingkan sistem lembur atau membayar denda karena keterlambatan

proyek sebagaiinana dapat dilihat pada gambar 4,3 serta tabef4.15 dan tabel 4.16.

5.2. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan adalah:

I. Dalam usaha meningkatkan volume pekerjaan proyek, sebaiknya digunakan

sistem penambahan tenaga kerja karena akan lebih menguntungkan dalam hal

biaya dan waktu.
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2. Perlu diadakan studi tentang penambahan jumlah tenaga kerja maksimal dengan

area yang masih mencukupi untuk pergerakan orang dan peralatan pada suatu

pekeriaan konstruksi.

3. Perlu diadakan studi tentang perbandingan mutu hasil pekerjaan lembur dan

pekerjaan normal.

 


