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PERENCANAAN PENGENDALIAN

PERSEDIAAN MATERIAL

Berdasarkan data hasil perhitungan persediaan material dalam jangka waktu

pengendalian selama 3tahun, maka dapat disusun suatu perencanaan pengendalian

persediaan material yang optimal untuk jangka waktu tahun-tahun mendatang.

5.1.Perencanaan Pengendalian Persediaan Material Semen

Hasil perhitungan:

a Kebutuhan rata-rata =391,546 ton /bulan

b. Buffer stock = 456,625 ton

c. Pesanan optimum = 61,358 ton

d. Reorderpoint =482,728 ton

Jangka waktu pengendalian 1tahun mendatang

a Siklus pemesanan = 69,133 kali

b. Awal pesanan =buffer stock +pesanan optimum

= 456,625 + 61,354

= 546,425 ton

c. selanjutnya = 61,348 ton sebanyak 66 kali
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d. akhir pesanan = 0,133 x 61,348

= 8,159 ton

e. selang pesanan = 5 hari

5.2. Perencanaan Pengendalian Persediaan Material Pasir

Hasil perhitungan:

a. Kebutuhan rata-rata = 1101,110 m3 /bulan

b. Buffer stock = 1326,275 m3

c. Pesanan optimum = 165,914m

d. Reorderpoint = 1399,682 m3

Jangka waktu pengendalian 1 tahun mendatang

a Siklus pemesanan = 71,645 kali

b. Awal pesanan = buffer stock + pesanan optimum

= 1326,275 + 165,914

= 1492,19 m3

c. selanjutnya = 165,914 m3 sebanyak 66 kali

d. akhir pesanan = 0,645 x 165,914

= 107,014 m3

e. selangpesanan = 5 hari

5.2. Perencanaan Pengendalian Persediaan Material Split

Hasil perhitungan:

a Kebutuhan rata-rata = 744,087 m3 / bulan

b. Buffer stock =870,300 m3
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c. Pesanan optimum = 82,246 m

d. Reorderpoint =919,905 m3

Jangka waktu pengendalian 1 tahun mendatang

a Siklus pemesanan = 97,983 kali

b. Awal pesanan = bufferstock+ pesanan optimum

= 870,300 + 82,246

= 1492,19 m3

c. selanjutnya = 82,246 m3 sebanyak 66 kali

d. akhir pesanan = 0.983 x 82.246

= 80,84 m3

e. selang pesanan = 4 hari
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Tabel 5.1

Hasil perhitungan Perencanaan Pengendalian Persediaan Material Semen
Untuk Jang!La Waktu Pengenrilahan 1 Tahun

Pesanan

ke

Tanggal
Pemesanan

Tanggal
Penerimanaan

Jumlah

Pemesanan (ton)
Reorder Point

1 1 januari 3 Januari 546,425 482,728

2 6 Januari 8 Januari 61,358 482,728

3 11 Januari 13 Januari 61,358 482,728

4 16 Januari 18 Januari 61,358 482,728

5 21 Januari 23 Januari 61,358 482,728

6 26 Januari 29 Januari 61,358 482,728

7 31 Januari 2 Februari 61,358 482,728

8 5 Februari 7 Februari 61,358 482,728

9 10 Februari 12 Februari 61,358 482,728

10 15 Februari 17 Februari 61,358 482,728

11 20 Februari 22 Februari 61,358 482,728

12 25 Februari 27 Februari 61,358 482,728

13 2 Maret 4 Maret 61,358 482,728

14 12 Maret 9 Maret 61,358 482,728

15 12 Maret 14 Maret 61,358 482,728

16 17 Maret 19 Maret 61,358 482,728

17 22 Maret 24 Maret 61,358 482,728

18 27 Maret 29 Maret 61,358 482,728

19 1 April 3 April 61,358 482,728

20 6 April 8 April 61,358 482,728

21 11 April 13 April 61,358 482,728

22 16 April 18 April 61,358 482,728

23 21 April 23 April 61,358 482,728

24 26 April 28 April 61,358 482,728

25 1 Mei 3 Mei 61,358 482,728

26 6 Mei 8 Mei 61,358 482,728

27 11 Mei 13 Mei 61,358 482,728

28 16 Mei 18 Mei 61,358 482,728

29 21 Mei 23 Mei 61,358 482,728

30 26 Mei 28 Mei 61,358 482,728

31 31 Mei 2 Juni 61,358 482,728

32 5 Juni 7 Juni 61,358 482,728

33 10 Juni 12 Juni 61,358 482,728

34 15 Juni 17 Juni 61,358 482,728

35 20 Juni 22 Juni 61,358 482,728

36 25 Juni 27 Juni 61,358 482,728

37 30 Juni 2 Juli 61,358 482,728

38 5 Juli 7 Juli 61,358 482,728

39 10 Juli 12 Juli 61,358 482,728
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Pesanan

ke

Tanggal
Pemesanan

Tanggal
Penerimanaan

Jumlah

Pemesanan (ton)
Reorder Point

40 15 Juli 17 Juli 61,358 482,728

41 20 Juli 22 Juli 61,358 482,728

42 25 Juli 27 Juli 61,358 482,728

43 30 Juli 2 Agustus 61,358 482,728

44 4 Agustus 6 Agustus 61,358 482,728

45 9 Agustus 11 Agustus 61,358 482,728

46 14 Agustus 16 Agustus 61,358 482,728

47 19 Agustus 21 Agustus 61,358 482,728

48 24 Agustus 26 Agustus 61.358 482,728

49 29 Agustus 31 Agustus 61,358 482,728

50 3 September 5 September 61,358 482,728

51 8 September 10 September 61,358 482,728

52 13 September 15 September 61,358 482,728

53 18 September 20 September 61,358 482,728

54 23 September 25 September 61,358 482,728

55 28 September 30 September 61,358 482,728

56 3 Oktober 5 Oktober 61,358 482,728

57 8 Oktober 10 Oktober 61,358 482,728

58 13 Oktober 15 Oktober 61,358 482,728

59 18 Oktober 20 Oktober 61,358 482,728

60 23 Oktober 25 Oktober 61,358 482,728

61 28 Oktober 30 Oktober 61,358 482,728

62 3 November 5 November 61,358 482,728

63 8 November 10 November 61,358 482,728

64 13 November 15 November 61,358 482,728

65 18 November 20 November 61,358 482,728

66 23 November 25 November 61,358 482,728

67 28 November 30 November 61,358 482,728

68 3 Desember 5 Desember 61,358 482,728

69 8 Desember 10 Desember 8,159 482,728



Tabd 52

Hasil perhitungan Perencanaan Pengendalian Persediaan Material Pasir Untuk
Jangka Waktu Pengendalian 1 Tahun
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Pesanan

ke

Tanggal
Pemesanan

Tanggal
Penerimanaan

Jumlah
Pemesanan (m3)

Reorder Point

1 1 januari 4 Januari 1492,19 1399,682

2 6 Januari 9 Januari 165,914 1399,682

3 11 Januari 14 Januari 165,914 1399,682

4 16 Januari 19 Januari 165,914 1399,682

5 21 Januari 23 Januari 165,914 1399,682

6 26 Januari 29 Januari 165,914 1399,682

7 31 Januari 3 Februari 165,914 1399,682

8 5 Februari 8 Februari 165,914 1399,682

9 10 Februari 13 Februari 185,914 1399,682

10 15 Februari 18 Februari 165,914 1399,682

11 20 Februari 23 Februari 165,914 1399,682

12 25 Februari 28 Februari 165,914 1399,682

13 2 Maret 5 Maret 165,914 1399,682

14 8 Maret 11 Maret 165,914 1399,682

15 12 Maret 15 Maret 165,914 1399,682

16 17 Maret 20 Maret 165.914 1399,682

17 22 Maret 25 Maret 165,914 1399,682

18 27 Maret 30 Maret 165,914 1399,682

19 1 April 4 April 165,914 1399,682

20 6 April 9 April 165,914 1399,682

21 11 April 14 April 165,914 1399,682

22 16 April 19 April 185,914 1399,682

23 21 April 24 April 165,914 1399,682

24 26 April 29 April 165,914 1399,682

25 1Mei 4 Mei 165,914 1399,682

26 6 Mei 9 Mei 165.914 1399,682

27 11 Mei 14 Mei 165,914 1399,682

28 16 Mei 19 Mei 165,914 1399,682

29 21 Mei 24 Mei 165,914 1399,682

30 26 Mei 29 Mei 165,914 1399,682

31 31 Mei 3 Juni 165,914 1399,682

32 5 Juni 8 Juni 165,914 1399,682

33 10 Juni 13 Juni 165,914 1399,682

34 15 Juni 18 Juni 165,914 1399,682

35 20 Juni 23 Juni 165,914 1399,682

36 25 Juni 28 Juni 165,914 1399.682

37 30 Juni 3 Juli 165,914 1399,682

38 5 Juli 8 Juli 165,914 1399,682

39 10 Juli 13 Juli 165,914 1399,682
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Pesanan

ke

Tanggal
Pemesanan

Tanggal
Penerimanaan

Jumlah

Pemesanan (m3)
Reorder Point

40 15 Juli 18 Juli 165,914 1399,682

41 20 Juli 23 Juli 165,914 1399,682

42 25 Juli 28 Juli 165,914 1399,682

43 30 Juli 3Agustus 165,914 1399,682

44 4 Agustus 7 Agustus 165,914 1399,682

45 9 Agustus 12 Agustus 165,914 1399.682

46 14 Agustus 17 Agustus 165,914 1399.682

47 19 Agustus 22 Agustus 165.914 1399.682

48 24 Agustus 27 Agustus 165,914 1399.682

49 29 Agustus 32 Agustus 165,914 1399,682

50 3 September 6 September 165.914 1399,682

51 8 September 11 September 165,914 1399.682

52 13 September 16 September 165,914 1399.682

53 18 September 21 September 165.914 1399,682

54 23 September 26 September 165,914 1399,682

55 28 September 31 September 165,914 1399,682

56 3 Oktober 6 Oktober 165,914 1399,682

57 8 Oktober 11 Oktober 165,914 1399,682

58 13 Oktober 16 Oktober 165,914 1399,682

59 18 Oktober 21 Oktober 165.914 1399,682

60 23 Oktober 26 Oktober 165.914 1399,682

61 28 Oktober 31 Oktober 165,914 1399.882

62 3 November 6 November 165,914 1399,682

63 8 November 11 November 165.914 1399,682

64 13 November 16 November 165.914 1399,682

65 18 November 21 November 165,914 1399.682

66 23 November 26 November 165,914 1399.682

67 28 November 31 November 165,914 1399,682

68 3 Desember 6 Desember 165,914 1399,682

69 8 Desember 11 Desember 165,914 1399,682

70 13 Desember 16 Desember 165,914 1399.682

71 18 Desember 21 Desember 165,914 1399,682

72 23 Desember 26 Desember 107,014 1399,682



Tabd 5.3

Hasfl perhitungan Perencanaan Pengendalian Persediaan Material Split Untuk
Jangka Waktu Pengendalian 1 Tahun
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Pesanan

ke

Tanggal
Pemesanan

Tanggal
Penerimanaan

Jumlah

Pemesanan (m3)
Reorder Point

1 1januari 4 Januari 1492,19 919,905

2 5 Januari 9 Januari 82,246 919,905

3 10 Januari 13 Januari 82,246 919,905

4 14 Januari 17 Januari 82,246 919,905

5 18 Januari 21 Januari 82,246 919,905

6 24 Januari 27 Januari 82,246 919,905

7 28 Januari 1 Februari 82,246 919,905

8 2 Februari 5 Februari 82,246 919,905

9 6 Februari 9 Februari 82,246 919,905

10 10 Februari 13 Februari 82,246 919,905

11 14 Februari 17 Februari 82,246 919,905

12 18 Februari 21 Februari 82,246 919,905

13 22 Februari 25 Februari 82,246 919,905

14 24 Februari 27 Februari 82,246 919,905

15 28 Februari 3 Maret 82,246 919,905

16 4 Maret 7 Maret 82,246 919.905

17 8 Maret 11 Maret 82,246 919,905

18 12 Maret 15 Maret 82,246 919,905

19 18 Maret 21 Maret 82,246 919,905

20 22 Maret 25 Maret 82,246 919,905

21 26 Maret 29 Maret 82,246 919,905

22 30 Maret 2 April 82,246 919,905

23 3 April 6 April 82,246 919,905

24 7 April 10 April 82,246 919,905

25 11 April 14 April 82,246 919,905

26 15 April 19 April 82,246 919,905

27 19 April 22 April 82,246 919,905

28 23 April , 26 April 82,246 919,905

29 27 April 30 April 82,246 919,905

30 31 April 3 Mei 82,246 919,905

31 4 Mei 7 Mei 82,246 919,905

32 8 Mei 11 Mei 82,246 919,905

33 12 Mei 15 Mei 82,246 919,905

34 16 Mei 19 Mei 82,246 919,905

35 20 Mei 23 Mei 82,246 919,905

36 24 Mei 27 Mei 82,246 919,905

37 28 Mei 31 Mei 82,246 919,905

38 1 Juni 4 Juni 82,246 919,905

39 4 Juni 7 Juni 82,246 919,905
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Pesanan

ke

Tanggal
Pemesanan

Tanggal
Penerimanaan

Jumlah

Pemesanan (m3)
Reorder Point

40 8 Juni 11 Juni 82,246 919,905

41 12 Juni 15 Juni 82,246 919,905

42 16 Juni 19 Juni 82,246 919,905

43 20 Juni 23 Juni 82,246 919,905

44 24 Juni 27 Juni 82,246 919,905

45 28 Juni 1 Jufi 82,246 919,905

46 2 Juli 5 JuH 82,246 919,905

47 6 Juli 9 Juli 82,246 919,905

48 10 Juli 13 Juli 82,246 919,905

49 14 Juli 17 JuR 82,246 919,905

50 18 JuH 21 Jufi 82,246 919,905

51 22 Juli 25 Juli 82,246 919,905

52 26 JuB 29 Juli 82,246 919,905

53 30 Juli 2 Agustus 82,246 919,905

54 3 Agustus 6 Agustus 82,246 919,905

55 7 Agustus 10 Agustus 82,246 919,905

56 11 Agustus 14 Agustus 82,246 919,905

57 15 Agustus 18 Agustus 82,246 919,905

58 19 Agustus 22 Agustus 82,246 919,905

59 23 Agustus 26 Agustus 82,246 919,905

60 27 Agustus 30 Agustus 82,246 919,905

61 31 Agustus 3 September 82,246 919,905

62 4 September 7 September 82,246 919,905

63 8 September 11 September 82,246 919,905

64 12 September 15 September 82,246 919,905

65 16 September 19 September 82,246 919,905

66 20 September 23 September 82,246 919,905

67 24 September 27 September 82,246 919,905

68 28 September 31 September 82,246 919,905

69 1 Oktober 4 Oktober 82,246 919,905

70 5 Oktiber 7 Oktober 82,246 919,905

71 9 Oktober 12 Oktober 82,246 919,905

72 13 Oktober 16 Oktober 82,246 919,905

73 17 Oktober 20 Oktober 82,246 919,905

74 21 Oktober 24 Oktober 82,246 919,905

75 25 Oktober 28 Oktober 82,246 919,905

76 29 Oktober 1 November 82,246 919,905

77 2 November 5 November 82,246 919,905

78 6 November 9 November 82,246 919,905

79 10 November 13 November 82,246 919,905

80 14 November 17 November 82,246 919,905

81 18 November 21 November 82,246 919,905
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Pesanan

ke

Tanggal
Pemesanan

Tanggal
Penerimanaan

Jumlah

Pemesanan (m3)
Reorder Point

82 22 November 25 November 82.246 919.905

83 26 November 29 November 82.246 919.905

84 30 November 3 Desember 82.246 919.905

85 4 Desember 7 Desember 82.246 919.905

86 8 Desember 11 Desember 82.246 919,905

87 12 Desember 15 Desember 82.246 919.905

88 16 Desember 19 Desember 82.246 919.905

89 20 Desember 23 Desember 82.246 919.905

90 24 Desember 27 Desember 82.246 919.905

91 28 Desember 31 Desember 82.246 919.905

92 1 Januari 4 Januari 82.246 919.905

93 5 Januari 8 Januari 82.246 919.905

94 9 Januari 12 Januari 82.246 919.905

95 13 Januari 16 Januari 82.246 919.905

96 17 Januari 20 Januari 82,246 919.905

97 21 Januari 24 Januari 82.246 919.905

98 25 Januari 28 Januari 82.246 919.905


