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MOTTO

"Sebaik-baik manusia adalah

Yang berguna bagi sesamanya”

"Mencintai sesama sebagaimana

mencintai terhadap diri sendiri”

"Dibalik kesengsaraan
pasti terdapat hikmah yang dapat dipetik”

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu

ada kemudahan”

“ Barang siapa mengamalkan apa-apa
Yang ia ketahui, maka Allah akan mewariskan
kepadanya ibmu yang belum diketahuinya, dan
Allah akan menolong dia dalam amalannya
schingga ia akan mendapatkan surga.
Dan barang siapa yang tivak mengamalkan ilmunya, maka
ia akan tersesat oleh imunya itu, dan Allah tivak
menolong dia dalam amalannya,

schingga ia akan mendapatkan neraka”

11







KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayahNya, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan tugas akhir
dengan judul “Perbandingan Biaya Percepatan Pekerjaan Sipil Melalui Aktivitas
Lembur (Overtime) Dan Penambahan Tenaga Kerja Terhadap Aktivitas Normal™.

Penyusunan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
jenjang kesarjanaan strata 1 pada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan
Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. H. Widodo, MSCE, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Teknik
Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia

2. Bapak Ir. H. Munadhir, MS. selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas
Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Zaenal Arifin, ST., MT. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

4 1Ir. H. Faisol AM, MS. selaku Dosen Penguji Tugas Akhir.
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5. Ir. H. Tadjuddin BMA, MT. selaku Dosen Penguji Tugas Akhir.
6. Secluruh karyawan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan
Perencanaan, Universitas [slam Indonesia
7. Papa, Mama, Masna Fitri, Diana Maharnita, saudara-saudari dan teman-
teman saya yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuannya.
Dan masih banyak pihak-pihak lain yang turut membantu saya dalam
menyelesaikan tugas akhir ini, baik secara moril maupun material yang tidak
dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata saya berharap tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Amin..

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, Juli 2005

Penyusun




