
ABSTRAK

Industri jasa konstruksi membutuhkan suatu sistem informasi untuk
mendukung proses - proses dalam sebuah proyek konstruksi, khususnya dalam
pengelolaan proyek konstruksi agar kegiatan proyektetap berada padajalur yang
benar. Dengan sistem informasi yang yang baik, masalah yang timbul dapat di
deteksi lebih awal, sehingga alternatif- alternatifpenyelesaian dapat diperoleh.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang lebih berpengaruh
terhadap sistem informasi manajemen antara ketepatan waktu dan penyajian
sistemnya, dan memberikan usulan mekanisme kerja sistem informasi manajemen
bagi pengelolaan proyek konstruksi.

Subyek pada penelitian ini adalah pihak - pihak yang terkait dalam
pengelolaan proyek konstruksi, yaitu : owner, konsultan perencana, konsultan
pengawas, maupun kontraktor, serta komponen - komponen rencana kehutuhan
sistem informasi, pola pelaporan pelaksanaan secara umum dalam pengelolaan
proyek. Metode pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara
langsung, dan pengisian kuisioner pada pihak - pihak yang terlibat dalam
pengelolaan proyek. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui faktor
yang lebih berpengaruh terhadap sistem informasi manajemen adalah dengan
menggunakan perhitungan analisis regresi berdasarkan hasil kuisioner yang
didapatkan pada sepuluh proyek yang berdomisili, empat di kotamadya
Yogyakarta dan enam di Kabupaten Klaten, sedangkan dalam membuat usulan
sistem informasi manajemen, hanya mengambil datapada satu proyek saja, yaitu
proyek pembangunan Hotel Training SMK Negeri 6 Yogyakarta berdasarkan
pada teori umum yang ada pada data referensi dan juga berdasarkan hasil
observasi dan wawancara langsung di lapangan, mengenai mekanisme kerja
sistem informasi manajemenyang ada.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh SE2 = 25.385 % > SES =
18.307 %, hal ini menunjukkan bahwa penyajian informasi lebih berpengaruh
dibandingkan ketepatan waktu terhadap sistem informasi manajemen, maka
dibuatlah usulan mekanisme kerja sistem informasi manajemen, dari hasil usulan
yang telah dibuat di dapat kesimpulan bahwa, kegunaan sistem informasi
manajemen proyek yang paling penting adalah pada tahap implementasi flsik,
yaitu sebagai sistem informasi yang memproses masukan - masukan data dan
caiatan - Catalan lain hasil pelaksanaan pekerjaan menjadi keterangan yang
membuat pengelola dapat mengendalikan pekerjaan, mengambil keputusan dan
tindakan untuk menjaga agar kegiatan proyektetap padajalur yang benar.
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ABSTRACT

Construction service industry needs an information system to support
process within a construction project, especially in the management of
construction process in order that project activities keep stay on the right track.
With sound information system, the emerging problems can be detected earlier, so
problem solving alternatives can be obtained. This research aimed at
understanding the more affecting factors to the management information system
between punctuality and its system delivery, and providing job mechanism of
management information system for construction project management.

Subject of this research were relevant parties in the management of
construction project, such as: owner, planner consultant, supervisor consultant, as
well as contractor, and also planning components of information system
requirements, implementation reporting pattern generally in the project
management. Data collection methods were by observation, direct interview, and
questioner fulfillment by involved parties within the project management.
Analysis method used in order to understand the more affecting factors to the
management information system were by using regression analysis calculation on
the basis of gamed questioner results, whereas in making proposal ofmanagement
information system based on general theory regarding job mechanism of the
existing management information system o based on observation and direct
interview outcomes in the field, in this regard the development projectof Training
Hotel of the State Vocational High School of 6 Yogyakarta, regarding job
mechanism of the existing management information system.

On the basis of regression analysis, we got SE2 = 25.385% higher than SEi
= 18.307%. This showed us that information display was more affecting than
punctuality to the management information system, and then it has been made a
proposal of job mechanism of management information system. Out of made
proposal results, we could draw conclusion that, the use of management
information system of a project, the most important one, existed in physical
implementation stage, that was, as information system processing data inputs and
other notes ofworking outcomes to be an information making the managers could
control jobs, made decision and action to keep the project activities run on the
right way.
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