
BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Umum

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme kerja

Sistem Informasi Manajemen pada pengelolaan proyek konstruksi, sehingga

didapatkan siklus / tahapan penggunaan sistem informasi manajemen sepanjang

siklus proyek.

4.2 Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pihak - pihak yang terkait dalam pengelolaan

proyek konstruksi, yaitu : owner, konsultan perencana, konsultan pengawas, dan

kontraktor, serta komponen - komponen rencana kebutuhan sistem informasi,

polapelaporan, pelaksanaan secara umum dalam pengelolaan proyek.

Sedangkan obyek penelitiannya adalah mekanisme bentuk aliran

informasi yang digunakan dalam pengelolaan pembangunan proyek.

4.3 Pengumpulan Data

4.3.1 Cara Pengumpulan Data

A. Observasi langsung

melakukan pengamatan, peninjauan langsung pada proyek pembangunan

Hotel Training SMK Negeri 6 Yogyakarta, untuk mengetahui mekanisme

kerja sistem informasi manajemen dengan menggunakan pedoman dari

data referensi sebagai acuan / instrumen pengamatan.

B. Wawancara Langsung

Tanya jawab langsung pada pihak yang terlibat pada pengelolaan proyek

Hotel Training SMK Negeri 6 Yogyakarta, untuk memperoleh informasi

mengenai mekanisme kerja sistem informasi manajemen yang ada / yang

diterapkan dalam pengelolaanproyek.

34



35

C. Kuisioner

Tujuan dari kuisioner ini adalah untuk mengetahui faktor yang lebih

berpengaruh terhadap sistem informasi manajemen, dengan indikator variabelnya

adalah sebagai berikut :

Efektifitas Sistem Informasi Manajemen = Y (Dependent Variabel)

Ketepatan waktu = Xi , Penyajian sistem informasi = X2 (Independent

Variabel)

Responden dari pengisian kuisioner pada penelitian ini adalah pihak -

pihak yang terkait dalam proyek konstruksi, yaitu : Pemilik, Konsultan Perencana,

Konsultan Pengawas, dan Kontraktor, setiap proyek mengisi 4 kuisioner dengan

10 item proyek pembangunan gedung yang berlokasi, 4 di kotamadya yogyakarta,

dan 6 berlokasi di kabupaten klaten, sehingga jumlah keseluruhan responden

adalah 40 responden.

4.3.2 Data yang dibutuhkan :

Data yang akan diambil adalah pola mekanisme kerja sistem informasi

manajemen secara lengkap yang akan dijadikan sebagai studi kasus / acuan dalam

membuat usulan sistem. Data - data tersebut terdiri dari data sekunder dan data

primer. Data primer didapat langsung dari dokumen proyek, arsip proyek,

observasi dan wawancara langsung dengan pihak - pihak terkait dengan proyek,

data primer yang dibutuhkan adalah :

1. Rencana anggaran biaya (RAB)

2. Gambar konstruksi proyek (Shop Drawing)

3. Time Schedule

4. Laporan mingguan.

Data primer yang didapatkan dari observasi dan wawancara langsung

dengan pihak proyek, adalah :

1. Struktur organisasi, serta tugas dan wewenang masing - masing pihak

2. mekanisme kerja sistem informasi manajemen yang ada pada pengelolaan

proyek

3. Prosedur dan format pelaporan dalam pengelolaan proyek.
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Data sekunder merupakan data yang dibutuhkan dalam penelitian yang

diperoleh dari literatur, data sekunder yang dibutuhkan adalah mekanisme aliran

sistem informasi manajemen dalam pengelolaan proyek.

4.4 Metode Pembahasan dan Analisis data

a. Studi Literatur, dilakukan studi yang ada hubungannya dengan sistem

informasi manajemen pada pengelolaan proyek konstruksi.

b. Identifikasi Kebutuhan data / informasi, pada tahap ini akan diidentifikasi

faktor yang lebih berpengaruh terhadap sistem informasi manajemen,

berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuisioner, dengan menggunakan

analisis regresi.

c. Membuat usulan sistem informasi manajemen. setelah mengetahui hal yang

paling berpengaruh terhadapsistem informasi manajemen, maka dibuat usulan

aliran mekanisme kerja sistem informasi manajemen, pada pengelolaan

proyek konstruksi berdasarkan hasil wawancara, observasi, maupun studi

literatur yang telah dilakukan.



4.6 Bagan Alir Penelitian

Lapangan

Metode :

• Observasi

• Wawancara

• Kuisioner

Data :

• RAB

• Time Schedule

• Shop Drawing
• Laporan mingguan

V

V

Mengetahui siklus
sistem informasi

manajemen yang ada
pada proyek
Prosedur dan format

pelaporan dalam
pengelolaan proyek.

Mulai

Sumber data

Perhitungan Statistik

Metode :

• Analisis regresi
Data:

• Kuisioner

• Variabel dependent
= Efektifitas SIM (Y)

• Variabel independent
- X] = ketepatan waktu
- X2 = penyajian sistem

informasi

•S Untuk mengetahui
faktor yang lebih
berpengaruh terhadap
sistem informasi

manajemen, ditentukan
dari sumbangan efektif
variabel

independentnya.

Membuat usulan mekanisme kerja
Sistem Infonnasi Manajemen

Kesimpulan & Saran

Selesai

Gambar 4.1 Flow Cart Penelitian
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Data referensi

Teori umum

mekanisme kerja
Sistem Informasi

Manajemen

Sebagai acuan/
pedoman dalam
membuat usulan

sistem infonnasi

manajemen


