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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 
 

6.1 SIMPULAN 

 Padaanalisisdanpembahasan yang telahdiuraikanpadaperhitunganbab v, 

makadidapatkan 2 simpulan sebagai berikut. 

1. Totalbiayaproyek normal sebesarRp 11.000.000.000,00 dengandurasi 141 hari. 

Padapekerjaandipercepat 2 jam didapatkan total biayaproyeksebesarRp 

11.030.581.395,00dengandurasi 120 hariatauturunsebesar 14,9%. 

Padapekerjaandipercepat 3 jam didapatkan total 

biayaproyeksebesarRp11.069.422.361,00dengandurasi 109 

hariatauturunsebesar 22,7%. Padapekerjaandipercepat 4 jam didapatkan total 

biayaproyeksebesarRp10.976.977.534,00dengandurasi 98 hariatauturunsebesar 

30,5%.  

2. Dari data diatas dapatdiambilsimpulanbahwadenganmenambah4 jam 

kerjalebihefektifdanekonomis, karenadenganmenambah4 jam 

kerjamakadurasilebihcepat43hariatau turunsebesar30,5%dandurasi total 

proyekmenurunmenjadiRp10.976.977.534,00. 

 

6.2 SARAN 

 Berdasarkandaripenelitian yang telahdilakukan, adabeberapa saran yang 

ingindisampaikanolehpeneliti. 

1. Jikainginmelakukanpercepatanproyek, sebaiknyadilakukanbeberapa trial 

penambahan jam agar didapatkanhasil yang lebihefektifdanefisien. 

2. Jikainginmelanjutkan penelitian denganmenambahkan jam kerja, sebaiknya 

penurunan produktivitas tenaga kerja dicari agar didapatkan hasil yang lebih 

baik. 


