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PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan Tugas Akhir yang saya susun
sebagal syarit untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh Derajat Sarjana Tekmk
Sipil pada Program Studs Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia seluruhnys merupakan
hasil karya saya sendin.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan laporan Tugas Akhir yang saya kutp
dar hasil karya orang lam telah dituliskan dalam sumbernya secara jelas sesuan dengan
norma, ksidah, dan etika penulisan kurya ilmiah,

Apabila di kemudian han ditemukan seluruh atau sebagian laporan Tugas Akhir ind
bukan hasil karya ssya sendiri atau adenys plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya
bersedia menerima sanks), termasuk pencabutan gelar akademik yang saya sandang scsuai
dengan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 April 2017
Yang membuat pernyatasn,




KATA PENGANTAR

Assalamu’alaykum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Alhamdulillahirabbil ’alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah
SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya. Shalawat serta
salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW.

Berdasarkan kurikulum Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan
Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, setiap mahasiswa diwajibkan
melaksanakan tugas akhir. Tugas akhir dengan judul Analisis Penjadwalan Ulang
(Rescheduling) Proyek dengan Metode PDM ini disusun sebagai syarat memperoleh
derajat sarjana strata satu (S1) Teknik Sipil. Atas kelancaran selama penulisan,
maupun penyelesaian dalam menulis tugas akhir, penulis tidak lupa mengucapkan
terima kasih kepada.

1. lbu Miftahul Fauziah, S.T., M.T., Ph. D. dan Bapak Berlian Kushari selaku
pengurus Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

2. lbu Ir.Tuti Sumarningsih, M.T selaku dosen pembimbing.

3. lbu Fitri Nugrahaeni, S.T., M.T., Ph.D dan Bapak Albani Musyafa’, S.T.,
M.T., Ph.D. selaku dosen penguiji.

4. 1lbu, Bapak dan Kaka yang tiada hentinya mendukung, memberikan semangat,
dan mendoakan saya.

5. Pihak Proyek Pembangunan Java Village Resort khususnya Bapak Aras, S.T.,
Bapak Guntur S.T., dan Bapak Slamet yang telah mengizinkan dan membantu
saya dalam pengambilan data penelitian tugas akhir.

6. Seluruh saudara sipil khususnya angkatan 2012 yang telah memberikan warna

di sela perjuangan selama kuliah.



7. Sahabat sahabat Saudara Kopi Susu dan Cucumber tim rasan rasan yang telah
membuat saya menjadi bersemangat dalum mengerjakan tugas akhir.

8. Karyawan-karyawan pengajaran Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil
dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta yang tclah
membantu mengurus  keperluan dan  syarat-syarat administrasi  dalam
menyelesaikan tugas akhir.

9. Pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis scbutkan satu persatu.

Semoga tugas akhir ini dapat memberikan banyak manfaat bagi penulis khususnya
dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin,

Wassalaamu'alaykum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Yogyakarta, 19 April 2017
Penulis,

Muhammad Rizk: A
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