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BAB VI 

 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

6.1 SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh 

kesimpulan berdasarkan biaya dan durasi awal yaitu Rp 11.000.000.000 dan 180 hari  

hasil analisis TCTO (Time Cost Trade Off) diperoleh durasi 159 hari untuk 

penambahan 2 jam kerja atau lebih cepat 11,67% dari durasi awal dengan penaikan 

biaya total sebesar 0,295 %  , 148 hari untuk penambahan 3 jam kerja atau lebih cepat 

17,78% dari durasi awal dengan penaikan biaya total sebesar 0,448 %, dan 137 hari 

untuk penambahan 4 jam kerja atau lebih cepat 23,89% dari durasi awal dengan 

penaikan biaya total sebesar 0.664 % .  

 

6.2 SARAN 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, ada beberapa saran 

yang akan disampaikan, antara lain. 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan proyek seperti penambahan 

jumlah pekerja. 

2. Mengevaluasi suatu jadwal pelaksanaan menggunakan software pendjawalan 

lebih memudahkan untuk mengetahui progress pekerjaan secara  detail pada satu 

rangkaian pekerjaan yang saling mempengahruhi. Sehingga menggunakan 

software penjadwalan sangat membantu dalam penjadwalan. 

 

 


