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ABSTRAK 

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi sering terjadi ketidaksesuaian antara jadwal rencana 

dan realisasi di lapangan, sehingga menyebabkan keterlambatan. Banyak faktor yang 

menyebabkan keterlambatan, salah satu cara untuk mengantisipasinya dengan melakukan 

percepatan. Dalam melakukan percepatan, faktor biaya dan mutu harus diperhatikan, sehingga 

diperoleh biaya optimum dan mutu sesuai standar yang diinginkan. Proyek Pembangunan Java 

Village Resort dipilih untuk studi penelitian karena mengalami keterlambatan dalam 

pelaksanaannya. 

Alternatif percepatan yang digunakan yaitu penambahan jam kerja, penambahan tenaga 

kerja serta kombinasi keduanya. Perhitungan dimulai dengan mencari lintasan kritis menggunakan 

Microsoft Project kemudian dilakukan crashing untuk mendapatkan cost slope kegiatan yang 

berada pada lintasan kritis, selanjutnya dilakukan analisis dengan metode Time Cost Trade Off 

Analysis.  

Dari hasil analisis, dengan ketentuan percepatan dirasi proyek 11 hari, diperlukan biaya 

sebesar Rp 22.470.000 untuk penambahan tenaga kerja, - Rp 57.074.857 untuk penambahan jam 

kerja dan Rp 12.426.429 untuk kombinasi antara penambahan tenaga kerja dan jam kerja. Sehinga 

biaya biaya total untuk penambahan tenaga kerja Rp 318.450.000, penambahan jam kerja RP 

238.907.143 dan kombinasi penambahan tenaga kerja dan jam kerja Rp 283.553.571. Dengan 

demikian dipilih alternative penambahan jam kerja karena menghemat biaya total proyek sebesar 

11%. 

 

 

Kata kunci : konstruksi, terlambat, kritis, crashing, time cost trade off.   
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ABSTRACT 

In construction project implementation, mismatch often occur between plan schedule and 

realization in the field that make it delays. Accelerating is one of way to anticipate it. In doing 

acceleration, the cost and quality are should be noted to reach optimum costs and quality with 

standards desirable. Java village resort development project was selected for review in study 

research, because has been delayed in implementation. 

Alternative acceleration used addition of working hours, additional labor and a 

combination of both. Calculation began with found the critical path with Microsoft Project that 

performed crashing to obtain cost slope activities on the critical path, then analysed method with 

Time Cost Trade Off Analysis. 

From the analysis results, optimum cost obtained in additional labor with addition cost 

was Rp 22.470.000 with time reduction by 11 days, while additional hours of work with the 

reduction of cost and time each by Rp30.972.857 in 11 days and a combination of both reducing 

costs and time each by Rp12.426.429. It means that the acceleration with optimum cost obtained 

on the addition of working hours. 
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