BAB IV

METODE PENELITIAN

Bab ini berisi beberapa hal yang berkaitan dengan metoda penelitian yang
meliputi metoda pelaksanaan studi, subjek dan objek penelitian, metoda

pengumpulan data, dan metoda analisis data.

4.1 Metode Pelaksanaan Studi
Penulisan tugas akhir memerlukan beberapa tahap pelaksanaan, yaitu tabap
pertama merupakan kegiatan persiapan  penelitian sebagai langkah awal
penelitian dengan studi pustaka. Studi pustaka dimaksudkan untuk menguasai
teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah atau topik yang
diteliti. Tahap kedua merupakan tahap pengumpulan data dan identifikasi data.

Tahap ketiga-adalah menyusun, mengolah, dan menganalisa data.

4.2 Subyek dan Obyek Penelitian
Yang menjadi subyek penelitian tugas akhir ini adalah analisis waktu
pelaksanaari pembangunan  gedung konvensional dan pracetak (Precast)
Sedangkan yang menjadi objek tugas akhir ini ada 2 proyek, yaitu :
a. Proyek pembangunan asrama mahasiswa Universitas Islam
Indonesia (UII) yogyakarta yang menggunakan metode beton

pracetak(Precast)
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b. Proyek pembangunan Gedung kantor PT. PLN (PERSERO)

APJ DIY yang menggunakan metode beton konvensional

4.3 Metode Pengumpulan Data dan Identifikasi Data
Untuk penelitian mengenai analisis waktu pelaksanaan pembangunan
gedung konvensional dan pracetak(Precast) diperlukan data yang menunjang .
Bentuk data yangakan dicari antara lain yaitu :
- Denahlokasi dan gambar rencana bangunan
- Time Schedule dan Kurva S
- Data dokumentasi berupa foto dan video pada saat pelaksanaan
pekerjaan
Adapun cara memperoleh data tersebut diatas dengan cara :
a. Metoda Dokumentasi
Metoda ini dilakukan melalui proses pengumpulan data dengan cara
melihat dan menginventarisir dari catatan-catatan.yang diperlukan. Adapun
data yang dihasilkan dengan metoda ini, dapat berupa :
1. Data Primer
Yaitu data-data yang berhubungan langsung dengan penelitian dan berupa
data proyek, yaitu :
- Gambar struktur (kolom,balok, dan pelat lantai) pracetak (Precast) dan

konvensional.
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- Waktu tahap pelaksanaan pekerjaan beton konvensional dan pracetak
(Precast)

2. Data Sekunder

Yaitu data yang berupa :

. Gambar situasi atau denah lokasi proyek yang diteliti

- Foto-foto dan video saat pelaksanan pekerjaan

b. Metoda interview (Wawancara)

Metoda ini dilakukakan melalui proses Tanya jawab, baik lisan ataupun

tertulis.

Data yang akan dicari dari metoda ini yaitu :

- Data tentang cara pelaksanaan / tahapan pekerjaan kolom, balok, dan
pelat lantai konvensional dan pracetak (Precast)

- kendala dan kemudahan yang ada pada saat pelaksannan pekerjaan

tersebut

4.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan dan analisis data dilakukan setelah pengumpulan data dengan
cara Menghitung durasi-pekerjaan Metode. beton konvensional pada proyek
RUSUNAWA UIl Yogyakarta berdasarkan produktifitas metode beton
konvensional pada proyek pembangunan Gedung Kantor PT.PLN (persero)

APJ DIY
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Setelah diketahui durasi masing-masing pekerjaan , maka dapat dibuat
time schedule dari metode beton beton pracetak (precast) dan konvensional
dengan program Microsoft Project 2003. Program ini merupakan program
pengolah lembar kerja untuk manajemen proyek, pencarian data guna membuat
grafik.

Pengolahan data dengan menggunakan Ms. Project 2003 memerlukan
masukan berupa waktu pelaksanaan pekerjaan dan harus mempertimbangkan
konstrain yang ada, karena konstrain dapat berupa waktu pelaksanaan yang
tumpang tindih dan pengulangan.

Contoh time schedule metode beton beton pracetak (precast) dan konvensional
pada proyek pembangunan RUSUNAWA Ull Yogyakarta dapat dilihat pada

lampiran Gant Chart.
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4.5 Bagan Alir Penelitian

Bagan alir metode penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.1 dibawah ini

Pengumpulan data gambar kolom,

balok dan pelat lantai

.

Pengolahan data gambar kolom balok

dan pelat lantai
v
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Analisis waktu pelaksanaan gedung Analisis waktu pelaksanaan gedung

system Pracetak (Precast)(pekerjaan system konvensional (pekerjaan kolom.

kolom. balok dan pelat lantai) balok dan pelat lantai
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