
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. waktu pelaksanaan pada metode beton pracetak (precast) lebih cepat
dibandingkan dengan metode beton konvensional, karena komponen

struktur (kolom, balok, dan pelat lantai) sudah dibuat dipabrik dan
waktu pemasangan singkat, mudah dan bebas dari struktur penyangga

yang berarti telah menghemat waktu pelaksanaan pekerjaan

dilapangan.

2. Pembangunan gedung yang menggunakan metode beton pracetak
(precast) pada proyek pembangunan RUSUNAWA UII Yogyakarta
waktunya lebih cepat 38 hari kerja dibandingkan dengan menggunakan
metode beton konvensional untuk pekerjaan kolom lantai 1, balok

lantai 2pelat lantai 2, dan kolom lantai 2.
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6.2 Saran

Perlu penelitian untuk mendapatkan metode baru dari penggabungan
system metode beton pracetak (precast) dan metode beton konvensional atau jenis
bangunan-bangunan modem yang menggunakan systertt bangunan prefab
dengan material bangunan beragam, seperti beton pracetak (precast concrete),
baja ringan (Ught me-s,cei), kayu lapis (^erfra^ dan beragam materia,
mutakhir lainnya atau pemanfaatan material-material bangunan ramah lingkungan
(ecofrlertay materiats). seperti penggunaan bahan-bahan daur ulang (rccyeted
naterMs) dan sistem flsika yang efisien baik dari segi biay, waktu, dan
kemudahan pelaksanaan pekerjaan.



PENUTUP

MantauMtaH penyusun panjatkan kehadirat AHah SWT atas segala
rahmat dan hidayalWV,,. sehingga Penelitian Tugas Akhir dengan judul STUDI
KOMPARASI WAKTU TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
GEDUNG DENGAN METODE BETON KONVENSIONAL DAN
PRACETAK ini dapat diselesaikan dengan baik.

Beberapa hal yang telah disajikan dalam penelitian Tugas Akhir ,„•
merupakan sebagian masalah keeil yang ada dalam suatu proyek konstruksi.
Segala tindakan yang diambil dan dilakukan dalam suatu proyek konstruksi
memerlukan pengkajian secara eermat dan teli.i di.injau dari berbagai sudut

pandang..

Tidak ada yang sempuma di dunia ini melainkan AHah SWT. Penyusun
menyadari bah.a Penelitian Tugas Akhir ini tidak dapat dikatakan sempurna, hal
ini disebabkan keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki penyusun.
Harapan penyusun semoga Penelitian Tugas Akhir ini dapat bermanfaat.
menambah dan memperluas cakrawala berfikir bagi kita semua, khususnya bagi

penyusun sendiri.

Akhir kata penyusun mengucapkan Terima Kasih kepada semua pihak
yang telah membantu penyusun dalam melaksanakan dan menyusun laporan
Praktik Kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga amal
kebaikan kita mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikutn wr.wb


