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ABSTRAK 

 Bila berbicara mengenai produktivitas proyek di negara berkembang, 

termasuk Indonesia, tidak lepas dari Produktivitas tenaga kerja. Hal ini karena 

karakteristik proyek-proyek di Indonesia yang masih berorientasi kepada tenaga 

kerja sebagai faktor yang dominan dalam pelaksanaan suatu proyek. Produktivitas 

digunakan sebagai suatu ukuran apakah proyek dilaksanakan secara efektif dan 

efisien atau tidak. Produktivitas merupakan hal yang sangat penting dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Kurangnya kesadaran akan produktivitas menjadi 

penyebab rendahnya pekerjaa yang dihasilkan. 

 Penulisan penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui besarnya 

produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan pemasangan genteng, serta untuk 

mengetahui perbandingannya dengan SNI. 

 Metode yang dilakukan adalah pengamatan lansung dilapangan dengan 

mengambil data dan menghitung produktivitas pada pekerjaan pemasangan 

genteng tersebut. Analisis yang dilakukan akan dibahas penerapannya melalui 

metoda yang bernama MPDM (Method Productivity Delay Model). 

Dari hasil analisis MPDM yang dilakukan, di dapat produktivitas tenaga kerja 

pekerjaan pemasangan genteng dilapangan lebih besar dibandingkan dengan SNI. 

Dapat diamati bahwa sumber delay tersebut karena faktor tenaga kerja. 

Kata Kunci : Produktivitas, Metode MPDM, dan Tenaga Kerja

iii 

 



2 

 

 

 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum wr. wb 

Alhamdulillahirrobil’alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan 

rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yang 

berjudul Produktivitas Tenaga Kerja Pada Pemasangan Penutup Atap Genteng di 

Lapangan. Sesuai dengan kurikulu dan persyaratan akademis, tugas akhir ini 

merupakan salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi tingkat strata 

satu di Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas 

Islam Indonesia Yogyakarta. 

 Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah 

memberikan dukungan secara material maupun spiritual sehingga tugas akhir ini 

dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini disampaikan uacapan terima 

kasih sebesar-besarnya kepada :  

1. Bapak Albani Musyafa’, S.T, M.T, Ph.D selaku Dosen pembimbing tugas 

akhir, yang telah membimbing, memberikan nasehat, waktu, ilmu dan 

dukungannya. 

2. Ibu Fitri Nugraheni, S.T, M.T, Ph.D dan Ibu Dr. Ir. Tuti Sumarningsih, S.T, 

M.T selaku Dosen Penguji tugas akhir, yang telah memberikan masukan, 

nasihat dan dukungannya. 

3. Orang tua tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, doa, 

nasihat maupun materi selama penulis menyelesaikan studi, tanpa beliau 

penulis bukanlah apa-apa.  

4. Adik-adik dan seluruh keluarga besar di Jambi maupun Yogyakarta yang 

selalu memberikan dukungan dan doa di setiap waktu. 

5. Sahabat terdekat penulis sepermainan maupun seperjuangan yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu baik di Yogyakarta maupun di Jambi. Terima kasih 

atas dukungannya, pengalaman suka duka dan menjadi tempat penulis 

bertukar pikiran. 

 

 



3 

 

 

6. Seluruh teman-teman seperjuangan Teknik Sipil UII, khususnya angkatan 

2011. Terima kasih atas bantuan dan doanya dalam menyelesaikan tugas akhir 

ini. 

 

7. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Semoga tugas akhir yang akan diajukan ini diberikan kemudahan oleh 

Allah SWT dan diberikan nilai yang terbaik. 

Wassalamu’alaikum wr. wb 

                                                                          Yogyakarta, Februari 2018 

Penulis 

 

 

                                                                            Ayu Afriani 

  

 



4 

 

 

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI 

 

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan Tugas Akhir yang 

saya susun sebagai syarat untuk penyelesaian program Sarjana di Program Studi 

Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanan, Universitas Islam Indonesia 

merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam 

penulisan laporan Tugas Akhir yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah 

dituliskan dalam sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika 

penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau adanya 

plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi, termasuk 

pencabutan gelar akademik yang saya sandang sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

 

 

 

Yogyakarta, Februari 2018 

                                             Yang membuat pernyataan, 

 

                                                11511197 

 

 


