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ABSTRAK 

 

 

 
Proyek pembangunan talud dan gedung rumah singgah keluarga pasien di rumah sakit jiwa 

Grhasia akan melaksanakan pekerjaan pemindahan tanah dengan volume galian sebesar 370,13 

m3dan volume timbunan sebesar 769,75 m3. Pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh beberapa alat 

berat yang biasa dipakai dalam pekerjaan galian dan timbunan yaitu excavator, wheel loader dan 

dump truck. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kombinasi alat berat yang optimal 

sehingga bisa dilihat dari biaya dan waktu pekerjaan. 

Untuk mendapatkan kombinasi alat berat yang optimal dilakukan dengan menghitung 

menggunakan alternatif. Dari hasil analisis perhitungan didapatkan tiga alternatif kombinasi alat 

yang meliputi kombinasi excavator, wheel loader, dan dump truck. Dari hasil alternatif pertama 

diperlukan waktu 25 jam dan biaya sebesar Rp. 12.193.500-. sedangkan untuk alternatif kedua 

jumlah waktu yang diperlukan selama 23 jam dengan biaya Rp. 12.193.500,00-. Dan pada 

alternatif ketiga jumlah waktu yang diperlukan selama 17 jam dengan biaya 11.517.500,00-. 

Dengan data lapangan sebagai perbandingan untuk mendapatkan kombinasi alat yang 

optimal. Sehingga didapatkan alternatif kedua sebagai kombinasi yang optimal dari segi waktu dan 

biaya terdiri 2 unit excavator Komatsu PC-200, 2 unit wheel loader WA380-3 dan 3 unit dump 

truck dengan kapasitas bak 7 m3 untuk direkomendasikan pada pekerjaan pemindahan tanah 

proyek pembangunan talud dan gedung rumah singgah pasien rumah sakit jiwa Grhasia.  
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