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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dijabarkan pada bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat sebagai berikut. 

1. Didapatkan 3 alternatif dari perbandingan masing-masing dan jumlah alat 

berat dari segi waktu: (alternatif 1 :25 jam), (alternatif 2: 23 jam),  (alternatif 

3 : 17 jam). 

2. Didapatkan 3 alternatif dari perbadingan masing-masing alat berat dari segi 

biaya: (alternatif 1 :Rp 12.193.500,00), (alternatif 2 : Rp 12.193.500,00), 

(alternatif 3 : Rp 11.517.000,00). 

3. Dipilih alternatif 3 yang terdiri dari 2 unit excavator Komatsu PC-200, 2 

unit wheel loader WA380-3 dan 3 unit dump truck dengan kapasitas 7m3. 

Pekerjaan ini dapat diselesaikan 100% dengan waktu 17 jam, dengan biaya 

total yang dibutuhkan Rp 11.517.000,00. 

 

6.2 SARAN 

Beberapa saran dapat disampaikan untuk lebih menyempurnakan analisis 

produkrivitas alat berat pada pekerjaan galian dan timbunan adalah sebagai 

berikut. 

1. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut dengan  memperhatikan sisa waktu 

pengguna alat berat pada pekerjaan galian dan timbunan. 

2. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut dengan menambahkan kombinasi alat 

berat yang digunakan lebih variatif dengan merk,jenis dan kapasitas bucket 

yang berbeda.  

 

 

 

 

 

 


